

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

ក្រសួងមហាផ្ទៃ
សាលាខេត្តក្រចេះ

លេខ: ៤៦៥ ល.ក្រច

ក្រចេះ ថ្ងៃទី ២០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥

អគ្គនាយកដ្ឋានខេត្តក្រចេះ

ជម្រាបជូន

-លោក លោកស្រីប្រធានមន្ទីរ អង្គភាពជុំវិញខេត្ត

-លោក លោកស្រីនាយកអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងខេត្ត

កម្មវត្ថុ: ស្តីពីការចូលរួមគាំទ្រដំណើរការកសាងកម្មវិធីវិនិយោគឃុំ សង្កាត់ ឆ្នាំ២០១៦។

យោង: ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ២៤២៣ ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៧ស្តីពីការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍
ឃុំ សង្កាត់ និងកម្មវិធីវិនិយោគឃុំ សង្កាត់។

សេចក្តីដូចមានក្នុងកម្មវត្ថុ និងយោងខាងលើ ខ្ញុំសូមជម្រាបលោក លោកស្រីជ្រាបថា គ្រប់ឃុំ សង្កាត់ ក្នុង
ខេត្តក្រចេះនឹងចាប់ផ្តើមដំណើរការកសាងកម្មវិធីវិនិយោគរបស់ខ្លួនសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦ ចាប់ពីថ្ងៃទី២០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ
២០១៥ នឹងត្រូវបញ្ចប់ជំហានទី២ នៅសប្តាហ៍ទី៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥ ដោយបញ្ជូនតារាង២.២ និងតារាង២.៣
មកមន្ទីរផែនការខេត្ត តាមរយៈទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគខេត្ត។

ដូចនេះដើម្បីឲ្យការរៀបចំកសាងកម្មវិធីវិនិយោគឃុំ សង្កាត់ ដំណើរការដោយរលូន និងមានការចូលរួមពី
គ្រប់អ្នកពាក់ព័ន្ធ ពិសេសនៅក្នុងជំហានទី១ និងជំហានទី៣ សូមស្នើបណ្តាមន្ទីរ អង្គភាពពាក់ព័ន្ធនិងអង្គការមិនមែន
រដ្ឋាភិបាលជាតិ អន្តរជាតិ និងវិស័យឯកជន ចូលរួមក្នុងការវិភាគរកបញ្ហាដំណោះស្រាយនានា នៅក្នុងមូលដ្ឋានផ្ទាល់
ដើម្បីបន្ស៊ីផែនការ ឬកម្មវិធីរបស់ខ្លួនទៅក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគប្រចាំឆ្នាំរបស់ឃុំ សង្កាត់។

អាស្រ័យហេតុនេះ សូមលោក លោកស្រីជ្រាប និងអញ្ជើញចូលរួមតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងដូច
មាននៅក្នុងប្រតិទិនសម្រាប់ដំណើរការកសាងកម្មវិធីវិនិយោគឃុំ សង្កាត់ ជូនជាប់មកជាមួយ។

សូមលោក លោកស្រី ទទួលនូវការរាប់អានដ៏ស្មោះស្ម័គ្រអំពីខ្ញុំ។



ចម្លងជូន:

- ឯកឧត្តមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត
- ទីប្រឹក្សាកម្មវិធីជាតិថ្នាក់ខេត្ត
(ដើម្បីជូនជ្រាប)
- មន្ទីរផែនការខេត្ត
- សាលាក្រុង ស្រុក
- សាលាឃុំ សង្កាត់
- ឯកសារ-កាលប្បវត្តិ

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

ក្រសួងមហាផ្ទៃ

សាលាខេត្តក្រចេះ

ប្រតិទិនសម្រាប់រៀបចំដំណើរការកសាងកម្មវិធីវិនិយោគឃុំ សង្កាត់ ឆ្នាំ២០១៦ សម្រាប់ជំហានទី១ និងជំហានទី២

លេខកូដ	ឈ្មោះឃុំ សង្កាត់	រយៈ ពេល	កាលបរិច្ឆេទគ្រោងរៀបចំកម្មវិធីវិនិយោគឃុំ សង្កាត់ ឆ្នាំ ២០១៦					សម្របសម្រួល ដោយ	ទូរស័ព្ទ ទំនាក់ទំនង
			ជំហានទី១			ជំហានទី ២			
			សកម្មភាព ក	សកម្មភាព ខ	សកម្មភាព គ	សកម្មភាព ក	សកម្មភាព ខ		
1001	ក្រុងក្រចេះ								
100101	ភ្នំង	៨ ថ្ងៃ	28/07/2015	05-07/08/2015	12/08/15	19/08/2015	20/08/2015	ប្រុក ពិសី	096 891 8996
100102	ដំរីផ្អែម	៩ ថ្ងៃ	20/07/2015	22-27/07/2015	3/8/2015	5/8/2015	7/8/2015	ឆែម ម៉ុំពៅ	017 442 514
100103	ហាន់ជ័យ	៩ ថ្ងៃ	24/07/2015	30-31/07/2015	06-07/08/2015	11/08/2015	8/12/2015	គង់ ចំប៉ា	012 359 249
100104	កំពង់ជ័រ	៨ ថ្ងៃ	12/8/2015	14-16/8/2015	19/08/2015	21/08/2015	26/08/2015	ឆែម ម៉ុំពៅ	017 442 514
100105	កញ្ជ្រ	៧ ថ្ងៃ	24/07/2015	29-30/07/2015	10/8/2015	13/08/2015	14/08/2015	ប្រុក ពិសី	096 891 8996
100106	ខ្សាច់អណ្តែត	១០ ថ្ងៃ	21/07/2015	27-29/07/2015	12/13/08/2015	25-26/08/2015	27-28/08/2015	គង់ ចំប៉ា	012 359 249
100107	ពង្រ	១១ ថ្ងៃ	22/07/2015	3-5/08/2015	10-11/08/2015	24-25/08/2015	26-28/08/2015	គង់ ចំប៉ា	012 359 249
100308	ព្រៃសាម៉ាន	៧ ថ្ងៃ	27/07/2015	31/07-03/08/2015	11/08/15	17/08/2015	18/08/2015	ប្រុក ពិសី	096 891 8996
1002	ក្រុងក្រចេះ								
100207	សង្កាត់កោះទ្រង់	៦ ថ្ងៃ	24/07/2015	05-06/08/2015	13/08/2015	20/08/2015	27/08/2015	ឡាញ ស៊ីម៉េត	092 535 886
100208	សង្កាត់ក្រគរ	៦ ថ្ងៃ	22/07/2015	31/07-03/08/2015	11/08/2015	18/08/2015	25/08/2015	ឡាញ ស៊ីម៉េត	092 535 886

ប្រតិទិនសម្រាប់រៀបចំដំណើរការកសាងកម្មវិធីវិនិយោគឃុំ សង្កាត់ ឆ្នាំ២០១៦ សម្រាប់សិប្បកម្ម និងសិប្បកម្ម

លេខកូដ	ឈ្មោះឃុំ សង្កាត់	រយៈ ពេល	កាលបរិច្ឆេទគ្រោងរៀបចំកម្មវិធីវិនិយោគឃុំ សង្កាត់ ឆ្នាំ ២០១៦					សម្របសម្រួល ដោយ	ទូរស័ព្ទ ទំនាក់ទំនង
			ជំហានទី១			ជំហានទី ២			
			សកម្មភាព ក	សកម្មភាព ខ	សកម្មភាព គ	សកម្មភាព ក	សកម្មភាព ខ		
100209	សង្កាត់ក្រចេះ	៦ ថ្ងៃ	23/07/2015	04-05/08/2015	12/08/2015	19/08/2015	26/08/2015	ឡុញ ស៊ីម៉េត	092 535 886
100210	សង្កាត់អូរឫស្សី	៦ ថ្ងៃ	20/07/2015	27-28/07/2015	07/08/2015	14/08/2015	21/08/2015	ឡុញ ស៊ីម៉េត	092 535 886
100211	សង្កាត់រកាកណ្តាល	៦ ថ្ងៃ	21/07/2015	29-30/07/2015	10/08/2015	17/08/2015	24/08/2015	ឡុញ ស៊ីម៉េត	092 535 886
1003	ស្រុកព្រៃកប្រសព្វ								
100301	ចំបក់	១២ ថ្ងៃ	15-16/07/2015	23-28/07/2015	08/03/2015	12-13/08/2015	08/19/2015	ស្រ្តីន រដ្ឋា	097 289 6619
100302	ជ្រោយបន្ទាយ	១១ ថ្ងៃ	16-17/07/2015	27-31/07/2015	08/06/2015	12-13/08/2015	08/19/2015	ជឿន តោលាង	011 55 19 15
100303	កំពង់គរ	៩ ថ្ងៃ	13-14/07/2015	27-28/07/2015	03-04/08/2015	10-11/08/2015	08/12/2015	ខុន ឡានី	088 833 0434
100304	កោះតាស៊ុយ	៩ ថ្ងៃ	16-17/07/2015	22-24/07/2015	30-31/07/2015	08/13/2015	08/14/2015	ខុន ឡានី	088 833 0434
100305	ព្រៃកប្រសព្វ	១៥ ថ្ងៃ	20-21/07/2015	29/07- 04/08/ 2015	08/07/2015	14-17/08/2015	08/19/2015	ជឿន តោលាង	011 55 19 15
100306	ឫស្សីកែវ	៩ ថ្ងៃ	13-14/07/2015	20-22/07/2015	07/30/2015	10-11/08/2015	08/17/2015	ស្រ្តីន រដ្ឋា	097 289 6619
100307	សោប	១៣ ថ្ងៃ	13-14/07/2015	21-27/07/2015	08/05/2015	10-11/08/2015	08/17/2015	ជឿន តោលាង	011 55 19 15
100308	តាម៉ៅ	៨ ថ្ងៃ	20-21/07/2015	28-29/07/2015	05-06/08/2015	08/17/2015	08/18/2015	ខុន ឡានី	088 833 0434
1004	ស្រុកសំបូរ								
100401	បឹងទាវ	១១ថ្ងៃ	20-21/07/2015	06-07/08/2015	13-14/08/2015	17-18/08/2015	19/08/2015	ប្រុក ដែក	097 26 31 364
100402	កំពង់ទាម	១៣ ថ្ងៃ	22-24/07/2015	29-31/07/2015	03-05/08/2015	10-11/08/2015	12/8/2015	ប្រុក ដែក	097 26 31 364
100403	ក្បាលដំរី	១៦ ថ្ងៃ	05-07/08/2015	17-19/08/2015	20-22/08/2015	27-28/08/2015	03-10/09/2015	ប៊ាន ដូរ៉ង់	088 80 99 756

ប្រតិទិនសម្រាប់រៀបចំដំណើរការកសាងកម្មវិធីវិនិយោគឃុំ សង្កាត់ ឆ្នាំ២០១៦ សម្រាប់ជំហានទី១ និងជំហានទី២

លេខកូដ	ឈ្មោះឃុំ សង្កាត់	រយៈ ពេល	កាលបរិច្ឆេទគ្រោងរៀបចំកម្មវិធីវិនិយោគឃុំ សង្កាត់ ឆ្នាំ ២០១៦					សម្របសម្រួល ដោយ	ទូរស័ព្ទ ទំនាក់ទំនង
			ជំហានទី១			ជំហានទី ២			
			សកម្មភាព ក	សកម្មភាព ខ	សកម្មភាព គ	សកម្មភាព ក	សកម្មភាព ខ		
100404	កោះខ្មែរ	១១ ថ្ងៃ	28/07/2015	03-05/08/2015	13/08/2015	18-19/08/2015	20-21/08/2015	ប្រុក ដែត	097 26 31 364
100405	អូរគ្រៀង	១៩ ថ្ងៃ	03-05/08/2015	10-14/08/2015	17-19/08/2015	25-27/08/2015	1-8/09/2015	ប៊ាន ដូរ៉ង់	088 80 99 756
100406	រលួសមានជ័យ	១៥ ថ្ងៃ	22-23/07/2015	27-29/07/2015	30-31/07/2015	06-07/08/2015	10-13/08/2015	ឡុង បូដាន់	088 40 07 467
100407	សំបួរ	១៦ ថ្ងៃ	20-22/07/2015	27-30/07/2015	05-07/08/2015	17-19/08/2015	20-21/08/2015	ជីក ផល្លិក	097 87 30 444
100408	សណ្តាន់	១៨ ថ្ងៃ	27-29/07/2015	03-05/08/2015	11-12/08/2015	13-17/08/2015	18-21/08/2015	ជីក ផល្លិក	097 87 30 444
100409	ស្រែជិះ	២០ ថ្ងៃ	20-21/07/2015	24-31/07/15	03-05/08/15	06-07/08/2015	11-18/08/15	ឡុង បូដាន់	088 40 07 467
100410	វឌ្ឍនៈ	១៥ ថ្ងៃ	03/08/2015	10/08/2015	17/08/2015	24-30/08/2015	01-03/9/2015	ជីក ផល្លិក	097 87 30 444
1005	ស្រុកស្នួល								
100501	ឃ្មុំម	១២ ថ្ងៃ	១៥-១៦ កក្កដា	២៧-២៨ កក្កដា	៣-៤ សីហា	១៤-១៧ សីហា	១៩-១០ សីហា	ជន វុធា	097 73 32 567
100502	ឃ្មុំ	១០ ថ្ងៃ	២០-២១ កក្កដា	២៧-២៨ កក្កដា	៦-៧ សីហា	១៧-១៨ សីហា	២០-២១ សីហា	ហង្ស ប៊ុនថុន	097 98 29 166
100503	ស្នួល	១០ ថ្ងៃ	១៣-១៤ កក្កដា	២២-២៣ កក្កដា	៥-៦ សីហា	១០-១១ សីហា	១៣-១៤ សីហា	ជន វុធា	097 73 32 567
100504	ស្រែចារ	១១ ថ្ងៃ	១៣-១៤ កក្កដា	២២-២៣ កក្កដា	៥-៧ សីហា	១០-១១ សីហា	១៣-១៤ សីហា	ហង្ស ប៊ុនថុន	097 98 29 166
100505	ស្វាយជ្រះ	១០ ថ្ងៃ	១៥-១៦ កក្កដា	៣០-៣១ កក្កដា	៣-៤ សីហា	១២-១៣ សីហា	១៧-១៨ សីហា	ហង្ស ប៊ុនថុន	097 98 29 166
1006	ស្រុកចិត្របុរី								
100601	បុសលាវ	២១ ថ្ងៃ	20-22/07/2015	23-31/07/2015	03-07/08/2015	10-14/08/2015	20/08/2015	អាំង ទិស្ស	097 33 93 833
100602	ច្រៀង	១២ ថ្ងៃ	20-22/07/2015	23-24/07/2015	27-29/07/2015	12-14/08/2015	20/08/2015	សំ ភីរ៉ូត	097 63 79 793

ប្រតិទិនសម្រាប់រៀបចំដំណើរការកសាងកម្មវិធីវិនិយោគឃុំ សង្កាត់ ឆ្នាំ២០១៦ សម្រាប់ស្ថានទី១ និងស្ថានទី២

លេខកូដ	ឈ្មោះឃុំ សង្កាត់	រយៈ ពេល	កាលបរិច្ឆេទគ្រោងរៀបចំកម្មវិធីវិនិយោគឃុំ សង្កាត់ ឆ្នាំ ២០១៦					សម្របសម្រួល ដោយ	ទូរស័ព្ទ ទំនាក់ទំនង
			ជំហានទី១			ជំហានទី ២			
			សកម្មភាព ក	សកម្មភាព ខ	សកម្មភាព គ	សកម្មភាព ក	សកម្មភាព ខ		
100603	ដារ	១៧ ថ្ងៃ	15-17/07/2015	20-29/07/2015	29-31/07/2015	10-12/08/2015	18/08/2015	ខៀវ សុផល្លុះ	097 79 72 201
100604	កន្ទួត	១៣ ថ្ងៃ	13-15/07/2015	20-24/07/2015	27-29/07/2015	13-14/08/2015	20/08/2015	ខៀវ សុផល្លុះ	097 79 72 201
100605	គោលាប៉	១៥ ថ្ងៃ	20-22/07/2015	23-29/07/2015	30-31/07/2015	10-13/08/2015	18/08/2015	ខៀវ សុផល្លុះ	097 79 72 201
100606	កោះច្រែង	១៧ ថ្ងៃ	22-24/07/2015	27-31/07/2015	03-05/08/2015	10-14/08/2015	17/08/2015	អាំង ទិត្យ	097 33 93 833
100607	សំបុក	២៤ ថ្ងៃ	15-17/07/2015	20-31/07/2015	03-07/08/2015	10-14/08/2015	20/08/2015	សំ ភីរ័ត	097 63 79 793
100608	ថ្មអណ្តើក	១៤ ថ្ងៃ	20-22/07/2015	23-29/07/2015	30-31/07/2015	17-19/08/2015	21/08/2015	អាំង ទិត្យ	097 33 93 833
100609	ថ្មក្រែក	១៤ ថ្ងៃ	13-15/07/2015	16-17/07/2015	29-31/08/2015	10-14/08/2015	20/08/2015	សំ ភីរ័ត	097 63 79 793
100610	ថ្មី	១៧ ថ្ងៃ	29-31/07/2015	03-11/08/2015	12-14/08/2015	17-19/08/2015	21/08/2015	ខៀវ សុផល្លុះ	097 79 72 201

ជំហានទី១ (សកម្មភាព : ក-ប្រជុំនៅឃុំ ដើម្បីពិនិត្យបញ្ហា តំរូវការ ឧបសគ្គ និងដំណោះស្រាយ ខ-ប្រជុំពិគ្រោះយោបល់នៅភូមិ គ-ប្រជុំនៅឃុំដើម្បីបូកសរុបលទ្ធផលតាមភូមិ)

ជំហានទី២ (សកម្មភាព : ក-ប្រជុំនៅឃុំ ដើម្បីចាត់តំរោងអាទិភាព ខ-បញ្ជូនតារាង២.២ទៅមន្ទីរផែនការខេត្ត)

បានឃើញ និងឯកភាព
 ថ្ងៃទី ២០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៥

 ប្រធាន

ថ្ងៃទី ២០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៥
ទីបាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ



សាមគ្គីភីម៉ា