



គម្រោងកាត់បន្ថយភាពង្រីក និងអតិថិជនកសិកម្ម
ខ្នាតតូច តំបន់ទន្លេសាប (TSSD)

ផែនការសកម្មភាព និង ថវិកាឆ្នាំ 2014

MAFF/NCDD

ខែ មករា ឆ្នាំ 2014

តារាងបញ្ជី

ADB	Asian Development Bank	ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី
AEA	Agro-ecosystems Analysis	ការវិភាគប្រព័ន្ធក្សេត្រ-បរិស្ថាន
AWPB	Annual Work Plan and Budget	ផែនការសកម្មភាព និងថវិកាឆ្នាំ
BMC	Banteay Meanchey province	ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
CAA	Commune Administrative Assistant	ជំនួយការរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់
CEW	Commune Extension Worker	អ្នកផ្សព្វផ្សាយឃុំ សង្កាត់
CARD	Council for Agriculture and Rural Development	ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
CC	Commune Council	ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់
CDF	Commune Development Fund	មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កាត់
CIP	Commune Investment Program	កម្មវិធីវិនិយោគឃុំ សង្កាត់
CMA	Commune Mobile Access	ការផ្តល់ព័ត៌មានចល័តថ្នាក់ឃុំ សង្កាត់
DCU	Development Coordination Unit	អង្គភាពសម្របសម្រួលការអភិវឌ្ឍ
DFT	District Facilitation Team	ក្រុមសម្របសម្រួលក្រុង ស្រុក
DoA	District Office of Agriculture	ការិយាល័យកសិកម្មក្រុង ស្រុក
DST	District Support Team	ក្រុមគាំទ្រថ្នាក់ក្រុង ស្រុក (កសិកម្ម)
DTL	Deputy Team Leader	អនុប្រធាន(ក្រុមទីប្រឹក្សា)
EA	Executing Agency	ភ្នាក់ងារ/ស្ថាប័នប្រតិបត្តិ
ECCE	Environmental and Climate Change Expert	ទីប្រឹក្សាផ្នែកបរិស្ថាន និងប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
GAP	Good Agricultural Practice	ការអនុវត្តកសិកម្មល្អ
GDA	General Directorate of Agriculture	អគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម
GnAP	Gender Action Plan	ផែនការសកម្មភាពយេនឌ័រ
GoF	Government of Finland	រដ្ឋាភិបាលប្រទេសហ្វីនឡង់
IA	Implementing Agency	ភ្នាក់ងារ/ស្ថាប័នអនុវត្ត
IFAD	International Fund for Agriculture Development	មូលនិធិអន្តរជាតិសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម
KPC	Kampong Cham province	ខេត្តកំពង់ចាម
KPT	Kampong Thom province	ខេត្តកំពង់ធំ
LIG	Livelihood Improvement Group	ក្រុមកែលម្អជីវភាព
MAFF	Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries	ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ
M & E	Monitoring and Evaluation	ការត្រួតពិនិត្យ និង វាយតម្លៃ
NCDD-S	The National Committee for Sub-National Democratic Development Secretariat	លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប
NGO	Non-Government Organisation	អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល
NiDA	National Information, Communication and Technology Development Authority	អាជ្ញាធរជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យា ព័ត៌មាន គមនាគមន៍ (ណែដា)

PAC	Provincial Agriculture Coordinator	មន្ត្រីសម្របសម្រួលកសិកម្មខេត្ត
PIC	Project Implementation Consultants	ទីប្រឹក្សាអនុវត្តគម្រោង
PID	Planning and Investment Division	ទីបាត់ការផែនការ និងវិនិយោគខេត្ត
PPMS	Project Performance and Monitoring System	ប្រព័ន្ធពិនិត្យតាមដានវឌ្ឍនភាពគុណផលអនុវត្តគម្រោង
PFT	Provincial Facilitation Team	ក្រុមសម្របសម្រួលខេត្ត
RGC	Royal Government of Cambodia	រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
RS	Research Station	ស្ថានីយកសិកម្ម
SRP	Siem Reap province	ខេត្តសៀមរាប
SSP	Specialised Service Provider	អ្នកផ្តល់សេវាកម្មជំនាញឯកទេស
TA	Technical Assistance	ជំនួយបច្ចេកទេស
ToT	Training of Trainers	បណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោល
TL	Team Leader	ប្រធានក្រុម (ទីប្រឹក្សា)
TSSD	Tonle Sap Poverty Reduction and Smallholder Development Project	គម្រោងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មខ្នាតតូច តំបន់ទន្លេសាប
TSTD	Tonle Sap Technology Development and Productivity Enhancement	គម្រោងបង្ហាញបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបង្កើនផលិភាព តំបន់ ទន្លេសាប

A. សង្ខេប និង ទិន្នន័យគោលស្តីពីគម្រោង

លេខគម្រោងកម្ចី/តំណាង ADB	L 2599 - CAM (SF); G0186 - CAM (SF)			
ឈ្មោះគម្រោង	គម្រោងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មខ្នាតតូច តំបន់ទន្លេសាប (TSSD)			
អ្នកខ្ចី	រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា			
ភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិ	ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ (MAFF) - សមាសភាគទី 2 & 3 លេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍តាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ (លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប - NCDD) - សមាសភាគទី 1 & 3			
ភ្នាក់ងារអនុវត្ត	ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ - អគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម (GDA) លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប (NCDD) អាជ្ញាធរជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យា គមនាគមន៍ ព័ត៌មានវិទ្យា (NiDA)			
គណកម្មការតម្រង់ទិន្នន័យគម្រោង	ដឹកនាំដោយ ក្រុមប្រឹក្សាស្តារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ (CARD)			
ថវិកាចំណាយសរុបរបស់គម្រោង (ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក)	55,56 លាន (បូករួមទាំង ពន្ធ និងអាករ មានទឹកប្រាក់សរុប 5 លានដុល្លារ)			
ហិរញ្ញប្បទានគម្រោង (លាន ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក)	ADB (អេឌីប៊ី) ឥតសំណង 27,32 កម្ចី 3,41	IFAD (អែហ្វាត) ឥតសំណង 6,80 កម្ចី 6,80	GoF (រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីន) ឥតសំណង 5,75	RGC (រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា) 5,50
កាលបរិច្ឆេទយល់ព្រមកម្ចី/ជំនួយឥតសំណង ដោយ អេឌីប៊ី ADB	ថ្ងៃទី 8 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2009			
កាលបរិច្ឆេទចុះហត្ថលេខាកិច្ចព្រមព្រៀងកម្ចី/ជំនួយឥតសំណង	អេឌីប៊ី និង រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ADB / RGC ថ្ងៃទី 27 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2009 អែហ្វាត និង រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា IFAD / RGC ថ្ងៃទី 15 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2010 រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីន និង រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា GoF/RGC ថ្ងៃទី 20 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2010			
កាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ផ្តើមកម្ចី/ជំនួយឥតសំណង ADB	ថ្ងៃទី 31 ខែមីនា ឆ្នាំ 2010			
កាលបរិច្ឆេទបិទកម្ចី/ជំនួយឥតសំណង ADB	ថ្ងៃទី 28 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2018			
កាលបរិច្ឆេទបេសកកម្មពិនិត្យវឌ្ឍនភាពចុងក្រោយរបស់ ADB	ថ្ងៃទី 21 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2013 / ថ្ងៃទី 14 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2013			
ផលប៉ះពាល់របស់គម្រោង	កម្រិតជីវភាពកសិករប្រមាណ 630.000 គ្រួសារ ក្នុងខេត្តបួន (កំពង់ចាម កំពង់ធំ សៀមរាប និង បន្ទាយមានជ័យ) ក្នុងតំបន់អាងបឹងទន្លេសាប ត្រូវបានកែលម្អឲ្យប្រសើរឡើងនៅឆ្នាំ 2020។			
ផលប្រែប្រួលរបស់គម្រោង	បង្កើនផលិតភាពកសិកម្ម និង កែលម្អលទ្ធភាពរកទីផ្សារលក់កសិផល ក្នុងតំបន់គោលដៅរបស់គម្រោង			
សមាសភាគ	1. ការអភិវឌ្ឍឃុំ-សង្កាត់ តាមរយៈ មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ-សង្កាត់ - កែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលគាំទ្រដល់ផលិតភាពកសិកម្ម - ពង្រឹងសមត្ថភាពក្រុមកសិករខ្នាតតូច - ពង្រឹងសមត្ថភាពឃុំ-សង្កាត់ក្នុងការគ្រប់គ្រងគម្រោង 2. ហិរញ្ញវត្ថុអំណោយផលដល់ការបង្កើនផលិតភាព និងពិពិធកម្មកសិកម្ម - ធ្វើឲ្យគោលនយោបាយកសិកម្មមានភាពប្រសើរឡើង - បង្កើនលទ្ធភាពឲ្យកសិករទទួលបាននូវគ្រាប់ពូជប្រកបដោយគុណភាពល្អ - ជួយឲ្យកសិករទទួលបាននូវព័ត៌មានកសិកម្ម និង ទិន្នន័យទីផ្សារ			

	3. ការគ្រប់គ្រងគម្រោងមានប្រសិទ្ធិភាព
តំបន់គោលដៅគម្រោង	គម្រោងគ្របដណ្តប់196ឃុំ៖ បន្ទាយមានជ័យ(32ឃុំ) សៀមរាប(58ឃុំ) កំពង់ធំ(45ឃុំ) និងកំពង់ចាម (61ឃុំ) ការជ្រើសរើសឃុំ សង្កាត់គោលដៅរបស់គម្រោងផ្អែកលើ៖ (i) កម្រិតភាពក្រីក្រ; (ii) អន្តរាគមន៍របស់ម្ចាស់ជំនួយនានា; (iii) ស៊ីនេហ្សី និង ភាពបង្កប់ឲ្យគ្នា; (iv) សក្តានុពលលូតលាស់តាមតំបន់ក្សេត្រ-បរិស្ថាន; និង (v) ការផ្តោតតាមភូមិសាស្ត្រ

B. ផលប្រយោជន៍ និង ផលប៉ះពាល់របស់គម្រោង

1. គម្រោង TSSD ត្រូវបានគ្រោងរចនា (រៀបចំ)ឡើង ដើម្បីកែលម្អឱ្យប្រសើរឡើងនូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមអាទិភាពរបស់សហគមន៍ និងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពឃុំ សង្កាត់ចំនួន 196 ក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ សៀមរាប កំពង់ធំ និងកំពង់ចាម។¹ គម្រោង នឹងជួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដើម្បី ៖

- ✓ បង្កើតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនបទ ដើម្បីកែលម្អផលិតកម្មកសិកម្ម លទ្ធភាពកម្រិតផលិតផល និង គុណភាពជីវភាពរស់នៅរបស់សហគមន៍ជនបទ។
- ✓ ផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុជនបទ ត្រូវបានផ្តល់ឱ្យដល់កសិករខ្នាតតូច ក្បួនធនធាន។
- ✓ ផ្តល់សេវាកម្មគាំទ្រផ្នែកកសិកម្មល្អប្រសើរឡើង រួមទាំង ការផ្តល់សេវាកម្មផ្នែកស្រាវជ្រាវ ផ្សព្វផ្សាយ និង ព័ត៌មានដែលគាំទ្រដល់ការបង្កើនផលិតភាពកសិកម្មរបស់កសិករខ្នាតតូច។
- ✓ បង្កើតគោលនយោបាយ និង និយតកម្មសមស្របនានា ដែលគាំទ្រដល់សហគមន៍កសិករខ្នាតតូច។
- ✓ គ្រប់គ្រងគម្រោងមានប្រសិទ្ធភាព ដែលអនុញ្ញាតឱ្យបញ្ចប់គម្រោង ទាន់ពេលវេលា និង សម្រេចបានទិសដៅគម្រោង

2. ផលប្រយោជន៍របស់គម្រោង TSSD គឺ បង្កើនផលិតភាពកសិកម្ម និង កែលម្អលទ្ធភាពកម្រិតផលិតផល របស់កសិករប្រមាណ 630.000 គ្រួសារ ក្នុងខេត្តទាំងបួន ក្នុងតំបន់អាងបឹងទន្លេសាប នៅឆ្នាំ 2020។ គោលបំណង របស់គម្រោង គឺ សម្រេចបាននូវការកើនឡើងនូវផលិតភាពកសិកម្ម និង កែលម្អលទ្ធភាពកម្រិតផលិតផល សម្រាប់កសិករក្នុងឃុំ-សង្កាត់គោលដៅចំនួន 196 ក្នុង ខេត្តទាំងបួន។

3. គម្រោងមានភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិចំនួន 2 គឺ លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប និង ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ។ គម្រោងមានភ្នាក់ងារអនុវត្តចំនួន 4 គឺ (i) លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប (NCDDS), (ii) អគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ (MAFF/GDA), (iii) អាជ្ញាធរជាតិ ណែនាំ (NiDA) និង (iv) អង្គភាពសម្របសម្រួលការអភិវឌ្ឍ នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ (MAFF/DCU)។²

4. ក្នុងផែនការបឋមដំបូងរបស់ គម្រោង ឃុំ សង្កាត់ទាំង196 ត្រូវបែងចែកជាបីដំណាក់កាល គឺ ដំណាក់កាលទី 1 មានឃុំ សង្កាត់ចំនួន 16 នឹងត្រូវចាប់ផ្តើមជួយ ក្នុងឆ្នាំ 2012, ដំណាក់កាលទី 2 មាន ឃុំ សង្កាត់ 88 នឹងត្រូវជួយក្នុងឆ្នាំ 2013 ហើយឃុំ សង្កាត់នៅសល់ដំណាក់កាលទី 3 នឹងត្រូវចាប់ផ្តើមជួយដើមឆ្នាំ 2014។ តែដោយមានវឌ្ឍនភាពល្អក្នុងអំឡុងឆ្នាំ 2013 គម្រោងបានពង្រីកតំបន់គ្របដណ្តប់របស់ខ្លួន ដោយបញ្ចូលឃុំ សង្កាត់ដំណាក់កាលទី 2 និងទី 3 សរុបចំនួន 180 ឃុំ សង្កាត់ ក្នុងក្រុង ស្រុកគោលដៅទាំង 28។ ដូច្នេះ ការពង្រីកវិសាលភាពផ្ទៃដណ្តប់តំបន់គោលដៅទាំងអស់របស់គម្រោង ត្រូវបានសម្រេចទាំងស្រុងក្នុងឆ្នាំ 2013។

¹ ក្របខ័ណ្ឌគ្រោងរចនា និងពិនិត្យតាមដាន (DMF) របស់គម្រោង មានបង្ហាញក្នុង ឧបសម្ព័ន្ធ 1។ ក្របខ័ណ្ឌនេះ នឹងត្រូវពិនិត្យមើល និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឡើងវិញ ក្នុងអំឡុងបេសកកម្មពិនិត្យវាយតម្លៃវឌ្ឍនភាពគម្រោង នៅខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2014។

² ការចូលរួមរបស់មន្ត្រីអាជ្ញាធរជាតិណែនាំ (NiDA) នឹងបន្តត្រឹមតែចុងត្រីមាសទី 1 ឆ្នាំ 2014។

5. គម្រោងមានសមាសភាគចំនួន ៣ គឺ (i) ការអភិវឌ្ឍឃុំ-សង្កាត់ តាមរយៈមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ-សង្កាត់ ឬ កញ្ចប់ថវិកា ជំនួយឥតសំណងឃុំ-សង្កាត់ (NCDDS), (ii) ការបង្កើនផលិតភាពកសិកម្ម (MAFF/GDA & NiDA) និង (iii) ការគ្រប់គ្រង គម្រោងមានប្រសិទ្ធភាព (គ្រប់ភ្នាក់ងារអនុវត្តគម្រោងទាំងអស់)។

C. ផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ឆ្នាំ 2014

C1. បញ្ហា និង ការប្រឈម

6. ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ 2013 មានបញ្ហាមួយចំនួន បានលេចចេញឡើង ហើយផែនការសកម្មភាព និងថវិកាឆ្នាំនេះ ត្រូវបាន រៀបចំឡើង ដោយពិចារណានូវកត្តាកម្រិតទាំងឡាយដែលបានកើតមានឡើង ដើម្បីព្យាយាម និងធានាថា ផលប៉ះពាល់របស់ កត្តាកម្រិតទាំងនេះមកលើការអនុវត្តសកម្មភាពក្នុងឆ្នាំ 2014 ត្រូវបានកាត់បន្ថយឲ្យនៅតិចបំផុត។ បញ្ហា/កត្តាកម្រិតទាំងនេះ ត្រូវបានពិភាក្សាដូចខាងក្រោមនេះ៖

- ✓ **ការលំបាក ដែលបានជួបប្រទះក្នុងការរៀបចំចងក្រងក្រុម LIGs**។ ជាលទ្ធផលនៃការធ្វើចំណាកស្រុករយៈពេលវែង ដោយគ្រួសារក្រីក្រ ពិសេសនៅខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ និង ខេត្ត សៀមរាប, មើលទៅទំនងជាលំបាកខ្លាំង សម្រាប់ ភូមិមួយចំនួន ក្នុងការកំណត់រកគ្រួសារជាសក្តានុពល បានគ្រប់ចំនួន ចូលជាសមាជិក LIG។ ក្នុងភូមិជាច្រើន មធ្យោបាយតែមួយគត់ដែលអាចចងក្រងក្រុម LIG មានសមាជិកតិចបំផុតចំនួន 10នាក់ នោះ គឺ តាមរយៈការ បញ្ចូលសមាជិកខ្លះ មកពីគ្រួសារមានជីវភាពគ្រាន់បើ។ នៅកិច្ចប្រជុំសម្របសម្រួលគម្រោងប្រចាំឆ្នាំសាល លើកទី ២ អង្គប្រជុំបានឯកភាពគ្នាថា នឹងកែសម្រួលគោលការណ៍ណែនាំចងក្រងក្រុម ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនេះ ហើយដាក់ឲ្យ ADB ពិនិត្យ និងផ្តល់អនុលោមភាព។
- ✓ **ការលំបាកក្នុងការស្វែងរកបានគ្រប់គ្រាន់គ្រួសារក្រីក្រកម្រិត-2 ដែលចាប់អារម្មណ៍ចូលរួមក្រុម LIGs ហើយបន្តចិត្តនៅ ជាសមាជិកក្រុម**។ ក្រៅពីបញ្ហាជាមួយការកំណត់រកគ្រួសារក្រីក្រកម្រិត-2 (ID2 Poor) តាមភូមិ ក៏មានបញ្ហាផងដែរ ក្នុងការរកគ្រួសារក្នុងចំណោម ID2 Poor ដែលចង់ចូលរួមក្នុងក្រុម LIGs។ បញ្ហាចំបងដែលបានជួបប្រទះនោះគឺ ការពន្យារពេលយូរក្នុងការចងក្រងក្រុម LIG និង ពេលវេលារងចាំបន្ថែម នៅពេលដែលនីតិវិធីប្រើប្រាស់សម្រាប់ចង ក្រងក្រុម LIG និមួយៗ កំពុងត្រូវបានពិនិត្យវាយតម្លៃនោះ។ ការពន្យារពេលយូរនេះ បាញ់ឲ្យសមាជិកក្រុមខ្លះ សម្រេចចិត្តចាកចេញពីសមាជិកក្រុម។ ក្នុងឆ្នាំ 2014 នេះ ការចាប់ផ្តើមដំណើរការរបស់ក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មជំនាញ ដើម្បីគាំទ្រ ការកសាងសមត្ថភាព និងការណែនាំផ្ទាល់ដល់ក្រុម LIG ទាំងអស់ នឹងធានាថាសមាជិកក្រុម LIG នឹង បានចូលរួម ច្រើនជាមួយគម្រោង ហើយការនេះនឹងធានាឲ្យពួកគេកាន់តែមានចំណាប់អារម្មណ៍ច្រើនឡើង មុននឹង ការរៀបចំបង្កើតទុនបង្វិលក្រុម (GRF) សម្រាប់ក្រុម LIG និមួយៗ។
- ✓ **ការជ្រើសរើសសេវាករតាមមូលដ្ឋាន សម្រាប់ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលដល់ក្រុម LIGs អាចមានការលំបាក**។ ការគាំទ្រ ផ្នែកបច្ចេកទេសដល់ក្រុម LIGs ដើម្បីជួយគ្រួសារគាត់ក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពកែលម្អជីវភាព នឹងធ្វើឡើងតាមរយៈ ការជ្រើសរើសសេវាករ/គ្រូបណ្តុះបណ្តាលតាមមូលដ្ឋាន ដោយក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់។ នៅពេលដែលគណនីទុន បង្វិលក្រុម ត្រូវបានបង្កើតដោយក្រុម LIGs នឹងមានតម្រូវការសេវាករ/គ្រូបណ្តុះបណ្តាលជាច្រើន ហើយទំនងជា

មិនមានគ្រូមានជំនាញគ្រប់គ្រាន់ សម្រាប់ឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការ។ នីតិវិធីលទ្ធកម្ម ដែលនឹងត្រូវអនុវត្តសម្រាប់ជួលសេវាករទាំងនេះ ក៏មានលក្ខណៈសុគតស្មាញ ហើយអាចបណ្តាលឲ្យមានការពន្យារពេលថែមទៀតក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពកែលម្អជីវភាព។ ក្រុមគាំទ្រថ្នាក់ក្រុង ស្រុក ដោយមានការគាំទ្រពីក្រុមសម្របសម្រួលថ្នាក់ខេត្ត និងទីប្រឹក្សាផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មខេត្ត នឹងត្រូវបានជម្រុញលើកទឹកចិត្តឲ្យផ្ដើមជួយក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ក្នុងការកំណត់រកសេវាករ/គ្រូបណ្តុះបណ្តាល មានលក្ខណៈសម្បត្តិសមស្រប ដែលអាចជួយគាំទ្រផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស សម្រាប់សមាជិកក្រុម LIG និង តាមដាននីតិវិធីលទ្ធកម្ម។ លើសពីនេះ ការចូលរួមរបស់កសិករធ្វើបង្ហាញពីគម្រោងTSTD ក្នុងនាមជាគ្រូបណ្តុះបណ្តាលនឹងត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យអនុវត្តពេលណាអាចអនុវត្តកើត។

- ✓ **នឹងមានតម្រូវការឯកសារបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសមានគុណភាពល្អ សម្រាប់គាំទ្រសមាជិកក្រុម LIG។** មានឯកសារផ្សព្វផ្សាយជាច្រើន (ទាំងក្នុងជាទម្រង់វីដេអូ និង ជាឯកសារបោះពុម្ព) ដែលត្រូវបានកំណត់រកបាន ប៉ុន្តែវាជាការសំខាន់ដែលត្រូវធានាថាឯកសារទាំងនេះ មានទម្រង់សមស្រប សម្រាប់ឲ្យគ្រូសារកសិករក្រីក្រ អាចទាញយកប្រយោជន៍ពីវាបាន។ នឹងត្រូវការកិច្ចប្រឹងប្រែងយ៉ាងច្រើន ដើម្បីធានាថាមានឯកសារបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រាន់ សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងកម្មវិធីផ្តល់ព័ត៌មានចល័តតាមឃុំ សង្កាត់ (MCA) ។ ក្រុមទីប្រឹក្សាអនុវត្តគម្រោង បានផ្តល់ជំនួយយ៉ាងច្រើនដល់ GDAក្នុងការកំណត់រក និង កែលម្អឯកសារបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស ហើយការនេះ នឹងជួយបង្រួបបង្រួមទៀតក្នុងឆ្នាំ 2014 តាមរយៈការជ្រើសរើសសេវាករ ដោយ NCDDDS ដើម្បីរៀបចំបង្កើតមាតិកាមានលក្ខណៈពហុទម្រង់/មធ្យោបាយផ្សព្វផ្សាយ (ពហុ-មេដ្យា) ដើម្បីបញ្ចូលក្នុងកម្មវិធី MCA តាមរយៈវេបសាយរបស់គម្រោង។
- ✓ **ត្រូវការនូវការពិនិត្យតាមដាន និងការវាយការណ៍ស៊ីជម្រៅពីការអនុវត្តសកម្មភាពនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ** - របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពត្រីមាស (QPRs) ពីខេត្តនីមួយៗ ត្រូវបានរៀបចំជាចម្បងពីគ្នា ដោយ ក្រុមសម្របសម្រួលថ្នាក់ខេត្ត និងអ្នកសម្របសម្រួលកសិកម្មខេត្តនឹងដាក់ជូនទៅភ្នាក់ងារអនុវត្តសាមីរបស់គេរៀងៗខ្លួន។ ក្រុមទីប្រឹក្សាអនុវត្តគម្រោងបានដើរតួទទួលខុសត្រូវក្នុងការបូកសរុបសំយោគចូលគ្នានូវរបាយការណ៍ទាំងនេះ ចូលជារបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពត្រីមាសរបស់គម្រោង។ របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់គម្រោង ត្រូវបានបូកសរុបសំយោគចូលគ្នា ដោយគណនេយ្យករ របស់ភ្នាក់ងារអនុវត្តនីមួយៗ ហើយដាក់ជូនមកទីប្រឹក្សាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ និងលទ្ធកម្ម (FPME) នៃក្រុម PIC ដើម្បីបូកសរុបសំយោគជាបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពហិរញ្ញវត្ថុរួម របស់គម្រោង។ យ៉ាងណាក៏ដោយ ក្នុងត្រីមាសនីមួយៗ សមាជិកក្រុមទីប្រឹក្សា PIC (ប្រធាន និង អនុប្រធាន) ត្រូវចុះទៅតាមខេត្ត ដើម្បីជួបប្រជុំសួររកមតិកា ក្នុងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពត្រីមាសរបស់ខេត្ត ពិសេសទិន្នន័យដែលបានបញ្ចូលក្នុងតារាងម៉ាទ្រីចប្រព័ន្ធ PPMS។ ការបណ្តុះបណ្តាលថែមទៀត នឹងត្រូវបានរៀបចំ ដើម្បីធានាថាបុគ្គលិកថ្នាក់ក្រោមជាតិ អាចរៀបចំរបាយការណ៍មានគុណភាពល្អប្រសើរជាងមុន ដោយមានទិន្នន័យតាមដានវឌ្ឍនភាពគម្រោង មានលក្ខណៈស៊ីជម្រៅ សម្រាប់គាំទ្រដល់ការវាយការណ៍របស់ខ្លួន។ ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ 2014 នេះ នឹងមានការបណ្តុះបណ្តាលថែមទៀត រៀបចំលើប្រធានបទស្តីពីប្រព័ន្ធពិនិត្យតាមដានគម្រោង សម្រាប់ឲ្យសមាជិកក្រុម PFTs, PACs និង DFT/DST ដើម្បីឲ្យពួកគេអាចដើរតួកាន់តែសំខាន់ឡើងក្នុងការរៀបចំចងក្រងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាព។

- ✓ នៅតែមិនទាន់មានយុទ្ធសាស្ត្រអាចដំណើរការបានច្បាស់ សម្រាប់ផែនការផលិតកម្មពូជដំណាំ (ស្រូវ) - ផែនការសកម្មភាព និងថវិកាឆ្នាំ រួមបញ្ចូលនូវយុទ្ធសាស្ត្រកំណត់យ៉ាងច្បាស់សម្រាប់ការស្តារសាងសង់ស្ថានីយ៍ស្រាវជ្រាវទាំងពីរ និង សម្រាប់ពង្រឹងក្រុមកសិករផលិតស្រូវពូជ។ ការអង្កេតថែមទៀត នឹងត្រូវធ្វើ ដើម្បីកំណត់ពីកម្រិតត្រូវការប្រភេទពូជស្រូវចំបងៗ ដែលនឹងឱ្យកែសម្រួលកាន់តែប្រសើរឡើងនូវផែនការផលិតកម្មសម្រាប់ស្ថានីយ៍ និង ក្រុមកសិករផលិតស្រូវពូជ។ ទោះបីជាតម្រូវការផលិតកម្មស្រូវពូជរបស់គម្រោង អាចងាយស្រួលអនុវត្តសម្រេចបាន ការប្រឈមជាចំបង គឺ ការលក់គ្រាប់ពូជដែលផលិតបាន។ ក្រុមទីប្រឹក្សាអនុវត្តគម្រោង នឹងជួយគាំទ្រយ៉ាងសកម្មដល់ PACs ក៏ដូចជា GDA ក្នុងការរៀបចំបង្កើតនូវផែនការមានលក្ខណៈប្រទាក់គ្នាក្រឡាគ្នាមួយសម្រាប់ផលិតពូជស្រូវសុទ្ធ តាមរយៈក្រុមកសិករផលិតពូជស្រូវសុទ្ធ ដែលបានគាំទ្រដោយស្ថានីយ៍ស្រាវជ្រាវទាំងពីរ ក្នុងខេត្តកំពង់ធំ និង ខេត្តសៀមរាប និង តាមរយៈការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយរោងម៉ាស៊ីនស្រូវតាមខេត្ត។

C2. សេចក្តីសង្ខេបពីផែនការសកម្មភាព

7. គម្រោងទទួលបានវឌ្ឍនភាពប្រសើរឡើងក្នុងអំឡុងឆ្នាំ 2013 ដោយបានកែសម្រួលបញ្ចប់នូវគោលការណ៍ណែនាំទាំងអស់សម្រាប់គាំទ្រដល់ការរៀបចំចងក្រងក្រុមកែលម្អជីវភាព (LIGs) និងការប្រើប្រាស់កញ្ចប់ថវិកាឥតសំណងឃុំ សង្កាត់ (ឬ មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កាត់)សម្រាប់គាំទ្រដល់សកម្មភាពកែលម្អជីវភាព ក៏ដូចជា គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់អនុវត្តសកម្មភាពគាំទ្រផ្នែកកសិកម្ម រួមទាំងការវិភាគប្រព័ន្ធក្សេត្រ-បរិស្ថាន (AEA), ការរៀបចំធ្វើបង្ហាញបច្ចេកទេសកសិកម្ម, ការរៀបចំទិវាបូកសរុបផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលបង្ហាញ និងការដំណើរការសាលារៀនស្រែ-ចំការកសិករសម្រាប់ផលិតកម្មពូជស្រូវ។ ទោះបីមិនបានគ្រោងក្នុងឆ្នាំ 2013 គម្រោងបានពង្រីកវិសាលភាពគ្របដណ្តប់លើឃុំគោលដៅទាំង 180 ក្នុងឆ្នាំ2013 ដូច្នេះបច្ចុប្បន្ននេះ គម្រោងមានវិសាលភាពគ្របដណ្តប់តំបន់គោលដៅទាំងអស់របស់ខ្លួន ហើយភូមិគោលដៅចំនួន 1,239 ត្រូវបានជ្រើសរើសរួចហើយ។

8. ធាតុចំបងៗ នៃផែនការសកម្មភាពឆ្នាំ 2014 នេះ រួមមាន៖³

- ✓ គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនបទក្នុងឃុំ សង្កាត់គោលដៅ (ដំណាក់កាលទី 1 និង 2) ចំនួន 104 ដែលបានកំណត់ក្នុងឆ្នាំ 2013 កន្លងទៅ នឹងត្រូវបានបញ្ចប់។ ជំហានបន្តគម្រោងក្នុងឃុំ សង្កាត់គោលដៅទាំង 196 នឹងត្រូវបានកំណត់, គ្រោងការប្លង់ នឹងត្រូវបានរៀបចំ ហើយកិច្ចសន្យាសាងសង់ នឹងត្រូវចាប់ផ្តើមរៀបចំក្នុងអំឡុងត្រីមាសទី 2។
- ✓ ការរៀបចំចងក្រងក្រុមកែលម្អជីវភាព (LIGs) នឹងបន្តសម្រាប់ភូមិគោលដៅនៅសល់ចំនួន 839 បន្ទាប់ពីបានរួមបញ្ចូលនូវអនុសាសន៍របស់ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មជំនាញ SSP1 (សម្រាប់ត្រួតពិនិត្យមើលដំណើរការចងក្រងក្រុម LIG) ដោយផ្អែកលើ ការប៉ាន់ប្រមាណវាយតម្លៃរបស់បុគ្គលិកពួកគេ ទៅលើវិធីដែលបានប្រើ/អនុវត្តតាម ក្នុងអំឡុងពេលរៀបចំចងក្រងក្រុមLIG ដំបូងចំនួន 400ក្រុម។

³ បញ្ជីសកម្មភាពលម្អិត តាមភ្នាក់ងារអនុវត្តនីមួយៗ មានបង្ហាញនៅក្នុង ឧបសម្ព័ន្ធ 2

- ✓ ការវិភាគប្រព័ន្ធក្សេត្រ-បរិស្ថាន (AEA) នឹងត្រូវធ្វើសម្រាប់ស្រុកនីមួយៗ ដែលនឹងសម្របសម្រួលដោយបុគ្គលិក ការិយាល័យកសិកម្មស្រុក (DoA) សាមីនីមួយៗ ហើយដោយមានជំនួយពីបុគ្គលិកមន្ទីរកសិកម្មខេត្ត (PDA)។
- ✓ មេឃុំ ចៅសង្កាត់ អ្នកផ្សព្វផ្សាយឃុំ សង្កាត់ និង ជំនួយការរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ទាំងអស់ នឹងទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីគោលការណ៍ណែនាំប្រើប្រាស់មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កាត់ (CDF) សម្រាប់គាំទ្រដល់សកម្មភាពកែលម្អ ជីវភាព និង ការបណ្តុះបណ្តាលពីជំនាញមូលដ្ឋានប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ។ អ្នកផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មឃុំ សង្កាត់ ក៏នឹងត្រូវ បានបណ្តុះបណ្តាលផងដែរ ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពស្តីពី វិធីផ្សព្វផ្សាយ ការសម្របសម្រួលក្រុម និង បច្ចេកទេស ផលិតកម្មកសិកម្មជាតន្តិ៍មួយចំនួន។
- ✓ ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មជំនាញ SSP2 (បណ្តុះបណ្តាល និង ការណែនាំផ្ទាល់ដល់ក្រុម LIGs) កំពុងត្រូវបានជ្រើស រើស ហើយរំពឹងនឹងចាប់ផ្តើមកម្មវិធីកសាងសមត្ថភាព និងណែនាំធ្វើផ្ទាល់សម្រាប់ក្រុម LIGs, ហើយនឹងរៀបចំទុន បង្វិលក្រុម ឲ្យដំណើរការនៅចុងត្រីមាសទី 2។
- ✓ តាមឃុំគោលដៅទាំង 196 អន្តរាគមន៍(កម្មវិធី)សម្រាប់កែលម្អជីវភាពជាអាទិភាព នឹងត្រូវបានកំណត់រកឲ្យឃើញ ភាគច្រើនផ្អែកលើផែនការវិនិយោគឃុំ សង្កាត់ (CIPs) ហើយផែនការធុរកិច្ច (ផែនការមុខរបរ) សម្រាប់ក្រុមកែលម្អ ជីវភាព (LIGs) នឹងត្រូវបានរៀបចំ ដោយមានជំនួយពីក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មជំនាញ SSP2 ហើយបន្ទាប់ពីទទួល បានអនុលោមភាពពីក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ប្រាក់កម្ចី អាចផ្តល់ឲ្យសមាជិកក្រុម ដោយយកថវិកាពីទុនបង្វិលក្រុម (GRFs)។
- ✓ ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មជំនាញ SSP3 (កម្មវិធីសុខភាព និង ផលិតកម្មសត្វ) កំពុងត្រូវបានជ្រើសរើស ហើយរំពឹងនឹង ចាប់ផ្តើមការងារផ្តល់ការគាំទ្រដល់កម្មវិធីចាក់ថ្នាំបង្ការជម្ងឺសត្វតាមឃុំ សង្កាត់គោលដៅទាំងអស់សម្រាប់សត្វគោ- ក្របី ជ្រូក និង មាន់ សម្រាប់បង្ការជម្ងឺមួយចំនួន ហើយសេវាចាក់ថ្នាំបង្ការនេះ នឹងត្រូវផ្តល់ឲ្យដោយភ្នាក់ងារសុខភាព ភូមិ (VAHWs) ដែលនឹងទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលបន្ថែម នៅត្រីមាសទី 2 ឆ្នាំ 2014 ។
- ✓ កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលកសាងសមត្ថភាព សម្រាប់បុគ្គលិកឃុំ សង្កាត់ រួមទាំង អ្នកផ្សព្វផ្សាយឃុំ សង្កាត់ និងជំនួយ ការរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ផង នឹងត្រូវរៀបចំឡើង ផ្អែកលើលទ្ធផលប៉ាន់ប្រមាណតម្រូវការបណ្តុះបណ្តាល ហើយដែល នឹងត្រូវផ្តល់ឲ្យដោយសេវាករជំនាញ/គ្រូបណ្តុះបណ្តាល ដែលនឹងជ្រើសរើសដោយ NCDs។ លើសពីនេះ អ្នក ផ្សព្វផ្សាយឃុំ សង្កាត់ នឹងទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ផ្តល់ព័ត៌មានចល័ត (tablets) ដែលនឹងធ្វើទូរកម្មដោយ NIDA។
- ✓ នឹងមានការគាំទ្រជាបន្តសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍គោលនយោបាយកសិកម្ម តាមរយៈសិក្ខាសាលាបង្កើនការយល់ដឹង នៅថ្នាក់ខេត្ត ដោយមានបញ្ចូលទាំងប្រធានបទស្តីពី លំនាំដើមពីការអនុវត្តកសិកម្មល្អ (GAP) និង ផលិតកម្មតាម កិច្ចសន្យា ភ្ជាប់ជាមួយនឹងកម្មវិធីផលិតកម្មស្រូវពូជ។
- ✓ ការសិក្សាអនុវត្តសាកល្បងស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយបញ្ចូលការអនុវត្ត GAP នឹងត្រូវបន្តធ្វើនៅខេត្ត សៀមរាប ដោយធ្វើការ ជាមួយក្រុមកសិករផលិតទាំងបួន ដែលបានកំណត់ជ្រើសរើសឲ្យចូលរួមក្នុងផលិតកម្មដំណាំបន្លែ និងផ្លែឈើ ហើយ

នឹងបញ្ចប់សាលារៀនស្រែកសិករ។ បន្ទាប់មកទៀត គម្រោងនឹងរៀបចំការបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីនីតិវិធីសេវាកម្មផ្ទៃក្នុង ក្រុម និង ការចាប់ផ្តើមសកម្មភាពបង្កើនការយល់ដឹងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ក្នុងក្រុងសៀមរាប។ ការអង្កេតពីឱកាសទីផ្សារជាសក្តានុពលសម្រាប់ផលិតផលមានបញ្ជាក់លក្ខណៈការអនុវត្តកសិកម្ម (GAP) ហើយ ការបង្កើនការយល់ដឹងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ត្រូវបានរំកិលទៅអនុវត្ត ក្នុងត្រីមាសទី1 ឆ្នាំ 2014។ មានសាលារៀនស្រែ-ចំការកសិករស្តីពី GAP ចំនួនប្រាំពីរ នឹងត្រូវរៀបចំក្នុងស្រុកគោលដៅថ្មី ក្នុងខេត្ត សៀមរាប។

- ✓ នៅខេត្តកំពង់ចាម យុទ្ធសាស្ត្រស្រដៀងគ្នានេះ ក៏នឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ សម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយបញ្ចូលការងារស្តីពីការអនុវត្តកសិកម្ម ផ្នែកលើមេរៀនដកពិសោធន៍បានពីការអនុវត្តសកម្មភាពនៅខេត្តសៀមរាប ដោយរៀបចំចងក្រងក្រុមកសិករផលិតចំនួនបួន នៅចុងឆ្នាំ 2014 ហើយបន្ទាប់មក នឹងចាប់ផ្តើមសកម្មភាពសាលារៀនស្រែ-ចំការកសិករ តាមក្រុមនីមួយៗ។
- ✓ ក្នុងខេត្តកំពង់ធំ ការសិក្សាអនុវត្តសាកល្បងខ្នាតតូចស្តីពីផលិតកម្មតាមកិច្ចសន្យា សម្រាប់ផលិតកម្មស្រូវ នឹងត្រូវរៀបចំធ្វើ ដោយមានគោលដៅសម្របសម្រួលរៀបចំសន្យាចំនួនពីរ សម្រាប់ផលិតកម្មស្រូវចំណី និងគ្រាប់ពូជស្រូវរវាងរោងម៉ាស៊ីនស្រូវ និងក្រុមកសិករ (ផលិតស្រូវចំណី និងស្រូវពូជ)។ ការរៀបចំកិច្ចសន្យា នឹងត្រូវបានសម្របសម្រួលដោយមន្ទីរកសិកម្មសាមី។ សិក្ខាសាលាឆ្លុះបញ្ចាំង នឹងត្រូវរៀបចំនៅចុងឆ្នាំ ដោយមានការចូលរួមពីតំណាងមន្ទីរកសិកម្មខេត្តផ្សេងទៀត ដើម្បីពិនិត្យមើលពីវឌ្ឍនភាពទទួលបាន។
- ✓ សេចក្តីព្រៀងស្តីពីក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ ត្រូវបានរៀបចំដោយក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ហើយ ដោយមានជំនួយពីទីប្រឹក្សាផ្នែកបរិស្ថាន និងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ នៃក្រុមទីប្រឹក្សាអនុវត្តគម្រោង (PIC) គម្រោង នឹងគាំទ្រដល់ការសិក្សាពិនិត្យមើលពីឯកសារនេះ ក៏ដូចជា ឯកសារយោង/ក្របខ័ណ្ឌមានស្រាប់របស់ ADB ស្តីពីការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន/បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ ហើយប្រើប្រាស់ឯកសារទាំងនេះជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការរៀបចំបង្កើតឡើងនូវវិធានការអនុវត្តជាក់ស្តែងមានលក្ខណៈសម្របសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល/ធ្វើបង្ហាញ និង សកម្មភាពកែលម្អជីវភាព នៅតាមមូលដ្ឋាន។ បទពិសោធន៍ពីគម្រោងផ្សេងទៀត (ដែលបានអនុវត្តដោយនាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម GDA-DAE) ក៏នឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ តាមរយៈវេទិកាចែករំលែក/ផ្លាស់ប្តូរជាផ្លូវការ (សិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិ ស្តីពីការអភិវឌ្ឍគោនយោបាយ និងការរៀនសូត្រ/ដកពិសោធន៍ផ្នែកការសម្របនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ) ហើយនិងទស្សនកិច្ចសិក្សាស្វែងយល់មួយចំនួនទៀត។ ខ្លឹមសារអនុវត្តជាក់ស្តែង / បញ្ជីផ្ទៀងផ្ទាត់សកម្មភាពតាមមូលដ្ឋាន (field checklist) សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន នឹងត្រូវបង្កើតឡើងសម្រាប់ការអនុវត្ត (បច្ចេកទេស) កសិកម្មគន្លឹះៗចំនួនប្រាំ ដែលនឹងត្រូវរៀបចំបញ្ចប់ នៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ នេះ។
- ✓ នៅស្ថានីយ៍ស្រាវជ្រាវបល្ល័ង្ក ក្នុងខេត្តកំពង់ធំ និង នៅស្ថានីយ៍ទឹករិល ក្នុងខេត្តសៀមរាប⁴ ការគាំទ្រដែលបានគ្រោងសម្រាប់ការស្តារ/ជួសជុល នឹងត្រូវអនុវត្តឲ្យចប់តាមផែនការ ដើម្បីផ្តល់សមត្ថភាពដល់ស្ថានីយ៍ ក្នុងការស្តុកមានលក្ខណៈប្រសើរឡើង និងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្រោចស្រពកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពឡើង ដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យស្ថានីយ៍

⁴ គ្រោងរចនា (ប្លង់)ស្រែ នឹងត្រូវរកលម្អ រួមទាំងការរៀបចំប្រែប្រួលដីស្រែ ផង។

ទាំងពីរ មានសមត្ថភាពផលិតគ្រាប់ពូជយ៉ាងហោចណាស់ពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំ (ការស្តារ/ជួសជុលនេះ ត្រូវបានរំកិលពីឆ្នាំ 2013 មក)។ គ្រាប់ពូជសុទ្ធត្រឹះនៃប្រភេទពូជស្រូវត្រូវការមួយចំនួន នឹងត្រូវបានទិញផ្ទាល់ពី CARDI ដោយស្ថានីយ៍ស្រាវជ្រាវនីមួយៗ ហើយយកមកដាំតាមស្ថានីយ៍សម្រាប់ផលិតជាពូជសុទ្ធអនុញ្ញាតិ សម្រាប់លក់ឲ្យក្រុមកសិករផលិតគ្រាប់ពូជ (RSPGs)។ កម្មវិធីផលិតកម្មពូជស្រូវសុទ្ធ នៅតាមស្ថានីយ៍នីមួយៗ នឹងត្រូវតម្រូវតាមតម្រូវការប៉ាន់ស្មានរបស់ក្រុមកសិករផលិតពូជ ក្នុងខេត្តនីមួយៗ។ កិច្ចសន្យាផលិត នឹងត្រូវបានជួយសម្របសម្រួលរវាងក្រុមកសិករផលិតពូជ និង ស្ថានីយ៍ស្រាវជ្រាវ ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការគ្រាប់ពូជស្រូវ ដោយផ្តល់នូវការធានាផ្តល់តម្លៃគោល 0,6 ដុល្លារ ក្នុង 1 គីឡូក្រាម គ្រាប់ពូជសុទ្ធអនុញ្ញាតិមានគុណភាព។

- ✓ កម្មវិធីកសាងសមត្ថភាពសម្រាប់ក្រុមកសិករផលិតស្រូវពូជ នឹងត្រូវបន្តធ្វើទៀត ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ/បំនិនផ្នែកបច្ចេកទេស/ធ្វើទីផ្សារ និង ផ្នែកគ្រប់គ្រង សម្រាប់សមាជិកក្រុម ហើយនឹងមានការគាំទ្រដល់ក្រុមលើផ្នែកបរិក្ខារកែច្នៃ និងស្តុកទុកដាក់របស់គេ ដូចដែលបានកំណត់រកឃើញក្នុងការអង្កេត ធ្វើនៅឆ្នាំ 2013។ ក្រុមកសិករផលិតស្រូវពូជ នឹងត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យចូលរួមក្នុងការផលិតពូជសុទ្ធគុណភាព ដោយប្រើប្រាស់ពូជសុទ្ធអនុញ្ញាតិ ផលិតដោយស្ថានីយ៍ និង ដើម្បីបង្កើតចំណងទាក់ទងផ្នែកទីផ្សារជាមួយរោងចក្រម៉ាស៊ីនស្រូវ ដើម្បីផលិតពូជសុទ្ធគុណភាពសម្រាប់ប្រភេទពូជស្រូវ ដែលមានតម្រូវការមួយចំនួន។
- ✓ មានទីតាំងធ្វើបង្ហាញចំនួន 432 នឹងត្រូវគ្រោងរៀបចំសម្រាប់បង្ហាញបច្ចេកទេសផលិតកម្មស្រូវ (ប្រពលវប្បកម្ម និងពូជពេញនិមយ) បន្លែ ផ្សិត ដំណាំលក់ (ដំណាំចំការ /ដំណាំឆ្លងកាត់) ចិញ្ចឹមសត្វ និង វារីវប្បកម្ម។
- ✓ យុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយ នឹងត្រូវចាប់ផ្តើមក្នុងខេត្តនីមួយៗ ដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងពីកម្មវិធីផលិតកម្មគ្រាប់ពូជស្រូវសុទ្ធ និង កម្មវិធីផ្សេងទៀត ហើយឯកសារផ្សព្វផ្សាយ ក៏នឹងត្រូវផលិត និងចែកចាយ តាមគ្រប់ស្រុក ផងដែរ។
- ✓ នឹងមានការប្រជុំជាប្រចាំឆមាស រៀបចំឡើងដោយ ក្រុមប្រឹក្សាស្តារអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម និងជនបទ (CARD) ដែលតាមរយៈកិច្ចប្រជុំនេះ វឌ្ឍនភាពគម្រោង នឹងត្រូវបានពិនិត្យមើល និង ផ្តល់យោបល់ ហើយបញ្ហា និងការប្រឈមចំបងៗ និងដំណោះស្រាយ/វិធានការកែតម្រូវ នឹងត្រូវស្នើឡើង។
- ✓ ដើម្បីរក្សាបាននូវកិច្ចសម្របសម្រួលល្អនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ ការប្រជុំសម្របសម្រួលប្រចាំខែ នឹងត្រូវបានរៀបចំនៅថ្នាក់ស្រុកក្នុងគ្រប់ស្រុកទាំងអស់ ហើយនិងក្នុងខេត្តនីមួយៗ ដោយមានការចូលរួមពីក្រុមថ្នាក់ជាតិ ក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ខេត្ត។ ជនបង្គោលយេនឌ័រ នឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំសម្របសម្រួលទាំងនេះ ហើយនឹងទទួលបាននូវការបណ្តុះបណ្តាលថែមទៀតសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាផ្នែកសង្គម និងយេនឌ័រ។ នៅថ្នាក់ជាតិ នឹងមានកិច្ចប្រជុំសម្របសម្រួលប្រចាំឆមាស ដែលនឹងរៀបចំ (មុនកិច្ចប្រជុំគណកម្មការតម្រង់ទិសគម្រោងនីមួយៗ) ឆ្លាស់វេនគ្នារវាងក្រសួងកសិកម្ម (MAFF/DCU) និង លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប (NCDDS)។
- ✓ ក្រោមសមាសភាគទី 2 នឹងមានការប្រជុំត្រីមាស រៀបចំប្តូរវេនគ្នា ដោយខេត្តនីមួយៗ។ ការប្រជុំនេះ នឹងត្រូវចូលរួមដោយ អ្នកសម្របសម្រួលកសិកម្មខេត្ត ទីប្រឹក្សាផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មខេត្ត និង ក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិ។
- ✓ ក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិ និង ថ្នាក់ក្រោមជាតិ នឹងរៀបចំត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំលើសកម្មភាពទាំងអស់របស់គម្រោង។

- ✓ នឹងបន្តការផ្ទេរជំនាញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងគ្រប់គ្រង តាមរយៈការបណ្តុះបណ្តាលដល់ថ្នាក់ឃុំ សង្កាត់ ដោយក្រុមថ្នាក់ខេត្ត។
- ✓ កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលកសាងសមត្ថភាព នឹងបន្តផ្តល់ឲ្យដល់ក្រុមការងារថ្នាក់ក្រុង ស្រុក។ កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលចំងងៗដែលបានគ្រោងសម្រាប់ថ្នាក់ក្រោមជាតិមានផលិតកម្មស្រូវពូជ ការអនុវត្តកសិកម្ម វិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ ការបង្កើនការយល់ដឹងពីយេនឌ័រ ការបង្កើនការយល់ដឹងពីការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន/ការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ និងវិធានការសម្រាប់កាត់បន្ថយឥទ្ធិពល ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញសម្រាប់គ្រូបង្គោល និង ប្រព័ន្ធពិនិត្យតាមដានគុណផលអនុវត្តគម្រោង PPMS (+ project MIS/databases)។
- ✓ ដើម្បីពង្រីកចំណេះដឹងរបស់ក្រុមអនុវត្តគម្រោង នឹងមានទស្សនកិច្ចសិក្សា រៀបចំទៅខេត្តផ្សេងទៀត ដើម្បីសិក្សាដកពិសោធន៍ពីគម្រោងផ្សេងទៀតដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នា ក្នុងនោះមានទាំងគម្រោងដែលគាំទ្រដោយ IFAD។ ទស្សនកិច្ចសិក្សា នឹងត្រូវបានរៀបចំសម្រាប់សិក្សាដកពិសោធន៍ការងារសម្រប/ការបន្ថយឥទ្ធិពលបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ របស់គម្រោងផ្សេងទៀត ក្នុងខេត្តផ្សេងៗ។
- ✓ ការសិក្សាទិន្នន័យដើមគ្រា នឹងត្រូវបញ្ចប់ក្នុងក្រុង ស្រុកគោលដៅទាំង 28 និងក្រុង ស្រុកមិនមែនគោលដៅចំនួនបួន (ជាស្រុកកសិណ) តាមរយៈការគាំទ្រពីក្រុមហ៊ុនជួលពីក្រៅ ដែលបានជ្រើសរើសឲ្យផ្តល់សេវាកម្មនេះ ដោយ NCDDDS។ ការចុះអង្កេតតាមភូមិ បានចាប់ផ្តើមនៅខែមករា ហើយរបាយការណ៍ចុងក្រោយ នឹងត្រូវបញ្ចប់នៅចុងត្រីមាសទី 1។ ប្រព័ន្ធ PPMS នឹងត្រូវបានកែសម្រួល និងសម្របកាន់តែប្រសើរថែមទៀត ដើម្បីបញ្ចូលរាល់សកម្មភាពក្នុងផែនការសកម្មភាព និងថវិកាសម្រាប់ឆ្នាំ 2014 នេះ។
- ✓ ដំណើរការកសាងផែនការឆ្នាំ សម្រាប់ឆ្នាំ 2015 នឹងត្រូវសម្រេចបាន តាមរយៈដំណើរការដោយមានការចូលរួមពេញលេញដែលនឹងចាប់ផ្តើមពីសិក្ខាសាលាកសាងផែនការថ្នាក់ក្រុង ស្រុកសិក្ខាសាលាផែនការថ្នាក់ខេត្តតាមខេត្តគោលដៅនីមួយៗ ហើយបន្ទាប់មក សិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិសម្រាប់បូកសរុបជាផែនការសកម្មភាព និងថវិកាឆ្នាំ។
- ✓ ទីប្រឹក្សាអនុវត្តគម្រោង (PIC) នឹងបន្តផ្តល់ការគាំទ្រដល់ភ្នាក់ងារអនុវត្តនីមួយៗ (IAs) ក្នុងអំឡុងឆ្នាំទាំងមូល ហើយ ទីប្រឹក្សាថ្នាក់ខេត្ត នឹងនៅបន្តរក្សាទុកដោយ NCDDDS និង MAFF។

9. ថវិកាសរុបប្រចាំឆ្នាំ 2014នេះ ប៉ាន់ប្រមាណទៅមានប្រហែលជា 22,2 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក។⁵ ការវិភាជន៍ថវិកាតាមភ្នាក់ងារអនុវត្តន៍ មាន 85,8%, 7,4%, 5,4% និង 1,4% តាមលំដាប់រៀងគ្នាសម្រាប់ NCDDDS, MAFF/GDA, MAFF/DCU និង NiDA។ ការវិភាជន៍ថវិកាចូលរួមរបស់ ADB មាន 12,5% ជាកម្ចី និង 45,9% ជាជំនួយឥតសំណង; សម្រាប់ IFAD មាន 10,7% ពីកម្ចី និងជំនួយឥតសំណង; សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលហ្វាំងឡង់ មាន 5% ហើយបដិភាគរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា មាន 15%។⁶



⁵ តារាងថវិកាលម្អិត មានបង្ហាញនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ 3

⁶ ចំណាយបូកយោងពីជំនួយឥតសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្វាំងឡង់ មិនអាចលើសពី 1,25 លានអឺរ ហើយត្រូវបញ្ចប់នៅចុងឆ្នាំ 2014។

ថវិកាឆ្នាំ 2014 (USD)

ខេត្តទាំងអស់

ភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិ	ចំនួនថវិកា (USD)				សរុប
	ត្រីមាសទី 1	ត្រីមាសទី 2	ត្រីមាសទី 3	ត្រីមាសទី 4	
ភ្នាក់ងារអនុវត្ត					
NCDDS	4.219.894	6.802.609	7.258.649	790.859	19.072.011
GDA	473.990	602.550	266.471	311.400	1.654.411
NIDA	304.575	0	0	0	304.575
DCU	285.350	320.100	314.400	276.400	1.196.250
ប្រភពថវិកា	5.283.809	7.725.259	7.839.520	1.378.659	22.227.247
កម្ចី ADB	678.500	1.150.000	960.250	0	2.788.750
ជំនួយឥតសំណង ADB	2.694.259,6	3.598.100,6	2.860.558,5	1.058.164,6	10.211.083,3
កម្ចី IFAD	90.270	750.600	1.430.595	114.000	2.385.465
ជំនួយឥតសំណង IFAD	90.270	750.600	1.430.595	114.000	2.385.465
រដ្ឋាភិបាលហ្វាំងឡង់	831.960	167.400	94.500	21.600	1.115.460
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា	898.549,4	1.308.558,4	1.063.021,5	70.894,4	3.341.023,7
សរុប	5.283.809	7.725.259	7.839.520	1.378.659	22.227.247



C.3 សមាសភាគទី 1: ការអភិវឌ្ឍឃុំ-សង្កាត់ តាមរយៈមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ-សង្កាត់ (NCDDS)

C.3.1 ការកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដនបទដែលគាំទ្រផលិតភាពកសិកម្ម

10. គម្រោងនឹងបន្តផ្តល់ថវិកាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ និង ការកែលម្អឲ្យប្រសើរឡើងនូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដនបទខ្នាតតូច ដើម្បីគាំទ្រដល់ផលិតភាពកសិកម្មកាន់តែខ្ពស់ឡើង ជាមួយនឹងការវិនិយោគ ដូចបានកំណត់នៅក្នុងផែនការវិនិយោគឃុំ សង្កាត់ (CIPs)។ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាចធ្វើវិភាគន៍/បែងចែកហេតុផល 43 ភាគរយនៃចំនួនថវិកាវិភាគន៍គម្រោងរបស់ ពួកគេ សម្រាប់ការវិនិយោគក្នុងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដនបទ។ យ៉ាងតិចមានទឹកប្រាក់ចំនួន 10 ភាគរយនៃតម្លៃចំណាយ វិនិយោគគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ត្រូវបានវិភាគន៍ (លែងទុក) សម្រាប់ការជួសជុលថែទាំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ រួមទាំងហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធ ដែលផ្តល់ថវិកាសាងសង់ដោយគម្រោងនេះផង។ ការវិនិយោគ ទំនងជាមានទម្រង់ជាការសាងសង់សម្រាប់យក ទឹកប្រើប្រាស់ (ស្រោចស្រព) មានលក្ខណៈខ្នាតតូច គ្រប់គ្រងដោយកសិករ ដែលរួមមានប្រព័ន្ធប្រឡាយចែកចាយស្រោច ស្រពកម្រិតទីបី និង ការសាងសង់ទំនប់ការពារទឹកជំនន់ ឬ ប្រព័ន្ធបណ្តោះទឹក; ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដើម្បីការពារ និងអភិរក្ស ធនធានធម្មជាតិ នៅក្នុង និងជុំវិញសហគមន៍គោលដៅរបស់គម្រោង; សំណង់ និងការស្តារ/ជួសជុលផ្លូវលំក្លាប់ពីកសិ ដ្ឋាន-ទៅ-ទីផ្សារ; ផ្សារឃុំ; បរិក្ខារស្តុកទុកដាក់ និងហាលសម្ងួតកសិផល។⁷ ថវិការបស់គម្រោងសម្រាប់វិនិយោគឃុំ សង្កាត់ មានលក្ខណៈជាមូលនិធិ(ទំហំតូច)បន្ថែម លើមូលនិធិឃុំ-សង្កាត់។ ឃុំ សង្កាត់ក៏អាចប្រើថវិកាគម្រោងផងដែរ ដោយភ្ជាប់ ជាមួយមូលនិធិឃុំ-សង្កាត់ ឬ ថវិកាពីប្រភពផ្សេងទៀត សម្រាប់ចំណាយលើការវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដែលមានលក្ខ ណៈត្រូវគ្នាជាមួយនឹងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជ្រើសរើសគម្រោង។ គម្រោងទាំងនេះ ចាំបាច់ត្រូវបង្រួបបង្រួមឲ្យសកម្មភាពរបស់ គម្រោងផ្សេងទៀត រួមទាំងការផ្តល់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ដល់សមាជិកក្រុម LIG។

11. សកម្មភាពជាក់លាក់ខាងក្រោមនេះ នឹងត្រូវអនុវត្ត ក្នុងឆ្នាំ 2014 ៖

(a) កំណត់តម្រូវការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាអាទិភាព សម្រាប់បញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគឃុំ សង្កាត់(CIPs)

- ✓ ក្នុងអំឡុងពេលមាសទី 1 ក្នុងគ្រប់ឃុំ សង្កាត់គោលដៅទាំងអស់ នឹងមានរៀបចំការប្រជុំដើម្បីកំណត់ពីគម្រោងហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធដនបទ ត្រូវបានជ្រើសរើសជាអាទិភាព។ គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដនបទ ត្រូវតែត្រូវបានកំណត់ជ្រើស រើសក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការកសាងផែនការឆ្នាំថ្នាក់ឃុំ សង្កាត់ ហើយត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងផែនការវិនិយោគ ប្រចាំឆ្នាំឃុំ សង្កាត់ សម្រាប់ឃុំ សង្កាត់នីមួយៗ។ ការប្រជុំថ្នាក់ឃុំ សង្កាត់ នឹងត្រូវបានសម្របសម្រួលដោយអ្នក សម្របសម្រួលថ្នាក់ក្រុង ស្រុក និង ត្រូវជួយនៅពេលត្រូវការ ដោយសមាជិកក្រុមសម្របសម្រួលថ្នាក់ខេត្ត (PFT)។ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ នឹងដាក់ជូនមកក្រុម PFT នូវបញ្ជីចុងក្រោយនៃគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដនបទជាអាទិភាព ដែលបានជ្រើសរើសសម្រាប់ការអនុវត្តនៅឆ្នាំ2014។ ចំនួនគោលដៅកំណត់សម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដន បទថ្មី សម្រាប់ឆ្នាំ 2014 មានយ៉ាងតិចចំនួន 196 ផ្នែកលើការប៉ាន់ស្មាន មួយគម្រោង សម្រាប់មួយឃុំ សង្កាត់។

⁷ ត្រូវការការយល់ព្រមជាមុនពី ADB សម្រាប់សកម្មភាព/ចំណាយវិនិយោគ ដូចជា៖ (i) សម្រាប់ម៉ូទ័រ និង ម៉ាស៊ីនបូមទឹកស្រោចស្រព; (ii) បានចាប់ផ្តើមហើយ តែមិនទាន់បញ្ចប់ ដោយសារតែភាពខ្វះចន្លោះផ្នែកគ្រោងរចនា ឬ ផ្នែកសាងសង់; និង (iii) ត្រូវបានគាំទ្រដោយ ADB តាមរយៈគម្រោងផ្សេងទៀត។

តារាងលេខ 1

លទ្ធផល 1.1: កែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនបទ ដែលគាំទ្រផលិតភាពកសិកម្ម
គោលដៅប្រចាំឆ្នាំ តាមខេត្ត

	ខេត្ត				សរុប
	បន្ទាយមានជ័យ	សៀមរាប	កំពង់ធំ	កំពង់ចាម	
ចំនួនគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនបទ(បន្តអនុវត្តពីឆ្នាំ 2013)	33	30	25	30	118
ចំនួនគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនបទថ្មី (ឆ្នាំ 2014)	64	116	65	122	367

(b) រៀបចំគ្រោងការ(គំនូរប្លង់)គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនបទ

- ✓ ការសិក្សាលទ្ធភាព និង គ្រោងរចនា(ប្លង់)សម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនបទ ដោយក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ នឹងត្រូវគាំទ្រដោយមន្ត្រីគាំទ្របច្ចេកទេសថ្នាក់ក្រុង ស្រុក (TSOs) ក៏ដូចជាដោយជំនួយការបច្ចេកទេសឃុំ សង្កាត់ (CTAs) ដែលប្រចាំការតាមក្រុង ស្រុកនិមួយៗផងដែរ។ វិស្វករហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនបទ (RIEs) ពីក្រុមទីប្រឹក្សាអនុវត្តគម្រោង (PIC) ក៏នឹងផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេស តាមដែលត្រូវការ។ ដើម្បីធ្វើការសិក្សាលទ្ធភាពបាន នឹងត្រូវមានការចុះពិនិត្យជាក់ស្តែងតាមទីតាំងនីមួយៗ ដើម្បីសិក្សាវាស់វែង (សិក្សាប្លង់)ចាំបាច់ និង ប្រមូលទិន្នន័យ តាមរយៈការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកទទួលបានផលរបស់គម្រោង។ សម្រាប់ទីតាំងគម្រោងនីមួយៗ នឹងមានតម្រូវការរៀបចំនូវរបាយការណ៍សុវត្ថិភាព ដែលនឹងប៉ាន់ប្រមាណពីផលប៉ះពាល់ផ្នែកបរិស្ថាន និងវិធានការបន្ថយឥទ្ធិពលបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ។ បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់គ្រោងការប្លង់ និងប៉ាន់ស្មានតម្លៃរួច មេឃុំ ចៅសង្កាត់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការអនុម័តគម្រោងដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រផ្នែកថវិកាពីមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កាត់ (CDF) ហើយបន្ទាប់មក នឹងត្រូវដាក់ជូនទៅក្រុមសម្របសម្រួលថ្នាក់ខេត្ត (PFT) សម្រាប់សុំការបញ្ជាក់បច្ចេកទេស បន្ទាប់ពីការវាយតម្លៃលើគ្រោងការប្លង់ និងតម្លៃប៉ាន់ស្មានរបស់គម្រោង ដោយក្រុម PFT ជាមួយនឹងការជួយគាំទ្រពីបុគ្គលិកផ្សេងទៀត មកពីមន្ទីរជំនាញពាក់ព័ន្ធនានាក្នុងខេត្ត។

(c) ពិនិត្យគ្រោងការបច្ចេកទេស ការដេញថ្លៃ និង ចុះកិច្ចសន្យា

- ✓ បន្ទាប់ពីទទួលបានការបញ្ជាក់បច្ចេកទេស ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់នឹងបន្តការងាររៀបចំឯកសារដេញថ្លៃ និងការប្រកាសពីការដាក់ដេញថ្លៃ ដោយមានជំនួយនៅពេលចាំបាច់ពីក្រុមសម្របសម្រួលខេត្ត និង ក្រុមសម្របសម្រួលក្រុង ស្រុក។ ការប្រកាសជូនដំណឹងស្តីពីការដេញថ្លៃ នឹងត្រូវបិទប្រកាសនៅថ្នាក់ឃុំ សង្កាត់ និង ថ្នាក់ខេត្ត។ លើសពីនេះ ក្រុមសម្របសម្រួលខេត្ត នឹងទទួលខុសត្រូវក្នុងការដាក់ផ្សាយសេចក្តីប្រកាសដាក់ដេញថ្លៃតាមគេហទំព័ររបស់ NCDD។ អ្នកដេញថ្លៃដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ តម្រូវឲ្យដាក់ពាក្យឯកសារដេញថ្លៃនៅថ្នាក់ឃុំ សង្កាត់ នៅតាមសាលាឃុំ សង្កាត់សាមី មុនថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ ដែលបន្ទាប់មក គណកម្មការលទ្ធកម្មគម្រោងឃុំ សង្កាត់ (PPC)

នឹងរៀបចំការប្រជុំដេញថ្លៃ ជាពេលដែលឯកសារដេញថ្លៃទាំងអស់សម្រាប់គម្រោងនីមួយៗ ត្រូវបើកកញ្ចប់ វាយតម្លៃ ហើយផ្តល់កិច្ចសន្យាចំពោះអ្នកដេញថ្លៃដែលឈ្នះគេ។

(៤) តាមដាន និងត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តការងាររបស់អ្នកម៉ៅការ រៀបចំទូទាត់តាមលទ្ធផលការងារ និង វាយតម្លៃគុណភាពការងារសាងសង់

- ✓ សម្រាប់គម្រោងនីមួយៗ នឹងមានគណកម្មការគ្រប់គ្រងគម្រោងឃុំ សង្កាត់ (PMC) ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់។ គណកម្មការនេះ នឹងទទួលខុសត្រូវក្នុងការពិនិត្យតាមដានជាប្រចាំលើវឌ្ឍនភាពនៃការសាងសង់ដោយមានជំនួយពីជំនួយការបច្ចេកទេស ដែលគម្រោងបានជ្រើសរើស។ ជំនួយការបច្ចេកទេសឃុំ សង្កាត់ និង មន្ត្រីគាំទ្របច្ចេកទេសនៅថ្នាក់ក្រុង ស្រុក ដោយមានជំនួយពីក្រុមសម្របសម្រួលថ្នាក់ខេត្ត និងនៅពេលចាំបាច់ពីវិស្វកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនបទ នឹងចុះពិនិត្យតាមដានជាប្រចាំ តាមទីតាំងសាងសង់ ដើម្បីពិនិត្យមើលគុណភាពសាងសង់។ គណកម្មការគ្រប់គ្រងគម្រោងឃុំ សង្កាត់ នឹងផ្តល់អនុសាសន៍ដល់មេឃុំ ចៅសង្កាត់ ដើម្បីរៀបចំការទូទាត់កិច្ចសន្យា ទៅឲ្យអ្នកទទួលបានការ ផ្អែកលើវឌ្ឍនភាពនៃការសាងសង់។

C.3.2 ការពង្រឹងសមត្ថភាពកសិករខ្នាតតូច

12. គម្រោងនឹងកែលម្អសមត្ថភាពផលិតកម្មរបស់កសិករខ្នាតតូច ដោយរៀបចំចងក្រងជាក្រុមកែលម្អជីវភាព (LIGs) តាមភូមិគោលដៅ និង ដោយសម្របសម្រួលការរៀបចំបង្កើតទុនបង្វិលក្រុម (GRFs) និង/ឬ ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងក្រុមជាមួយស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និង ដោយការផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាល និង សេវាកម្មផ្សេងៗទៀត។ អ្នកទទួលបានផល ដែលជាសមាជិកក្រុម LIGs ត្រូវបានកំណត់ជ្រើសរើសយក ដោយផ្អែកលើចំណាត់ថ្នាក់ទ្រព្យធនរបស់គ្រួសារ ហើយមិនមែនផ្អែកលើទំហំដីរបស់គេឡើយ។ សមាជិកក្រុម ត្រូវឲ្យចូលរួមបដិភាគជាថវិកា សម្រាប់ជាទុនសន្សំ ចូលក្នុងទុនបង្វិលរបស់ក្រុម។ គម្រោងនឹងជ្រើសរើសអ្នកផ្តល់សេវាជំនាញបន្ថែម សម្រាប់ (i) ផ្តល់ការគាំទ្រកសិករសមត្ថភាព និងណែនាំផ្ទាល់ ដល់ក្រុម LIG ដើម្បីឲ្យគាត់អាចពង្រឹងសមត្ថភាពក្រុមរបស់គាត់ និង ដើម្បីរៀបចំផែនការធុរកិច្ច (ផែនការអាជីវកម្ម) សម្រាប់សកម្មភាពកែលម្អជីវភាពបានស្ទើរឡើង (អ្នកផ្តល់សេវាជំនាញ SSP2); (ii) គាំទ្រកម្មវិធីចាក់ថ្នាំបង្ការជម្ងឺសត្វ របស់សមាជិកក្រុម LIG; និង (iii) ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសដល់ក្រុម LIGs នីមួយៗ ដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចអនុវត្តសកម្មភាពកែលម្អជីវភាពរបស់គាត់បាន។ ការវិភាគប្រព័ន្ធក្សេត-បរិស្ថាន (AEA) នឹងត្រូវធ្វើបញ្ចប់ សម្រាប់ឃុំ សង្កាត់នៅសល់ទាំងអស់។

13. សកម្មភាពជាក់លាក់ខាងក្រោមនេះ នឹងត្រូវអនុវត្ត ក្នុងឆ្នាំ 2014 ៖

(a) ការចងក្រងក្រុមកែលម្អជីវភាព (LIGs)

- ✓ ដោយអនុវត្តតាមគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ការរៀបចំចងក្រងក្រុម LIGs ក្នុងខេត្តនីមួយៗ នឹងមានរៀបចំចងក្រងក្រុម LIGs បន្ថែម ក្នុងភូមិគោលដៅនីមួយៗ ដោយផ្ដោតតាមលទ្ធភាពអាចធ្វើទៅកើត លើគ្រួសារក្រីក្រកម្រិត-2 ដែលមានសមាជិកច្រើនបំផុតចំនួន 25 ក្នុងមួយក្រុម។ អ្នកផ្តល់សេវាជំនាញ SSP1 ដែលបានជ្រើសរើសដោយ NCDD ក្នុងឆ្នាំ 2013 នឹងបន្តពិនិត្យតាមដាននីតិវិធី ដែលបានប្រើ/អនុវត្តតាម ក្នុងការរៀបចំចងក្រងក្រុម LIGs ក្នុងខេត្តនីមួយៗ ហើយផ្តល់អនុសាសន៍សម្រាប់រៀបចំចងក្រងឡើងវិញ សម្រាប់ក្រុមណាដែលចាំបាច់។ NCDD

នឹងរៀបចំកែសម្រួលគោលការណ៍ណែនាំចងក្រងក្រុម LIG ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមិនមានចំនួនគ្រួសារក្រីក្រ កម្រិត-2 ដោយអនុញ្ញាតឱ្យមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជ្រើសរើសសមាជិកភាព LIG ខុសៗគ្នាមួយចំនួន។

(b) ការវិភាគប្រព័ន្ធក្សេត្រ-បរិស្ថាន

- ✓ ក្នុងឃុំ សង្កាត់នៅសល់ចំនួន 92 នឹងមានធ្វើការវិភាគប្រព័ន្ធក្សេត្រ-បរិស្ថាន (AEA) ដែលនឹងជួយសម្របសម្រួល ដោយមន្ទីរកសិកម្មខេត្ត (PDA) ជាមួយនឹងការគាំទ្រពីក្រុមគាំទ្រក្រុង ស្រុក (DST) និង ដោយមានជំនួយពីទីប្រឹក្សា ផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មខេត្ត (PAEA) និងអ្នកសម្របសម្រួលកសិកម្មខេត្ត (PAC)។⁸ បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ការប្រមូល ទិន្នន័យពីតាមភូមិរួចរាល់ នឹងមានការប្រជុំតាមឃុំ សង្កាត់សាមីនិមួយៗ ដើម្បីធ្វើសុពលភាពលទ្ធផលរកឃើញក្នុង ការវិភាគ AEA ហើយបន្ទាប់មក របាយការណ៍វិភាគ នឹងត្រូវបានប្រមូលផ្តុំសំយោគដោយ PDA ដោយមានជំនួយពី ទីប្រឹក្សា PAEA ។ នៅពេលដែលរបាយការណ៍វិភាគនេះ បានរៀបចំចប់ នឹងមានការប្រជុំតាមឃុំ សង្កាត់សាមី និមួយៗ ដើម្បីបង្ហាញពីលទ្ធផលនៃការវិភាគ AEA។ របាយការណ៍វិភាគ AEA ច្បាប់ចុងក្រោយ នឹងត្រូវផ្ញើមកថ្នាក់ ជាតិសម្រាប់រក្សាទុកជាឯកសារ (ក្នុងប្រព័ន្ធទិន្នន័យ ជាតេបេស) ដែលគ្រប់គ្រងដោយ ជនបង្គោលទទួលបន្ទុកផ្នែក ផ្សព្វផ្សាយរបស់គម្រោង។

(c) កំណត់ និងគ្រោងការគម្រោងកែលម្អជីវភាព សម្រាប់ក្រុមកែលម្អជីវភាព (LIGs)

- ✓ ការកំណត់យកគម្រោងកែលម្អជីវភាព គួរតែផ្អែក តាមលទ្ធភាពទៅរួច លើផែនការវិនិយោគឃុំ សង្កាត់ (CIPs) គឺ ដូចគ្នានឹងករណីគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនបទដែរ, ដើម្បីផ្តល់ការណែនាំតម្រង់ទិសសម្រាប់ការជ្រើសរើសយក អន្តរាគមន៍(សកម្មភាព)កែលម្អជីវភាពសមស្រប សម្រាប់ក្រុម LIG នីមួយៗ។⁹ ក្នុងក្រុម LIG នីមួយៗ នឹងមានក្រុម មានចំណាប់អារម្មណ៍ដូចគ្នា (CIGs) ត្រូវបានបង្កើតឡើង ដោយមានសមាជិកពីគ្រួសារដែលមានបំណងចង់ធ្វើវិនិ យោគក្នុងសកម្មភាពកែលម្អជីវភាពជាក់លាក់ណាមួយដូចគ្នា។ អ្នកផ្តល់សេវាជំនាញ SSP2 នឹងជួយអ្នកផ្សព្វ ផ្សាយកសិកម្មឃុំ សង្កាត់ ដើម្បីតម្រង់ទិសសមាជិកក្រុម LIGក្នុងការកំណត់រកអាទិភាពសកម្មភាពកែលម្អជីវភាព និង ក្នុងការរៀបចំផែនការអាជីវកម្ម សម្រាប់ក្រុម ដោយកំណត់នូវកម្រិតគាំទ្រវិនិយោគដែលត្រូវការចាំបាច់។ អ្នក ផ្តល់សេវាជំនាញ SSP2 ក៏នឹងផ្តល់ជំនួយផងដែរ ដល់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ក្នុងការកំណត់រកសេវាករ/គ្រូបណ្តុះ បណ្តាល សម្រាប់ផ្តល់សេវាបណ្តុះបណ្តាលគាំទ្រសកម្មភាពកែលម្អជីវភាពដែលបានកំណត់ដោយក្រុម CIG។ ក្រុម គាំទ្រក្រុង ស្រុក (DSTs) នឹងផ្តល់ឱវាទផ្នែកបច្ចេកទេសស្តីពីសំណើបច្ចេកទេសរបស់អ្នកដេញថ្លៃ ហើយក៏នឹង ពិនិត្យតាមដានជាប្រចាំលើគុណភាពបច្ចេកទេសនៃការផ្តល់សេវាបណ្តុះបណ្តាលកែលម្អជីវភាព។ ផែនការអាជីវកម្ម របស់ក្រុមLIG នឹងត្រូវដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ដើម្បីសុំសេចក្តីសម្រេច ហើយដែលផែនការនេះ ក៏នឹងត្រូវពិនិត្យ មើលដោយសមាជិកក្រុម DST។ បន្ទាប់ពីផែនការនេះ ទទួលបានការយល់ព្រមដោយក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ថវិកា

⁸ មន្ទីរកសិកម្មខេត្ត នឹងត្រូវបានផ្តល់កិច្ចសន្យាដោយក្រសួងកសិកម្ម ដើម្បីធ្វើការវិភាគក្សេត្រ-បរិស្ថាន (AEA) ផ្អែកលើបញ្ចប់ថវិកាសរុប បានព្រមព្រៀងគ្នា សម្រាប់ការវិភាគ AEA នីមួយៗ។

⁹ សកម្មភាពកែលម្អជីវភាព(ចិញ្ចឹមជីវិត) ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដោយក្រុម LIGs ដែលមិនទាន់បានបញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគឃុំ (CIP) ឆ្នាំ 2014 អាចបញ្ចូលបាន ដោយក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ ដោយការធ្វើវិសោធនកម្មលើ CIP ។

ផ្នែក(វត្ថុ)ទីមួយ (វិភាជន៍សម្រាប់សមាជិកក្រុម CIG សាមីនេះ) នឹងត្រូវផ្ទេរចូលគណនីរបស់ក្រុម LIG សម្រាប់ជាទុនបង្វិលរបស់ក្រុម(GRF)។ គណនីរបស់ក្រុម LIG នឹងត្រូវរៀបចំបើក ដោយមានជំនួយពីសេវាករជំនាញ SSP2។

(៤) ការអនុវត្តគម្រោងកែលម្អជីវភាព

- ✓ ក្រុម LIG នីមួយៗ នឹងអនុវត្តតាមនីតិវិធី មានចែងក្នុងគោលការណ៍នាំសម្រាប់ការប្រើប្រាស់មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ឃុំសង្កាត់ (CDF) សម្រាប់គាំទ្រសកម្មភាពកែលម្អជីវភាព។ ថវិកាដែលបានផ្ទេរឲ្យដោយក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ចូលក្នុងគណនីទុនបង្វិលរបស់ក្រុម LIG នឹងត្រូវដកប្រើដោយសមាជិកគណៈកម្មការដឹកនាំក្រុម LIG ដែលបានផ្តល់សិទ្ធិឲ្យ និង ផ្តល់ឲ្យសមាជិកក្រុម LIG ដើម្បីឲ្យគាត់អាចទិញសម្ភារៈត្រូវការសម្រាប់សកម្មភាពកែលម្អជីវភាពជាក់លាក់របស់គាត់។ សមាជិកក្រុម LIG នឹងទិញសម្ភារៈត្រូវការរបស់គាត់ ដោយខ្លួនគាត់ផ្ទាល់។ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ដោយមានជំនួយពីសមាជិកក្រុមគាំទ្រក្រុង ស្រុក (DST) នឹងជួយកំណត់ និងជ្រើសរើសសេវាករ/គ្រូបណ្តុះបណ្តាលដែលនឹងផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស ដល់សមាជិកក្រុម CIG ទៅតាមប្រធានបទដែលគាត់បានជ្រើសរើសសម្រាប់សកម្មភាពកែលម្អជីវភាពរបស់គាត់ ក៏ដូចជាជួយក្នុងការរៀបចំការធ្វើបង្ហាញបច្ចេកទេសខ្នាតតូចក្នុងភូមិដែលត្រូវការសម្រាប់គាំទ្រការបណ្តុះបណ្តាល។ អ្នកផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មឃុំ សង្កាត់ និង ជំនួយការរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ នឹងចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាជំនាញ SSP2 ក្នុងការផ្តល់កិច្ចសម្របសម្រួល និងជំនួយថ្នាក់មូលដ្ឋានដល់ក្រុមLIGs និងពិនិត្យតាមដានលើការអនុវត្តសកម្មភាពកែលម្អជីវភាពរបស់សមាជិកក្រុមCIGs។ ការចំណាយទូទាត់ដល់សេវាករ/គ្រូបណ្តុះបណ្តាល សម្រាប់សេវាកម្មបានផ្តល់របស់ពួកគេ នឹងត្រូវធ្វើតាមរយៈការផ្ទេរផ្ទាល់ដោយក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ពីគណនីមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កាត់(CDF)។

តារាងលេខ 2

**លទ្ធផល 1.2: គម្រោងកែលម្អជីវភាព
គោលដៅប្រចាំឆ្នាំ តាមខេត្ត**

	ខេត្ត				សរុប
	បន្ទាយមានជ័យ	សៀមរាប	កំពង់ធំ	កំពង់ចាម	
ចំនួនគម្រោងកែលម្អជីវភាព	468	1.048	720	1.120	3.356

(e) គាំទ្រដល់កម្មវិធីចាក់ថ្នាំបង្ការជម្ងឺសត្វ សម្រាប់ឃុំ សង្កាត់គោលដៅ

- ✓ អ្នកផ្តល់សេវាជំនាញ SSP3 ដែលបានជ្រើសរើសដោយ NCDOS នឹងគាំទ្រយុទ្ធនាការចាក់ថ្នាំបង្ការជម្ងឺសត្វគោក្របី ជ្រូក និងមាន់ ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់សមាជិកក្រុម LIG។ សេវាករ SSP3 នឹងរៀបចំការប្រជុំក្នុងឃុំ សង្កាត់គោលដៅនីមួយៗ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានស្តីពីយុទ្ធនាការចាក់ថ្នាំបង្ការជម្ងឺសត្វ និង ដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានពីចំនួនសត្វតាមភូមិគោលដៅទាំងអស់។ ក្នុងខេត្តនីមួយៗ សេវាករ SSP3 នឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់ភ្នាក់ងារសុខភាពសត្វភូមិទាំងអស់ ពីឃុំ សង្កាត់គោលដៅ ហើយផ្តល់ឲ្យពួកគេម្នាក់ៗនូវ ឃីត (កញ្ចប់សម្ភារៈ)

បសុសត្វ មួយម្នាក់ៗ។ សមាជិកក្រុមគាំទ្រថ្នាក់ក្រុង ស្រុក (DST) និង អ្នកសម្របសម្រួលកសិកម្មខេត្ត (PAC) នឹង ចុះពិនិត្យតាមដានវឌ្ឍនភាពកម្មវិធីចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺសត្វនេះ តាមរយៈ សង្កាត់គោលដៅនីមួយៗ។

C.3.3 ការពង្រឹងសមត្ថភាពឃុំ សង្កាត់ក្នុងការគ្រប់គ្រងគម្រោង

14. ក្នុងឃុំ សង្កាត់គោលដៅនីមួយៗ នឹងមានកម្មវិធីបន្តកសាងសមត្ថភាពសម្រាប់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ និង បុគ្គលិកគាំទ្រឃុំ សង្កាត់ ដូចជា ស្មៀនឃុំ សង្កាត់/អ្នកផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មឃុំ សង្កាត់/ជំនួយការរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់។

(a) ការកំណត់តម្រូវការបណ្តុះបណ្តាលរបស់បុគ្គលិកឃុំ សង្កាត់ និង សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់

- ✓ ការប៉ាន់ប្រមាណតម្រូវការបណ្តុះបណ្តាល ត្រូវបានធ្វើចប់សព្វគ្រប់សម្រាប់ឃុំ សង្កាត់ដំណាក់កាលចុងក្រោយទាំង 92 ឃុំ សង្កាត់ ដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានសម្រាប់តម្រង់ទិសការរៀបចំចងក្រងកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់បុគ្គលិកឃុំ សង្កាត់ និង អ្នកផ្សព្វផ្សាយឃុំ សង្កាត់/ជំនួយការរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់។

C.2.4 បណ្តុះបណ្តាលកសាងសមត្ថភាពសម្រាប់បុគ្គលិកឃុំ សង្កាត់ និង សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់

- ✓ លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប (NCDDS) និង ក្រុមទីប្រឹក្សាអនុវត្តគម្រោង (PIC) នឹងគាំទ្រក្រុមសម្របសម្រួលខេត្ត ក្នុងខេត្តនីមួយៗ ក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលកសាងសមត្ថភាព ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងផ្អែកលើលទ្ធផល វិភាគប៉ាន់ប្រមាណតម្រូវការបណ្តុះបណ្តាល (TNAs) ដែលបានរៀបចំបញ្ចប់ រួចហើយ។ កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល ដែលគ្រោងសម្រាប់អ្នកផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មឃុំ សង្កាត់ រួមមានប្រធានបទស្តីពី វិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ ការប្រាស្រ័យ ទាក់ទង ការសម្របសម្រួល និង បច្ចេកវិទ្យាផលិតកម្មកសិកម្មគន្លឹះៗមួយចំនួន (ផលិតកម្មស្រូវ បន្លែ និង ការចិញ្ចឹម សត្វ)។ គម្រោងក៏គ្រោងផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលផងដែរសម្រាប់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់/ជំនួយការរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់/អ្នកផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មឃុំ សង្កាត់ទាំងអស់ លើប្រធានបទស្តីពីគោលការណ៍ណែនាំពី ការប្រើប្រាស់មូលនិធិ អភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កាត់ សម្រាប់សកម្មភាពកែលម្អជីវភាព ឯកសារណែនាំការអនុវត្តគម្រោង (ភីម) ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញ វត្ថុ ការត្រួតពិនិត្យគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដនបទ ការបង្កើនការយល់ដឹងពីយេនឌ័រ ការធ្វើចំណាត់ទ្រព្យធនគ្រួសារ តាមភូមិ និង ព័បំនិន/ជំនាញកម្រិតមូលដ្ឋានក្នុងការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ។

C.4 សមាសភាគទី 2: ការកែលម្អផលិតភាពកសិកម្ម (MAFF/GDA)

C.4.1 កែលម្អវិធានការសម្រាប់ការសិក្សាអនុវត្តសាកល្បង

15. ការគាំទ្រសម្រាប់ការសិក្សាអនុវត្តសាកល្បង GAP នឹងបន្តធ្វើនៅខេត្តសៀមរាប ដោយពង្រីកវិសាលភាពបន្ថែម ទៅ ស្រុកថ្មី តាមរយៈការកំណត់/ចងក្រងក្រុមកសិករផលិតថ្មីថែមទៀត។ ការផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផលមានបញ្ជាក់លក្ខណៈផលិត បែបការអនុវត្តកសិកម្ម (GAP) នឹងត្រូវធ្វើក្នុងក្រុងសៀមរាប ដើម្បីធានាថា មានទីផ្សារចិតថេរសម្រាប់ផលិតផល GAP។ ដំណើរការបញ្ជាក់ផលិតផលផលិតតាមលក្ខណៈ GAP ក៏នឹងត្រូវពង្រីកបន្ថែមក្នុងខេត្តកំពង់ចាម ដោយអនុវត្តតាមមេរៀន ដកពិសោធន៍ទទួលបានជោគជ័យពីការងារចាប់ផ្តើមក្នុងខេត្តសៀមរាប។ ក្នុងខេត្តកំពង់ធំ ទស្សនទានស្តីពីផលិតកម្មតាមកិច្ច

សន្យា (CF) ក៏នឹងត្រូវណែនាំបញ្ចូលអនុវត្តក្នុងកម្មវិធីផលិតស្រូវពូជ។ គម្រោងក៏នឹងផ្តល់ការគាំទ្រផងដែរដល់ អគ្គនាយដ្ឋានកសិកម្ម MAFF/GDA សម្រាប់ការរៀបចំទស្សនវិស័យផលិតកម្មដំណាំនៅកម្ពុជា នៅឆ្នាំ 2030។

16. សកម្មភាពចម្បងៗ មានដូចជា៖

(a) **កំណត់វិសាលភាពនៃការងារផ្នែកគោលនយោបាយកសិកម្ម ដោយសិក្សាពិនិត្យមើលឯកសារគោលនយោបាយមានស្រាប់**

- ✓ បណ្តាញការងារគោលនយោបាយកសិកម្ម ដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2013 ដែលមានសមាជិកជាតំណាងអ្នកផ្តល់ជំនួយនានា នឹងបន្តការជួបប្រជុំរស់ខ្លួន ដើម្បីពិភាក្សាពីប្រធានបទទាក់ទងនឹងគ្រប់ពូជស្រូវសុទ្ធ។ សមាជិកក្រុមទីប្រឹក្សា PIC នឹងបន្តចូលរួមក្នុងការប្រជុំនេះ។

C.4.2 រៀបចំបង្កើតឯកសារ/គោលការណ៍ណែនាំប្រតិបត្តិការ និង គ្រោងរចនាសម្រាប់ធ្វើតេស្តសាកល្បងគោលនយោបាយកសិកម្មមួយចំនួន

- ✓ ក្រៅពីទស្សនកិច្ចសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តកសិកម្មល្អ (GAP) នឹងមានការគាំទ្រជាបន្តស្តីពីការអនុវត្តសាកល្បងជាក់ស្តែងពីទស្សនទានផលិតកម្មតាមកិច្ចសន្យា (CF) ដែលសមស្របសម្រាប់កម្មវិធីផលិតកម្មពូជស្រូវសុទ្ធ ដែលកំពុងបានគាំទ្រដោយគម្រោង។ ឯកសារប្រតិបត្តិការ (ដូចជា គោលការណ៍ណែនាំអនុវត្តស្តីពីផលិតកម្មតាមកិច្ចសន្យា) នឹងត្រូវបានរៀបចំ ផ្អែកលើឯកសារច្បាប់មានស្រាប់ស្តីពីផលិតកម្មតាមកិច្ចសន្យា ហើយនឹងការគាំទ្រសម្រាប់ការសម្របសម្រួលទំនាក់ទំនងរវាងកសិករផលិតស្រូវពូជសុទ្ធនិងស្រូវចំណី ជាមួយរោងម៉ាស៊ីនស្រូវ។

(a) **រៀបចំសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ដើម្បីបញ្ចូលគំនិត/យោបល់ពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធនានា ដើម្បីកែសម្រួលសម្រេចឯកសារគោលការណ៍ណែនាំប្រតិបត្តិការនានា**

- ✓ គម្រោងនឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយចំនួនដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានស្តីពីគោលនយោបាយទាក់ទងវិស័យកសិកម្ម ដូចជា ការសម្របនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុក្នុងវិស័យកសិកម្ម ច្បាប់ពូជដំណាំ គោលនយោបាយនាំអង្ករចេញ និងការផ្សព្វផ្សាយពូជស្រូវពេញនិយម។ គោលនយោបាយនាំអង្ករចេញ។ សកម្មភាពនេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើង ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាកំណត់រកឃើញកង្វះព័ត៌មាននៅថ្នាក់ក្រោមជាតិស្តីពីគោលនយោបាយកសិកម្មដែលមានស្រាប់។ សិក្ខាសាលាទាំងនេះ នឹងត្រូវរៀបចំដោយក្រុមអនុវត្តគម្រោងមកពីអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម សហការជាមួយមន្ទីរកសិកម្មក្នុងខេត្តគោលដៅនីមួយៗ។

(b) **ធ្វើការសាកល្បងការអនុវត្តកសិកម្មល្អ**

- ✓ នៅក្នុងអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម នឹងមានក្រុមការងារបង្កើតឡើងសម្រាប់ការអនុវត្តសាកល្បងនូវការអនុវត្តកសិកម្មល្អ GAP (ក្រោមគម្រោង TSSD), ដែលនឹងរួមបញ្ចូលសមាជិកម្នាក់ពីក្រុមទីប្រឹក្សាអនុវត្តគម្រោង (PIC) ផង។ ក្រុមការងារនេះ នឹងផ្តល់កិច្ចសម្របសម្រួលជាបន្តសម្រាប់ការសិក្សាអនុវត្តសាកល្បងនេះ ដែលមានសរុប 11 ក្រុមកសិករផលិតបន្លែ និងផ្លែឈើ ក្នុងខេត្តសៀមរាប និង បួនក្រុមថ្មី ក្នុងខេត្តកំពង់ចាម។ ការអង្កេតពីចំណងទាក់ទងទីផ្សារ និងការយល់ដឹងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងក្រុងសៀមរាប (វិកិលពីឆ្នាំ 2013 មក) នឹងត្រូវធ្វើឲ្យចប់ក្នុងត្រីមាសទី

មួយ ដើម្បីតម្រង់ទិសការអនុវត្តសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជន តាមរយៈបណ្តាញ ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្នុងមូលដ្ឋាន(ខេត្ត)។ សិក្ខាសាលាមួយនឹងត្រូវបានរៀបចំ ក្នុងខេត្តសៀមរាប ដើម្បីបង្ហាញពីលទ្ធ ផលនៃការអង្កេតនេះ និង ដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងពីអ្នកពាក់ព័ន្ធនានាក្នុងមូលដ្ឋាន។ ទីប្រឹក្សាអន្តរជាតិផ្នែក GAP នឹងមកបន្តការងារចំនួនពីរលើកទៀតក្នុងមករា ដើម្បីផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលពីសវនកម្ម និងក្នុងត្រីមាសទី 2 ដើម្បីពិនិត្យតាមដានវឌ្ឍនភាពសរុប ដែលសម្រេចបាន។ ដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍ថែមទៀតស្តីពីការប្រើប្រាស់ GAP ក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀត គម្រោងនឹងរៀបចំទស្សនកិច្ចសិក្សាមួយក្នុងត្រីមាសទី 3 ទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ឬ ប្រទេសហ្វីលីពីន សម្រាប់សមាជិកក្រុមការងារ GAP និងបុគ្គលិកពាក់ព័ន្ធមកពីមន្ទីរកសិកម្មខេត្តសៀមរាប។¹⁰ នៅ ចុងបញ្ចប់នៃទស្សនកិច្ចសិក្សានេះ នឹងមានសិក្ខាសាលារយៈពេលមួយថ្ងៃ ត្រូវបានរៀបចំឡើង ដើម្បីកត់ត្រាមេរៀន ដកពិសោធន៍ពីទស្សនកិច្ចនេះ ហើយដែលសិក្ខាសាលានេះ នឹងអាចចូលរួមដោយប្រធានមន្ទីរកសិកម្មខេត្តគោល ដៅទាំងបួន។ នៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ នឹងមានសិក្ខាសាលាឆ្លុះបញ្ចាំងមួយ រៀបចំឡើងដើម្បីពិនិត្យមើលពីវឌ្ឍនភាព ទទួលបានពីការសិក្សាអនុវត្តសកល្បងផ្ទាល់លើ GAP នេះ និងដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍បឋម ជាមួយខេត្ត ផ្សេងទៀត។ លទ្ធផល/បទពិសោធន៍ប្រមូលបានពីការអនុវត្តសកល្បងនេះ នឹងត្រូវបានប្រើសម្រាប់ផ្តល់ព័ត៌មាន ដល់ GDA ស្តីពីការរៀបចំគោលនយោបាយស្តីពី GAP និងសម្រាប់កែលម្អឯកសារផ្សព្វផ្សាយមានស្រាប់របស់ អគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម GDA ស្តីពី GAP។

(c) បោះពុម្ពឯកសារមេរៀនស្តីពី GAP និង គោលនយោបាយ ឬ គោលការណ៍ណែនាំមួយចំនួន

- ✓ ការបោះពុម្ព និងចែកចាយគោលការណ៍ណែនាំមានស្រាប់ស្តីពីគោលនយោបាយ និង ច្បាប់នានា ដែលពាក់ព័ន្ធនឹង ផលិតកម្មកសិកម្មខ្នាតតូច នឹងត្រូវធ្វើក្នុងអំឡុងឆ្នាំ 2014 នេះ។ ការនេះរួមទាំងការបញ្ចេញ/ផ្សព្វផ្សាយនូវច្បាប់ចុង ក្រោយនៃសៀវភៅណែនាំស្តីពី GAP។

(d) ជួយអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម រៀបចំទស្សនវិស័យផលិតកម្មដំណាំកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ 2030

- ✓ បន្តពីការរៀបចំសេចក្តីគោលព្រាងស្តីពីទស្សនវិស័យផលិតកម្មដំណាំកម្ពុជា នៅឆ្នាំ 2030 អគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម នឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាសម្រាប់ក្រុមបង្គោលការងារគោលនយោបាយរបស់ក្រសួងកសិកម្ម ក្នុងត្រីមាសទី 1 ដើម្បី ពិនិត្យមើលពីខ្លឹមសារនៃឯកសារសេចក្តីគោល និងពិភាក្សាពីយុទ្ធសាស្ត្រប្រមូលព័ត៌មានត្រូវការ។ ទស្សនវិស័យនេះ នឹងផ្តោតជាពិសេសលើតួនាទីរបស់ផលិតកម្មកសិកម្មខ្នាតតូច នឹងត្រូវដើរតួក្នុងផែនការផលិតកម្ម និងកម្មវិធីគាំទ្រ នា ពេលអនាគត ។ សិក្ខាសាលាដំបូងនេះ នឹងផ្តល់នូវមូលដ្ឋានសម្រាប់ការរៀបចំលក្ខខណ្ឌយោងការងារសម្រាប់ ទីប្រឹក្សា (អន្តរជាតិម្នាក់ និង ជាតិម្នាក់) ដែលនឹងត្រូវជ្រើសរើសដោយអង្គភាពសម្របសម្រួលការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រសួង កសិកម្ម (MAFF/DCU) សម្រាប់គាំទ្រដល់ការបង្កើតក្រុមការងារក្នុង MAFF/GDA និង ការរៀបចំឯកសារទស្សន វិស័យនេះ។ ឯកសារព្រាងនេះ នឹងត្រូវបង្ហាញនៅឯសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ រៀបចំនៅថ្នាក់ជាតិ។ ចំណេះដឹងបឋម

¹⁰ ឯកសារទស្សនភាពលម្អិតពីទិសដៅ និងលទ្ធផលរំពឹងទុក ស្ថាប័នម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំទទួល បញ្ជីអ្នកចូលរួម រួមទាំងស្ត្រីផង និង ថវិកា លម្អិត និងខ្លងថវិកាត្រូវចំណាយ នឹងត្រូវរៀបចំដោយ GDA ផ្ញើមក ADB ដើម្បីសុំការយល់ព្រម មុននឹងចាប់ផ្តើមរៀបចំទស្សនកិច្ច។

ទទួលបានពីសិក្ខាសាលានេះ នឹងជួយក្រុមការងារ GDA ឲ្យអាចកែសម្រួលបន្ថែមលើសេចក្តីព្រៀងឯកសារទស្សនវិស័យ និងឲ្យអនុលោមភាពបញ្ជូនទៅ ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ (SNEC)។

C.4.3 បង្កើនការផលិតផ្គត់ផ្គង់ និង លទ្ធភាពអាចរកបាននូវគ្រាប់ពូជដំណាំមានគុណភាព

17. ផ្អែកលើបទពិសោធន៍ទទួលបានក្នុងឆ្នាំ 2013 គម្រោងនឹងពង្រីកវិសាលភាពកម្មវិធីគាំទ្រក្រុមកសិករផលិតស្រូវពូជក្នុងខេត្តគោលដៅនិមួយៗ។ ដើម្បីធានាថា មានគ្រាប់ពូជសុទ្ធអនុញ្ញាតិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ដល់ក្រុមកសិករផលិតស្រូវពូជ ការស្តារ/សាងសង់ស្ថានីយ៍ស្រាវជ្រាវទាំងពីរ នឹងដំណើរការទៅ (សកម្មភាពនេះ ត្រូវបានលើកកម្ពស់ពីឆ្នាំ 2013)។ នឹងមានការបណ្តុះបណ្តាលកសាងសមត្ថភាពយ៉ាងច្រើន ផ្តល់ឲ្យដល់ក្រុមកសិករផលិតស្រូវពូជ ដើម្បីធានាថាពួកគាត់អាចក្លាយជាអ្នកផលិតគ្រាប់ពូជលក់បានជោគជ័យ ដោយមានចំណងទាក់ទងរឹងមាំជាមួយធានាម៉ាស៊ីនស្រូវ ដើម្បីធានាថាគ្រាប់ពូជស្រូវដែលគាត់ផលិត ជាពូជមានតម្លៃការ ហើយអាចរកបានដោយកសិករផលិតស្រូវចំណី។ ការចាត់ចែងផលិតកម្មតាមកិច្ចសន្យា រវាងក្រុមកសិករផលិតស្រូវពូជ ជាមួយនិងធានាម៉ាស៊ីនស្រូវ ក៏នឹងត្រូវបានសិក្សាពិនិត្យ ដើម្បីសាកល្បង។ នឹងមានការពង្រីកវិសាលភាពនៃកម្មវិធីបង្ហាញបច្ចេកទេសក ដោយបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មផ្សេងទៀត ក្រៅពីស្រូវ។

18. សកម្មភាពចំបងៗ មានដូចជា៖

(a) កំណត់ក្រុមកសិករសម្រាប់ផលិតកម្មពូជ

- ✓ ការប៉ាន់ប្រមាណពីសមត្ថភាពត្រូវការបន្ថែមទៀត នឹងត្រូវធ្វើសម្រាប់គ្រប់ក្រុមកសិករផលិតស្រូវពូជថ្មីទាំងអស់ ដែលកំណត់ក្នុងខេត្តនិមួយៗ។ ជាគោលបំណងនោះ គឺ ឲ្យមានក្រុមកសិករផលិតស្រូវពូជមួយ ក្នុងមួយក្រុង ស្រុកគោលដៅ ប៉ុន្តែអាចមានក្រុង ស្រុកមួយចំនួន មានពីរក្រុម។ ជាសរុប គម្រោងនឹងរៀបចំបង្កើត និងជួយគាំទ្រ ក្រុមកសិករផលិតពូជស្រូវសរុបបូកយោងចំនួន 31 នៅដំណាច់ឆ្នាំ 2014 នេះ។

(b) បង្កើតភាពជាដៃគូជាមួយស្ថានីយ៍ស្រាវជ្រាវពាក់ព័ន្ធ សម្រាប់ផលិតកម្ម និងចែកចាយពូជដំណាំ

- ✓ ការស្តារសាងសង់ស្ថានីយ៍ស្រាវជ្រាវទាំងពីរក្នុងខេត្តសៀមរាប(ស្ថានីយ៍ទឹកវិល) និងក្នុងខេត្តកំពង់ធំ (ស្ថានីយ៍បល្ល័ង្ក) ត្រូវបានពន្យារពេល ដោយសារតែបរាជ័យក្នុងនីតិវិធីដេញថ្លៃ។ បន្ទាប់ពីបានចុះកិច្ចសន្យា ការងារសាងសង់ ដែលរួមមាន ការសាងសង់ឃ្លាំង និងការស្តារប្រព័ន្ធស្រោចស្រពផង នឹងត្រូវចាប់ផ្តើម។ នឹងមានការកែលម្អគ្រោងរចនា (ប្លង់) ស្រែ និង ការរៀបចំប្រព័ន្ធដោយប្រព័ន្ធឡូហ្សែរ (3 ហិចតា / ស្ថានីយ៍) ក្នុងត្រីមាសទី 1។ ផ្ទៃដីមានអាចស្រោចស្រពបានតាមស្ថានីយ៍នីមួយៗ នឹងត្រូវប្រើសម្រាប់ផលិតកម្មពូជស្រូវសុទ្ធអនុញ្ញាតិ សម្រាប់ពូជល្អៗមួយចំនួន (ពូជស្រូវស្រាល / កណ្តាល / ធ្ងន់)។ គ្រាប់ពូជសុទ្ធត្រីនៃពូជស្រូវទាំងនេះ នឹងត្រូវទិញផ្ទាល់ដោយស្ថានីយ៍នីមួយៗ តែពី CARDI ដោយសារតែ CARDI ជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ពូជសុទ្ធត្រីតែមួយគត់នៅកម្ពុជា។ ស្ថានីយ៍នីមួយៗនឹងត្រូវឲ្យរៀបចំផែនការផលិតកម្មពូជស្រូវសុទ្ធ ផ្អែកលើតម្រូវការរំពឹងទុកនៃគ្រាប់ពូជស្រូវសុទ្ធ នៃប្រភេទពូជដែលត្រូវការដោយក្រុមកសិករផលិតស្រូវពូជ។ ផលិតកម្មស្រូវចំណី នៅលើផ្ទៃដីផ្សេងក្នុងស្ថានីយ៍ អាចធ្វើបាន ប៉ុន្តែគម្រោង នឹងមិនជួយលើផលិតកម្មស្រូវចំណីនេះឡើយ។ ស្ថានីយ៍ស្រាវជ្រាវ នឹងធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយក្រុមកសិករផលិតស្រូវពូជ ដើម្បីផលិតផ្គត់ផ្គង់គ្រាប់ពូជសុទ្ធអនុញ្ញាតិមានគុណភាព សម្រាប់ក្រុមកសិករផលិតពូជទាំងអស់។

នៅពេលស្រូវពូជតាមស្ថានីយ៍ ជិតដល់ពេលប្រមូលផល ស្ថានីយ៍និមួយៗនឹងរៀបចំទិវាស្រែ ហើយសមាជិកក្រុម កសិករផលិតស្រូវពូជ ម្ចាស់រោងម៉ាស៊ីនស្រូវ កសិករផលិតស្រូវចំណីលក់ និងអ្នកលក់គ្រាប់ពូជស្រូវ នឹងត្រូវបាន អញ្ជើញឲ្យចូលរួមសង្កេតមើលស្រែស្រូវពូជ តាមប្រភេទពូជដែលល្អៗ ពេញនិយម។

- ✓ ការបណ្តុះបណ្តាលកសាងសមត្ថភាពស្តីពីការគ្រប់គ្រងធុរកិច្ច (រួមទាំង ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ/កត់ត្រា គណនេយ្យ និងទីផ្សារ) នឹងត្រូវបានរៀបចំផ្តល់ដល់បុគ្គលិកស្ថានីយ៍ ដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកទាំងនេះ អាចគ្រប់គ្រងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពលើ កម្មវិធីផលិតកម្មពូជស្រូវរបស់ស្ថានីយ៍។

(c) ជ្រើសរើសពូជស្រូវសមស្រប ផ្អែកលើតម្រូវការទីផ្សារ និង រៀបចំបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារ

- ✓ ដើម្បីកំណត់ពីតម្រូវការពូជស្រូវល្អៗ ក្រុមគាំទ្រថ្នាក់ក្រុង ស្រុក (DSTs) ដោយមានជំនួយពីទីប្រឹក្សា PAEAs/PICs និងក្រុមការងាររបស់ GDA នឹងរៀបចំធ្វើអង្កេតតាមឃុំ សង្កាត់គោលដៅនៅសល់ចំនួន 92 ក្នុងអំឡុងត្រីមាសទី 1 ។ ក៏នឹងមានធ្វើអង្កេតជាមួយនឹងរោងម៉ាស៊ីនស្រូវមួយចំនួនក្នុងខេត្តនិមួយៗ ដើម្បីកំណត់ពីប្រភេទពូជស្រូវ ដែលគេ ត្រូវការ។ លទ្ធផលនៃការអង្កេតទាំងនេះ នឹងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ/ចែករំលែកជាព័ត៌មាននឹងគ្នា នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំត្រីមាស រវាងរោងម៉ាស៊ីនស្រូវ និងក្រុមកសិករផលិតស្រូវពូជ ហើយសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់មួយ នឹងត្រូវរៀបចំ តាមខេត្តគោលដៅនីមួយៗ ដើម្បីចែករំលែកជាព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលអង្កេតការឃើញ និង ឈានទៅឯកភាពព្រមព្រៀងគ្នាលើប្រភេទពូជដែលល្អៗ ដែលគួរជាការផ្តោតនៃកម្មវិធីផលិតគ្រាប់ពូជស្រូវ។

(d) កសាងសមត្ថភាពក្រុមផលិតស្រូវពូជ ដើម្បីផលិត និងចែកចាយគ្រាប់ពូជ បានប្រសើរឡើង

- ✓ ការបណ្តុះបណ្តាលកសាងសមត្ថភាព នឹងត្រូវបានរៀបចំសម្រាប់ក្រុមកសិករផលិតស្រូវពូជ ដែលទើបបានចងក្រង ថ្មីៗ។ ការបណ្តុះបណ្តាលនេះ នឹងត្រូវរៀបចំក្នុងទម្រង់ជាសាលារៀនស្រែកសិករផលិតស្រូវពូជ ក៏ដូចជា ក្នុងទម្រង់ជា ការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសស្តីពីការត្រួតពិនិត្យផលិតកម្មគ្រាប់ពូជស្រូវ ។ មេរៀនដកពិសោធន៍បានពីការអនុវត្ត សាលារៀនស្រែកសិករក្នុងឆ្នាំ 2013 សម្រាប់ក្រុមកសិករផលិតស្រូវពូជ នឹងត្រូវបានពិនិត្យរួមបញ្ចូលក្នុងគោល ការណ៍ណែនាំសម្រាប់សាលារៀនស្រែកសិករផលិតស្រូវពូជ។
- ✓ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់រវាងក្រុមកសិករផលិតស្រូវពូជ និង រោងម៉ាស៊ីនស្រូវក្នុងមូលដ្ឋានខេត្ត និមួយៗ គម្រោងនឹងបន្តជួយគាំទ្រពង្រឹងថែមទៀតនូវចំណងទាក់ទងរវាងក្រុមកសិករផលិតស្រូវពូជ ជាមួយរោង ម៉ាស៊ីនស្រូវតាមមូលដ្ឋាន ដោយការជួយសម្របសម្រួលការប្រជុំត្រីមាសក្នុងខេត្តនិមួយៗ ដើម្បីធានាថាកម្មវិធីផលិត ពូជស្រូវ ត្រូវបានសម្រួលឲ្យឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការគ្រាប់ពូជស្រូវ និងដើម្បីលើកកម្ពស់ផ្សព្វផ្សាយពីផលិតកម្មតាមកិច្ច សន្យា រវាងក្រុមកសិករផលិតស្រូវពូជ និងរោងម៉ាស៊ីនស្រូវ។ ក្នុងខេត្តនិមួយៗ មន្ទីរកសិកម្មខេត្ត នឹងដើរតួសម្រប សម្រួល ការប្រជុំប្រចាំត្រីមាសដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ជាមួយតំណាងមកពីក្រុមកសិករផលិតស្រូវពូជទាំងអស់។ នឹង មានការបណ្តុះបណ្តាលបន្ថែម រៀបចំផ្តល់ឲ្យដល់សមាជិកក្រុមកសិករផលិតស្រូវពូជ ក្នុងអំឡុងត្រីមាសទី 2 និងត្រីមាសទី 4 លើប្រធានបទស្តីពី ការកសាងផែនការ ការគ្រប់គ្រង និងកត់ត្រា (ចំណាយចំណូលផលិតកម្ម/ គណនេយ្យ) ការវេចខ្ចប់ ការរៀបចំផែនការធុរកិច្ច និង យុទ្ធសាស្ត្រធ្វើទីផ្សារ។ ការចុះពិនិត្យមើលផលិតកម្មគ្រាប់ពូជ ស្រូវតាមស្រែផលិត នឹងត្រូវធ្វើដោយក្រុមគាំទ្រថ្នាក់ស្រុក/ការិយាល័យកសិកម្មស្រុក និងបុគ្គលិកមន្ទីរកសិកម្មខេត្ត។

ដើម្បីឱ្យសមាជិកក្រុមកសិករផលិតស្រូវពូជ អាចពង្រីកចំណេះដឹងរបស់ពួកគាត់ គម្រោងនឹងរៀបចំទស្សនកិច្ច ទៅសិក្សាដកពិសោធន៍កម្មវិធីផលិតកម្មស្រូវពូជលក់ជាក្រុមអនុវត្តទទួលបានជោគជ័យនៅប្រទេសវៀតណាម។¹¹ ផ្នែកលើការប៉ាន់ប្រមាណលើសមត្ថភាព និងបរិក្ខារមានស្រាប់របស់ក្រុមកសិករផលិតស្រូវពូជ គម្រោងនឹងរៀបចំការគាំទ្រផ្នែកបរិក្ខារស្តុកទុកដាក់ស្រូវ និងឧបករណ៍កែច្នៃផ្សេងទៀត។

(e) រៀបចំការធ្វើបង្ហាញបច្ចេកទេសកសិកម្ម និង ធ្វើអង្កេតដើម្បីប៉ាន់ប្រមាណពីកំណើនទិន្នផល

- ✓ ក្នុងអំឡុងពេល 2-4 ក្នុងខេត្តនិមួយៗ នឹងមានរៀបចំការធ្វើបង្ហាញបច្ចេកទេសថែមទៀត នៅតាមឃុំគោលដៅនានា។ ជាសរុប នឹងមានការធ្វើបង្ហាញបច្ចេកទេសជាង 430 ទីតាំង សម្រាប់ដំណាំស្រូវ បន្លែ ផ្លែឈើ ដំណាំលក់ចិញ្ចឹមសត្វ និង វារីវប្បកម្ម។
- ✓ នៅតាមទីតាំងធ្វើបង្ហាញបច្ចេកទេសនិមួយៗ នឹងមានរៀបចំធ្វើទិវាបូកសរុបផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលបង្ហាញ ក្នុងពេលប្រមូលផល ហើយកសិករពីក្រុម LIGs នឹងត្រូវបានអញ្ជើញឱ្យចូលរួមក្នុងទិវានេះ។

ប្រភេទធ្វើបង្ហាញបច្ចេកទេសកសិកម្ម	ចំនួនធ្វើបង្ហាញ
ពូជស្រូវ/ប្រពលវប្បកម្មដំណាំស្រូវ	184
ផលិតកម្មដំណាំបន្លែ	90
ដំណាំលក់(ដំណាំចំការ)	38
ផលិតកម្មផ្លែឈើ	26
ចិញ្ចឹមសត្វ	91
វារីវប្បកម្ម	3
សរុប	432

(f) យុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយបង្កើនការយល់ដឹងពីផលិតកម្មស្រូវពូជដែលគម្រោងសម្រេចបាន

- ✓ ក្នុងខេត្តនិមួយៗ អគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម ដោយសហការជាមួយមន្ទីរកសិកម្មខេត្ត នឹងរៀបចំផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលនឹងផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតដល់កសិករ ស្តីពីបច្ចេកទេសផលិតកម្មស្រូវពូជ និងផលប្រយោជន៍របស់ប្រភេទពូជសុទ្ធស្រូវល្អៗ ដែលក្រសួងកសិកម្មកំពុងផ្សព្វផ្សាយ។¹² នឹងមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានផងដែរស្តីពីដំណាំលក់(ដំណាំចំការ)មួយចំនួន និងផលប្រយោជន៍នៃពិធីការវិនិយោគ(ផលិតកម្មច្រើនមុខ)ដំណាំ។

¹¹ ឯកសារទស្សនភាពលម្អិតពីទិសដៅ និងលទ្ធផលរំពឹងទុក ស្ថាប័នម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំទទួល បញ្ជីអ្នកចូលរួម រួមទាំងស្ត្រីផង និង ថវិកាលម្អិត និងខ្ទង់ថវិកាត្រូវចំណាយ នឹងត្រូវរៀបចំដោយ GDA ផ្ញើមក ADB ដោយ DCU ដើម្បីសុំការយល់ព្រម មុននឹងចាប់ផ្តើមរៀបចំទស្សនកិច្ច។

¹² ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះ នឹងត្រូវបានរួមបញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្សាយតាមវីឌីយ៉ូ ដែលគាំទ្រក្នុងលទ្ធផល 2.3.

- ✓ ក្នុងខេត្តនិមួយៗ នឹងមានការគាំទ្រការរៀបចំពិពណ៌នាពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មប្រចាំឆ្នាំ នៅចុងឆ្នាំ ដើម្បីបង្ហាញកសិផលរបស់កសិករធ្វើបង្ហាញ និង សមាជិកក្រុមកសិករផលិតពូជស្រូវ ដល់ក្រុមកែលម្អជីវភាព និង កសិករផ្សេងទៀត មកពីទូទាំងខេត្ត។

(១) ការបោះពុម្ពឯកសារផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសកសិកម្ម

- ✓ អគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម នឹងបន្តចែកឯកសារផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសស្តីពីផលិតកម្មស្រូវ បន្លែ និង ការចិញ្ចឹមសត្វដែលត្រូវបានរៀបចំចងក្រងដោយបុគ្គលិកផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្លួន និងផ្អែកលើឯកសារផ្សព្វផ្សាយ ដែលបានចងក្រងដោយគម្រោង TSTD និង គម្រោងផ្តល់ថវិកាដោយ USAID។ មាតិកានៃឯកសារទាំងនេះនឹងត្រូវបានពិនិត្យមើលហើយរចនាបថបង្ហាញរបស់ឯកសារ នឹងត្រូវបានកែលម្អ ដើម្បីធានាថាមានលក្ខណៈសមស្រប ងាយយល់បានសម្រាប់សមាជិកក្រុម LIG ដោយពិចារណាលើកម្រិតចេះអក្សររបស់ពួកគាត់។ នឹងមានការផ្តោតលើរចនាបថបង្ហាញមានសណ្ឋានជាលក្ខណៈរូបភាព/ដ្យាក្រាម ជំនួយដល់ការយល់ សម្រាប់គ្រប់ឯកសារបណ្តុះបណ្តាលទាំងអស់។ ឯកសារផ្សព្វផ្សាយទាំងនេះ នឹងត្រូវបានបោះពុម្ព ផ្តល់ឲ្យមន្ទីរកសិកម្មខេត្តគោលដៅនីមួយៗ សម្រាប់ចែកឲ្យក្រុមកសិករ LIGs និងអ្នកផ្សព្វផ្សាយឃុំ។ រាល់ឯកសារផ្សព្វផ្សាយទាំងនេះ ក៏នឹងត្រូវដាក់បញ្ចូលក្នុងវេបសាយរបស់គម្រោង TSSD ដើម្បីឲ្យឯកសារទាំងនេះអាចយកប្រើប្រាស់បាន ដោយថ្នាក់ក្រោមជាតិ។

C.4.4 បង្កើនលទ្ធភាពអាចកាន់ព័ត៌មានកសិកម្ម និង ទិន្នន័យទីផ្សារ (NiDA/NCDDDS)

19. ឥឡូវនេះ ការគាំទ្រដល់កម្មវិធីអាយស៊ីធីជនបទ (Rural ICT) នឹងផ្តោតខ្លាំងនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ តាមរយៈការបង្កើតឡើងនូវចំណងទាក់ទងរវាង រវាងមណ្ឌលព័ត៌មានកសិករជនបទ (តេលេស៊ិនធឺ) ក្នុងឃុំ សង្កាត់គោលដៅរបស់គម្រោង និងក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់សាមីនីមួយៗ។ ទន្ទឹមគ្នានេះ ក៏នឹងមានការគាំទ្រសម្រាប់កម្មវិធីផ្តល់ព័ត៌មានចល័តថ្នាក់ឃុំ សង្កាត់ (MCA) ដែលនឹងអនុវត្តសាកល្បងនូវបច្ចេកវិទ្យាចល័តសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម តាមរយៈអ្នកផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មឃុំ សង្កាត់។

20. សកម្មភាពចំបងៗ មានដូចជា៖

(a) កម្មវិធីផ្តល់ព័ត៌មានចល័តថ្នាក់ឃុំ សង្កាត់

- ✓ មាតិកាបច្ចេកទេសកសិកម្ម សម្រាប់កម្មវិធីផ្តល់ព័ត៌មានចល័តថ្នាក់ឃុំ សង្កាត់(MCA) ដែលបានប្រមូលពីគម្រោងបង្ហាញបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបង្កើនផលិតភាពក្នុងតំបន់ទន្លេសាប(TSTD) និងពីប្រភពផ្សេងទៀត ត្រូវបានរៀបចំជាទម្រង់សមស្រប ដោយមានរៀបឯកសារប្រើឈ្មោះជាភាសាខ្មែរ បែងចែកតាមប្រធានបទចំបងៗ (ដំណាំ ចិញ្ចឹមសត្វ...) និងប្រធានបទផ្សេងៗ។ មាតិកាបានរៀបចំហើយនេះ ត្រូវបានប្រគល់ឲ្យក្រុមការងារណែនាំ សម្រាប់បញ្ចូលក្នុងឧបករណ៍ផ្តល់ព័ត៌មានចល័ត ដែលនឹងត្រូវផ្តល់ឲ្យអ្នកផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មឃុំ សង្កាត់ (CEW) ម្នាក់ៗ។ ការបណ្តុះបណ្តាលពីការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេះ គ្រោងនឹងរៀបចំធ្វើក្នុងត្រីមាសទី 1 ដោយក្រុមការងារ NiDA ។

- ✓ មាតិកាបច្ចេកទេសទាំងនេះ ក៏នឹងត្រូវបញ្ចូលក្នុងកុំព្យូទ័រ desktops របស់បណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិច (e-Libraries) ដែលបានរៀបចំបង្កើតដោយគម្រោង TSTD នៅតាមមន្ទីរកសិកម្មខេត្តគោលដៅទាំងបួន។ មាតិកាបច្ចេកទេសនេះ ក៏នឹងត្រូវចែកចាយដល់គោលដៅស៊ិនផង ក្រុមការងារថ្នាក់ក្រុង ស្រុក និង ថ្នាក់ឃុំ សង្កាត់ផងដែរ។
- ✓ ដើម្បីពង្រីកវិសាលភាព និងប្រភេទខ្លឹមសារ(ព័ត៌មាន)មានលក្ខណៈសមស្របសម្រាប់កសិករខ្នាតតូច, លេខាធិការ ដ្ឋានគ.ជ.អ.ប (NCDD) នឹងជ្រើសរើសសេវាករពីក្រៅ ដើម្បីផលិតខ្សែវីដេអូបណ្តុះបណ្តាលអោយស៊ីជម្រៅ និង មាតិកា ពហុ-ទម្រង់មធ្យោបាយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន (ពហុ-មេដ្យា) ចំនួន 20 ប្រធានបទ។ ប្រធានបទមាតិកាបច្ចេកទេសទាំង នេះ នឹងត្រូវជ្រើសរើសផ្អែកលើតម្រូវការរបស់សមាជិកក្រុម LIG ដើម្បីគាំទ្រដល់សកម្មភាពកែលម្អជីវភាពជាអាទិភាព ដែលក្នុងចំណោមប្រភពព័ត៌មានផ្សេងទៀត អាចត្រូវបានកំណត់បានពីលទ្ធផលប៉ាន់ប្រមាណពីតម្រូវការ ដែលនឹង ត្រូវបានរៀបចំធ្វើដោយសេវាករជំនាញ SSP2។
- ✓ គម្រោងក៏នឹងជួយគាំទ្រផងដែរដល់ការភ្ជាប់បណ្តាញ និងទំនាក់ទំនងគ្នាជាមួយគម្រោងផ្សេងទៀត ដែលកំពុងរៀបចំ ផលិតកម្មវិធីចល័តផ្តល់មាតិកាជាក់ស្តែង (Apps) ឬក៏ ទម្រង់ផ្សេងទៀតនៃពហុ-មេដ្យាសម្រាប់ប្រើដោយឧបករណ៍ ផ្តល់ព័ត៌មានចល័ត ដែលមានលក្ខណៈសមស្រប/មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយតាមមូលដ្ឋាន (ដោយអ្នក ផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មឃុំ សង្កាត់) និង ក្រុមកសិករខ្នាតតូច។

(b) ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ/បំណិនកុំព្យូទ័រ ដល់ក្រុមការងារថ្នាក់ក្រុង ស្រុក

- ✓ ដោយសារមានទឹកទឹកជំនន់ឆ្នាំកន្លងទៅ និង ការជាន់កម្មវិធី/ពេលវេលាគ្នា ក្នុងត្រីមាសទី 4 ឆ្នាំ2013, ក្រុមការងារ NiDA អាចរៀបចំផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញកម្រិតមូលដ្ឋានប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ សម្រាប់តែក្រុមមន្ត្រីថ្នាក់ក្រុង ស្រុកចំនួន 14 ក្រុង ស្រុកក្នុងខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ និង សៀមរាប ប៉ុណ្ណោះ។ ការបណ្តុះបណ្តាលដូចគ្នានេះ សម្រាប់ 14 ផ្សេងទៀត ក្នុងខេត្ត កំពង់ចាម និង ខេត្តកំពង់ធំ គ្រោងនឹងអនុវត្តឲ្យចប់ក្នុងត្រីមាសទី 1។

(c) ការគាំទ្រដល់មណ្ឌលព័ត៌មានកសិករជនបទ/គោលដៅស៊ិនផង (TCs)

- ✓ ក្រុមការងារ NiDA នឹងបញ្ចប់ការបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការប្រើកុំព្យូទ័រ (Khmer Unicode, Open Source, social media/face book, internet and email) ដល់គោលដៅស៊ិនផង (TC) នៅសល់មិនទាន់បានបណ្តុះបណ្តាលទាំង 9 ដែលចិតនៅក្រៅតំបន់គោលដៅរបស់គម្រោង។
- ✓ ចំពោះគោលដៅស៊ិនផងចំនួន 11 ដែលចិតក្នុងឃុំ សង្កាត់/ក្រុង ស្រុកគោលដៅរបស់គម្រោង នឹងទទួលបានការជួយ ចេញថ្លៃចំណាយប្រតិបត្តិការពេញមួយឆ្នាំនេះ ដែលថ្លៃចំណាយនេះនឹងត្រូវផ្តល់ឲ្យដោយឃុំ សង្កាត់សាមីនិមួយៗ ដោយប្រើថវិកាពីមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កាត់។ កិច្ចសន្យាជាផ្លូវការក្នុងទម្រង់ជាឯកសារផ្លូវច្បាប់ មានបញ្ចូលនូវខ្លឹម សារស្តីពីទស្សនទានគ្រប់គ្រងជាមូលដ្ឋាន ដែលផ្តល់នូវគោលការណ៍តម្រង់ទិសសម្រាប់ដំណើរការ/ប្រតិបត្តិការគោលដៅស៊ិនផងដោយប្រតិបត្តិករ និងក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ នឹងត្រូវរៀបចំឡើងវាងប្រតិបត្តិការគោលដៅស៊ិនផងនីមួយៗ ជាមួយ នឹង ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់សាមី មុននឹងការជួយចេញថ្លៃចំណាយនេះ អាចចាប់ផ្តើមបាន។

- ✓ ឧបករណ៍អាយស៊ីធី សម្រាប់តេលេស៊ិនធឺ និង បណ្តាញយន្តអេឡិចត្រូនិក នៅតាមមន្ទីរកសិកម្មខេត្តនីមួយៗ ក៏ដូចជា ឧបករណ៍/សម្ភារៈផ្សេងទៀតដែលបានផ្តល់ឲ្យក្រោមគម្រោង TSTD បានផ្ទេរច្បាស់ហើយ (ពី ADB-CARM) ទៅប្រធានសម្របសម្រួលថ្នាក់ជាតិក្រសួងកសិកម្មនៃគម្រោង TSTD នៅចុងឆ្នាំ 2013 ហើយបន្ទាប់មក នឹងត្រូវប្រគល់បន្តមកឲ្យនាយកគម្រោង MAFF-TSSD។ មុននឹងមានការរៀបចំអនុវត្តការគាំទ្ររបស់ឃុំ សង្កាត់ ដល់តេលេស៊ិនធឺ ជាការចាំបាច់ត្រូវមានការសម្របសម្រួលមានលក្ខណៈរលូន សម្រាប់ការផ្ទេរឧបករណ៍អាយស៊ីធី និងឧបករណ៍ និងសង្ហារឹមការិយាល័យ ពីមន្ទីរកសិកម្មខេត្ត ទៅឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ទាំង 11 ដែលតេលេស៊ិនធឺជាគោលដៅទាំងនេះ ចិតនៅ។¹³
- ✓ ជំនួយបច្ចេកទេស នឹងត្រូវបានផ្តល់ឲ្យទៅ តេលេស៊ិនធឺនីមួយៗ ក្នុងចំណោមតេលេស៊ិនធឺទាំង 11 ដែលចិតក្នុងឃុំសង្កាត់គោលដៅរបស់គម្រោង TSSD សម្រាប់រៀបចំផែនការធុរកិច្ច និង ការអនុវត្តផែនការនោះ សម្រាប់តេលេស៊ិនធឺនីមួយៗ។ ផែនការធុរកិច្ចនេះ នឹងកំណត់ពីសកម្មភាពផ្តល់ប្រាក់ចំណូល ដែលនឹងអនុវត្តដោយតេលេស៊ិនធឺនីមួយៗ ផ្អែកលើសក្តានុពល និងអាទិភាពតាមមូលដ្ឋាន ដើម្បីធានាបាននូវនិរន្តរភាពប្រតិបត្តិការរបស់តេលេស៊ិនធឺនៅចុងឆ្នាំ 2014 នៅពេលដែលជំនួយពីខាងក្រៅ ត្រូវបានបញ្ចប់។ នឹងមានទីប្រឹក្សាជាតិរហូតដល់បីនាក់ ត្រូវបានជ្រើសរើសជាលក្ខណៈបុគ្គលដាច់ៗគ្នា ដោយ NCDD ដើម្បីធ្វើការក្រោមការណែនាំតម្រង់ទិសពីអ្នកជំនាញប្រាស្រ័យទាក់ទងជនបទ និងកែលម្អជីវភាព (RCLIE) ដើម្បីអនុវត្តកិច្ចការទាំងនេះ។¹⁴
- ✓ ចំណងទាក់ទងរវាងតេលេស៊ិនធឺ និង អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងមូលដ្ឋាន (មានដូចជា ក្រុមគាំទ្រថ្នាក់ក្រុង ស្រុក អ្នកផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មឃុំ សង្កាត់ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ក្រុមកសិករ...) នឹងត្រូវបានពង្រឹង តាមរយៈកិច្ចសម្របសម្រួលជាប្រចាំ និងការគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកសម្រាប់អន្តរកម្មរបស់តួអង្គ/អ្នកពាក់ព័ន្ធគន្លឹះៗនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន។ ការលើកកម្ពស់ផ្សព្វផ្សាយពីតេលេស៊ិនធឺ (ក្នុងន័យជា សេវាកម្មរបស់តេលេស៊ិនធឺ និង ការប្រើប្រាស់សេវាកម្មបានកើនឡើងដោយអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងមូលដ្ឋាន រួមទាំង ដោយក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ផង) ការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងតេលេស៊ិនធឺ ជាមួយនឹងកម្មវិធីធ្វើបង្ហាញបច្ចេកទេសកសិកម្ម និង ជាមួយក្រុមកសិករផលិតស្រូវពូជ.... គឺជាស្នូលនៃជោគជ័យ និងនិរន្តរភាពរបស់តេលេស៊ិនធឺ។

(d) ការរៀបចំបង្កើត និងដាក់ឲ្យដំណើរការវេបសាយគម្រោង TSSD

- ✓ ដោយសារថា គម្រោង TSSD កំពុងតែខិតជិតពេលវេលាពាក់កណ្តាលគម្រោង ហើយឥឡូវនេះ បានសម្រេចនូវវឌ្ឍនភាពល្អ នឹងមានតម្រូវការបន្ទាន់ឲ្យគម្រោងមានគេហទំព័រ (វេបសាយ) ដែលដំណើរបានពេញលេញ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាប្រចាំ។ ក៏នឹងមានតម្រូវការបន្ទាន់ផងដែរ ក្នុងការផ្ទេរវេបសាយតេលេស៊ិនធឺដែលបង្កើតឡើងដោយ

¹³ សម្រាប់តេលេស៊ិនធឺទាំងប្រាំបួន ដែលចិតនៅក្រៅឃុំ/ស្រុកគោលដៅគម្រោង TSSD ឧបករណ៍/សម្ភារៈអាយស៊ីធី ដែលបានដាក់ឲ្យប្រើក្នុងតេលេស៊ិនធឺទាំងនោះ នឹងត្រូវចិតនៅក្រោមការមើលខុសត្រូវរបស់មន្ទីរកសិកម្មខេត្តសាមីនីមួយៗ ប៉ុន្តែនឹងត្រូវបន្តប្រើ ដោយប្រតិបត្តិការតេលេស៊ិនធឺទាំងនោះ។

¹⁴ ប្រតិបត្តិការពីតេលេស៊ិនធឺ ដែលចិតនៅក្រៅឃុំ/ស្រុកគោលដៅគម្រោង នឹងត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងសកម្មភាពបណ្តុះបណ្តាលដែលនឹងត្រូវបានផ្តល់ឲ្យ ជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍ផែនការធុរកិច្ច។

គម្រោងTSTD ឲ្យស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងថែទាំដោយTSSD ហើយធានាបានការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាប្រចាំនូវមាតិកា បច្ចេកទេស(រួមមាន ខ្លឹមសារកសិកម្ម ខ្លឹមសារក្រៅពីកសិកម្ម ព័ត៌មានទីផ្សារ គោលនយោបាយ)។ របាយការណ៍ វិភាគប្រព័ន្ធក្សេត្រ-បរិស្ថានថ្នាក់ឃុំ សង្កាត់ គួរតែជាមាតិកា/ខ្លឹមសារសមស្របមួយសម្រាប់ ចែករំលែកតាមវេបសាយ នេះ ផងដែរ។ ការទទួលខុសត្រូវលើការរៀបចំ និងថែទាំវេបសាយនេះ នឹងជាបន្ទុករបស់អង្គភាពសម្របសម្រួលការ អភិវឌ្ឍ របស់ក្រសួងកសិកម្ម (MAFF-DCU) ប៉ុន្តែនឹងត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិករដ្ឋមានលក្ខណៈសមស្រប ចំនួនពីរ នាក់បន្ថែមលើក្រុមការងារអង្គភាពសម្របសម្រួលការអភិវឌ្ឍ (DCU) មានប្រាំមួយនាក់បច្ចុប្បន្ន ដើម្បីជួយធ្វើកិច្ចការ ទាំងនេះ។¹⁵ ការតភ្ជាប់ជាមួយវេបសាយរបស់ CARD, NCCDS... ក៏នឹងត្រូវបង្កើតឲ្យមាន ផងដែរនៅលើវេបសាយ របស់គម្រោង ដែលនឹងត្រូវបង្កើតនេះ។

(e) កម្មវិធីវិទ្យុ (គាំទ្រដល់សមត្ថភាពតាមមូលដ្ឋានរបស់អ្នកផ្សព្វផ្សាយ)

- ✓ កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុដោយមានទទួលបានការហៅទូរស័ព្ទចូល នឹងត្រូវរៀបចំប្រចាំត្រីមាស (តាមរយៈស្ថានីយវិទ្យុ តាមខេត្ត) ក្នុងខេត្តនីមួយៗ។ កម្មវិធីនេះ នឹងគាំទ្រដល់ការផ្សព្វផ្សាយតាមមូលដ្ឋាន ស្តីពីប្រធានបទចម្បងៗដែលជា ទីចាប់អារម្មណ៍របស់មូលដ្ឋាន ដែលអាចមានដូចជា ប្រភេទពូជស្រូវកែលម្អថ្មីៗ ពូជមានគុណភាព និងទីផ្សារ ការ ចិញ្ចឹមសត្វ...។ បុគ្គលជំនាញបច្ចេកទេសមកពីមន្ទីរកសិកម្មខេត្ត ក៏ដូចជាពីមន្ទីរពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត និង អ្នកជំនាញ ក្នុងមូលដ្ឋាន រួមទាំងម្ចាស់រោងម៉ាស៊ីនស្រូវ ក្រុមកសិករផលិតពូជដំណាំ កសិករដាំដំណាំលក់ តំណាងសភា ពាណិជ្ជកម្មខេត្ត..... ក៏នឹងត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមជា ភាគី នៅក្នុងកម្មវិធីនេះ ដើម្បីផ្តល់ចម្លើយចំពោះសំណួររបស់ កសិករ។ ជាគោលបំណងចង់បាននោះ គឺ ភ្ជាប់ការទាក់ទងគ្នារវាងតួអង្គសំខាន់ៗក្នុងសង្គមកសិកម្មផលិតផល នានា ហើយតាមរយៈដំណើរការទាក់ទងគ្នានេះ គាត់នឹងចែករំលែកព័ត៌មាន និងបង្កើតទំនាក់ទំនងផ្តល់ផល ប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក។

(f) ការកែលម្អសមត្ថភាពអាយស៊ីធីរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់

- ✓ លទ្ធផលនៃការអនុវត្តសាកល្បងកម្មវិធីអាយស៊ីធីជនបទ តាមរយៈតេលេស៊ិនធឺ របស់គម្រោង TSTD មិនបាន សម្រេចដល់កម្រិតរំពឹងទុក ដែលនាំទៅដល់ការកែសម្រួលផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រ និង ការផ្តោតការងារក្នុងផ្នែកនេះ របស់ គម្រោង TSSD។ ជាលទ្ធផល អភិក្រម (យុទ្ធវិធី) ផ្សេងកំពុងត្រូវបានទទួលយក ដែលពឹងផ្អែកលើការប្រើបច្ចេកវិទ្យា អាយស៊ីធីចល័ត។ កម្មវិធីអាយស៊ីធីចល័តនេះ នឹងចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការពេញលេញនៅដើមត្រីមាសទី 2។ ដើម្បីភ្ជាប់ ទំនាក់ទំនងកម្មវិធីនេះ ជាមួយនឹងតួអង្គ/អ្នកពាក់ព័ន្ធគន្លឹះៗតាមមូលដ្ឋាន គម្រោងនឹងផ្តល់ជំនួយសម្រាប់កែលម្អ សមត្ថភាពក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ តាមរយៈការផ្តល់បរិក្ខារ អាយស៊ីធីជនបទ កម្រិតមូលដ្ឋានដល់សាលាឃុំ សង្កាត់ នីមួយៗ (ឧបករណ៍ /បរិក្ខារអាយស៊ីធី ផ្ទាំងកញ្ចក់សូលែរអគ្គិសនី អំពូល កង្ហារជញ្ជាំង និង បណ្តាញអ៊ិនធឺណេត¹⁶)

¹⁵ ចំនួនបុគ្គលិកសហការរបស់រដ្ឋាភិបាល មកពីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ នឹងមិនកើនឡើងទេ ប៉ុន្តែនឹងការកែប្រែ/ផ្លាស់ប្តូរ មុខតំណែងចំនួនពីរ ក្នុងចំណោមមុខតំណែងដែលមានស្រាប់។

¹⁶ ថ្លៃភ្ជាប់អ៊ិនធឺណេត ត្រូវរំពឹងថា នឹងត្រូវបង់/ចំណាយ ដោយក្រុមប្រឹក្សាឃុំសាមីនីមួយៗ ចេញពីខ្ទង់ថវិកាចំណាយប្រតិបត្តិការ។

និង បង្កើនជំនាញប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ កម្រិតមូលដ្ឋាន ដល់បុគ្គលិកឃុំ សង្កាត់។ បែបនេះ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់អាច កែលម្អសមត្ថភាព និង ប្រសិទ្ធផលគ្រប់គ្រងគម្រោង (ការគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន ការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាសាធារណៈ ជា មួយថ្នាក់ក្រុង ស្រុក ខេត្ត និង ការរាយការណ៍) និង លទ្ធភាពអាចរកប្រើប្រាស់បាននូវព័ត៌មានកសិកម្ម និងទីផ្សារ តាមអ៊ិនធឺណេត និង ឯកសារផ្ទុកក្នុងកុំព្យូទ័រ (គឺថា មាតិការបស់កម្មវិធីផ្តល់ព័ត៌មានចល័តតាមឃុំ សង្កាត់ MCA)។

C.5 សមាសភាគទី 3: ការគ្រប់គ្រងគម្រោងមានប្រសិទ្ធភាព (គ្រប់គ្នាកងារប្រតិបត្តិ- អនុវត្ត)

21. នឹងមានការគាំទ្រជាបន្តសម្រាប់ការប្រជុំជាប្រចាំនៃគណៈកម្មការតម្រង់ទិសគម្រោង (PSC)។ កិច្ចសម្របសម្រួល សកម្មភាព នៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ នឹងត្រូវសម្រេចបានតាមរយៈការជួបប្រជុំប្រចាំខែជាប្រចាំ ដែលបានអនុវត្តនៅថ្នាក់ខេត្ត ក្រុង ស្រុក និង ឃុំ សង្កាត់។ ការទទួលខុសត្រូវជាចម្បងលើការពិនិត្យតាមដានសកម្មភាពគម្រោង នឹងជាបន្ទុករបស់ថ្នាក់ក្រោម ជាតិ តាមរយៈការបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ពួកគេ ដោយការបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ PPMS។ គម្រោងនឹងគាំ ទ្រកម្មវិធីជាច្រើនសម្រាប់បណ្តុះបណ្តាលកសាងសមត្ថភាពថ្នាក់ក្រោមជាតិ រួមទាំងទស្សនកិច្ចសិក្សាក្នុង និង ក្រៅប្រទេស។ សកម្មភាពចំបងៗ មានដូចជា៖

C.5.1 ការប្រជុំគណៈកម្មការតម្រង់ទិសគម្រោង តាមរយៈការប្រជុំជាប្រចាំ នៅ CARD

- ✓ ក្រុមប្រឹក្សាស្តារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ (CARD) នឹងរៀបចំការប្រជុំគណៈកម្មការតម្រង់ទិសគម្រោង ប្រចាំឆមាសចំនួនពីរ ដោយចាប់ផ្តើមពីត្រីមាសទី 2 ដែលក្នុងពេលប្រជុំនេះ គណៈកម្មការ នឹងពិនិត្យមើលវឌ្ឍនភាព ពាក់កណ្តាលឆ្នាំរបស់គម្រោង និង នៅត្រីមាសទី 4 ដើម្បីពិនិត្យមើលលទ្ធផលសម្រេចបានប្រចាំឆ្នាំរបស់គម្រោង (រៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកាឆ្នាំ 2014) និង បង្ហាញជូនគណៈកម្មការនូវសេចក្តីព្រៀងផែនការសកម្មភាព និងថវិកាឆ្នាំបន្ទាប់។ មុនកិច្ចប្រជុំទីមួយការប្រជុំសម្របសម្រួលគម្រោងថ្នាក់ជាតិ នឹងត្រូវរៀបចំដោយអង្គភាពសម្រប សម្រួលការអភិវឌ្ឍ (MAFF-DCU)។ បុគ្គលិក CARD នឹងចុះពិនិត្យតាមដានជាប្រចាំ តាមតំបន់គោលដៅរបស់ គម្រោង ដើម្បីជួបអ្នកពាក់ព័ន្ធរបស់គម្រោងនៅតាមមូលដ្ឋាន និង ពិភាក្សាពីវឌ្ឍនភាព និងយុទ្ធសាស្ត្រអនុវត្ត របស់ គម្រោង។ របាយការណ៍សង្ខេបពីលទ្ធផលរកឃើញតាមរយៈបេសកកម្ម និងការជួបពិភាក្សានេះ នឹងអនុសាសន៍ នឹងត្រូវចែករំលែកជាមួយភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិ និងADB។ CARD ក៏នឹងជួយក្នុងការរៀបចំបេសកកម្មពិនិត្យវាយតម្លៃ វឌ្ឍនភាពពាក់កណ្តាលគម្រោង ដោយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ADB/IFAD/GoF ដែលទំនងជានឹងរៀបចំនៅត្រីមាសទី 3 ឆ្នាំ 2014។

C.5.2 ប្រសិទ្ធភាពសម្របសម្រួល និងត្រួតពិនិត្យ លើសកម្មភាពគម្រោង ដោយថ្នាក់ជាតិ ខេត្ត ក្រុង ស្រុក និង ឃុំ សង្កាត់

(a) ការប្រជុំសម្របសម្រួលថ្នាក់ខេត្ត ក្រុង ស្រុក និង ឃុំ សង្កាត់

- ✓ នៅពេលទទួលបានការអនុម័តយល់ព្រមលើផែនការសកម្មភាព និងថវិកាឆ្នាំ 2014 គម្រោងនឹងរៀបចំសិក្ខាសាលា តាមខេត្តនីមួយៗ (នៅចុងខែ មករា) ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីផែនការសកម្មភាព និងថវិកាឆ្នាំ ដែលបានយល់ព្រម។ ក្នុង អំឡុងពេលសិក្ខាសាលានេះ អ្នកចូលរួមនឹងស្តាប់បទបង្ហាញស្តីពីសកម្មភាព និងថវិកា បានយល់ព្រមសម្រាប់ ឆ្នាំ

2014 ហើយមានឱកាសសាកសួរបញ្ជាក់។ ផែនការសកម្មភាព និងថវិកាឆ្នាំ លម្អិត ជាភាសាខ្មែរ នឹងត្រូវបានចែក
ឲ្យអ្នកចូលរួម សម្រាប់ជាព័ត៌មាន និងសេចក្តីយោងរបស់គេ សម្រាប់ការអនុវត្តសកម្មភាពក្នុងទូទាំងឆ្នាំ។

- ✓ ការប្រជុំសម្របសម្រួលថ្នាក់ខេត្តប្រចាំខែ នឹងត្រូវបានរៀបចំដោយក្រុមសម្របសម្រួលថ្នាក់ខេត្ត ដោយមានការចូល
រួមពីមន្ទីរកសិកម្ម/អ្នកសម្របសម្រួលកសិកម្មខេត្ត ទីប្រឹក្សាប្រចាំខេត្ត និងតំណាងពីក្រុមថ្នាក់ក្រុង ស្រុក និង
ថ្នាក់ឃុំ សង្កាត់។
- ✓ ក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម ក្រុមទីប្រឹក្សាអនុវត្តគម្រោង និងទីប្រឹក្សាផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មខេត្ត នឹង
ជួបប្រជុំរៀងរាល់ខែ ដើម្បីពិនិត្យមើលវឌ្ឍនភាព បញ្ហាជួបប្រទះ និង ផែនការអនុវត្តបន្ត។
- ✓ នឹងមានការប្រជុំប្រចាំឆ្នាំតាមខេត្តនីមួយៗ រៀបចំដោយក្រុមសម្របសម្រួលថ្នាក់ខេត្ត ដើម្បីពិនិត្យមើល និង រៀបចំ
បញ្ជីសេវាករសម្រាប់គម្រោងកែលម្អជីវភាព។
- ✓ ការចុះពិនិត្យតាមដាន និងជួយគាំទ្រ នឹងត្រូវធ្វើជាប្រចាំដោយក្រុមអនុវត្តគម្រោងថ្នាក់ជាតិ និង ថ្នាក់ក្រោមជាតិ។
លើសពីនេះ ការចុះពិនិត្យតាមដានការអនុវត្តសកម្មភាពតាមមូលដ្ឋាន ក៏នឹងត្រូវបានសម្របសម្រួលដោយក្រុម
សម្របសម្រួលថ្នាក់ខេត្ត (PFT) ដោយមានការចូលរួមពីបុគ្គលិកមន្ទីរឋានទៅតាមឃុំ សង្កាត់គោលដៅ សម្រាប់
វាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន។ នៅពេលចាំបាច់ ក្រុម PFT ក៏នឹងអញ្ជើញបុគ្គលិកមកពីមន្ទីរធនធានទឹកនិងឧតុ
និយមខេត្ត ចុះពិនិត្យតាមឃុំ សង្កាត់គោលដៅ ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការបញ្ជាក់បច្ចេកទេសគម្រោងប្រព័ន្ធស្រោច
ស្រពឧត្តតតូចផងដែរ។ គម្រោងនឹងផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភចុះបេសកកម្មពិនិត្យតាមឃុំ សង្កាត់គោលដៅ របស់បុគ្គលិក
មន្ទីរពាក់ព័ន្ធទាំងនេះ។
- ✓ រៀងរាល់ត្រីមាស មន្ទីរកសិកម្ម/អ្នកសម្របសម្រួលកសិកម្មខេត្ត នឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំការប្រជុំគ្រប់គ្រងប្រចាំត្រី
មាស សម្រាប់សមាសភាគទី 2។ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ អ្នកសម្របសម្រួលកសិកម្មខេត្តទាំងបួន នឹងធ្វើបទបង្ហាញជា
សង្ខេប (ជា PPT) ពីវឌ្ឍនភាពប្រចាំត្រីមាស និងផែនការសម្រាប់ត្រីមាសបន្ត សម្រាប់ខេត្តរបស់ខ្លួន។ ក្រុមថ្នាក់ជាតិ
នឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ ហើយចូលរួមជាមតិយោបល់(+កង្វល់)ទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងគម្រោង និងផ្តល់ចំណេះ
តបទៅលទ្ធផលនៃការចុះពិនិត្យតាមដានការអនុវត្តសកម្មភាពក្នុងខេត្តទាំងបួន ក្នុងអំឡុងត្រីមាស។ ការប្រជុំនេះ
នឹងរួមបញ្ចូលនូវការទស្សនកិច្ចតាមទីតាំងបង្ហាញមួយចំនួន ក្នុងខេត្តធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ។

(b) ការគាំទ្រ និងពិនិត្យតាមដានសកម្មភាពគម្រោង

- ✓ ការពិនិត្យតាមដានជាប្រចាំ នឹងត្រូវអនុវត្តដោយក្រុមសម្របសម្រួលថ្នាក់ខេត្ត និង អ្នកសម្របសម្រួលកសិកម្មខេត្ត
ហើយ សមាជិកក្រុមការងារថ្នាក់ក្រុង ស្រុក DST/ DFT នឹងចុះជាប្រចាំតាមឃុំ សង្កាត់គោលដៅ ក្នុងក្រុង ស្រុក
របស់ខ្លួន ដើម្បីពិនិត្យមើលពីវឌ្ឍនភាពរបស់គម្រោងនានា និង ពិភាក្សាជាមួយសមាជិកក្រុម LIG ពីបញ្ហានានា
ដែលបានកើតមាន។ ក្នុងករណីគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនបទ ការចុះនេះ នឹងរួមបញ្ចូលនូវការពិនិត្យគុណភាព
សាងសង់។

- ✓ សម្រាប់សកម្មភាពក្នុងសមាសភាគទី 2, បន្ថែមលើការរៀបចំកម្មវិធីបង្ហាញ/បណ្តុះបណ្តាលតាមមូលដ្ឋាន, សមាជិកក្រុមគាំទ្រថ្នាក់ក្រុង ស្រុក នឹងចុះជួបកសិករ និងក្រុមកសិករដែលបានអនុវត្តជាមួយ ក្នុងឆ្នាំមុន ដើម្បីជម្រុញឲ្យគាត់ទទួលយកអនុវត្តនូវបច្ចេកវិទ្យាបានធ្វើបង្ហាញរួចហើយ (រួមទាំង ពូជស្រូវកែលម្អបានបង្ហាញ) និង ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយបន្ត ទៅកសិករផ្សេងទៀត។ លទ្ធផលនៃការចុះជួបតាមដាននេះ នឹងត្រូវឆ្លុះបញ្ចាំង (រាយការណ៍) ជាទម្រង់ព័ត៌មាន/ទិន្នន័យស្តីពីការទទួលយក និងសាយភាយបច្ចេកវិទ្យាដែលបានបង្ហាញផ្សព្វផ្សាយ ហើយត្រូវដាក់បញ្ចូលជាឧបសម្ព័ន្ធ នៃរបាយការណ៍ជាប្រចាំរបស់ខ្លួន ធ្វើមកអ្នកសម្របសម្រួលកសិកម្មខេត្ត។
- ✓ ក្នុងឆ្នាំ 2013 មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីបទពិសោធន៍អនុវត្តបានល្អ របស់ក្រុមគាំទ្រក្រុង ស្រុក (DSTs) មួយចំនួនដែលបានជម្រុញលើកទឹកចិត្តអ្នកផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មឃុំ សង្កាត់ និង ជំនួយការរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ ចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការគ្រោងរៀបចំធ្វើបង្ហាញបច្ចេកទេសកសិកម្ម។ ការចូលរួមនេះ បានផ្តល់នូវឱកាសដ៏មានតម្លៃសម្រាប់អ្នកផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មឃុំ សង្កាត់ រៀនមានប្រសិទ្ធភាព (អនុវត្តជាក់ស្តែង) នូវបច្ចេកវិទ្យា/ការអនុវត្តបច្ចេកទេសកសិកម្មថ្មីៗ ហើយការធ្វើបែបនេះ នឹងត្រូវបានលើកទឹកចិត្តបន្តពង្រីកអនុវត្តក្នុងឆ្នាំនេះ ទៅស្រុកផ្សេងទៀត ដែលបានអនុវត្តមិនសូវបានជោគជ័យ ឬ ទៅស្រុកណាដែល មិនទាន់បានអនុវត្ត នៅឡើយ។
- ✓ នឹងមានទិវាបូកសរុបផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផល (ឬ ទិវាស្រែ-ចំការ) មួយ សម្រាប់រៀងរាល់ការធ្វើបង្ហាញពីរ ដែលបានរៀបចំក្នុងភូមិពិធីគន្លឹះ។ ក្រៅពីកសិករ (រួមទាំងសមាជិកក្រុម LIG/CIG)ក្នុងមូលដ្ឋាន, តាមដែលអាចអនុវត្តទៅបាន, ក៏នឹងមានការអញ្ជើញក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អ្នកផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មឃុំ សង្កាត់ ប្រតិបត្តិការពេលស៊ិនជឺ¹⁷ តាមឃុំ សង្កាត់សាមី និង តួអង្គ សង្វាក់អាជីវកម្មសកម្មចំបងៗមួយចំនួន (អ្នកប្រមូលទិញ រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ រលក់ ក្រុមកសិករផលិតស្រូវពូជ) ឲ្យចូលរួមក្នុងទិវានេះផងដែរ។ គម្រោងនឹងទាញយកប្រយោជន៍ពីការចូលរួមរបស់ពួកគេក្នុងទិវានេះ ដោយជម្រុញឲ្យមានអន្តរកម្ម (ជម្រុញលើកទឹកចិត្តឲ្យចែករំលែកព័ត៌មានមានប្រយោជន៍ផ្សេងៗ, គឺមិនគ្រាន់តែចូលរួមអកម្ម នោះទេ) រវាងគ្នានឹងគ្នា និងជាមួយកសិករក្នុងមូលដ្ឋាន។

(c) ការផ្ទេរជំនាញ/បំណិនផ្នែកបច្ចេកទេសដល់ក្រុម PSTs/DSTs និង CEWs

- ✓ ក្នុងឆ្នាំ 2013 ការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសបានគ្រោងស្ទើរតែទាំងអស់សម្រាប់ក្រុមគាំទ្រថ្នាក់ក្រុង ស្រុក (DSTs) ត្រូវបានអនុវត្ត។ យ៉ាងណាក៏ដោយ ការបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីបច្ចេកវិទ្យាផលិតកម្មស្រូវ និង វិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ នឹងត្រូវរំកិលមកឆ្នាំ 2014។ ការបណ្តុះបណ្តាលបន្ថែមត្រូវបានកំណត់ក្នុងឆ្នាំ 2014 សម្រាប់ក្រុម DSTs រួមមាន ការបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីសវនកម្ម និង ការបញ្ជាក់ផលិតកម្មគ្រាប់ពូជស្រូវ។ ការបណ្តុះបណ្តាលទាំងនេះ នឹងត្រូវបញ្ចូលបុគ្គលិកស្ថានីយ៍ ហើយត្រូវផ្តល់ឲ្យ ដោយគ្រូមកពីក្រៅ - CARDI។

¹⁷ ពិពេលស៊ិនជឺ ដែលមិននៅក្នុងឃុំគោលដៅ ឬ ក្នុងឃុំជាប់/ជិតខាង ក្នុងអំឡុងពេលទិវាបូកសរុបផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផល នឹងមានទុកពេលខ្លីមួយ សម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយលើកកំពស់ពី ពេលស៊ិនជឺ (+ សេវាកម្មបម្រើ)។ ការត្រៀមរៀបចំ នឹងត្រូវធ្វើឡើង ដោយមានជំនួយពីក្រុមមន្ត្រីថ្នាក់ ស្រុក / ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ / អ្នកផ្សព្វផ្សាយឃុំ។

(d) ការផ្ទេរជំនាញ/បំណិនផ្នែកគ្រប់គ្រង ដល់ក្រុម PST/DST និង បុគ្គលិកឃុំ សង្កាត់

- ✓ ការបណ្តុះបណ្តាលកសាងសមត្ថភាពមួយចំនួន គ្រោងនឹងរៀបចំសម្រាប់បុគ្គលិកថ្នាក់ខេត្ត ក្រុង ស្រុក និងឃុំ សង្កាត់ ។ សម្រាប់ការងារគ្រប់គ្រង ការបណ្តុះបណ្តាល ត្រូវបានគ្រោងសម្រាប់សមាជិកក្រុម DST លើប្រធានបទ គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ (សម្រាប់ ក្រុម DTS និង អ្នកគ្រប់គ្រងស្ថានីយ៍ស្រាវជ្រាវ), ប្រព័ន្ធ PPMS/MIS/database និង ការកែលម្អការគ្រប់គ្រងគុណភាពរបស់កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល/កសាងសមត្ថភាព។
- ✓ ការបណ្តុះបណ្តាលផ្សេងទៀត រួមមាន៖
 - សម្រាប់ការងារយេនឌ័រ នឹងមានការបណ្តុះបណ្តាលពីប្រភេទត្រូវបានគ្រោង គឺ - (i) ការបណ្តុះបណ្តាលគ្រូ បង្គោលនៅថ្នាក់ជាតិ សម្រាប់ជនបង្គោលយេនឌ័រ (ដោយទីប្រឹក្សាផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍សង្គម និងយេនឌ័រ) និង (ii) ការបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់ខេត្ត (ដោយជនបង្គោលយេនឌ័រ)។ ជាផ្នែកមួយនៃការបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោល នេះ គឺដើម្បី (a) ត្រៀមរៀបចំសមត្ថភាពរបស់ជនបង្គោលយេនឌ័រ សម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាលបន្ត ដល់ បុគ្គលិកថ្នាក់ក្រោមជាតិ; (b) ការបណ្តុះបណ្តាលរយៈពេលខ្លី (និងខ្លីមធ្យម)ស្តីពីយេនឌ័រ សម្រាប់រួមបញ្ចូល ជាមួយវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសនានា; (c) ការបណ្តុះបណ្តាលរយៈពេលខ្លី (និងខ្លីមធ្យម)ស្តីពីយេនឌ័រ សម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រង-សេវាករបានជ្រើសរើសអនុវត្តកិច្ចសន្យា; និង (d) សម្រាប់ពិនិត្យតាមដានវឌ្ឍនភាព ការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពយេនឌ័រ (ការប្រមូល និងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទិន្នន័យ)។ មាតិកាចំបងៗចំនួន ប្រាំស្តីពីយេនឌ័រ នឹងត្រូវបានរៀបចំដោយទីប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍សង្គម និង យេនឌ័រ (SDGE) សម្រាប់គោល បំណង (b) ខាងលើ។ គ្រប់ការបណ្តុះបណ្តាលទាំងអស់នេះ នឹងត្រូវរៀបចំក្នុងត្រីមាសទី 1។
 - ការបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់ខេត្ត នឹងត្រូវអនុវត្តដោយទីប្រឹក្សាផ្នែកបរិស្ថាន និងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ (ECCE) សម្រាប់បុគ្គលិកថ្នាក់ក្រោមជាតិ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន និងវិធានការណ៍សម្របនឹងបម្រែបម្រួល អាកាសធាតុ ទាក់ទងនឹងសកម្មភាពកសិកម្ម និងកែលម្អជីវភាព។ វិធានការណ៍គ្រប់គ្រងបរិស្ថានជាក់ ស្តែង នឹងត្រូវបញ្ចូលចូលក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មសម្រាប់បុគ្គលិក និងសម្រាប់សកម្ម ភាពកែលម្អជីវភាព។ មាតិកាចំបងៗចំនួនប្រាំ (ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងសកម្មភាពចំបងៗក្នុងសមាសភាគទី 2 នៃ ផែនការសកម្មភាព និងថវិកាឆ្នាំ) ក្នុងទម្រង់ជាម៉ាទ្រិច និង/ឬ បញ្ជីផ្ទៀងផ្ទាត់សកម្មភាពជាក់ស្តែង នឹងត្រូវ បានរៀបចំដោយទីប្រឹក្សា PIC-ECCE នៅក្នុងត្រីមាសទី 1។
 - ការបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ នឹងត្រូវរៀបចំផ្តល់ឲ្យតាមខេត្តនីមួយៗ សម្រាប់ស្មៀនឃុំ សង្កាត់ អ្នកផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មឃុំ សង្កាត់ និង ជំនួយការរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ ទាំងអស់ មកពីឃុំ សង្កាត់ថ្មី នៅសល់ទាំងអស់។ ការបណ្តុះបណ្តាលនេះ នឹងរៀបចំធ្វើក្នុងអំឡុងត្រីមាសទី 1 ដោយក្រុមសម្របសម្រួល ថ្នាក់ក្រុង ស្រុក (DFT) ដោយមានការគាំទ្រពីក្រុមសម្របសម្រួលថ្នាក់ខេត្ត និង ទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុថ្នាក់ខេត្ត (LGFS)។

- ការបណ្តុះបណ្តាលពីនីតិវិធីពិនិត្យតាមដាន វាយតម្លៃ និងរាយការណ៍ពីគម្រោង នឹងត្រូវរៀបចំក្នុងអំឡុងពេល មាសទី 1 ដោយទីប្រឹក្សាគ្រប់គ្រងគម្រោងថ្នាក់ខេត្ត (PPMAs) តាមខេត្តគោលដៅនីមួយៗ។
- ការបណ្តុះបណ្តាលពីការត្រួតពិនិត្យតាមដាន និងណែនាំលើគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនបទ នឹងត្រូវផ្តល់ ឲ្យមន្ត្រីគាំទ្របច្ចេកទេស (TSOs) ថ្នាក់ក្រុង ស្រុក ក្នុងអំឡុងពេលមាសទី 1 និងទី 3 ដោយវិស្វកម្មហេដ្ឋារចនា សម្ព័ន្ធជនបទ ដោយមានជំនួយពីក្រុមសម្របសម្រួលថ្នាក់ខេត្ត និង ក្រុមសម្របសម្រួលថ្នាក់ក្រុង ស្រុក។
- ការបណ្តុះបណ្តាលពីការត្រួតពិនិត្យតាមដាន និងណែនាំលើគម្រោងកែលម្អជីវភាព នឹងត្រូវផ្តល់ឲ្យសមាជិក ក្រុមគាំទ្រថ្នាក់ក្រុង ស្រុកទាំងអស់ ក្នុងអំឡុងពេលមាសទី 2 និងទី 3 ដោយទីប្រឹក្សាផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មខេត្ត (PAEAs) ដោយមានជំនួយពីអ្នកសម្របសម្រួលកសិកម្មខេត្តនីមួយៗ។

(e) ទស្សនៈកិច្ចសិក្សា

- ✓ មានទស្សនៈកិច្ចសិក្សាក្នុងប្រទេសចំនួន 8 នឹងត្រូវរៀបចំក្នុងឆ្នាំ 2014 ៖
 - ក្រោមសមាសភាគទី 1 នឹងមានទស្សនៈកិច្ចសិក្សា ត្រូវបានរៀបចំសម្រាប់ក្រុមថ្នាក់ក្រោមជាតិ ដើម្បីទទួល បានបទពិសោធន៍ស្តីពីយន្តការសម្រាប់ការកែលម្អជីវភាព និងការចងក្រងក្រុមសន្សំ ដែលបានគាំទ្រដោយ គម្រោងផ្សេងទៀត។
 - ក្រោមសមាសភាគទី2 នឹងមានទស្សនៈកិច្ចសិក្សា សម្រាប់ក្រុមថ្នាក់ក្រោមជាតិ ដោយផ្តោតលើវិធានការណ៍/ សកម្មភាពសម្របនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ ដែលកំពុងអនុវត្តបានជោគជ័យក្នុងខេត្តផ្សេងទៀត។
- ✓ ទស្សនៈកិច្ចសិក្សាក្រៅប្រទេសមួយ នឹងត្រូវរៀបចំដើម្បីសង្កេតដកពិសោធន៍ពីការផ្សព្វផ្សាយបញ្ចូលវិធានការណ៍ GAP ក្នុងតំបន់អាស៊ាន។ ទស្សនៈកិច្ចសិក្សានេះ នឹងធ្វើនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ឬ ប្រទេសហ្វីលីពីន ហើយនឹងគ្រោងជា បឋមសម្រាប់សមាជិកក្រុមការងាររបស់ MAFF/GDA និងបុគ្គលិកថ្នាក់ក្រោមជាតិមួយចំនួន ដែលបានចូលរួមក្នុង ការអនុវត្តសាកល្បង GAP។ លក្ខខណ្ឌយោងលម្អិតមួយសម្រាប់ទស្សនៈកិច្ចនេះ នឹងត្រូវបានរៀបចំដោយ GDA ដោយមានការគាំទ្រពីក្រុមទីប្រឹក្សាអនុវត្តគម្រោង ដើម្បីសុំការយល់ព្រមពី ADB មុននឹងចាប់ផ្តើមអនុវត្ត។
- ✓ ទស្សនៈកិច្ចសិក្សាក្រៅប្រទេសមួយ នឹងត្រូវបានរៀបចំសម្រាប់ប្រធានក្រុមកសិករផលិតស្រូវពូជ និង សមាជិកថ្នាក់ ក្រោមជាតិមួយចំនួន ទៅប្រទេសវៀតណាម ដើម្បីមើលដកពិសោធន៍កម្មវិធីផលិតស្រូវពូជលក់ជាក្រុម។ លក្ខខណ្ឌ យោងលម្អិតមួយសម្រាប់ទស្សនៈកិច្ចនេះ នឹងត្រូវបានរៀបចំដោយ GDA ដោយមានការគាំទ្រពីក្រុមទីប្រឹក្សាអនុវត្ត គម្រោង ដើម្បីសុំការយល់ព្រមពី ADB មុននឹងចាប់ផ្តើមអនុវត្ត។
- ✓ ទស្សនៈកិច្ចក្រៅប្រទេសមួយនឹងត្រូវរៀបចំសម្រាប់ប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោង និងមន្ត្រីសម្របសម្រួលគម្រោងថ្នាក់ជាតិ នៃលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប ដែលគាំទ្រដោយ IFAD។

C.5.3 បង្កើត និងគាំទ្រដំណើរការប្រព័ន្ធពិនិត្យតាមដានគុណផលអនុវត្តគម្រោង (PPMS)

22. ការអង្កេតដើមគ្រា នឹងត្រូវធ្វើចប់ ហើយលទ្ធផលរកឃើញ នឹងត្រូវប្រើសម្រាប់កែលម្អខ្លឹមសាររបស់ប្រព័ន្ធពិនិត្យតាមដានគុណផលអនុវត្តគម្រោង (PPMS) តាមរយៈការរួមបញ្ចូលនូវវង្វាស់សូចនាករដើមគ្រា នៅកម្រិតផលប្រែប្រួល និងកម្រិតលទ្ធផល។ ប្រព័ន្ធ PPMS នឹងត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ផ្អែកលើមាតិកានៃផែនការសកម្មភាព និងថវិកាឆ្នាំ 2014 ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីសកម្មភាពថ្មីៗ ដែលមានបញ្ចូល។ ដំណើរការកសាងផែនការតាមបែបចូលរួម នឹងត្រូវធ្វើឡើងវិញ សម្រាប់ការរៀបចំកសាងផែនការសកម្មភាព និងថវិកាឆ្នាំ 2015។ សេវាកម្មទីប្រឹក្សា នឹងត្រូវបានផ្តល់សម្រាប់គាំទ្រដល់ភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិ/ភ្នាក់ងារអនុវត្ត ក្នុងការអនុវត្តគម្រោង។

23. សកម្មភាពចំបងៗ មានដូចជា៖

(a) ការសិក្សាទិន្នន័យដើមគ្រា

- ✓ ការអនុវត្តការអង្កេតទិន្នន័យដើមគ្រា បានចាប់ផ្តើមហើយ, ក្រោមការត្រួតពិនិត្យពីក្រុមការងារ NCDDDS ដោយមានការគាំទ្រពីទីប្រឹក្សា PIC-RCLIE។ ក្រុមហ៊ុន SBK ដែលទទួលកិច្ចការនេះ បានចាប់ផ្តើមសកម្មភាព ហើយបានជូនរបាយការណ៍ចាប់ផ្តើមការងារ នៅចុងខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2013។ ការបណ្តុះបណ្តាលដល់អ្នកចុះប្រមូលទិន្នន័យ ហើយការធ្វើតេស្តសាកល្បងផ្ទាល់បញ្ជីសំណួរ ត្រូវបានធ្វើចប់នៅចុងខែធ្នូ ឆ្នាំ 2013។ ការចុះអង្កេត/ការសម្ភាស នឹងចាប់ផ្តើមនៅដើមខែមករា។ សេចក្តីព្រៀងទីមួយនៃរបាយការណ៍អង្កេតទិន្នន័យដើមគ្រានេះ នឹងរៀបចំបញ្ចប់នៅចុងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2014 ហើយបន្ទាប់មក (ពាក់កណ្តាលខែ មីនា) នឹងមានរៀបចំសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់មួយ ដើម្បីបង្ហាញលទ្ធផលអង្កេតដែលបានរកឃើញ ហើយ របាយការណ៍ចុងក្រោយ នឹងដាក់ជូន នៅចុងខែមីនា។

(b) ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធពិនិត្យតាមដានគុណផលអនុវត្តគម្រោង (PPMS)

- ✓ ប្រព័ន្ធ PPMS នឹងត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដោយក្រុមទីប្រឹក្សាអនុវត្តគម្រោង (PIC) ហើយនឹងមានការរៀបចំការបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះ សម្រាប់វាស់វែងសូចនាករ ដែលបានកំណត់សម្រាប់សកម្មភាពទាំងអស់របស់គម្រោង ក៏ដូចជា សម្រាប់លទ្ធផល និងផលប្រែប្រួលសម្រាប់សមាសភាគនីមួយៗ។ ការបណ្តុះបណ្តាលនេះ នឹងត្រូវរៀបចំក្នុងត្រីមាសទី 1 ដោយក្រុមទីប្រឹក្សា PIC តាមរយៈសិក្ខាសាលាតាមខេត្តនីមួយៗ ដែលនឹងត្រូវចូលរួមដោយសមាជិកក្រុមការងារថ្នាក់ក្រុង ស្រុកទាំងអស់។ ក្នុងអំឡុងពេលនៃការបណ្តុះបណ្តាលនេះ នឹងមានការកែតម្រូវកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀត នូវទម្រង់ប្រើសម្រាប់របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពគម្រោងប្រចាំត្រីមាស។

(c) សិក្ខាសាលាកសាងផែនការថ្នាក់ជាតិ

- ✓ ការរៀបចំឯកសារផែនការសកម្មភាព និងថវិកាសម្រាប់ឆ្នាំ 2015 នឹងអនុវត្តតាមដំណើរការបែបមានការចូលរួម ដូចបានធ្វើកន្លងមក តាមរយៈការធ្វើសិក្ខាសាលាកសាងផែនការថ្នាក់ក្រុង ស្រុក និងថ្នាក់ខេត្ត ដូចក្នុងករណី ឆ្នាំ 2014 ដែរ។ សិក្ខាសាលាធ្វើផែនការថ្នាក់ខេត្ត នឹងត្រូវបានរៀបចំក្នុងខេត្តនីមួយៗ ដើម្បីបូកសរុបលទ្ធផលសិក្ខាសាលាផែនការថ្នាក់ក្រុង ស្រុក ដើម្បីចងក្រងបានជាផែនការថ្នាក់ខេត្ត។ ការឆ្លុះបញ្ចាំងដកពិសោធន៍ការអនុវត្ត នឹងជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីសិក្ខាសាលារៀបចំផែនការតាមថ្នាក់នីមួយៗនេះ។ ការបូកសរុបសំយោគផែនការការងារថ្នាក់ខេត្ត នឹង

ត្រូវដឹកនាំធ្វើដោយក្រុមទីប្រឹក្សាអនុវត្តគម្រោង ដោយសហការជាមួយក្រុមបុគ្គលិកគម្រោង តាមភ្នាក់ងារអនុវត្ត និងមួយៗ។ សិក្ខាសាលាកសាងផែនការប្រចាំឆ្នាំថ្នាក់ជាតិ នឹងត្រូវរៀបចំធ្វើក្នុងត្រីមាសទី 4 ដើម្បីឱ្យសេចក្តីព្រៀងចុងក្រោយនៃឯកសារផែនការសកម្មភាព និងថវិកាឆ្នាំ (AWPB) សម្រាប់ឆ្នាំ 2015 អាចដាក់ជូនបានទាន់ពេល ទៅ ADB ដើម្បីចៀសវាងការពន្យារពេលចាប់ផ្តើមអនុវត្តសកម្មភាព ក្នុងឆ្នាំបន្ទាប់។

(h) សេវាកម្មទីប្រឹក្សាសម្រាប់គាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេស និងផ្នែកគ្រប់គ្រងគម្រោង

- ✓ កិច្ចសន្យាការងាររបស់ទីប្រឹក្សាថ្នាក់ខេត្ត (PPMAs, LGFSAs and PAEAs) បានបន្តរួចហើយ ហើយករណីដូចគ្នា នេះដែរ ក៏បានធ្វើសម្រាប់ទីប្រឹក្សាថ្នាក់ជាតិទាំងពីរ ប្រចាំការនៅ NCDDs។ នឹងមានទីប្រឹក្សាពេញម៉ោងម្នាក់ទៀត ជ្រើសរើសដោយ NCDDs ដែលនឹងទទួលខុសត្រូវរៀបចំបង្កើត និង ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ (ជាតាបេស) សម្រាប់គ្រប់សកម្មភាពក្រោមមូលនិធិ CDF ទាំងអស់ (គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនបទ, សកម្មភាពកែលម្អជីវភាពរបស់ក្រុមមានចំណាប់អារម្មណ៍ដូចគ្នា និង ទុនបង្វិលក្រុម។ លក្ខខណ្ឌយោងការងារ សម្រាប់តំណែងនេះ នឹងត្រូវបានរៀបចំដោយ NCDDs ហើយដាក់សុំការយល់ព្រមពី ADB មុនចាប់ផ្តើមដំណើរការជ្រើសរើស។
- ✓ ទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសអន្តរជាតិសម្រាប់ការងារ GAP នឹងមកបំពេញការងារពីរដងទៀត ក្នុងត្រីមាសទី 1 ដើម្បីបញ្ចប់ការងាររបស់គាត់។ កម្មវិធីការងារនេះ ត្រូវបានរៀបចំអនុលោមតាមជំហាន និងវឌ្ឍនភាពរបស់សាលារៀនស្រែ-ចំការកសិករចំនួនបួន ដែលកំពុងបានអនុវត្តសម្រាប់ក្រុមកសិករចំនួនបួន ក្នុងខេត្តសៀមរាប។
- ✓ នឹងមានទីប្រឹក្សាអន្តរជាតិ និង ជាតិ (ម្នាក់ៗ មានពេល បួនខែ) ជ្រើសរើសដោយ MAFF/DCU ដើម្បីគាំទ្រដល់ MAFF-GDA ក្នុងការរៀបចំទស្សនវិស័យផលិតកម្មដំណាំនៅកម្ពុជា នៅឆ្នាំ 2030។ លក្ខខណ្ឌយោងការងារលម្អិតសម្រាប់តំណែងទាំងពីរ នឹងត្រូវរៀបចំ ដោយមានជំនួយពីក្រុមទីប្រឹក្សា PIC និងដាក់ជូនសុំការយល់ព្រមជាមុនពី ADB មុននឹងដំណើរការជ្រើសរើស ។ ទីប្រឹក្សាទាំងពីរ គ្រោងនឹងចាប់ដំណើរការនៅត្រីមាសទី 2។¹⁸
- ✓ នឹងមានទីប្រឹក្សាបុគ្គលិកដល់បីនាក់ ត្រូវបានជ្រើសរើសជាលក្ខណៈបុគ្គលដាច់ៗគ្នាដោយ NCDDs សម្រាប់ពេលវេលាសរុបចំនួន 15 នាក់-ខែ ធ្វើការក្រោមការណែនាំរបស់ទីប្រឹក្សា PIC-RCLIE ដើម្បីដឹកនាំការរៀបចំ និងអនុវត្តផែនការធុរកិច្ចតេលេសិនផ័រ។
- ✓ ក្រុមទីប្រឹក្សា PIC នឹងបន្តជួយគាំទ្រក្នុងឆ្នាំនេះ សម្រាប់គ្រប់សមាសភាគទាំងអស់របស់គម្រោង និង សម្រាប់ភ្នាក់ងារអនុវត្តនីមួយៗ។

D. ការរៀបចំចាត់ចែងផ្នែកស្ថាប័ន

24. ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ 2013, បុគ្គលិកបន្ថែមត្រូវបានជ្រើសរើស ដើម្បីជួយក្នុងការអនុវត្តគម្រោង។ បុគ្គលិកទាំងនេះ រួមមានបុគ្គលិកឃុំបន្ថែម រួមមាន ជំនួយការបច្ចេកទេសឃុំ សង្កាត់ចំនួន 21 នាក់ និងអ្នកផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មឃុំ សង្កាត់/ ជំនួយការរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់សម្រាប់ឃុំ សង្កាត់ថ្មីចំនួន 92 ហើយនិង ជំនួយការរដ្ឋបាល-ហិរញ្ញវត្ថុ ធ្វើការជាមួយអ្នកសម្របសម្រួល

¹⁸ ការពិភាក្សាថែមទៀត នឹងត្រូវធ្វើដោយ DCU ជាមួយនឹង ADB ដើម្បីបញ្ជាក់ពីថវិកាដែលមានសម្រាប់ទីប្រឹក្សាទាំងពីរនេះ។

កសិកម្មខេត្ត។ ក្រុម NIDA នឹងបញ្ចប់ការងារជាមួយគម្រោងនៅចុងត្រីមាសទី 1 ហើយការគាំទ្រសម្រាប់លទ្ធផល 2.3 នឹងត្រូវផ្តល់ឲ្យតាមរយៈ NCDDDS។ ភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិ និង ភ្នាក់ងារអនុវត្ត នឹងជួយរៀបចំបេសកកម្មពិនិត្យវាយតម្លៃវឌ្ឍនភាពរបស់ ADB ដែលគ្រោងជាបណ្តោះអាសន្ននៅដើម-ពាក់កណ្តាលខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2014 ដែលនឹងពិនិត្យមើលពីតម្រូវការបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាល និង ទីប្រឹក្សាជំនួយបច្ចេកទេស។

25. ភ្នាក់ងារអនុវត្តនិមួយៗ នឹងរក្សានូវក្រុមបុគ្គលិកមានស្រាប់សម្រាប់ចូលរួមអនុវត្តគម្រោង ទាំងនៅថ្នាក់ជាតិ និង ថ្នាក់ក្រោមជាតិ។ យ៉ាងណាក្តី សម្រាប់ក្រុមមន្ត្រី DCU នឹងមានការពិចារណាបន្ថែមទៀតលើការវិស័យបុគ្គលិកបន្ថែមចំនួនពីររូបសម្រាប់ទទួលខុសត្រូវថែរក្សា(ជួសជុល និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព)វេបសាយរបស់គម្រោង TSSD។¹⁹ ចំណុចនេះ នឹងត្រូវបានប៉ាន់ ប្រមាណក្នុងអំឡុងពេលបេសកកម្មពិនិត្យវឌ្ឍនភាពគម្រោងរៀងរាល់ឆមាស ដែលគ្រោងនៅខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2014 ខាងមុននេះ។

E. លទ្ធកម្ម

26. ប្រភេទកិច្ចសន្យាខាងក្រោមនេះ នឹងត្រូវធ្វើក្នុងអំឡុងឆ្នាំ 2014 នេះ។ ប្រភេទកិច្ចសន្យាទាំងនេះ អាចសង្ខេបបានដូចខាងក្រោម៖²⁰

- សេវាកម្មទីប្រឹក្សា

- ជ្រើសរើសសេវាករ សម្រាប់គាំទ្រការពង្រឹងសមត្ថភាព និងការណែនាំដល់ក្រុម LIGs (SSP2).
- ជ្រើសរើសសេវាករសម្រាប់កម្មវិធីសុខភាព និងផលិតកម្មសត្វ (SSP3).
- ជ្រើសរើសសេវាករដោយ NCDDDS សម្រាប់ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ/បំនិនបច្ចេកទេស (ការសម្របសម្រួល; ការប្រាស្រ័យទាក់ទង; វិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ; ផលិតកម្មដំណាំ សត្វ និង វារីវិប្បកម្ម) សម្រាប់អ្នកផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មឃុំ សង្កាត់។
- ជ្រើសរើសទីប្រឹក្សាឯកត្តជនថ្នាក់ជាតិ 01រូប សម្រាប់ធ្វើអង្កេតទីផ្សារ/GAP សម្រាប់បន្លែ និងផ្លែឈើ នៅខេត្តសៀមរាប - ក្នុងត្រីមាសទី 1 (ដោយ MAFF/DCU)។
- ជ្រើសរើសទីប្រឹក្សាអន្តរជាតិ និងជាតិ ដោយ MAFF/DCU សម្រាប់ជួយ GDA រៀបចំទស្សនវិស័យផលិតកម្មដំណាំកម្ពុជា នៅឆ្នាំ 2030។
- ជ្រើសរើសសេវាករសម្រាប់ផលិតខ្សែវីដេអូបណ្តុះបណ្តាល និង ខ្លឹមសារពហុ-មេដ្យានានា - ដោយ NCDDDS.
- ជ្រើសរើសទីប្រឹក្សាជាតិឯកត្តជន 01រូប ដោយ NCDDDS ដើម្បីដឹកនាំការរៀបចំ និងអនុវត្តផែនការធុរកិច្ចរបស់ពេលស៊ិនជឺ។

¹⁹ ចំនួនបុគ្គលិកសហការរបស់រដ្ឋាភិបាល មកពីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ នឹងមិនកើនឡើងទេ ប៉ុន្តែនឹងការកែប្រែ/ផ្លាស់ប្តូរមុខតំណែងចំនួនពីរ ក្នុងចំណោមមុខតំណែងដែលមានស្រាប់។

²⁰ ផែនការលទ្ធកម្មលម្អិត មានបង្ហាញនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ 4

- បន្តកិច្ចសន្យាទីប្រឹក្សាថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ខេត្ត ដែលជ្រើសរើសដោយ MAFF/DCU និង NCDDS និងជ្រើសរើសជំនាញការជាតិឯកត្តជន ០១រូប ផ្នែក IT/Database or MIS - ដោយ NCDDS.

- ទំនិញ/សម្ភារៈ និងការងារសាងសង់ មានតម្លៃតិចជាង 1 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក.²¹

- គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនបទ (ក្រោមមូលនិធិ CDF) នឹងរួមបញ្ចូលនូវចំនួនកិច្ចសន្យាមួយៗ ជាច្រើនដែលចុះកិច្ចសន្យាដោយក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ដោយអនុវត្តតាមសៀវភៅ C/S PIM (version 2009) ដោយរួមបញ្ចូល/អនុវត្តតាមខ្លឹមសារធ្វើវិសោធនកម្ម បន្តបន្ទាប់មក។
- ជួសជុលស្ថានីយ៍ស្រាវជ្រាវ បណ្តុំ និង ស្ថានីយ៍ស្រាវជ្រាវ ទឹកវិល នឹងធ្វើតាមរយៈការចុះកិច្ចសន្យាដោយ MAFF/DCU ដោយប្រើនីតិវិធីលទ្ធកម្ម NCB បន្ទាប់ពីទទួលបានការយល់ព្រមជាមុនដោយ ADB លើផែនការធុរកិច្ច និង គ្រោងការ/ថវិកាប៉ាន់ស្មាន សម្រាប់ស្ថានីយ៍នីមួយៗ។ កិច្ចសន្យា បានធ្វើសម្រាប់ស្ថានីយ៍បណ្តុំ ហើយការសាងសង់ នឹងចាប់ផ្តើមនៅដើមត្រីមាសទី 1។ ការដេញថ្លៃឡើងវិញ នឹងត្រូវធ្វើសម្រាប់ស្ថានីយ៍ ទឹកវិល បន្ទាប់ពីការកែសម្រួលតម្លៃប៉ាន់ស្មាន ដោយ ADB។
- លទ្ធកម្ម កុំព្យូទ័រ desktop សម្រាប់ CARD - ដោយ MAFF/DCU។
- បោះពុម្ពសៀវភៅបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី GAP - ដោយ MAFF/DCU។
- សាងសង់បរិក្ខារស្តុក/ទុកដាក់គ្រាប់ពូជស្រូវ សម្រាប់ក្រុមកសិករផលិតពូជស្រូវ នឹងត្រូវធ្វើតាមរយៈកិច្ចសន្យារួម (សម្រាប់គ្រប់ក្រុម) ដែលផ្តល់ឲ្យដោយ MAFF/DCU បន្ទាប់ពីមានការយល់ព្រមជាមុនលើគ្រោងរចនាឃ្លាំង (បន្តមកពីឆ្នាំ 2013) - ក្នុងត្រីមាសទី 1 (ដោយ MAFF/DCU).
- លទ្ធកម្មគ្រាប់ពូជស្រូវអនុញ្ញាតិ សម្រាប់ផ្តល់ជាគ្រាប់ពូជធ្វើដើមទុន សម្រាប់ក្រុមកសិករផលិតពូជស្រូវបានជ្រើសរើសឆ្នាំ 2013 សម្រាប់ឲ្យកសិករបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសាលារៀនស្រែកសិករផលិតពូជស្រូវ - ទិញពីស្ថានីយ៍ស្រាវជ្រាវ។
- លទ្ធកម្មឧបករណ៍វាស់សំណើមគ្រាប់ដំណាំ និង ឧបករណ៍វាស់ប៉េហាស់ដី សម្រាប់ក្រុម DST - ដោយ MAFF/DCU.
- បោះពុម្ពឯកសារផ្សព្វផ្សាយស្តីពីការចិញ្ចឹមជ្រូកមេ និង វិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ - ដោយ MAFF/DCU.
- លទ្ធកម្មផ្ទាំងកញ្ចក់អគ្គិសនីស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យ (សូលែរ) សម្រាប់សាលាឃុំ សង្កាត់ក្នុងតំបន់គ្មានភ្លើងអគ្គិសនី - ដោយ NCDDS.

²¹ បន្ទាប់ពីទទួលបានអនុលោមភាពលើផែនការសកម្មភាព និងថវិកាឆ្នាំហើយ ភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិ នឹងរៀបចំផែនការលទ្ធកម្មបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពមួយ ដោយប្រើទម្រង់ស្តង់ដារ ដើម្បីដាក់ជូន ADB សម្រាប់សកម្មភាពត្រូវការធ្វើបន្តទៀត។

- លទ្ធកម្មឧបករណ៍អាយស៊ីដឺ សម្រាប់ការិយាល័យក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ (laptop computer, printer, UPS និង Modem) - ដោយ NCDD.
- លទ្ធកម្មតុ កៅអី សម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ សម្រាប់ប្រើប្រាស់ដោយ CEW/CAA - ដោយ NCDD.
- លទ្ធកម្មឧបករណ៍ផ្តល់ព័ត៌មានចល័ត សម្រាប់អ្នកផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មឃុំ សង្កាត់ (បន្តពីឆ្នាំ 2013) - ដោយ NiDA.

ឧបសម្ព័ន្ធ 21: ក្របខ័ណ្ឌតាមដាន និងត្រួតពិនិត្យគម្រោង

Design and Monitoring Framework (DMF)

សង្ខេបពីគ្រោងការរបស់គម្រោង	សូចនាករ	មធ្យោបាយផ្ទៀងផ្ទាត់	ការសន្មត / ហានិភ័យ
ផលប៉ះពាល់			
កម្រិតជីវភាពរបស់កសិករប្រមាណ 630.000 គ្រួសារក្នុងខេត្តបួន ក្នុងតំបន់អាងបឹងទន្លេសាប នឹងត្រូវបានកែលម្អនៅឆ្នាំ 2020	- ចំនួនខែខ្វះខាតស្បៀងក្នុងមួយឆ្នាំ នៅតាមឃុំគោលដៅនឹងត្រូវកាត់បន្ថយពី 3 ខែ ក្នុងឆ្នាំ 2008 មកត្រឹម 1ខែ ក្នុងឆ្នាំ 2020 ។ - ចំនួនគ្រួសារក្រីក្រកម្រិត-2 នឹងត្រូវកាត់បន្ថយ 50% ក្នុងឃុំគោលដៅ នៅឆ្នាំ 2020។	ស្ថិតិប្រចាំឆ្នាំរបស់ឃុំ ការអង្កេតតាមរយៈសំណាក	ការសន្មត ស្ថេរភាពនយោបាយ និង ការអនុវត្តគម្រោងនៅមានបន្តទៀត ហើយពិសេសទៀត ត្រូវមានផ្លូវដឹកជញ្ជូន និងបណ្តាញ អគ្គិសនី
ផលប្រែប្រួល			
បង្កើនផលិតភាពកសិកម្ម និងកែលម្អលទ្ធភាពអាចលក់កសិផលរបស់កសិករ ពីឃុំគោលដៅចំនួន196 ក្នុងខេត្តទាំងបួន ក្នុងតំបន់អាងបឹងទន្លេសាប	- ជាមធ្យមទិន្នផលស្រូវក្នុងឃុំគោលដៅ នឹងកើនឡើងលើសពី 3,5 តោន/ហិកតា នៅឆ្នាំ 2017 (ទិន្នផលជាមធ្យមនៅ កម្ពុជា ឡាវ ថៃ និងវៀតណាម គឺ 3,4 តោន/ហិកតា ឆ្នាំ 2007) - ការអនុវត្តប្រព័ន្ធផលិតកម្មពិជកម្ម/ចម្រុះ កាត់បន្ថយចំណូលគ្រួសារបានពីស្រូវចំនួន 20%។ - កសិផល និង ផលិតផលកសិដ្ឋានលក់បាន បាន	ការស្ទង់ទិន្នផល តាមការយកសំណាកផលស្រូវតាមវិធីសាស្ត្ររបស់ អង្គការ FAO ស្ថិតិមន្ទីរកសិកម្មខេត្ត អង្កេតតាមគ្រួសារ និងតាមឃុំ	ការសន្មត មានការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការគាំទ្រគម្រោង រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ADB, IFAD, GOF

សង្ខេបពីគ្រោងការរបស់គម្រោង	សូចនាករ	មធ្យោបាយផ្ទៀងផ្ទាត់	ការសន្មត / ហានិភ័យ
	កើនឡើង 25% - ការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពកែលម្អជីវភាពរបស់ក្រុមគ្រួសារក្រីក្រ និងក្រីក្របំផុត ដោយរួមទាំងគ្រួសារដែលមានស្ត្រីជាមេគ្រួសារផង បានកើនឡើងយ៉ាងតិច 10% ខ្ពស់ជាងភាគរយរបស់គេក្នុងប្រជាករ ក្នុងឃុំគោលដៅ ។ - សមាជិកក្រុម LIG ច្រើនជាង 70% បានរៀនចប់បច្ចេកទេសកែលម្អជីវភាព ហើយមានលក្ខណៈ សមស្រប អាចមានសិទ្ធិទទួលបានសេវាកម្មឥណទានជាផ្លូវការបាន	សង្កាត់ កំណត់ត្រាក្រុម LIG ក្នុងឃុំ សង្កាត់គោលដៅរបស់គម្រោង	ផ្តល់មូលនិធិ ឲ្យទាន់ពេល ដូចដែលបានគ្រោងទុក សម្រាប់បញ្ចប់គម្រោង ហានិភ័យ អាកាសធាតុមិនអំណោយផល និងការកើតមានជម្ងឺ។
សមាសភាគ/លទ្ធផល			
1. ការអភិវឌ្ឍឃុំ-សង្កាត់ តាមរយៈមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ-សង្កាត់ (កញ្ចប់ថវិកាជំនួយឥតសំណងឃុំ)			
ការអភិវឌ្ឍសហគមន៍តាមរយៈមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ (កញ្ចប់ថវិកាឃុំ) 1.1. កែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនបទ 1.2. បង្កើនសមត្ថភាពកសិករខ្នាតតូច	- កញ្ចប់ថវិកាឃុំ នឹងត្រូវបានផ្តល់ឲ្យ ទាំង 196 ឃុំសង្កាត់ហើយអាចប្រតិបត្តិការ នៅត្រីមាសទី 1 ឆ្នាំ 2013 - កែលម្អផ្លូវលំជនបទប្រវែង 90គីឡូម៉ែត្រ និងប្រព័ន្ធស្រោចស្រពដែលអាចគ្របដណ្តប់ផ្ទៃដីដាំដុះបាន 2.500 ហិចតា នៅតាមឃុំ សង្កាត់គោលដៅ - បង្កើតក្រុម LIG ចំនួន 1.200 ដែលក្រុមទាំងនេះអាចទទួលបានសេវាកម្មផ្សព្វផ្សាយ គ្រាប់ពូជមាន	របាយការណ៍ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពត្រីមាស របាយការណ៍ឃុំ សង្កាត់	ការសន្មត បន្តកំណែទម្រង់គោលនយោបាយវិមជ្ឈការ និង សហវិមជ្ឈការ ដើម្បីគាំទ្រផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងវិនិយោគឃុំសង្កាត់

សង្ខេបពីគ្រោងការរបស់គម្រោង	សូចនាករ	មធ្យោបាយផ្ទៀងផ្ទាត់	ការសន្មត / ហានិភ័យ
1.3. បង្កើនសមត្ថភាពក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ លើការគ្រប់គ្រងគម្រោង	គុណភាពល្អ និងហិរញ្ញវត្ថុ (តាមរយៈទុនបង្វិល និង/ឬ ខ្ចីឥណទានពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ) - 70% នៃក្រុម LIG ទាំងអស់ អាចដំណើរការបានពេញលេញ ហើយ 50%នៃប្រាក់កម្ចីជនបទ ត្រូវបានខ្ចីដោយស្រ្តី នៅឆ្នាំ 2014 - កិច្ចប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍ថ្នាក់ក្រុង ស្រុក និងប្រចាំខែថ្នាក់ខេត្ត បានរៀបចំដើម្បីផ្តល់ការគាំទ្រ និងតាមដានបានទាន់ពេល ដើម្បីជៀសវាង ការយឺតយ៉ាវក្នុងការអនុវត្តគម្រោង និង/ឬ លំហូរថវិកា	របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពត្រីមាស របាយការណ៍អង្កេត របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពត្រីមាស	ហានិភ័យ ឃុំ សង្កាត់អនុវត្តការងារមិនបានល្អ នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មិនល្អ ដល់ផលប្រែប្រួលរបស់គម្រោង។ ការផ្លាស់ប្តូរតួនាទីនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ
2. ការបង្កើនផលិតភាព និងពិពិធកម្មកសិកម្ម			
2.1. បរិយាកាសគោលនយោបាយកសិកម្ម មានភាពល្អប្រសើរឡើង 2.2. បង្កើនលទ្ធភាពកសិករ ឲ្យអាចទទួលបានគ្រាប់ពូជមានគុណភាពល្អ	- រៀបចំឯកសារស្តីពីផលិតកម្មពូជស្រូវ និងបន្លែ ស្រូវ និង ផលិតកម្មសត្វ - ផលិតស្រូវពូជសុទ្ធអនុញ្ញាតិចំនួន 100 តោន និងពូជបន្លែ 2 តោន - ផលិតពូជស្រូវចំនួន 2.500 តោន និងពូជបន្លែចំនួន 15 តោន សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់/លក់ - ក្រុមកសិករចំនួន 40 នឹងក្លាយជាក្រុមផលិត និងផ្គត់ផ្គង់ពូជដំណាំមានគុណភាព - អ្នកផ្សព្វផ្សាយឃុំចំនួន 196នាក់ បានបំពាក់បរិក្ខារ		ការសន្មត ការគាំទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការ គាំទ្រគោលនយោបាយលើកកម្ពស់ផលិតភាពកសិកម្ម ហានិភ័យ ឥទ្ធិពលអាកាសធាតុមិនអំណោយ

សង្ខេបពីគ្រោងការរបស់គម្រោង	សូចនាករ	មធ្យោបាយផ្ទៀងផ្ទាត់	ការសន្មត / ហានិភ័យ
2.3. ជួយកសិករ ឲ្យទទួលបាននូវ ព័ត៌មានកសិកម្ម និង ទិន្នន័យទីផ្សារ	ផ្តល់ព័ត៌មានចល័ត សម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយ/ផ្តល់ព័ត៌មានកសិកម្ម និងទិន្នន័យទីផ្សារ។ - យ៉ាងតិចមាន មណ្ឌលព័ត៌មានកសិករជនបទ (តេលេស៊ិនផ័រ) ចំនួន 10 មានប្រតិបត្តិការប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ - សមាជិកក្រុម DST/DFT ចំនួន 224នាក់ មានជំនាញប្រើកុំព្យូទ័រ ដើម្បីគាំទ្រអ្នកផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម ឃុំ សង្កាត់ - ឯកសារដេអូ សម្រាប់បណ្តុះបណ្តាលស្តីពីបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មបានកែលម្អ ចំនួន 20 ប្រធានបទត្រូវបានផលិត។		ផល និងការផ្ទុះឡើងនៃជម្ងឺ
3. ការគ្រប់គ្រងគម្រោង ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព			
	បញ្ចប់គម្រោងឲ្យទាន់ពេលវេលាក្នុងរង្វង់ថវិកាដែលបានកំណត់	របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពត្រឹមសម័យ របាយការណ៍បេសកកម្មត្រួតពិនិត្យមើលវឌ្ឍនភាពគម្រោង របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី	ការសន្មត បុគ្គលិករដ្ឋដែលត្រូវបានចាត់តាំងឲ្យមកបំពេញការងារជាមួយគម្រោង មានសមត្ថភាព និង មានទឹកចិត្តធ្វើការងារ

សង្ខេបពីគ្រោងការរបស់គម្រោង	សូចនាករ	មធ្យោបាយផ្ទៀងផ្ទាត់	ការសន្មត / ហានិភ័យ
គោលសកម្មភាព			
សមាសភាគទី 1- ការអភិវឌ្ឍឃុំ-សង្កាត់ តាមរយៈមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ-សង្កាត់			
លទ្ធផល 1.1- កែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដែលគាំទ្រដល់ផលិតភាពកសិកម្ម	- កំណត់ និងបញ្ចូលគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ទៅក្នុងផែនការវិនិយោគឃុំ សង្កាត់ - ធ្វើការជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចាក់ខេត្ត ដើម្បីរៀបចំគំនូបង្គោលបច្ចេកទេស និងរៀបចំឯកសារសម្រាប់ដាក់ដេញថ្លៃ - ពិនិត្យមើលសំណើដាក់ដេញថ្លៃ និង រៀបចំកិច្ចសន្យា - ពិនិត្យតាមដាន និងត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តការងាររបស់អ្នកម៉ៅការ និងរៀបចំទូទាត់ថវិកាផ្នែកលើលទ្ធផលការងារអនុវត្តបាន - វាយតម្លៃគុណភាពការងារសាងសង់ ដែលបានបញ្ចប់ - រៀបចំទូទាត់ថវិកា(ដល់អ្នកទទួលបានការ) សម្រាប់គម្រោងដែលបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យ		
លទ្ធផល 1.2- បង្កើនសមត្ថភាពរបស់ កសិករខ្នាតតូច	- ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលដល់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ទាំង 196 អំពីការគ្រប់គ្រងគម្រោងសកម្មភាពកែលម្អជីវភាព - ធ្វើការវិភាគប្រព័ន្ធក្សេត្រ-បរិស្ថាន សម្រាប់តម្រង់ទិសការកំណត់សកម្មភាពជាអាទិភាពសម្រាប់ផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កាត់ (CDP/CIP)។ - ធ្វើការជាមួយកសិករក្រុង ស្រុក ដើម្បីកំណត់ក្រុមកែលម្អជីវភាព និង រៀបចំកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយចាំបាច់សម្រាប់ពួកគាត់ - កំណត់កម្មវិធីការងាររដ្ឋាភិបាល និង/ឬ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសមស្រប និង រៀបចំអនុសាសន៍យោគយល់គ្នាសម្រាប់ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាល និង សេវាកម្ម។ - ពិនិត្យតាមដាន និងផ្តល់ការគាំទ្រ		
លទ្ធផល 1.3 - បង្កើនសមត្ថភាពឃុំ សង្កាត់លើការគ្រប់គ្រងគម្រោង	- ឯកសារអនុវត្តគម្រោង (ភីម) ត្រូវបានបង្កើត ហើយកែសម្រួលចុងក្រោយ នៅខែតុលា ឆ្នាំ 2011 - កញ្ចប់ថវិកាឃុំ សង្កាត់ ត្រូវបានបង្កើតឡើង ហើយអ្នកផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មឃុំ សង្កាត់ និងជំនួយការរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ត្រូវបានជ្រើសរើស នៅទូទាំង 196ឃុំ សង្កាត់នៅខែធ្នូ ឆ្នាំ 2012 - ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលអំពីភីម ដល់ឃុំ សង្កាត់ទាំង196 ត្រឹមខែធ្នូ ឆ្នាំ 2012 - សម្រួលជាប្រចាំជាមួយបុគ្គលិករដ្ឋពាក់ព័ន្ធ - ពិនិត្យមើល/ណែនាំសកម្មភាពដែលអនុវត្តដោយក្រុមកែលម្អជីវភាព និងសេវាករ		

សង្ខេបពីគ្រោងការរបស់គម្រោង	សូចនាករ	មធ្យោបាយផ្ទៀងផ្ទាត់	ការសន្មត / ហានិភ័យ
	- រៀបចំរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពគម្រោង		
សមាសភាគទី 2- ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ផលិតកម្ម និងពិពិធកម្មកសិកម្ម			
លទ្ធផល 2.1- ធ្វើឲ្យគោលនយោបាយកសិកម្ម មានភាពល្អប្រសើរឡើង	- កំណត់ពីវិសាលភាពការងារគោលនយោបាយ ដោយការសិក្សា-ពិនិត្យមើលពីសេចក្តីព្រៀងឯកសារ ឬ គោលនយោបាយកសិកម្ម ដែលពាក់ព័ន្ធមានស្រាប់។ - រៀបចំចងក្រងឯកសារប្រតិបត្តិការការងារ ពាក់ព័ន្ធនានា។ - រៀបចំសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ ដើម្បីបញ្ចូលគំនិត/យោបល់ទទួលបានពីក្រសួង/ស្ថាប័ន និង អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ សម្រាប់រៀបចំបញ្ចប់នូវឯកសារប្រតិបត្តិការការងារ របស់គម្រោង។		
លទ្ធផល 2.2- បង្កើនលទ្ធភាពឲ្យកសិករទទួលបាននូវគ្រាប់ពូជប្រកបដោយគុណភាពល្អ	- ប៉ាន់ប្រមាណ និងកំណត់ជ្រើសរើសក្រុមកសិករផលិតពូជ នៅខែមីនា ឆ្នាំ 2012 - ចាប់ផ្តើមដាំដុះស្ពាន់ស្រូវជ្រៅ ដើម្បីផលិត និងផ្គត់ផ្គង់គ្រាប់ពូជដំណាំ - ជ្រើសរើសពូជសមស្រប មានតម្រូវការទីផ្សារ ហើយបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារ (រួមទាំង ការទុកដាក់ក្រោយប្រមូលផល និងការលក់) - បង្កើនសមត្ថភាពដល់ក្រុមកសិករផលិតពូជ សម្រាប់ផលិត និងផ្គត់ផ្គង់ពូជ (រួមបញ្ចូលទាំងបច្ចេកទេសក្រោយប្រមូលផល) - រៀបចំការធ្វើបង្ហាញបច្ចេកទេសកសិកម្ម ដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹង/តម្រូវការពីពូជ និងធ្វើការអង្កេតមុន និងក្រោយប្រមូលផល ដើម្បីវាយតម្លៃពីកំណើនទិន្នផល - ធ្វើលទ្ធកម្ម និងចែកចាយគ្រាប់ពូជដែលមានគុណភាពល្អ		
លទ្ធផល 2.3- ជួយឲ្យកសិករទទួលបានព័ត៌មានកសិកម្ម និង ទិន្នន័យទីផ្សារ	- គាំទ្រកម្មវិធីផ្តល់ព័ត៌មានចល័តថ្នាក់ឃុំ សង្កាត់(MCA) តាមរយៈការធ្វើលទ្ធកម្មបរិក្ខារអាយស៊ីធីចល័ត និង ការបណ្តុះបណ្តាលអ្នកផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មឃុំ សង្កាត់។ - ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញប្រើកុំព្យូទ័រជាមូលដ្ឋាន ដល់បុគ្គលិកថ្នាក់ក្រុង ស្រុកទាំងអស់។ - ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលដល់ប្រតិបត្តិការគេហស៊ុនធីរ ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពប្រតិបត្តិការគេហស៊ុនធីររបស់គេ		

សង្ខេបពីគ្រោងការរបស់គម្រោង	សូចនាករ	មធ្យោបាយផ្ទៀងផ្ទាត់	ការសន្មត / ហានិភ័យ
សមាសភាគទី 3- ការគ្រប់គ្រងគម្រោងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព			
	- គាំទ្រដល់មុខនាទីមានប្រសិទ្ធភាពរបស់គណៈកម្មការតម្រង់ទិសគម្រោង។ - គាំទ្រក្រុមសម្របសម្រួលថ្នាក់ខេត្ត និងក្រុង ស្រុក និង មន្ទីរកសិកម្មខេត្ត ដើម្បីសម្របសម្រួល និងការពិនិត្យណែនាំសកម្មភាពគម្រោង - បង្កើត និងគាំទ្រប្រព័ន្ធពិនិត្យតាមដានគុណផលអនុវត្តគម្រោង (PPMS) - សេវាកម្មទីប្រឹក្សា ដើម្បីផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេស និងគ្រប់គ្រង		

ឧបសម្ព័ន្ធ 2: ផែនការសកម្មភាពប្រចាំឆ្នាំ 2014 - លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប (NCDDS)

បរិយាយពីសកម្មភាពសម្រាប់ឆ្នាំ 2014	ពេលវេលា	ខេត្តគោលដៅ							ការទទួលខុសត្រូវ	
		ឯកតា	ប.មានជ័យ	សៀមរាប	កំពង់ធំ	កំពង់ចាម	ថ្នាក់ជាតិ	សរុប	ដឹកនាំ	គាំទ្រ
សមាសភាគទី1 ៖ការអភិវឌ្ឍឃុំ សង្កាត់ តាមរយៈមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កាត់										
លទ្ធផល 1.1 ៖កែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនបទដែលគាំទ្រដល់ផលិតភាពកសិកម្ម										
សកម្មភាព 1.1.1 ៖កំណត់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាអាទិភាពដែលមាននៅក្នុង CDP/CIP										
ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំក្នុងឃុំ សង្កាត់គោលដៅដើម្បីបញ្ជាក់ពីគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាអាទិភាពដែលបានជ្រើសរើស។	ត្រីមាសទី 1	ឃុំ សង្កាត់	32	58	45	61	0	196	ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់	PFT/DFT
ការដាក់បញ្ជីគម្រោងជាអាទិភាពជូនក្រុមគាំទ្រគម្រោងថ្នាក់ខេត្ត	ត្រីមាសទី 1	គម្រោង	64	116	65	122	0	367	មេឃុំ ចៅ សង្កាត់	DFT
សកម្មភាព 1.1.2 ៖រៀបចំសិក្សាគម្រោង										
ជ្រើសរើសជំនួយការបច្ចេកទេសសម្រាប់សិក្សាលទ្ធភាព និងគ្រោងការគម្រោង	ត្រីមាសទី 1	នាក់	5	9	6	8	0	28	មេឃុំ ចៅ សង្កាត់	PFT/DFT
ចុះសិក្សាវាស់វែង និងប្រមូលទិន្នន័យ	ត្រីមាសទី 1	គម្រោង	64	116	65	122	0	367	ជំនួយការ បច្ចេកទេស	CC/DFT
សិក្សា និងរៀបចំរបាយការណ៍កិច្ចការពារសុវត្ថិភាព	ត្រីមាសទី 1	គម្រោង	64	116	65	122	0	367	ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់	DFT
រៀបចំគ្រោងការគម្រោង និងតម្លៃប៉ាន់ស្មាន	ត្រីមាសទី 1	គម្រោង	64	116	65	122	0	367	ជំនួយការ បច្ចេកទេស	ទីប្រឹក្សាវិស្វកម្ម

អនុម័តគ្រោងការគម្រោងដោយឃុំ សង្កាត់ និងដាក់ជូនក្រុមគាំទ្រថ្នាក់ ខេត្តសម្រាប់ពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស	ត្រីមាសទី 1	គម្រោង	64	116	65	122	0	367	ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់	DFT
សកម្មភាព 1.1.3 ៖ពិនិត្យ និងរៀបចំឯកសារគ្រោងការបច្ចេកទេស ឯកសារដេញថ្លៃ និងកិច្ចសន្យា										
រៀបចំឯកសារដេញថ្លៃ និងសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការដេញថ្លៃ	ត្រីមាសទី 1 - 2	គម្រោង	64	116	65	122	0	367	ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់	PFT/DFT, CTA
ប្រជុំដេញថ្លៃ និងផ្តល់កិច្ចសន្យា	ត្រីមាសទី 1 - 2	គម្រោង	64	116	65	122	0	367	គណៈកម្មការ លទ្ធកម្ម	PFT/DFT, CTA
ដាក់បញ្ចូលបញ្ហាយេនឌ័រ និងសង្គមក្នុងកិច្ចសន្យាសាងសង់របស់អ្នក ទទួលការ	ត្រីមាសទី 1	កិច្ចសន្យា	64	116	65	122	0	367	ជនបង្គោល យេន ឌ័រ និង CTA	ទីប្រឹក្សាយេន ឌ័រ និងRIE
សកម្មភាព 1.1.4 ៖តាមដាន ត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តកិច្ចសន្យា ទូទាត់ និងវាយតម្លៃបញ្ចប់កិច្ចសន្យា										
ត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តកិច្ចសន្យាជាទៀងទាត់គម្រោងឆ្នាំ 2013	ត្រីមាសទី 1	គម្រោង	33	30	25	30	0	118	គណៈកម្មការ គ្រប់គ្រង គម្រោង	PFT/DFT និង CTA
ត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តកិច្ចសន្យាជាទៀងទាត់គម្រោងឆ្នាំ 2014	ត្រីមាសទី 2 - 3	គម្រោង	64	116	65	122	0	367	គណៈកម្មការ គ្រប់គ្រង គម្រោង	PFT/DFT និង CTA
វាយតម្លៃការងារសាងសង់ និងដំណើរការទូទាត់គម្រោងឆ្នាំ 2013	ត្រីមាសទី 1 - 2	គម្រោង	33	30	25	30	0	118	ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់	PFT/DFT និង CTA
វាយតម្លៃការងារសាងសង់ និងដំណើរការទូទាត់គម្រោងឆ្នាំ 2014	ត្រីមាសទី 2 - 3	គម្រោង	64	116	65	122	0	367	ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់	PFT/DFT និង CTA

ចុះតាមដានការងាររបស់អ្នកទទួលបានការសាងសង់ដើម្បីធានាឲ្យមានសមធម៌ យេនឌ័រ	ប្រចាំខែ	គម្រោង	64	116	65	122	0	367	ជនបង្គោល យេនឌ័រ	ទីប្រឹក្សា យេនឌ័រ
ត្រួតពិនិត្យវាយតម្លៃបញ្ចប់កិច្ចសន្យា និងដំណើរការទូទាត់គម្រោងឆ្នាំ 2013	ត្រីមាសទី 3	គម្រោង	33	30	25	30	0	118	ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់	PFT/DFT និង CTA
ត្រួតពិនិត្យវាយតម្លៃបញ្ចប់កិច្ចសន្យា និងដំណើរការទូទាត់គម្រោងឆ្នាំ 2014	ត្រីមាសទី 4	គម្រោង	64	116	65	122	0	367	ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់	PFT/DFT, CTA
លទ្ធផល 1.2 ពង្រឹងសមត្ថភាពក្រុមកសិករខ្នាតតូច										
សកម្មភាព 1.2.1 បង្កើតក្រុមកែលម្អជីវភាព										
ប្រជុំភូមិលើកទី1 សម្រាប់ជ្រើសរើសគ្រួសារគោលដៅ និងផ្សព្វផ្សាយ លើកទឹកចិត្តស្ត្រីមេគ្រួសារចូលក្នុងក្រុមកែលម្អជីវភាព	ត្រីមាសទី 1	ប្រជុំ	117	262	178	280	0	837	ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់	DFT/DST, CEW, CAA
ប្រជុំភូមិលើកទី2 សម្រាប់ជ្រើសរើសក្រុមកែលម្អជីវភាព	ត្រីមាសទី 1	ប្រជុំ	117	262	178	280	0	837	ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់	DFT/DST, CEW, CAA
ប្រជុំចងក្រងក្រុមកែលម្អជីវភាព	ត្រីមាសទី 1	ក្រុម	117	262	180	280	0	837	ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់	DFT/DST, CEW, CAA
ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃដំណើរការបង្កើតក្រុមកែលម្អជីវភាពដែលមាន ស្រាប់	ត្រីមាសទី 1	ក្រុម	100	100	100	100	0	400	ATSA	PFT, DFT, CEW, CAA, CC
ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃដំណើរការបង្កើតក្រុមកែលម្អជីវភាពថ្មី	ត្រីមាសទី 1	ក្រុម	117	262	180	280	0	839	ATSA	PFT, DFT, CEW, CAA, CC

សកម្មភាព 1.2.2 កសាងសមត្ថភាព និងណែនាំអនុវត្តជាក់ស្តែងដល់ក្រុមLIG ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុម										
បណ្តុះបណ្តាល និងណែនាំអនុវត្តជាក់ស្តែងដល់ក្រុមLIG	ត្រីមាសទី 2 - 3 - 4	ក្រុម	217	362	280	380	0	1.239	SSP2	ក្រុម LIG, CEW, CAA, CC
សកម្មភាព 1.2.3 កំណត់ និងសិក្សាសកម្មភាពកែលម្អជីវភាពដែលមានក្នុងកម្មវិធីនិយោគឃុំ សង្កាត់ សម្រាប់ក្រុមកែលម្អជីវភាព										
បង្កើតក្រុមមានចំណាប់អារម្មណ៍ដូចគ្នាក្នុងក្រុមកែលម្អជីវភាពសម្រាប់គាំទ្រសកម្មភាពកែលម្អជីវភាពជាក់លាក់	ត្រីមាសទី 1 - 2	ក្រុមតូច	868	1.448	1.120	1.520	0	4.956	ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់	DFT, CEW, CAA
ការរៀបចំផែនការអាជីវកម្មក្រុម	ត្រីមាសទី 2	ក្រុមតូច	868	1.448	1.120	1.520	0	4.956	ប្រធានក្រុម LIG	SSP2, DFT, CEW, CC
ពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេសលើផែនការអាជីវកម្មក្រុម	ត្រីមាសទី 2	ក្រុមតូច	868	1.448	1.120	1.520	0	4.956	ក្រុមគាំទ្រ ក្រុង ស្រុក	SSP2, DFT, CEW, CC
សកម្មភាព 1.2.4 ការអនុវត្តគម្រោងកែលម្អជីវភាព										
រៀបចំឯកសារដេញថ្លៃ និងសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការដេញថ្លៃសម្រាប់ជ្រើសរើសអ្នកផ្តល់ សេវា	ត្រីមាសទី 3	គម្រោង	128	232	180	244	0	784	ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់	DFT, CEW, CAA
ប្រជុំបើកសំណើដេញថ្លៃ និងផ្តល់កិច្ចសន្យា	ត្រីមាសទី 3	គម្រោង	128	232	180	244	0	784	គណៈកម្មការ លទ្ធកម្ម	DFT, CEW, CAA
ចុះត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តកិច្ចសន្យាជាទៀងទាត់	ត្រីមាសទី 3 - 4	គម្រោង	128	232	180	244	0	784	គណៈកម្មការ គ្រប់គ្រង គម្រោង	PFT, DFT, PAC, DST
វាយតម្លៃការងារផ្តល់សេវា និងដំណើរការទូទាត់	ត្រីមាសទី 3 - 4	គម្រោង	128	232	180	244	0	784	ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់	PFT, DFT, PAC, DST

សកម្មភាព 1.2.4 គាំទ្រយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងឃុំ សង្កាត់គោលដៅដែលបានលើកឡើង នៅក្នុងកម្មវិធីនិយោគឃុំ សង្កាត់										
ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំឃុំ សង្កាត់ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានស្តីពីការយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង និងប្រមូលទិន្នន័យសត្វ ដោយអង្គការ-ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាជំនាញ SSP3។	ត្រីមាសទី 3	ឃុំ សង្កាត់	32	58	45	61	0	196	SSP3	CC, DFT, DST
សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ជាមួយភ្នាក់ងារពេទ្យសត្វភូមិស្តីពីកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងសត្វដោយ សេវាករជំនាញSSP3 (ថ្នាក់ស្រុក)	ត្រីមាសទី 3	សិក្ខាសាលា	5	9	6	8	0	28	SSP3	CC, DFT, DST
ចុះកិច្ចសន្យាជាមួយភ្នាក់ងារពេទ្យសត្វភូមិ ឬសមាគមពេទ្យសត្វ និងអនុវត្តយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងសត្វនៅក្នុងឃុំ សង្កាត់	ត្រីមាសទី 3	ភូមិ	217	362	280	380	0	1.239	SSP3 និង ពេទ្យសត្វភូមិ	CC, DFT, DST
ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងសត្វ និងដំណើរការទូទាត់ដោយ សេវាករជំនាញ SSP3	ត្រីមាសទី 3 – 4	ភូមិ	217	362	278	380	0	1.237	អង្គការ-ក្រុមហ៊ុន	CC, DFT, DST
លទ្ធផល 1.3 ពង្រឹងសមត្ថភាពឃុំ សង្កាត់ក្នុងការគ្រប់គ្រងគម្រោង										
សកម្មភាព 1.3.3 ផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពង្រឹងសមត្ថភាពដល់បុគ្គលិកឃុំ សង្កាត់ និងក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ សង្កាត់										
បង្កើតកម្មវិធីវគ្គបណ្តុះបណ្តាលពង្រឹងសមត្ថភាពដល់បុគ្គលិកឃុំ សង្កាត់	ត្រីមាសទី 1	វគ្គ	0	0	0	0	6	6	NCDDS	PIC
បណ្តុះបណ្តាលរំលឹកឡើងវិញពីកិច្ចការដល់គណៈកម្មការលទ្ធកម្មឃុំ សង្កាត់ និងមន្ត្រីកិច្ចសន្យាឃុំ សង្កាត់	ត្រីមាសទី 4	វគ្គ	1	1	1	1	0	4	សម្របសម្រួលខេត្ត	NCDDS
រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលពីការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដល់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងឃុំ សង្កាត់(PMC)	ត្រីមាសទី 2	វគ្គ	5	9	6	8	0	28	DFT, CTA	PFT, RIE
បណ្តុះបណ្តាល និងណែនាំស្តីពីការអនុវត្តចំណាត់ថ្នាក់ទ្រព្យធនដល់មន្ត្រីគម្រោងថ្នាក់ក្រុង ស្រុក ឃុំ សង្កាត់	ត្រីមាសទី 1 – 2	វគ្គ	1	1	1	1	0	4	PFT	NCDDS, PIC
រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលពីការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុដល់មេឃុំ ចៅសង្កាត់ ស្មៀន អ្នកផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម ជំនួយការរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់	ត្រីមាសទី 1	វគ្គ	5	9	6	8	0	28	DFT	ទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុខេត្ត

បណ្តុះបណ្តាលគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការប្រើប្រាស់មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ ឃុំ សង្កាត់ដល់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ និងបុគ្គលិកកិច្ចសន្យាឃុំ សង្កាត់	ត្រីមាសទី 1	វគ្គ	1	1	1	1	0	4	NCDDS, PIC	PFT, DFT
បណ្តុះបណ្តាលស្តីពីយេនឌ័រនិងសង្គមដល់បុគ្គលិកឃុំ សង្កាត់ និងក្រុមប្រឹក្សា ស្មៀនឃុំ សង្កាត់	ត្រីមាសទី 3	វគ្គ	5	9	6	8	0	28	ជនបង្គោល យេនឌ័រខេត្ត ក្រុងស្រុក	ទីប្រឹក្សាយេនឌ័រ
រៀបចំកិច្ចប្រជុំឃុំ សង្កាត់ប្រចាំខែជាមួយក្រុមប្រឹក្សាឃុំ ស្មៀនឃុំ ជំនួយការរដ្ឋបាល ឃុំ សង្កាត់ អ្នកផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មឃុំ សង្កាត់	ប្រចាំខែ	ប្រជុំ	384	696	540	732	0	2.352	ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់	DFT,DST,CA A, CEW
រៀបចំកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ឃុំ សង្កាត់ប្រចាំត្រីមាសជាមួយអ្នកផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មជំនួយការរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ និងថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមកែលម្អជីវភាព	ប្រចាំត្រីមាស	ប្រជុំ	128	232	180	244	0	784	ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់	DFT, DST, CEW, CAA
សមាសភាគទី៣ ៖ ការគ្រប់គ្រងគម្រោងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព										
លទ្ធផល 3.1 ៖ គណៈកម្មការតម្រង់ទិសគម្រោង អនុវត្តមុខងារប្រដោយប្រសិទ្ធភាព										
សកម្មភាព 3.1.1 ៖ ការប្រជុំគណៈកម្មការតម្រង់ទិសគម្រោងតាមរយៈការប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាស្តារ អភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ ជាទៀងទាត់										
គាំទ្រការប្រជុំប្រចាំត្រីមាសរបស់គណៈកម្មការតម្រង់ទិសគម្រោង និងការប្រជុំផ្សេងៗ	ត្រីមាសទី 1 - 4	ប្រជុំ	0	0	0	0	2	2	CARD	DCU, NCDDS
គាំទ្របេសកកម្មត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តគម្រោងដោយម្ចាស់ជំនួយ	ត្រីមាសទី 1 - 3	បេសកកម្ម	0	0	0	0	2	2	ADB/IFAD	DCU, NCDDS, GDA
លទ្ធផល 3.2 ៖ ការសម្របសម្រួល និងពិនិត្យណែនាំមានប្រសិទ្ធភាពលើសកម្មភាពគម្រោងដោយក្រុមការងារ គម្រោងថ្នាក់ជាតិ ខេត្ត និងក្រុង ស្រុក										
សកម្មភាព 3.2.1 ៖ រៀបចំកិច្ចប្រជុំសម្របសម្រួលថ្នាក់ជាតិ ខេត្ត និងក្រុង ស្រុក										
រៀបចំកិច្ចប្រជុំសម្របសម្រួលថ្នាក់ជាតិ	ត្រីមាសទី 1 - 4	ប្រជុំ	0	0	0	0	2	2	NCDDS, DCU	PIC

រៀបចំកិច្ចប្រជុំផ្សេងៗរបស់ក្រុមការងារគម្រោងថ្នាក់ជាតិ	ត្រីមាសទី 1-2-3-4	ប្រជុំ	0	0	0	0	6	6	NCDDS	PIC
រៀបចំកិច្ចប្រជុំសម្របសម្រួលថ្នាក់ខេត្តប្រចាំខែ និងពិភាក្សាពីបញ្ហាយេនឌ័រ	ប្រចាំខែ	ប្រជុំ	12	12	12	12	0	48	PFT	ទីប្រឹក្សាខេត្ត, DFT, DST
រៀបចំកិច្ចប្រជុំហិរញ្ញវត្ថុថ្នាក់ខេត្តប្រចាំត្រីមាស	ប្រចាំត្រី មាស	ប្រជុំ	4	4	4	4	0	16	PFT	ទីប្រឹក្សាខេត្ត, DFT, CAA
រៀបចំកិច្ចប្រជុំសម្របសម្រួលថ្នាក់ក្រុង ស្រុកប្រចាំខែ និងពិភាក្សាពីបញ្ហាយេនឌ័រ	ប្រចាំខែ	ប្រជុំ	60	72	108	៩96	0	336	ប្រធានក្រុម DFT	DST, CC, CAA, CEW, CTA
រៀបចំកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ខេត្តប្រចាំឆ្នាំដើម្បីរៀបចំបញ្ជីអ្នកផ្តល់សេវាសម្រាប់គម្រោងកែលម្អជីវភាព	ត្រីមាសទី 1	ប្រជុំ	1	1	1	0	0	3	PFT,PAC	CC
សកម្មភាព 3.2.2 ៖ គាំទ្រ និងតាមដានត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តគម្រោង										
ចុះត្រួតពិនិត្យ និងពង្រឹងការអនុវត្តគម្រោងរបស់ក្រុមការងារគម្រោងថ្នាក់ជាតិ ជាទៀងទាត់	ប្រចាំខែ	ត្រួតពិនិត្យ	0	0	0	0	24	24	NCDDS, DCU, GDA	PIC
ចុះត្រួតពិនិត្យឯកសាររបាយការណ៍សុវត្ថិភាពដីធ្លីនៃគម្រោងឃុំ សង្កាត់	ត្រីមាសទី 1-2	ឃុំ សង្កាត់	10	17	13	18	0	58	ទីប្រឹក្សាបរិ ស្ថាន	PFT, DFT, RIE
ប្រជុំផ្តល់យោបល់ដល់អ្នកផ្តល់សេវាដើម្បីធានាឲ្យមានសមធម៌ និងសមភាព យេនឌ័រ ក្នុង LIGs	ប្រចាំត្រី មាស	ប្រជុំ	0	0	0	0	4	4	ទីប្រឹក្សាយេន ឌ័រ	NCDDS
ចុះតាមដានការងារអ្នកផ្តល់សេវាដើម្បីធានាថាយេនឌ័រត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងមេរៀនបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងស្ត្រីក្នុងក្រុមកែលម្អជីវភាពត្រូវបានពង្រឹង	ត្រីមាសទី 2-3-4	ដង	0	0	0	0	12	12	ទីប្រឹក្សា យេនឌ័រ	NCDDS

ចុះតាមដាន និងផ្តល់យោបល់ដល់អ្នកផ្តល់សេវា ដើម្បីធានាថាស្ត្រីក្រុម LIGត្រូវបានពង្រឹង	ត្រីមាសទី 2-3-4	ដង	0	0	0	0	12	12	ទីប្រឹក្សា យេនឌ័រ	NCDDS
ចុះត្រួតពិនិត្យ និងពង្រឹងការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពយេនឌ័របស់ គម្រោង	ប្រចាំត្រី មាស	ត្រួតពិនិត្យ	0	0	0	0	4	4	ទីប្រឹក្សា យេនឌ័រ	NCDDS
ចុះត្រួតពិនិត្យ និងពង្រឹងការអនុវត្តគម្រោងរបស់ក្រុមសម្របសម្រួលខេត្ត (PFT) និងអ្នកសម្របសម្រួលកសិកម្ម (PAC) ជាទៀងទាត់	ប្រចាំខែ	ត្រួតពិនិត្យ	120	120	120	120	0	480	PFT,PAC	CC,DFT,DST ,CAA, CEW
ចុះត្រួតពិនិត្យវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថានរបស់មន្ទីរមជ្ឈមណ្ឌលមន្ទីរ បរិស្ថាន	ត្រីមាសទី 1-2	ឃុំ សង្កាត់	32	58	45	61	0	196	មន្ទីរបរិស្ថាន	PFT
ចុះត្រួតពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេសរបស់មន្ទីរមជ្ឈមណ្ឌលមន្ទីរធនធានទឹក	ត្រីមាសទី 1-2	ឃុំ សង្កាត់	32	58	45	61	0	196	មន្ទីរធនធាន ទឹក	PFT
ចុះត្រួតពិនិត្យ និងពង្រឹងការអនុវត្តគម្រោងរបស់ក្រុមសម្របសម្រួលក្រុង ស្រុក (DFT) និងក្រុមគាំទ្រក្រុង ស្រុក (DST) ជាទៀងទាត់	ប្រចាំខែ	ត្រួតពិនិត្យ	420	756	504	672	0	2.352	DFT/DST	PFT
សកម្មភាព 3.2.5 ៖ ផ្ទេរជំនាញគ្រប់គ្រងដល់បុគ្គលិកគាំទ្រគម្រោងថ្នាក់ខេត្ត ក្រុង ស្រុក										
រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលសម្រាប់ជនបង្គោលយេនឌ័រថ្នាក់ ជាតិ ខេត្ត ក្រុង ស្រុក	ត្រីមាសទី 1	វគ្គ	0	0	0	0	1	1	ទីប្រឹក្សា យេនឌ័រ	NCDDS, GDA
រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការយល់ដឹងពីយេនឌ័រសម្រាប់ទីប្រឹក្សា មន្ទីរថ្នាក់ខេត្ត ក្រុង ស្រុក	ត្រីមាសទី 2	វគ្គ	1	1	1	1	0	4	ទីប្រឹក្សា យេនឌ័រ	NCDDS, DCU/GDA
ផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលយេនឌ័រដល់អ្នកទទួលបានការសាងសង់ស្តីពីការ បញ្ចូល យេនឌ័រក្នុងការងារសាងសង់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ	ត្រីមាសទី 1	វគ្គ	1	1	1	1	0	4	ជនបង្គោល យេនឌ័រ ខេត្ត	ទីប្រឹក្សាយេនឌ័រ និងPFT

រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលលើកបន្ថែមពីការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តគម្រោង ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដល់មន្ត្រីបច្ចេកទេស ក្រុង ស្រុក	ត្រីមាសទី 1	វគ្គ	1	1	1	1	0	4	PFT	RIE
រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលពីការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តគម្រោងកែលម្អជីវភាពដល់ក្រុមគាំទ្រក្រុង ស្រុក	ត្រីមាសទី 1	វគ្គ	1	1	1	1	0	4	PAC	PAEA
រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអំពី បរិស្ថាន/ការបន្សុំទៅនឹងអាកាសធាតុ ដល់ក្រុមគាំទ្រក្រុង ស្រុក	ត្រីមាសទី 1	វគ្គ	1	1	1	1	0	4	E/CCE	DCU
សកម្មភាព 3.2.6 ៖ ទស្សនៈកិច្ចសិក្សា										
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលរយៈពេលខ្លីនៅក្រៅប្រទេសរបស់ប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោង និងមន្ត្រីសម្របសម្រួលគម្រោងថ្នាក់ជាតិដែលគាំទ្រដោយ IFAD	ត្រីមាសទី 3	វគ្គ	0	0	0	0	1	1	NCDDS	IFAD
រៀបចំទស្សនៈកិច្ចសិក្សាសម្រាប់ក្រុមសម្របសម្រួលថ្នាក់ខេត្ត ក្រុង ស្រុក រួមទាំងជនបង្គោលយេនឌ័រខេត្ត ក្រុង ស្រុក ទៅខេត្តគោលដៅផ្សេងដើម្បីដកពិសោធន៍ពីគម្រោង	ត្រីមាសទី 4	ទស្សនៈកិច្ច	1	1	1	1	0	4	PFT	NCDDS
លទ្ធផល 3.3 ៖ គាំទ្រ និងបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការអនុវត្តគម្រោង (PPMS)										
សកម្មភាព 3.3.1 ៖ ការសិក្សាទិន្នន័យដើមគ្រា										
ប្រមូលទិន្នន័យដើមគ្រានៅ តាមខេត្តគោលដៅ	ត្រីមាសទី 1	ទិន្នន័យ	1	1	1	1	0	4	SBK	NCDDS, PIC
រៀបចំសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ដើម្បីបង្ហាញពីលទ្ធផលទិន្នន័យដើមគ្រា	ត្រីមាសទី 1	សិក្ខាសាលា	0	0	0	0	1	1	SBK	NCDDS, PIC
ដាក់របាយការណ៍ពង្រាងលទ្ធផលប្រមូលទិន្នន័យដើមគ្រា	ត្រីមាសទី 1	របាយការណ៍	0	0	0	0	1	1	SBK	NCDDS, PIC

សកម្មភាព 3.3.2 ប្រើប្រាស់ព័ន្ធពិនិច្ឆ័យតាមដានគុណផលអនុវត្តគម្រោង (PPMS)										
រៀបចំរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពវិកចម្រើនត្រីមាសថ្នាក់ស្រុក ផ្នែកលើប្រព័ន្ធពិនិច្ឆ័យតាមដានគុណផលអនុវត្តគម្រោង និងដាក់ជូន PFT សម្រាប់ប្រើប្រាស់	ប្រចាំត្រីមាស	របាយការណ៍	20	36	24	32	0	112	DFT	CC
រៀបចំរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពវិកចម្រើនត្រីមាសថ្នាក់ខេត្ត ផ្នែកលើប្រព័ន្ធពិនិច្ឆ័យតាមដានគុណផលអនុវត្តគម្រោង និងដាក់ជូន NCDDS សម្រាប់ប្រើប្រាស់	ប្រចាំត្រីមាស	របាយការណ៍	4	4	4	4	0	16	PFT	PPMA
រៀបចំរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពវិកចម្រើនត្រីមាស ផ្នែកលើប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធពិនិច្ឆ័យតាមដានគុណផលអនុវត្តគម្រោង និងដាក់ជូន DCU សម្រាប់ប្រើប្រាស់	ប្រចាំត្រីមាស	របាយការណ៍	0	0	0	0	4	4	NCDDS	PIC
បណ្តុះបណ្តាលការរៀបចំរបាយការណ៍វិកចម្រើន ផ្អែកតាមប្រព័ន្ធពិនិច្ឆ័យតាមដានគុណផលអនុវត្តគម្រោង ដល់ក្រុមសម្របសម្រួលខេត្ត ក្រុង ស្រុក និងគាំទ្រក្រុង ស្រុក	ត្រីមាសទី 1	វគ្គ	1	1	1	1	0	4	PPMA	NCDDS, PIC
សកម្មភាព 3.3.3 សិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាល ឬរៀបចំផែនការ										
សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្តីពីផែនការសកម្មភាព និងថវិកាឆ្នាំ 2014	ត្រីមាសទី 1	សិក្ខាសាលា	1	1	1	1	0	4	PFT	DCU/NCDD S/ GDA/PIC
រៀបចំសិក្ខាសាលាថ្នាក់ក្រុង ស្រុកស្តីពីការរៀបចំផែនការសកម្មភាព ប្រចាំឆ្នាំ 2015	ត្រីមាសទី 4	សិក្ខាសាលា	1	1	1	1	1	5	DFT	PFT
រៀបចំសិក្ខាសាលាថ្នាក់ខេត្តស្តីពីការរៀបចំផែនការសកម្មភាព ប្រចាំឆ្នាំ 2015	ត្រីមាសទី 4	សិក្ខាសាលា	1	1	1	1	0	4	PFT	NCDDS
រៀបចំសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិស្តីពីការរៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកា ប្រចាំឆ្នាំ 2015	ត្រីមាសទី 4	សិក្ខាសាលា	0	0	0	0	1	1	DCU	NCDDS,GD A, PIC

សកម្មភាព 3.3.4 ៖ការរៀងគរសេវាទីប្រឹក្សា										
ពិនិត្យវាយតម្លៃ ជ្រើសរើស ឬ បន្តកិច្ចសន្យាទីប្រឹក្សាថ្នាក់ជាតិ ខេត្ត	ត្រីមាសទី 1-4	កិច្ចសន្យា	2	2	2	2	2	10	NCDDS	PIC
ជ្រើសរើសមន្ត្រីកិច្ចសន្យាផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា (វេបសាយ/ជាតាបេស)	ត្រីមាសទី 1	កិច្ចសន្យា	0	0	0	0	1	1	NCDDS	PIC
ជ្រើសរើសមន្ត្រីកិច្ចសន្យាផ្នែករៀបចំផែនការធុរកិច្ចសម្រាប់តេលេស៊ិនជឺរ	ត្រីមាសទី 1	កិច្ចសន្យា	0	0	0	0	1	1	NCDDS	PIC
សកម្មភាព 3.3.5 ៖លទ្ធកម្មសេវាកម្ម ទំនិញ និងការគ្រប់គ្រង										
ជ្រើសរើសអង្គការ-ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មជំនាញ SSP2 គាំទ្រការបណ្តុះបណ្តាលពង្រឹងសមត្ថភាពក្រុមកែលម្អជីវភាព	ត្រីមាសទី 1-2	កិច្ចសន្យា	0	0	0	0	1	1	NCDDS	PIC
ជ្រើសរើសអង្គការ-ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មជំនាញ SSP3 គាំទ្រកម្មវិធីសុខភាព និងផលិតកម្មសត្វក្រុមកែលម្អជីវភាព	ត្រីមាសទី 2-3	កិច្ចសន្យា	0	0	0	0	1	1	NCDDS	PIC
ជ្រើសរើសអ្នកផ្តល់សេវា SSP គាំទ្រការបណ្តុះបណ្តាលពង្រឹងសមត្ថភាព បុគ្គលិកឃុំ សង្កាត់ (CAA, CEW)	ត្រីមាសទី 1-2	កិច្ចសន្យា	0	0	0	0	6	6	NCDDS	PIC

ឧបសម្ព័ន្ធ 2: ផែនការសកម្មភាព ឆ្នាំ 2014 - អគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម (GDA)

បរិយាយពីសកម្មភាពសម្រាប់ឆ្នាំ 2014	ពេលវេលា (ត្រីមាស)	ទិសដៅថ្នាក់ខេត្ត-ជាតិ						ការទទួលខុសត្រូវ	
		ឯកតា	BTM	SRP	KPT	KPC	NTL	ដឹកនាំ	គាំទ្រ
សមាសភាគទី 1៖ ការអភិវឌ្ឍឃុំ-សង្កាត់ តាមរយៈមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ-សង្កាត់									
សកម្មភាព 1.2.2៖ ការវិភាគប្រព័ន្ធក្សេត្រ-បរិស្ថាន (AEA)									
ធ្វើវិភាគប្រព័ន្ធក្សេត្រ-បរិស្ថាន ដោយមានបញ្ចូលបញ្ហាសង្គម និងយេនឌ័រ	Q1/2	ចំនួនឃុំ	14	30	19	29	0	DST, CEW	PAC
ប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ ដើម្បីពិនិត្យមើលសេចក្តីព្រៀងរបាយការណ៍ AEA នៅថ្នាក់ខេត្ត	Q2	ចំនួនប្រជុំ	1	1	1	1	0	PAC, PAEA	DST
ប្រជុំជាមួយក្រុមប្រឹក្សាឃុំ ដើម្បីបង្ហាញពីលទ្ធផល AEA	Q2	ចំនួនឃុំ	14	30	19	29	0	DST, CEW	PAC
សមាសភាគទី 2៖ បង្កើនផលិតភាពកសិកម្ម និងពិពិធកម្មកសិកម្ម									
លទ្ធផល 2.1៖ កំណែលម្អផ្នែកគោលនយោបាយកសិកម្ម និង ផ្នែកស្ថាប័ន									
សកម្មភាព 2.1.1. បង្ហាញឲ្យឃើញនូវវិសាលភាពការងារគោលនយោបាយ ដោយសិក្សា និងពិនិត្យមើលពីឯកសារគោលនយោបាយកសិកម្មដែលមានស្រាប់									
ចូលរួមប្រជុំជាមួយក្រុមម្ចាស់ជំនួយ ក្នុងវេទិកាពិភាក្សាពីគោលនយោបាយកសិកម្ម	Q1-Q4	ចំនួនប្រជុំ	0	0	0	0	4	PIC	GDA
សកម្មភាព 2.1.2. បង្កើតឯកសារ និងរៀបចំសាកល្បងអនុវត្តគោលនយោបាយកសិកម្មដែលបានជ្រើសរើស									
បង្កើតគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់អនុវត្តផលិតកម្មកសិកម្មតាមកិច្ចសន្យា រវាងក្រុមផលិតពូជជាមួយរោងចក្រម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ	Q2	ចំនួនគោលការណ៍ណែនាំ	0	0	0	0	1	PIC	GDA
សកម្មភាព 2.1.3. រៀបចំសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ ដើម្បីបញ្ចូលគំនិត ពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ ហើយអនុម័តជាឯកសារគោល សម្រាប់ប្រតិបត្តិ									
សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់ជាតិស្តីពីការអនុវត្តបច្ចេកទេសសម្របនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ ក្នុងវិស័យកសិកម្ម	Q2	ចំនួនសិក្ខាសាលា	0	0	0	0	1	GDA	PAC/PIC
សិក្ខាសាលាថ្នាក់ខេត្តដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីច្បាប់ពូជដំណាំ	Q4	ចំនួនសិក្ខាសាលា	1	1	1	1	0	GDA	PAC

សិក្ខាសាលាថ្នាក់ស្រុកដើម្បីលើកកម្ពស់ផ្សព្វផ្សាយពីពូជស្រូវមួយចំនួន និងគោលនយោបាយនាំអង្ករចេញ	Q2	ចំនួនសិក្ខាសាលា	5	9	6	8	0	DSTs	PACs/PAEAs
សកម្មភាព 2.2.4. ការអនុវត្តសកល្យដោយនយោបាយកសិកម្ម									
(a) ការអនុវត្តកសិកម្ម (GAP)									
បណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលសម្រាប់មន្ត្រីមន្ទីរកសិកម្មខេត្ត និងក្រុមគាំទ្រថ្នាក់ស្រុកស្តីពីសវនកម្ម GAP នៅខេត្តសៀមរាប	Q1	ចំនួនវគ្គបណ្តុះបណ្តាល	0	1	0	0	0	PAC	PAEA/PIC
អនុវត្តបញ្ចប់សាលារៀនស្រែកសិករស្តីពី GAP សម្រាប់ក្រុមកសិករ នៅខេត្តសៀមរាប	Q1	ចំនួនសាលារៀនស្រែកសិករ	0	4	0	0	0	DST	PAEA/PAC
ធ្វើអង្កេតទីផ្សារ និងអង្កេតអ្នកប្រើប្រាស់បន្លែ និងផ្លែឈើ ក្នុងខេត្តសៀមរាប	Q1	ចំនួនអង្កេត	0	1	0	0	0	GDA	PAEA/PIC
រៀបចំសិក្ខាសាលាលើកកម្ពស់ផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផល GAP នៅខេត្តសៀមរាប	Q1	ចំនួនសិក្ខាសាលា	0	1	0	0	0	PAC	PIC/PAEAs
សិក្ខាសាលាថ្នាក់ខេត្តដើម្បីបង្ហាញលទ្ធផលអង្កេតទីផ្សារ និងអង្កេតអ្នកប្រើប្រាស់បន្លែផ្លែឈើ នៅខេត្តសៀមរាប	Q2	ចំនួនសិក្ខាសាលា	0	1	0	0	0	PAC	PAEA/PIC
រៀបចំសិក្ខាសាលាថ្នាក់ខេត្តផ្សព្វផ្សាយពី GAP នៅខេត្តកំពង់ចាម	Q2	ចំនួនសិក្ខាសាលា	0	0	0	1	0	PAC	PAEA/PIC
កំណត់ជ្រើសរើសក្រុមកសិករ ដើម្បីសាកល្បងអនុវត្ត GAP នៅខេត្តកំពង់ចាម	Q2	ចំនួនក្រុម	0	0	0	4	0	PAC	PAEA/PIC
កំណត់ជ្រើសរើសក្រុមកសិករថ្មី ដើម្បីសាកល្បងអនុវត្ត GAP នៅខេត្តសៀមរាប	Q2	ចំនួនក្រុម	0	7	0	0	0	PAC	PAEA/PIC
រៀបចំសិក្ខាសាលាឆ្លុះបញ្ចាំងមេរៀនដកពិសោធន៍ និងបង្ហាញលទ្ធផលអនុវត្ត GAP សម្រេចបាន នៅខេត្តសៀមរាប	Q2	ចំនួនសិក្ខាសាលា	0	1	0	0	0	PAC	PIC/PAEAs
រៀបចំបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលស្តីពី GAP ដល់មន្ត្រីមន្ទីរកសិកម្មខេត្ត និងក្រុមគាំទ្រថ្នាក់ស្រុក នៅខេត្តកំពង់ចាម	Q2	ចំនួនវគ្គបណ្តុះបណ្តាល	0	0	0	1	0	PAC	PAEA/PIC
រៀបចំសាលារៀនស្រែកសិករស្តីពី GAP និងនីតិវិធីសវនកម្មផ្ទៃក្នុង សម្រាប់ក្រុមកសិករ នៅខេត្តសៀមរាប	Q3	ចំនួនឃុំ	0	7	0	0	0	DST	PAC/PAEA

ទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅប្រទេសហ្វីលីពីន ឬ ម៉ាឡេស៊ី ដើម្បីដកពិសោធន៍ការអនុវត្តបច្ចេកទេស GAP	Q3	ចំនួនទស្សនកិច្ចសិក្សា	0	1	0	0	0	DCU	PIC
ទស្សនកិច្ចសម្រាប់តំណាងក្រុមកសិករខេត្តកំពង់ចាម / សៀមរាប ទៅដកពិសោធន៍ការងារ GAP នៅខេត្តកណ្តាល	Q4	ចំនួនទស្សនកិច្ចសិក្សា	0	0	0	1	0	PAC	PAEA/PIC
រៀបចំសាលារៀនស្រែកសិករស្តីពីបច្ចេកទេស GAP សម្រាប់ក្រុមកសិករក្នុងខេត្តកំពង់ចាម	Q4	ចំនួនសាលារៀនស្រែកសិករ	0	0	0	4	0	DST	PAC/PAEA
(b) ផលិតកម្មកសិកម្មតាមកិច្ចសន្យា									
សិក្ខាសាលាណែនាំថ្នាក់ខេត្តស្តីពីផលិតកម្មតាមកិច្ចសន្យា ក្នុងខេត្តកំពង់ធំ	Q1	ចំនួនសិក្ខាសាលា	0	0	1	0	0	PAC	PIC/PAEAs
ប្រជុំក្រុមផលិតស្រូវពូជ និងអ្នកផលិតស្រូវជាមួយម៉ាស៊ីនស្រូវ ដើម្បីរៀបចំផលិតស្រូវតាមកិច្ចសន្យាក្នុងខេត្តកំពង់ធំ	Q1	ចំនួនកិច្ចសន្យា	0	0	2	0	0	PAC	PAEA/PIC
សិក្ខាសាលាឆ្លុះបញ្ចាំងថ្នាក់ខេត្តស្តីពីលទ្ធផលអនុវត្តសាកល្បងផលិតកម្មតាមកិច្ចសន្យា	Q4	ចំនួនសិក្ខាសាលា	0	0	1	0	0	PAC	PAEA/PIC
សកម្មភាព 2.1.5. ការបោះពុម្ពឯកសារស្តីពីការអនុវត្តកសិកម្មឈ្នួល និង គោលការណ៍ណែនាំគោលនយោបាយមួយចំនួន									
បោះពុម្ពសៀវភៅបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការអនុវត្តកសិកម្មឈ្នួល (GAP)	Q2	ចំនួនមេរៀន	0	0	0	0	5000	DCU	GDA
បោះពុម្ពខិត្តប័ណ្ណស្តីពីការអនុវត្តកសិកម្មឈ្នួល សម្រាប់ចែកចាយក្រុមកសិករអនុវត្តបច្ចេកទេស GAP	Q2	ចំនួនខិត្តប័ណ្ណ	0	0	0	0	1000	PAC	GDA/PIC
សកម្មភាព 2.1.6. ការរៀបចំឯកសារទស្សនវិស័យផលិតកម្មដំណាំនៅកម្ពុជា សម្រាប់ឆ្នាំ 2030									
បង្កើតក្រុមការងារថ្នាក់ GDA ដើម្បីពង្រឹងទស្សនវិស័យផលិតកម្មដំណាំនៅឆ្នាំ 2013 ដោយមានជំនួយពីក្រុម PIC	Q1	ចំនួនសមាជិកក្រុមការងារ	0	0	0	0	10	GDA	TA/PIC
ជ្រើសរើស និងរៀបចំ ToR សម្រាប់ទីប្រឹក្សាអន្តរជាតិ រៀបចំទស្សនវិស័យផលិតកម្មដំណាំនៅឆ្នាំ 2030	Q1	ចំនួនទីប្រឹក្សា	0	0	0	0	1	DCU	PIC
សិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិពិនិត្យសេចក្តីព្រាងបឋមស្តីពីឯកសារទស្សនវិស័យផលិតកម្មដំណាំនៅឆ្នាំ 2030	Q1	ចំនួនសិក្ខាសាលា	0	0	0	0	1	GDA	TA/PIC

សិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិពិនិត្យអនុម័ត ច្បាប់ចុងក្រោយនៃឯកសារទស្សនវិស័យផលិតកម្ម ដំណាំនៅឆ្នាំ 2030	Q3	ចំនួនសិក្ខាសាលា	0	0	0	0	1	GDA	TA/PIC
លទ្ធផល 2.2. បង្កើនលទ្ធភាពងាយ កសិករទទួលបានគ្រាប់ពូជ ដែលមានគុណភាពល្អ									
សកម្មភាព 2.2.1. ការកំណត់ជ្រើសរើសក្រុមកសិករដើម្បីផលិតគ្រាប់ពូជ									
បង្កើត ឬ ជ្រើសរើសក្រុមកសិករថ្មីតាមខេត្តនីមួយៗ	Q1	ចំនួនក្រុម	2	4	4	4	0	DST	PACs/PAEAs
ប្រជុំពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង និងសមត្ថភាពសម្រាប់ក្រុមផលិតស្រូវពូជថ្មី	Q2	ចំនួនប្រជុំ	2	4	4	4	0	DST	PACs/PAEAs
សិក្សាក្រុមផលិតពូជស្រូវថ្មីតាមខេត្តនីមួយៗ ដោយប្រើឧបករណ៍វាយតម្លៃ	Q3	ចំនួនក្រុម	4	6	6	7	0	PACs/PAEAs/DSTs	PIC
សកម្មភាព 2.2.2. បង្កើតភាពជាដៃគូជាមួយស្ថានីយ៍ស្រាវជ្រាវកសិកម្ម									
ជួសជុលស្ថានីយ៍ស្រាវជ្រាវ បលង្គ ខេត្តកំពង់ធំ	Q1	ចំនួនហិកតា	0	0	10	0	0	DCU	PAC/RIE
ជួសជុលស្ថានីយ៍ស្រាវជ្រាវ ទឹកវិល ខេត្តសៀមរាប	Q2	ចំនួនហិកតា	0	6	0	0	0	DCU	PAC/RIE
កៀរពង្រាបដីក្នុងស្ថានីយ៍កសិកម្ម ក្នុងខេត្តកំពង់ធំ និង សៀមរាប	Q1	ចំនួនហិកតា	0	3	3	0	0	ARS	PACs/PAEAs
ផលិតគ្រាប់ពូជស្រូវអនុញ្ញាតិ នៅតាមស្ថានីយ៍ (រួមទាំង ការទិញពូជគ្រឹះ ផង)	Q1/2/3/4	តោន	0	10	20	0	0	ARS	PACs/PAEAs
ផលិតគ្រាប់ពូជដំណាំលក់ នៅតាមស្ថានីយ៍ស្រាវជ្រាវ (រួមទាំងការទិញគ្រាប់ពូជដើមសម្រាប់ផលិត)	Q2-Q4	ចំនួនហិកតា	0	2	0	0	0	ARS	PACs/DSTs
រៀបចំទិវាបូកសរុបផលផ្សាយ នៅស្ថានីយ៍ស្រាវជ្រាវ សម្រាប់ក្រុមកសិករផលិតពូជស្រូវ	Q4	ចំនួនទិវាស្រែ	1	2	2	1	0	ARS	PACs/PAEAs
សកម្មភាព 2.2.3. ជ្រើសរើសប្រភេទពូជសមស្របដែលមានតម្លៃលើទីផ្សារ និងបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្ររកទីផ្សារ									
សិក្សាក្រុម LIG អំពីតម្រូវការប្រភេទពូជស្រូវ	Q1	ចំនួនឃុំ	14	30	19	29	0	DST	PAC, PAEA
អង្កេតរកម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ ដើម្បីកំណត់ប្រភេទស្រូវ និងបរិមាណដែលគេចង់ទិញ	Q2	ចំនួនម៉ាស៊ីន	10	15	8	16	0	DSTs	PACs, PAEA
សកម្មភាព 2.2.4. បង្កើនសមត្ថភាពដល់ក្រុមផលិតគ្រាប់ពូជ ដើម្បី ផលិត និងចែកចាយគ្រាប់ពូជ									

ប្រជុំធនាសក្រុមផលិតស្រូវពូជនិងរោងម៉ាស៊ីនស្រូវ ដើម្បីរៀបចំផែនការសកម្មភាពក្នុងក្រុម	Q1-Q4	ចំនួនប្រជុំ	2	2	2	2	0	PACs	DSTs/PAEAs
ប្រជុំត្រីមាសក្រុមផលិតស្រូវពូជ ដើម្បីពិនិត្យវឌ្ឍនភាព និងរៀបចំផែនការសកម្មភាពបន្តក្នុងក្រុម	Q1-Q4	ចំនួនប្រជុំ	20	24	24	28	0	PACs	PAEAs/DSTs
បណ្តុះបណ្តាលក្រុមផលិតស្រូវពូជពីការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុក្រុម (2013 groups)	Q1	ចំនួនវគ្គបណ្តុះបណ្តាល	1	1	1	1	0	PACs	PAEAs/PIC
កែលម្អបរិក្ខារកែច្នៃ និងទុកដាក់គ្រាប់ពូជស្របសម្រាប់ក្រុមផលិតស្រូវពូជ (រួមទាំង ទុនចូល)	Q1	ចំនួនក្រុម	2	2	2	2	0	DCU	PACs
បណ្តុះបណ្តាលក្រុមផលិតស្រូវពូជពីការរៀបចំផែនការធុរកិច្ច និងការធ្វើទីផ្សារលក់ស្រូវពូជ (2013 groups)	Q2	ចំនួនវគ្គបណ្តុះបណ្តាល	1	1	1	1	0	PACs	PAEAs/PIC
រៀបចំសាលារៀនស្រែកសិករស្តីពីផលិតកម្មគ្រាប់ពូជស្រូវសម្រាប់ក្រុមផលិតស្រូវពូជ (2014 groups)	Q3	ចំនួនសាលារៀនស្រែកសិករ	2	4	4	5	0	PACs	DST
បណ្តុះបណ្តាលក្រុមកសិករផលិតស្រូវពូជស្តីពីអធិការកិច្ចផលិតគ្រាប់ពូជ និងវេចខ្ចប់គ្រាប់ពូជស្រូវ (2014 groups)	Q3	ចំនួនវគ្គបណ្តុះបណ្តាល	1	1	1	1	0	PACs	PAEAs/PIC
ទស្សនកិច្ចសម្រាប់ក្រុមផលិតស្រូវពូជទៅប្រទេសវៀតណាម ដើម្បីដកពិសោធន៍ក្រុមផលិតស្រូវពូជទទួលបានជោគជ័យ	Q4	ចំនួនទស្សនកិច្ចសិក្សា	0	0	0	0	1	PACs	DSTs
ផ្តល់គ្រាប់ពូជអនុញ្ញាតិសម្រាប់ពូជស្រូវមួយចំនួន សម្រាប់កសិករចូលរួមសាលារៀនស្រែកសិករ (2013 groups)	Q3	ចំនួនក្រុម	4	4	4	5	0	PACs	DSTs
បណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមផលិតស្រូវពូជស្តីពីការធ្វើផែនការ ការគ្រប់គ្រង ការកត់ត្រា និងការធ្វើទីផ្សារ (2014 groups)	Q4	ចំនួនវគ្គបណ្តុះបណ្តាល	1	1	1	1	0	PACs	PAEAs/PIC
បណ្តុះបណ្តាលក្រុមផលិតស្រូវពូជស្តីពីបច្ចេកវិទ្យាក្រោយប្រមូលផលស្រូវ (2013 & 2014 groups)	Q4	ចំនួនវគ្គបណ្តុះបណ្តាល	1	1	1	1	0	PACs	PAEAs/PIC
ផ្តល់ផ្លាកសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មក្រុមផលិតស្រូវពូជ (2013 groups)	Q4	ចំនួនក្រុម	6	8	8	9	0	PACs	PAEAs/PIC
សកម្មភាព 2.2.5. អនុវត្តសកម្មភាពធ្វើបង្ហាញ ដើម្បីបង្កើន ការយល់ដឹងអំពីពូជផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់									

តាមដានកសិករធ្វើបង្ហាញស្រូវក្នុងឆ្នាំ 2013	Q1-Q2	ចំនួនបង្ហាញ	28	52	42	54	0	PACs	DSTs/CEW
រៀបចំធ្វើបង្ហាញ / ទិវាបូកសរុបផលិតផលបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមជ្រូកមេ នៅខេត្តកំពង់ធំ	Q2	ចំនួនបង្ហាញ	0	0	7	0	0	PAC	DSTs/CEW
រៀបចំធ្វើបង្ហាញ/ទិវាបូកសរុបផលិតផលបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមជ្រូកសាច់នៅខេត្តសៀមរាប	Q2	ចំនួនបង្ហាញ	0	5	0	0	0	PAC	DSTs/CEW
រៀបចំធ្វើបង្ហាញ/ទិវាបូកសរុបផលិតផលបច្ចេកទេសផលិតកូនមាន់លក់នៅខេត្តកំពង់ចាម	Q2	ចំនួនបង្ហាញ	0	0	0	5	0	PAC	DSTs/CEW
រៀបចំធ្វើបង្ហាញ / ទិវាបូកសរុបផលិតផលបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមមាន់ស្រុក	Q2	ចំនួនបង្ហាញ	12	13	18	34	0	PACs	DSTs/CEW
រៀបចំធ្វើបង្ហាញ / ទិវាបូកសរុបផលិតផលបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមគ្រឹក្នុងស្រុះ នៅខេត្តកំពង់ចាម	Q1	ចំនួនបង្ហាញ	0	0	0	3	0	PAC	DSTs/CEW
រៀបចំធ្វើបង្ហាញ / ទិវាបូកសរុបផលិតផលបច្ចេកទេសប្រពលវប្បកម្ម	Q2	ចំនួនបង្ហាញ	28	60	38	58	0	PACs	DSTs/CEW
រៀបចំធ្វើបង្ហាញ/ទិវាបូកសរុបផលិតផលបច្ចេកទេសផលិតកម្មដំណាំបន្លែ (+ ត្រសក់ផ្អែម)	Q2-Q3	ចំនួនបង្ហាញ	15	24	19	32	0	PACs	DSTs/CEW
រៀបចំធ្វើបង្ហាញ / ទិវាបូកសរុបផលិតផលបច្ចេកទេសផលិតកម្មដំណាំលក់ លើដីស្រែបន្ទាប់ពីប្រមូលផលស្រូវ	Q4	ចំនួនបង្ហាញ	5	18	13	2	0	PACs	DSTs/CEW
ផ្តល់ឧបករណ៍វាស់សំណើមគ្រាប់ស្រូវ និង ប៉េហាស់ម៉ែត្រវាស់ប៉េហាស់ដី ឲ្យក្រុមគាំទ្រថ្នាក់ស្រុក	Q1	ចំនួនសមាជិក DST	5	9	6	8	0	DCU	PACs
រៀបចំធ្វើបង្ហាញ / ទិវាបូកសរុបផលិតផលបច្ចេកទេសផលិតឆ្កិត	Q4	ចំនួនបង្ហាញ	0	9	0	8	0	PACs	DSTs/CEW
ទស្សនកិច្ចសម្រាប់កសិករធ្វើបង្ហាញ ដើម្បីដកពិសោធន៍គំនិតផ្តួចផ្តើមបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ នៅខេត្តផ្សេងទៀត	Q4	ចំនួនទស្សនកិច្ច សិក្សា	1	1	1	1	0	PACs	PAEAs/GDA
រៀបចំពិពណ៌នាកសិកម្មតាមជនបទ	Q4	ចំនួនតាំងពិពណ៌នា	1	1	1	1	0	PAC	GDA/DCU
សកម្មភាព 2.2.6. ធ្វើលទ្ធកម្ម និងចែកចាយគ្រាប់ពូជដែលមានគុណភាពល្អ									
ផលិតកម្មពូជសុទ្ធផ្តល់ដោយក្រុមផលិតពូជ ដែលទិញពូជសុទ្ធអនុញ្ញតិពីស្ថានីយ៍ស្រាវជ្រាវ	Q3/Q4	តោន	150	100	150	50	0	DST	PAC, PAEA
ការទិញពូជសុទ្ធផ្តល់ពីក្រុមផលិតពូជដោយសមាជិកក្រុម LIG	Q3/Q4	តោន	10	10	10	10	0	DST, CC	PAC, PAEA
សកម្មភាព 2.2.7. យុទ្ធការផ្សព្វផ្សាយបង្កើនការយល់ដឹងអំពីសមិទ្ធផលរបស់គម្រោងលើផលិតកម្មគ្រាប់ពូជ									

យុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយពីផលិតកម្មស្រូវពូជ	Q3	ចំនួនផ្សព្វផ្សាយ	0	0	0	0	1	GDA	PAEAs/PIC
យុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយពីផលិតកម្មបន្លែ	Q4	ចំនួនផ្សព្វផ្សាយ	0	0	0	0	1	GDA	PAEAs/PIC
បោះពុម្ពសៀវភៅបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមជ្រូកមេ សម្រាប់ក្រុម DST/CEWs/សមាជិកក្រុម LIG	Q2	ច្បាប់	0	0	0	0	1000	DCU	GDA
បោះពុម្ពសៀវភៅវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម សម្រាប់ក្រុម DST/CEWs/ សមាជិកក្រុម LIG	Q2	ច្បាប់	0	0	0	0	1000	DCU	GDA
សកម្មភាព 2.2.8. ការបោះពុម្ពឯកសារផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេស									
បោះពុម្ពបង្ហាញផ្លូវ (size A0 / flipchart) ស្តីពីពូជស្រូវទីផ្សារពេញនិយមមួយចំនួន	Q2	ចំនួន Posters	0	0	0	0	5000	DCU	GDA
សមាសភាគទី 3៖ ការគ្រប់គ្រងគម្រោងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព									
សកម្មភាព 3.2. ការសម្របសម្រួល និងណែនាំមានប្រសិទ្ធភាពលើសកម្មភាពគម្រោង ដោយថ្នាក់ជាតិ ខេត្ត និង ស្រុក									
(a) ប្រជុំសម្របសម្រួលថ្នាក់ខេត្ត ស្រុក និង ឃុំ									
ប្រជុំសម្របសម្រួលត្រីមាស ក្រុមការងារកសិកម្ម (ប្តូរវេនរៀបចំតាមខេត្ត)	Q1-Q4	ចំនួនប្រជុំ	1	1	1	1	0	PACs	GDA/PIC
ប្រជុំប្រចាំខែរវាង PAEAs និង PIC	Q1-Q4	ចំនួនប្រជុំ	0	0	0	0	12	DCU	PIC
(b) ការផ្ទេរចំណេះ និងជំនាញបច្ចេកទេស (កសិកម្ម) សម្រាប់មន្ត្រីថ្នាក់ខេត្ត និងក្រុមគាំទ្រថ្នាក់ស្រុក									
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលស្តីពីផលិតកម្មស្រូវ សម្រាប់ក្រុមគាំទ្រថ្នាក់ស្រុក (ថ្មី 16)	Q1	ចំនួនវគ្គបណ្តុះបណ្តាល	0	1	1	1	0	PACs/PAEAs	GDA/PIC
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម (ស្រុក 16 ថ្មី)	Q1	ចំនួនវគ្គបណ្តុះបណ្តាល	1	1	1	1	0	PACs/PAEAs	GDA/PIC
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីដំណើរការសវនកម្ម និងចេញវិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់គ្រាប់ពូជស្រូវ	Q4	ចំនួនវគ្គបណ្តុះបណ្តាល	1	1	1	1	1	PACs/PAEAs	GDA/PIC
(c) ការផ្ទេរចំណេះ និងជំនាញផ្នែកគ្រប់គ្រង សម្រាប់មន្ត្រីថ្នាក់ខេត្ត និងក្រុមគាំទ្រថ្នាក់ស្រុក									

បណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ក្រុមគាំទ្រថ្នាក់ស្រុក និងស្ថានីយ៍ស្រាវជ្រាវ (1 day per province)	Q1	ចំនួនវគ្គបណ្តុះបណ្តាល	1	1	1	1	0	PACs	PIC
បណ្តុះបណ្តាលស្តីពីប្រព័ន្ធ PPMS និងការរាយការណ៍គម្រោង សម្រាប់ក្រុមគាំទ្រថ្នាក់ស្រុក (2 days per province)	Q1	ចំនួនវគ្គបណ្តុះបណ្តាល	1	1	1	1	0	PACs	PIC
សិក្ខាសាលាថ្នាក់ខេត្តស្តីពីការគ្រប់គ្រងគុណភាពកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល/កសាងសមត្ថភាព (2 days)	Q2	ចំនួនវគ្គបណ្តុះបណ្តាល	1	1	1	1	0	PACs	PIC
(d) ការគាំទ្រសម្រាប់ការរៀបចំបណ្តុះបណ្តាល និង តាមដានការងារ ដោយថ្នាក់ក្រោមជាតិ (ការងារយេនឌ័រ, បរិស្ថាន...)									
បង្កើតមាតិកាសម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាលពីការយល់ដឹងពីបរិស្ថាន និងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ សម្រាប់ថ្នាក់ក្រោមជាតិ	Q1	ចំនួនមាតិកា	0	0	0	0	5	PIC	GDA
បណ្តុះបណ្តាលបង្កើនការយល់ដឹងពីបរិស្ថាន និងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ សម្រាប់ថ្នាក់ក្រោមជាតិ (2 days / province)	Q1	ចំនួនវគ្គបណ្តុះបណ្តាល	1	1	1	1	0	PACs	PIC
បង្កើតមាតិកាសម្រាប់បណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលយេនឌ័រ សម្រាប់ជនបង្គោលយេនឌ័រថ្នាក់ខេត្ត និង ស្រុក	Q1	ចំនួនមាតិកា	0	0	0	0	5	SDGE	GDA
បណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលយេនឌ័រ សម្រាប់ជនបង្គោលយេនឌ័រថ្នាក់ខេត្ត និង ស្រុក (gender issues + follow-up GnAP)	Q1	ចំនួនវគ្គបណ្តុះបណ្តាល	0	0	0	0	1	DCU	PIC

ឧបសម្ព័ន្ធ 2: ផែនការសកម្មភាពប្រចាំឆ្នាំ 2014 – NiDA

បរិយាយពីសកម្មភាពសម្រាប់ឆ្នាំ 2014	ពេលវេលា	ទិសដៅថ្នាក់ខេត្ត-ជាតិ						ការទទួលខុសត្រូវ	
		ឯកតា	BMC	SRP	KPT	KPC	NTL	ដឹកនាំ	គាំទ្រ
សមាសភាគ ទី 2: បរិយាកាសអំណោយផលសម្រាប់ការបង្កើនផលិតភាព និង ពិពិធកម្មកសិកម្ម									
លទ្ធផល 2.3: លទ្ធភាពអាចទទួលបានព័ត៌មានកសិកម្ម និងទិន្នន័យទីផ្សារ									
សកម្មភាព 2.3.1: គាំទ្រកម្មវិធីផ្តល់ព័ត៌មានចល័តថ្នាក់ឃុំ (MCA)									
លទ្ធកម្មបរិក្ខារអោយស៊ីធីចល័យ សម្រាប់អ្នកផ្សព្វផ្សាយឃុំ (CEWs)	ត្រីមាសទី 1	ចំនួនបរិក្ខារ/ tablets	32	58	45	61	8	NiDA	PIC
បញ្ចូលឯកសារផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេស ក្នុងបរិក្ខារអោយស៊ីធីចល័ត មុនចែកឲ្យ CEWs	ត្រីមាសទី 1	ទំហំមាតិកាជា GB បញ្ចូលក្នុង tablets	0	0	0	0	32	NiDA	PIC
ការបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់ CEWs ពីកម្មវិធី និង ការប្រើបរិក្ខារអោយស៊ីធីចល័ត	ត្រីមាសទី 1	ចំនួនអ្នកផ្សព្វផ្សាយឃុំ បានបណ្តុះបណ្តាល	32	58	45	61	0	NiDA	PFT/PIC
សកម្មភាព 2.3.2: ការគាំទ្រសម្រាប់ប្រតិបត្តិការតេលេស៊ិនដឺ									
ការបណ្តុះបណ្តាលកសាងសមត្ថភាពបន្ថែមសម្រាប់ប្រតិបត្តិការតេលេស៊ិនដឺ (TCs)	ត្រីមាសទី 1	ចំនួនប្រតិបត្តិករ TC បានបណ្តុះបណ្តាល	3	3	4	1	0	NiDA	PAC/PIC
ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញប្រើកុំព្យូទ័រ សម្រាប់ ក្រុមគាំទ្រថ្នាក់ស្រុក និងបុគ្គលិកឃុំ	ត្រីមាសទី 1	ចំនួនវគ្គបណ្តុះបណ្តាល	0	0	6	8	0	NiDA	PAC/PIC

ឧបសម្ព័ន្ធ 2: ផែនការសកម្មភាពប្រចាំឆ្នាំ 2014 - MAFF/DCU

បរិយាយពីសកម្មភាពសម្រាប់ឆ្នាំ 2014	ពេលវេលា	ទិសដៅថ្នាក់ខេត្ត-ជាតិ						ការទទួលខុសត្រូវ	
		ឯកតា	BMC	SRP	KPT	KPC	NTL	ដឹកនាំ	គាំទ្រ
សមាសភាគទី 3: ការគ្រប់គ្រងគម្រោងមានប្រសិទ្ធភាព									
លទ្ធផល 3.1: គណកម្មការតម្រង់ទិសគម្រោង (CARD) បំពេញមុខនាទីមានប្រសិទ្ធភាព									
សកម្មភាព 3.1.1 ការប្រជុំគណកម្មការតម្រង់ទិសគម្រោង តាមរយៈការប្រជុំជាប្រចាំរបស់ CARD									
ការប្រជុំសម្របសម្រួលគម្រោងថ្នាក់ជាតិ(ឆមាស) - សហការប្តូរវេនគ្នាជាមួយលេខាធិការ គជអប	ត្រីមាសទី 2	ចំនួនប្រជុំ	0	0	0	0	1	MAFF-DCU	PIC
ការប្រជុំឆមាស គណកម្មការតម្រង់ទិសគម្រោង និង ការប្រជុំផ្សេងទៀត	ត្រីមាសទី 2 & 4	ចំនួនប្រជុំ	0	0	0	0	2	CARD	DCU/NCDDS/ GDA/PIC
រៀបចំបេសកកម្មពិនិត្យវាយតម្លៃ (1 ប្រចាំឆមាស និង ពាក់កណ្តាលគម្រោង) ដោយ MAFF/DCU & DP	ត្រីមាសទី1 & 3	ចំនួនបេសកកម្ម	0	0	0	0	2	CARD	DCU/NCDDS/ GDA/PIC
លទ្ធផល 3.2: ការសម្របសម្រួល និងណែនាំមានប្រសិទ្ធភាពលើសកម្មភាពគម្រោងដោយក្រុមថ្នាក់ជាតិ ខេត្ត និង ស្រុក									
សកម្មភាព 3.2.1: ការប្រជុំសម្របសម្រួលថ្នាក់ខេត្ត ស្រុក និង ឃុំ និង បរិក្ខារឃុំ									
សកម្មភាព 3.2.2: គាំទ្រ និង ពិនិត្យតាមដានសកម្មភាពគម្រោង									
ចុះពិនិត្យតាមដាន និងគាំទ្រជាប្រចាំ ដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិ	ប្រចាំខែ	ចំនួននាក់-ថ្ងៃចុះ	0	0	0	0	720	MAFF	PIC
សកម្មភាព 3.2.3: រៀបចំបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលសម្រាប់ AEAs									
សកម្មភាព 3.2.4: ផ្ទេរជំនាញបច្ចេកទេសសម្រាប់ក្រុមគាំទ្រថ្នាក់ស្រុក DSTs									
សកម្មភាព 3.2.5: ផ្ទេរជំនាញគ្រប់គ្រង សម្រាប់បុគ្គលិកក្រុមគាំទ្រថ្នាក់ខេត្ត/ស្រុក PST/DST									
សកម្មភាព 3.2.6: គាំទ្រសម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាល និងតាមដានបន្ត ដោយថ្នាក់ក្រោមជាតិ (លើប្រធានបទ យេនឌ័រ បរិស្ថាន/បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ...) សម្រាប់បុគ្គលិកក្រុមគាំទ្រថ្នាក់ខេត្ត/ស្រុក PST/DST									
លទ្ធផល 3.3: បង្កើត និងគាំទ្រប្រព័ន្ធពិនិត្យតាមដានគុណផលអនុគម្រោង (PPMS)									

សកម្មភាព 3.3.1: ការធ្វើអង្កេតដើមគ្រា									
សកម្មភាព 3.3.2: ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ PPMS និង ការរាយការណ៍ពីវឌ្ឍនភាពគម្រោង									
រៀបចំរចនា/បង្កើត និងថែទាំ/ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព វេបសាយគម្រោង	ត្រីមាសទី 1/2	ចំនួនវេបសាយ	0	0	0	0	1	DCU	NCCDS/PIC
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពត្រីមាសតាមខេត្ត រៀបចំផ្នែកតាមទម្រង់ប្រព័ន្ធ PPMS និង ដាក់ជូនDCU ដើម្បីប្តូរសរុប	ប្រចាំត្រីមាស	ចំនួនរបាយការណ៍ត្រីមាស	4	4	4	4	4	NCDDS/GDA/PFTs/PACs	DCU/PIC
សកម្មភាព 3.3.3: សិក្ខាសាលាផែនការសកម្មភាព និងថវិកាឆ្នាំ									
សិក្ខាសាលាជាតិធ្វើសុពលភាពក្របខ័ណ្ឌពិនិត្យតាមដានលទ្ធផល សម្រាប់ផែនការសកម្មភាពនិងថវិកាឆ្នាំ 2014	ត្រីមាសទី 1	ចំនួនសិក្ខាសាលា	0	0	0	0	1	DCU/NCDDS	PIC
សិក្ខាសាលារៀបចំផែនការគម្រោងថ្នាក់ជាតិ ឆ្នាំ 2015	ត្រីមាសទី 4	ចំនួនសិក្ខាសាលា	0	0	0	0	1	DCU/NCDDS GDA	PIC
សកម្មភាព3.3.4: ផ្តល់សេវាទីប្រឹក្សាសម្រាប់គាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេស និង ផ្នែកគ្រប់គ្រង									
ជ្រើសរើសទីប្រឹក្សា (អន្តរជាតិ និងជាតិ) សម្រាប់ជួយ GDA រៀបចំទស្សនវិស័យផលិតកម្មដំណាំកម្ពុជានៅ 2030	ត្រីមាសទី 1	ចំនួនកិច្ចសន្យា	0	0	0	0	2	DCU	GDA/PIC
ជ្រើសរើសអ្នកធ្វើអង្កេតទីផ្សារសម្រាប់បន្លែ និងផ្លែឈើ	ត្រីមាសទី 1	ចំនួនកិច្ចសន្យា	0	0	0	0	1	DCU	PFT, PAC
សកម្មភាព 3.3.5: លទ្ធកម្ម (សេវាកម្ម និង ទំនិញ) និង ការគ្រប់គ្រង/គាំទ្រដល់ការដ្ឋានសេវា/ទំនិញ									
ប្រតិបត្តិការគ្រប់គ្រងដំណើរការសាងសង់ស្ថានីយ៍ស្រាវជ្រាវ បណ្តុះ ក្នុងខេត្តកំពង់ធំ	ត្រីមាសទី 1	ចំនួនកិច្ចសន្យា	0	0	0	0	1	DCU	GDA/PIC
ធ្វើលទ្ធកម្មសេវាសាងសង់ស្ថានីយ៍ស្រាវជ្រាវ ទឹកវិល ក្នុងខេត្តសៀមរាប	ត្រីមាសទី 1	ចំនួនកិច្ចសន្យា	0	0	0	0	1	DCU	GDA/PIC
ធ្វើលទ្ធកម្មឧបករណ៍/សម្ភារៈសម្រាប់ក្រុមផលិតស្រូវពូជ	ត្រីមាសទី 1	ចំនួនកិច្ចសន្យា	0	0	0	0	1	DCU	GDA/PAC
ធ្វើលទ្ធកម្មសេវាបោះពុម្ពឯកសារផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេស	ត្រីមាសទី 2	ចំនួនកិច្ចសន្យា	0	0	0	0	1	DCU	GDA/PIC
ធ្វើលទ្ធកម្មកុំព្យូទ័រ desktops សម្រាប់ CARD	ត្រីមាសទី 1	ចំនួនកិច្ចសន្យា	0	0	0	0	1	DCU	CARD/PIC
ធ្វើលទ្ធកម្មសេវាបង្កើតវេបសាយគម្រោង និង សេវាថែទាំប្រចាំឆ្នាំ	ត្រីមាសទី 1	ចំនួនកិច្ចសន្យា	0	0	0	0	1	DCU	PIC

ឧបសម្ព័ន្ធ 3: ថវិកាឆ្នាំ 2014 (គ្រប់ខេត្តទាំងអស់) - លេខាធិការដ្ឋាន គជអប (NCCDS)

កូដ ថវិកា	កូដ សកម្មភាព		ឯកតា	តម្លៃ 1 ឯកតា (USD)	បរិមាណ - តាមត្រីមាស					តម្លៃ (USD) - តាមត្រីមាស					
		1			2	3	4	សរុប	1	2	3	4	សរុប		
		I. ចំណាយវិនិយោគ													
	1	ការអភិវឌ្ឍឃុំ-សង្កាត់ តាមរយៈមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ (កញ្ចប់ថវិកាជំនួយឥតពណ៌ងឃុំ) (NCDDS)													
	1.1	ការងារសំណង់ស៊ីវិល - គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ													
	1.1.4.	គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនបទ - (លើកពីឆ្នាំ 2013)	ls	23,000	118	0	0	0	118	2,714,000	0	0	0	2,714,000	
	1.1.4.	គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនបទ -(សម្រាប់ឆ្នាំ 2014)	ls	23,000	0	200	167	0	367	0	4,600,000	3,841,000	0	8,441,000	
A.1	សរុបរង 1.1 (ការងារសំណង់ស៊ីវិល - គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ) - លទ្ធផល 1.1									2,714,000	4,600,000	3,841,000	0	11,155,000	
	1.2	ពង្រឹងសមត្ថភាពក្រុមកសិករខ្នាតតូច													
	(a)	មូលនិធិកែលម្អជីវភាព													
	1.2.1	ការចងក្រងក្រុមកែលម្អជីវភាព LIG	group	60	839	0	0	0	839	50,340	0	0	0	50,340	
	1.2.1	ការពិនិត្យដំណើរការចងក្រងក្រុម LIG	group	100	217	362	280	380	1,239	21,700	36,200	28,000	38,000	123,900	
	1.2.1	ការកសាងសមត្ថភាព និង ការគាំទ្រពង្រឹងសមត្ថភាពដល់ក្រុម LIGs (USD 500 per LIG) SSP2	group	500	217	362	280	380	1,239	108,500	181,000	140,000	190,000	619,500	
	1.2.4	ការរៀបចំចងក្រងមូលនិធិទុនបង្វិលក្រុម (USD 100 per h/h)	h/h	100	0	10,000	20,975	0	30,975	0	1,000,000	2,097,500	0	3,097,500	
	1.2.4	ការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសសម្រាប់ក្រុម LIGs ដើម្បីគាំទ្រដល់សកម្មភាពជីវភាព (USD 710 per LIG)	group	710	0	400	839	0	1,239	0	284,000	595,690	0	879,690	

A.2	សរុបរង 1.2 (a) មូលនិធិកែលម្អជីវភាព (LIGs)								180,540	1,501,200	2,861,190	228,000	4,770,930	
	(b) ការគាំទ្រផ្នែកផ្សព្វផ្សាយ (ការចាក់វ៉ាក់សាំងសត្វ និង ការកសាងសមត្ថភាព)													
	1.2.5.	គាំទ្រកម្មវិធីសុខភាព និង ផលិតកម្មសត្វ (SSP3)	Is	395	217	362	280	380	1,239	85,715	142,990	110,600	150,100	489,405
A.2	សរុបរង 1.2 (b) ការគាំទ្រផ្នែកផ្សព្វផ្សាយ (ការចាក់វ៉ាក់សាំងសត្វ និង ការកសាងសមត្ថភាព)								85,715	142,990	110,600	150,100	489,405	
	សរុបរង 1.2 (មូលនិធិកែលម្អជីវភាព និងការគាំទ្រផ្នែកផ្សព្វផ្សាយ) - លទ្ធផល 1.2								266,255	1,644,190	2,971,790	378,100	5,260,335	
	1.3 កែលម្អសមត្ថភាពឃុំសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងគម្រោង													
	1.3.1.	បណ្តុះបណ្តាលពីភីម + សុវត្ថិភាព និង ការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន បម្រួលអាគាសធាតុ សម្រាប់ក្រុម DFT & CC	Is	8,000	4	0	0	0	4	32,000	0	0	0	32,000
	1.3.2	បណ្តុះបណ្តាលពីការតាមដានត្រួតពិនិត្យគម្រោង សម្រាប់គណកម្មការ គ្រប់គ្រងគម្រោងឃុំ សង្កាត់(PMC)	Is	250	12	16	0	0	28	3,000	4,000	0	0	7,000
	1.3.3.	បណ្តុះបណ្តាលពីការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ទ្រព្យធន ដល់ក្រុម DFT និង CC/CAA/CEW	Is	300	12	16	0	0	28	3,600	4,800	0	0	8,400
	1.3.4.	បណ្តុះបណ្តាលពីការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុដល់ឃុំ CC/CAA/Clerk ដោយ LGFSA	Is	300	28	0	0	0	28	8,400	0	0	0	8,400
	1.3.6.	បណ្តុះបណ្តាលពីគោលការណ៍ណែនាំមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កាត់	Is	15,000	4	0	0	0	4	60,000	0	0	0	60,000
	1.3.7.	បណ្តុះបណ្តាលបង្កើនការយល់ដឹងពីយេនឌ័រ សម្រាប់ឃុំ សង្កាត់ CC/CAA/CEW ដោយជនបង្គោលយេនឌ័រខេត្ត/ក្រុង ស្រុក	Is	500	0	17	11	0	28	0	8,500	5,500	0	14,000
G (c)	សរុបរង 1.3 (កែលម្អសមត្ថភាពឃុំសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងគម្រោង) - លទ្ធផល 1.3								107,000	17,300	5,500	0	129,800	

A3.	ចំណាយគ្រប់គ្រងគម្រោងឃុំ សង្កាត់													
	(a) ចំណាយបុគ្គលិកគាំទ្រឃុំ សង្កាត់													
	3.2.1	បុគ្គលិកគាំទ្រឃុំ (CEW និង CAA)	pers.qtr	130	1,048	1,048	1,048	1,048	4,192	136,240	136,240	136,240	136,240	544,960
A.3.1	សរុបរង A.3.2 ចំណាយបុគ្គលិកគាំទ្រឃុំ សង្កាត់									136,240	136,240	136,240	136,240	544,960
	(b) ចំណាយប្រតិបត្តិការគម្រោងឃុំ សង្កាត់													
	3.2.1	ចំណាយប្រតិបត្តិការឃុំ - ប្រាក់បេសកកម្ម សម្រាប់ CEW និង CAA	pers.mnth	7	1,176	1,176	1,176	1,176	4,704	8,232	8,232	8,232	8,232	32,928
	3.2.1	ចំណាយប្រតិបត្តិការឃុំ - ប្រាក់បេសកកម្ម សម្រាប់ CCs	pers.mnth	7	1,176	1,176	1,176	1,176	4,704	8,232	8,232	8,232	8,232	32,928
	3.2.1	ចំណាយប្រតិបត្តិការឃុំ - រដ្ឋបាល	mnth	90	196	196	196	196	784	17,640	17,640	17,640	17,640	70,560
A.3.2	សរុបរង A.3.2 ចំណាយប្រតិបត្តិការគម្រោងឃុំ សង្កាត់(ប្រាក់បេសកកម្ម និង រដ្ឋបាល)									34,104	34,104	34,104	34,104	136,416
	សរុបរង A.3: ចំណាយគ្រប់គ្រងគម្រោងឃុំ សង្កាត់- លទ្ធផល 3.2									170,344	170,344	170,344	170,344	681,376
2 ការកែលម្អផលិតភាពកសិកម្ម														
2.3 បង្កើនលទ្ធភាពអាចទទួលបានព័ត៌មានកសិកម្ម និងទិន្នន័យទីផ្សារ														
(a) កម្មវិធីផ្តល់ព័ត៌មានចល័តថ្នាក់ឃុំ សង្កាត់ (MCA)														
	2.3.1	ការបង្កើត/ផលិតខ្សែវីដេអូបណ្តុះបណ្តាល និង ខ្លឹមសារពហុមេដ្យាសម្រាប់អាយស៊ីធី (ដោយសេវាករ)	videos	4,000	5	5	5	5	20	20,000	20,000	20,000	20,000	80,000
	2.3.1	កម្មវិធីវិទ្យុយតាមមូលដ្ឋាន(ខេត្ត) សម្រាប់គាំទ្រដល់សកម្មភាពតាមមូលដ្ឋានរបស់អ្នកផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មឃុំ សង្កាត់	mnth	500	4	4	4	4	16	2,000	2,000	2,000	2,000	8,000

	2.3.1	បណ្តុះបណ្តាលស្តីពីបំនិនសម្របសម្រួល និងប្រាស្រ័យទាក់ទង	ls	40,000	1	0	0	0	1	40,000	0	0	0	40,000	
	2.3.1	បណ្តុះបណ្តាលស្តីពីវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ	ls	40,000	1	0	0	0	1	40,000	0	0	0	40,000	
	2.3.1	បណ្តុះបណ្តាលស្តីពីប្រពលវប្បកម្មដំណាំស្រូវ	ls	40,000	0	1	0	0	1	0	40,000	0	0	40,000	
	2.3.1	បណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការការពារ និងផលិតភាពសត្វ	ls	40,000	0	1	0	0	1	0	40,000	0	0	40,000	
	2.3.1	បណ្តុះបណ្តាលស្តីពីផលិតកម្មដំណាំបន្លែ	ls	40,000	0	0	1	0	1	0	0	40,000	0	40,000	
	2.3.1	បណ្តុះបណ្តាលស្តីពីវិវាធិវប្បកម្ម	ls	40,000	0	0	1	0	1	0	0	40,000	0	40,000	
(b) ការគាំទ្រដល់តេលេសិនធីមានស្រាប់ (ចំណាយដោយ CCs ពី CDF Block Grants: លទ្ធផល 3.2.1)															
	2.3.2	ជួយចេញចំណាយលើអ៊ិនធឺណេតសម្រាប់តេលេសិនធីរ (TCs)	qtr	60	10	8	6	4	28	600	480	360	240	1,680	
	2.3.2	ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ប្រតិបត្តិករ និង ជំនួយការប្រតិបត្តិករ	qtr	240	10	8	6	4	28	2,400	1,920	1,440	960	6,720	
	2.3.2	ជួយចេញថ្លៃថែទាំជួសជុលឧបករណ៍តាមតេលេសិនធីរ	qtr	200	10	8	6	4	28	2,000	1,600	1,200	800	5,600	
(c) កែលម្អជំនាញបោះពុម្ពសម្រាប់ជំនួយការរដ្ឋបាល ឃុំ សង្កាត់៥ សៀនឃុំ សង្កាត់															
	2.3.3	ផ្ទាំងសូលែរសម្រាប់សាលាឃុំ សង្កាត់	ls	2,000	150	0	0	0	150	300,000	0	0	0	300,000	
	2.3.3	ឧបករណ៍អាយស៊ីធី សម្រាប់សាលាឃុំ សង្កាត់(Laptop, Printer, UPS and Modem)	ls	1,000	196	0	0	0	196	196,000	0	0	0	196,000	
	2.3.3	តុ កៅអីការិយាល័យ	ls	250	196	0	0	0	196	49,000	0	0	0	49,000	
	2.3.3	បណ្តុះបណ្តាលជំនាញកុំព្យូទ័រសម្រាប់ CAAs និង សៀនឃុំ សង្កាត់	ls	80,000	0	1	0	0	1	0	80,000	0	0	80,000	
D (b)	សរុបរង 2.3 (បង្កើនលទ្ធភាពអាចទទួលបានព័ត៌មានកសិកម្ម និងទិន្នន័យទីផ្សារ)										102,000	182,000	102,000	22,000	408,000
E.1	សរុបរង 2.3 (បង្កើនលទ្ធភាពអាចទទួលបានព័ត៌មានកសិកម្ម និងទិន្នន័យទីផ្សារ)										545,000	0	0	0	545,000
A.3.2	សរុបរង 2.3 (បង្កើនលទ្ធភាពអាចទទួលបានព័ត៌មានកសិកម្ម និងទិន្នន័យទីផ្សារ)										5,000	4,000	3,000	2,000	14,000

3 ការគ្រប់គ្រងគម្រោងមានប្រសិទ្ធភាព

ការសម្របសម្រួល និងណែនាំប្រសិទ្ធភាពនាំលើសកម្មភាពគម្រោង ដោយក្រុមថ្នាក់

3.2 ជាតិ ខេត្ត និងក្រុង ស្រុក

(a) ប្រជុំសម្របសម្រួលថ្នាក់ជាតិ ខេត្ត ក្រុង ស្រុក និងឃុំ សង្កាត់

3.2.1	ប្រជុំសម្របសម្រួលថ្នាក់ជាតិ	ls	500	0	0	0	1	1	0	0	0	500	500
3.2.1	ប្រជុំក្រុមការងារ	ls	100	1	2	2	1	6	100	200	200	100	600
3.2.1	ប្រជុំសម្របសម្រួលប្រចាំខែថ្នាក់ខេត្ត	ls	50	12	12	12	12	48	600	600	600	600	2,400
3.2.1	ប្រជុំត្រីមាសថ្នាក់ខេត្តស្តីពីការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ	ls	1,000	4	4	4	4	16	4,000	4,000	4,000	4,000	16,000
3.2.1	ប្រជុំសម្របសម្រួលប្រចាំខែថ្នាក់ក្រុង ស្រុក	ls	25	84	84	84	84	336	2,100	2,100	2,100	2,100	8,400
3.2.1	ប្រជុំប្រចាំឆ្នាំដើម្បីរៀបចំបញ្ជីសេវាករសម្រាប់គម្រោងកែលម្អជីវភាព	ls	100	4	0	0	0	4	400	0	0	0	400

(b) ការបណ្តុះបណ្តាលបំនិន/ជំនាញបច្ចេកទេសសម្រាប់ DST staff និង

CEWs/VAHWs

3.2.4	បណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការត្រួតពិនិត្យណែនាំអនុគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ជនបទសម្រាប់ DFTs	ls	350	4	0	0	0	4	1,400	0	0	0	1,400
3.2.4	បណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការត្រួតពិនិត្យណែនាំអនុគម្រោងកែលម្អជីវភាព សម្រាប់ DFT/DSTs	ls	1,000	2	2	0	0	4	2,000	2,000	0	0	4,000
3.2.4	បណ្តុះបណ្តាលស្តីពីបញ្ហាយេនឌ័រសម្រាប់ PFT, PAC, DFT, DST និង ទីប្រឹក្សាខេត្ត	ls	2,500	4	0	0	0	4	10,000	0	0	0	10,000

(c) ទស្សនកិច្ចសិក្សា

3.2.5	បណ្តុះបណ្តាលក្រៅប្រទេសស្តីពីការគ្រប់គ្រង (សម្រាប់ PM & PC)	ls	4,500	0	0	1	0	1	0	0	4,500	0	4,500
3.2.6	ទស្សនកិច្ចសិក្សាសម្រាប់ PFT និង DFT (រួមទាំង GFP) ទៅខេត្តផ្សេង ដើម្បីជកពិសោធន៍	ls	4,000	0	4	0	0	4	0	16,000	0	0	16,000

G (c)	សរុបរង (ការសម្របសម្រួល និងណែនាំប្រសិទ្ធភាពនាំលើសកម្មភាពគម្រោង ដោយក្រុមផ្ទៀងផ្ទាត់ ខេត្ត និងក្រុង ស្រុក)		20,600	24,900	11,400	7,300	64,200
	(d) ឧបករណ៍-សម្ភារៈការិយាល័យ						
E.1	សរុបរង (ឧបករណ៍-សម្ភារៈការិយាល័យ)		0	0	0	0	0
	(e) សង្ហារឹមការិយាល័យ						
E.2	សរុបរង (សង្ហារឹមការិយាល័យ)		0	0	0	0	0
	(f) ថយន្ត						
	សរុបរង (ថយន្ត)		0	0	0	0	0
	(g) ម៉ូតូ						
F (a)	សរុបរង (ម៉ូតូ)		0	0	0	0	0
3.3	ប្រព័ន្ធពិនិត្យតាមដានលទ្ធផល(គុណផល)អនុវត្តគម្រោង (PPMS) ត្រូវបានបង្កើត និងគាំទ្រ						
	(a) សវនកម្ម						

H (a)	3.3.2	សវនកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ជួលពីក្រៅ	ls	1,500	0	1	0	1	2	0	1,500	0	1,500	3,000	
	(a) អង្កេតដើមគ្រា														
	3.3.1	អង្កេតដើមគ្រា	ls	118,820	1	0	0	0	1	118,820	0	0	0	118,820	
	(b) ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធពិនិក្យតាមដានលទ្ធផល(គុណផល)អនុវត្តគម្រោង (PPMS)														
	3.3.2	ការបណ្តុះបណ្តាលពីប្រព័ន្ធ PPMS សម្រាប់ក្រុមថ្នាក់ខេត្ត និង ស្រុក	ls	2,500	4	0	0	0	4	10,000	0	0	0	10,000	
	សរុប (ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ PPMS)										128,820	1,500	0	1,500	131,820
	(c) សិក្ខាសាលាផែនការឆ្នាំ														
	3.3.3	សិក្ខាសាលាតាមខេត្តផ្សេងៗផែនការសកម្មភាព និង ថវិកាឆ្នាំ 2014	ls	2,500	4	0	0	0	4	10,000	0	0	0	10,000	
	3.3.3	សិក្ខាសាលាកសាងផែនការឆ្នាំថ្នាក់ក្រុង ស្រុក	ls	1,000	0	0	0	28	28	0	0	0	28,000	28,000	
	3.3.3	សិក្ខាសាលាកសាងផែនការឆ្នាំថ្នាក់ខេត្ត	ls	7,000	0	0	0	4	4	0	0	0	28,000	28,000	
H (a)	សរុប (សិក្ខាសាលាផែនការប្រចាំឆ្នាំ)										10,000	0	0	56,000	66,000
(d) សេវាកម្មទីប្រឹក្សា															
3.3.4	ទីប្រឹក្សាថ្នាក់ជាតិសម្រាប់ NCDDS (Financial Adviser & Democratic Development Adviser)	qtr	11,550	1	1	1	1	4	11,550	11,550	11,550	11,550	46,200		
3.3.4	ទីប្រឹក្សាថ្នាក់ខេត្តសម្រាប់ PFT (PPMA & LGFSA)	qtr	37,950	1	1	1	1	4	37,950	37,950	37,950	37,950	151,800		
3.3.4	ទីប្រឹក្សាជាតិសម្រាប់រៀបចំផែនការធុរកិច្ច ពេលស៊ិនធើរ (សម្រាប់ 3 នាក់, 5 ខែ/នាក់)	qtr	1,500		5	5	5	15	0	7,500	7,500	7,500	22,500		

	3.3.4	ទីប្រឹក្សាជាតិសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍ និង ថែរក្សា IT/CDF Database	qtr	4,500	1	1	1	1	4	4,500	4,500	4,500	4,500	18,000
I (b)		សរុបរង (សេវាទីប្រឹក្សា)								54,000	61,500	61,500	61,500	238,500
		សរុបរង (ប្រព័ន្ធពិនិត្យតាមដានលទ្ធផល(គុណផល)អនុវត្តគម្រោង (PPMS) ត្រូវបានបង្កើត និងគាំទ្រ) - លទ្ធផល 3.3								192,820	63,000	61,500	119,000	436,320
		សរុបចំណាយវិនិយោគ								4,123,019	6,705,734	7,166,534	698,744	18,694,031
II. ចំណាយចរន្ត														
		ប្រាក់ឧបត្ថម្ភបុគ្គលិករដ្ឋ												
		ថ្នាក់ជាតិ	qtr	5,100	1	1	1	1	4	5,100	5,100	5,100	5,100	20,400
		ថ្នាក់ខេត្ត	qtr	1,005	1	1	1	1	4	1,005	1,005	1,005	1,005	4,020
		ថ្នាក់ក្រុង ស្រុក	qtr	18,900	1	1	1	1	4	18,900	18,900	18,900	18,900	75,600
A (a)		សរុបរង (ប្រាក់ឧបត្ថម្ភបុគ្គលិករដ្ឋ)								25,005	25,005	25,005	25,005	100,020
		ចំណាយប្រតិបត្តិការ និង គ្រប់គ្រង												
B (a)		ចំណាយប្រតិបត្តិការរថយន្ត	qtr	8,100	1	1	1	1	4	8,100	8,100	8,100	8,100	32,400
B (a)		ចំណាយប្រតិបត្តិការម៉ូតូ	qtr	12,960	1	1	1	1	4	12,960	12,960	12,960	12,960	51,840
B (b)		ប្រាប់ចុះបេសកកម្ម	qtr	31,290	1	1	1	1	4	31,290	31,290	31,290	31,290	125,160
B (b)		ប្រាក់បេសកកម្មគាំទ្រអនុគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ (បុគ្គលិកមន្ទីរឃុំស្ថានីយ និង មន្ទីរធនធានទឹក)- (35 days/qtr @ USD 17 for each agency)	qtr	1,190	4	4	0	0	8	4,760	4,760	0	0	9,520
B (c)		ចំណាយប្រតិបត្តិការការិយាល័យ	qtr	14,760	1	1	1	1	4	14,760	14,760	14,760	14,760	59,040

សរុបរង (ចំណាយប្រតិបត្តិការ និង គ្រប់គ្រង)		71,870	71,870	67,110	67,110	277,960
សរុបចំណាយធន្ត		96,875	96,875	92,115	92,115	377,980
សរុបរួម (NCDDS)		4,219,894	6,802,609	7,258,649	790,859	19,072,011

កូដថវិកា	កូដ សកម្មភាព	បរិយាយកិច្ចការ / សកម្មភាព	ឯកតា	តម្លៃ 1 ឯកតា (USD)	បរិមាណ - តាមត្រីមាស					តម្លៃ (USD) - តាមត្រីមាស					
					1	2	3	4	សរុប	1	2	3	4	សរុប	
	1.	ចំណាយវិនិយោគ													
	1.	ការអភិវឌ្ឍឃុំ-សង្កាត់ តាមរយៈមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ-សង្កាត់													
	1.2	កែលម្អសមត្ថភាពកសិករខ្នាតតូច													
	1.2.2.	ធ្វើវិភាគក្សេត្រ-បរិស្ថាន ដោយមានបញ្ចូលបញ្ហាសង្គម និងយេនឌ័រ	Is	1,500	14	30	19	29	92	21,000	45,000	28,500	43,500	138,000	
H (a)		សរុបរង (កែលម្អសមត្ថភាពកសិករខ្នាតតូច)								21,000	45,000	28,500	43,500	138,000	
	2	ការកែលម្អផលិតកម្មកសិកម្ម													
	2.1	កំណែទម្រង់ផ្នែកគោលនយោបាយកសិកម្ម និង ផ្នែកស្ថាប័ន													
	2.1.3	សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់ជាតិស្តីពីការអនុវត្តបច្ចេកទេសសម្របនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុក្នុងវិស័យកសិកម្ម	Is	5,000	0	1	0	0	1	0	5,000	0	0	5,000	
	2.1.3.	សិក្ខាសាលាថ្នាក់ខេត្តដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីច្បាប់ពូជដំណាំ	Is	3,000	4	0	0	0	4	12,000	0	0	0	12,000	
	2.1.3	សិក្ខាសាលាថ្នាក់ស្រុកដើម្បីលើកកម្ពស់ផ្សព្វផ្សាយពីពូជស្រូវមួយចំនួន និងគោលនយោបាយនាំអង្ករចេញ	Is	1,000	0	14	14	0	28	0	14,000	14,000	0	28,000	
	(b)	ការធ្វើសាកល្បងបច្ចេកទេសអនុវត្តកសិកម្មល្អ													
	2.1.4.	បណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលសម្រាប់មន្ត្រីមន្ទីរកសិកម្មខេត្ត និងក្រុមគាំទ្រថ្នាក់ស្រុកស្តីពីសវនកម្ម GAP នៅខេត្តសៀមរាប	Is	5,000	1	0	0	0	1	5,000	0	0	0	5,000	

2.1.4.	អនុវត្តបញ្ចប់សាលារៀនស្រែកសិករស្តីពី GAP សម្រាប់ក្រុមកសិករ នៅខេត្តសៀមរាប	Is	750	4	0	0	0	4	3,000	0	0	0	3,000
2.1.4.	ធ្វើអង្កេតទីផ្សារ និងអង្កេតអ្នកប្រើប្រាស់បន្លែ និងផ្លែឈើ ក្នុងខេត្តសៀមរាប	Is	9,000	1	0	0	0	1	9,000	0	0	0	9,000
2.1.4.	រៀបចំសិក្ខាសាលាលើកកំពស់ផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផល GAP នៅខេត្តសៀមរាប	Is	3,000	0	1	0	0	1	0	3,000	0	0	3,000
2.1.4.	សិក្ខាសាលាថ្នាក់ខេត្តដើម្បីបង្ហាញលទ្ធផលអង្កេតទីផ្សារ និងអង្កេតអ្នកប្រើប្រាស់បន្លែផ្លែឈើ នៅខេត្តសៀមរាប	Is	3,000	0	1	0	0	1	0	3,000	0	0	3,000
2.1.4	រៀបចំសិក្ខាសាលាថ្នាក់ខេត្តផ្សព្វផ្សាយពី GAP នៅខេត្តកំពង់ចាម	Is	3,000	0	1	0	0	1	0	3,000	0	0	3,000
2.1.4	រៀបចំសិក្ខាសាលាឆ្លុះបញ្ចាំងមេរៀនដកពិសោធន៍ និងបង្ហាញលទ្ធផលអនុវត្ត GAP សម្រេចបាន នៅខេត្តសៀមរាប	Is	5,000	0	1	0	0	1	0	5,000	0	0	5,000
2.1.4.	រៀបចំបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលស្តីពី GAP ដល់មន្ត្រីមន្ទីរកសិកម្មខេត្ត និងក្រុមគាំទ្រថ្នាក់ស្រុក នៅខេត្តកំពង់ចាម	Is	5,000	0	1	0	0	1	0	5,000	0	0	5,000
2.1.4.	រៀបចំសាលារៀនស្រែកសិករស្តីពី GAP និងនីតិវិធីសវនកម្មផ្ទៃក្នុង សម្រាប់ក្រុមកសិករ នៅខេត្តសៀមរាប	Is	1,500	0	5	0	0	5	0	7,500	0	0	7,500
2.1.4.	ទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅប្រទេសហ្វីលីពីន ឬ ម៉ាឡេស៊ី ដើម្បីដកពិសោធន៍ការអនុវត្តបច្ចេកទេស GAP	Is	25,000	0	0	1	0	1	0	0	25,000	0	25,000
2.1.4.	ទស្សនកិច្ចសម្រាប់តំណាងក្រុមកសិករខេត្តកំពង់ចាម / សៀមរាប ទៅដកពិសោធន៍ការងារ GAP នៅខេត្តកណ្តាល	Is	3,000	0	0	0	1	1	0	0	0	3,000	3,000
2.1.4.	រៀបចំសាលារៀនស្រែកសិករស្តីពីបច្ចេកទេស GAP សម្រាប់ក្រុមកសិករក្នុងខេត្តកំពង់ចាម	Is	1,500	0	0	4	0	4	0	0	6,000	0	6,000
(c) ផលិតកម្មកសិកម្មតាមកិច្ចសន្យា													
2.1.4	សិក្ខាសាលាណែនាំថ្នាក់ខេត្តស្តីពីផលិតកម្មតាមកិច្ចសន្យា ក្នុងខេត្តកំពង់ធំ	Is	3,000	1	0	0	0	1	3,000	0	0	0	3,000
2.1.4	ប្រជុំក្រុមផលិតស្រូវវេជ្ជ និងអ្នកផលិតស្រូវជាមួយម៉ាស៊ីនស្រូវ ដើម្បីរៀបចំផលិតស្រូវតាមកិច្ចសន្យាក្នុងខេត្តកំពង់ធំ	Is	3,000	1	0	0	0	1	3,000	0	0	0	3,000
2.1.4	សិក្ខាសាលាឆ្លុះបញ្ចាំងថ្នាក់ខេត្តស្តីពីលទ្ធផលសាកល្បងផលិតកម្មតាមកិច្ចសន្យា	Is	3,000	0	0	0	1	1	0	0	0	3,000	3,000
(d) ការបោះពុម្ពឯកសារស្តីពីការអនុវត្តកសិកម្មឈ្នួល និង គោលការណ៍ណែនាំគោលនយោបាយមួយចំនួន													
2.1.5	បោះពុម្ពសៀវភៅបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការអនុវត្តកសិកម្មឈ្នួល (GAP)	Is	5	0	1,000	0	0	1,000	0	5,000	0	0	5,000

2.1.5	បោះពុម្ពខិតខំបំណុលពីការអនុវត្តកសិកម្ម សម្រាប់ចែករួមកសិករអនុវត្តបច្ចេកទេស GAP	ls	0.5	0	1,000	0	0	1,000	0	500	0	0	500
(e) ការរៀបចំឯកសារទស្សនវិស័យផលិតកម្មដំណាំនៅកម្ពុជា សម្រាប់ឆ្នាំ 2030													
2.1.6	សិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិនិព្វេនសេចក្តីព្រាងបឋមស្តីពីឯកសារទស្សនវិស័យផលិតកម្មដំណាំនៅឆ្នាំ 2030	ls	5,000	1	0	0	0	1	5,000	0	0	0	5,000
2.1.6	សិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិនិព្វេនអនុម័ត ច្បាប់ចុងក្រោយនៃឯកសារទស្សនវិស័យផលិតកម្មដំណាំនៅឆ្នាំ 2030	ls	5,000	0	1	0	0	1	0	5,000	0	0	5,000
G (a) សរុបរង 2.1 (កំណែទម្រង់ផ្នែកគោលនយោបាយកសិកម្ម និង ផ្នែកស្ថាប័ន)										40,000	56,000	45,000	147,000
2.2 បង្កើនការផលិតផ្គត់ផ្គង់ និង លទ្ធភាពអាចបានគ្រាប់ពូជមានគុណភាព													
(a) ការកំណត់ជ្រើសរើសក្រុមកសិករសម្រាប់ផលិតគ្រាប់ពូជស្រូវ													
2.2.1	ប្រជុំជ្រើសរើសសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង និងសមត្ថភាពសម្រាប់ក្រុមផលិតស្រូវពូជថ្មី (ក្នុងស្រុកថ្មី)	ls	150	0	14	0	0	14	0	2,100	0	0	2,100
(b) ការបង្កើតភាពជាដៃគូជាមួយស្ថានីយ៍ស្រាវជ្រាវកសិកម្ម													
2.2.2.	ជួសជុលស្ថានីយ៍ស្រាវជ្រាវ បលង្គ ខេត្តកំពង់ធំ	ls	200,000	1	0	0	0	1	200,000	0	0	0	200,000
2.2.2.	ជួសជុលស្ថានីយ៍ស្រាវជ្រាវ ទឹកវិល ខេត្តសៀមរាប (រួមទាំងកៀវពង្រាបដី ផង)	ls	90,000	0	1	0	0	1	0	90,000	0	0	90,000
2.2.2	កៀវពង្រាបដីក្នុងស្ថានីយ៍កសិកម្ម ក្នុងខេត្តកំពង់ធំ និង សៀមរាប	ls	750	6	0	0	0	6	4,500	0	0	0	4,500
2.2.2.	ផលិតគ្រាប់ពូជស្រូវអនុញ្ញាតិ នៅតាមស្ថានីយ៍ (រួមទាំង ការទិញពូជគ្រឹះ ផង)	ha	1,500	5	5	8	0	18	7,500	7,500	12,000	0	27,000
2.2.2	ផលិតគ្រាប់ពូជដំណាំលក់ នៅតាមស្ថានីយ៍ស្រាវជ្រាវ (រួមទាំង ការទិញគ្រាប់ពូជដើមសម្រាប់ផលិត ផង)	ha	1,000	0	0	0	2	2	0	0	0	2,000	2,000
2.2.2.	រៀបចំទីវារកសរុបផ្សព្វផ្សាយ នៅស្ថានីយ៍ស្រាវជ្រាវ សម្រាប់ក្រុមកសិករផលិតពូជស្រូវ	ls	500	0	2	2	2	6	0	1,000	1,000	1,000	3,000

(d) កសាងសមត្ថភាពក្រុមផលិតស្រូវពូជ														
2.2.4	ប្រជុំមាសក្រុមផលិតស្រូវពូជនិងធានាម៉ាស៊ីនស្រូវ ដើម្បីរៀបចំផែនការសកម្មភាពក្នុងក្រុម	Is	1,000	4	0	4	0	8		4,000	0	4,000	0	8,000
2.2.4	ប្រជុំត្រីមាសក្រុមផលិតស្រូវពូជ ដើម្បីពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនិងរៀបចំផែនការសកម្មភាពបន្តក្នុងក្រុម	Is	50	17	17	23	30	87		850	850	1,150	1,500	4,350
2.2.4	បណ្តុះបណ្តាលក្រុមផលិតស្រូវពូជពីការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុក្រុម (2013 groups)	Is	3,000	4	0	0	0	4		12,000	0	0	0	12,000
2.2.4	កែលម្អបរិក្ខារកែច្នៃ និងទុកដាក់គ្រាប់ពូជស្របសម្រាប់ក្រុមផលិតស្រូវពូជ (រួមទាំង ទុនចូល)	Is	25,000	0	4	0	0	4		0	100,000	0	0	100,000
2.2.4	បណ្តុះបណ្តាលក្រុមផលិតស្រូវពូជពីការរៀបចំផែនការធុរកិច្ច និងការធ្វើទីផ្សារលក់ស្រូវពូជ (2013 groups)	Is	3,000	0	4	0	0	4		0	12,000	0	0	12,000
2.2.4	រៀបចំសាលារៀនស្រែកសិកស្សីពីផលិតកម្មគ្រាប់ពូជស្រូវសម្រាប់ក្រុមផលិតស្រូវពូជ (2014 groups)	Is	1,500	0	0	4	0	4		0	0	6,000	0	6,000
2.2.4	បណ្តុះបណ្តាលក្រុមកសិករផលិតស្រូវពូជស្តីពីអធិការកិច្ចផលិតគ្រាប់ពូជ និងដេចខ្ទប់គ្រាប់ពូជស្រូវ (2014 groups)	Is	3,000	0	0	4	0	4		0	0	12,000	0	12,000
2.2.4	ទស្សនកិច្ចសម្រាប់ក្រុមផលិតស្រូវពូជទៅប្រទេសវៀតណាម ដើម្បីដកពិសោធន៍ក្រុមផលិតស្រូវពូជទទួលបានជោគជ័យ	Is	10,000	0	0	1	0	1		0	0	10,000	0	10,000
2.2.4	ផ្តល់គ្រាប់ពូជអនុញ្ញាតិសម្រាប់ពូជស្រូវមួយចំនួន សម្រាប់កសិករចូលរួមសាលារៀនស្រែកសិករ (2013 groups)	Is	113	0	0	17	0	17		0	0	1,921	0	1,921
2.2.4	បណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមផលិតស្រូវពូជស្តីពីការធ្វើផែនការ ការគ្រប់គ្រង ការកត់ត្រា និងការធ្វើទីផ្សារ(2014 groups)	Is	3,000	0	0	0	4	4		0	0	0	12,000	12,000
2.2.4	បណ្តុះបណ្តាលក្រុមផលិតស្រូវពូជស្តីពីបច្ចេកវិទ្យាក្រោយប្រមូលផលស្រូវ (2013 & 2014 groups)	Is	3,000	0	0	0	9	9		0	0	0	27,000	27,000
2.2.4	ផ្តល់ផ្លាកសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មក្រុមផលិតស្រូវពូជ (2013 groups)	Is	200	0	0	0	31	31		0	0	0	6,200	6,200
(e) ការរៀបចំធ្វើបង្ហាញបច្ចេកទេសកសិកម្ម														
2.2.5.	រៀបចំធ្វើបង្ហាញ / ទិវាបុកសរុបផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមជ្រូកមេ នៅខេត្តកំពង់ធំ	Is	650	0	7	0	0	7		0	4,550	0	0	4,550
2.2.5.	រៀបចំធ្វើបង្ហាញ / ទិវាបុកសរុបផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមជ្រូកសាច់ នៅខេត្តសៀមរាប	Is	450	0	5	0	0	5		0	2,250	0	0	2,250
2.2.5.	រៀបចំធ្វើបង្ហាញ / ទិវាបុកសរុបផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសផលិតកូនមាន់លក់ នៅខេត្តកំពង់ចាម	Is	1,600	0	5	0	0	5		0	8,000	0	0	8,000

2.2.5.	រៀបចំធ្វើបង្ហាញ / ទិវាបុកសរុបផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមមាន់ស្រុក	ls	500	0	77	0	0	77	0	38,500	0	0	38,500
2.2.5.	រៀបចំធ្វើបង្ហាញ / ទិវាបុកសរុបផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមក្នុងស្រុក នៅខេត្តកំពង់ចាម	ls	300	3	0	0	0	3	900	0	0	0	900
2.2.5.	រៀបចំធ្វើបង្ហាញ / ទិវាបុកសរុបផ្សព្វផ្សាយពូជស្រូវថ្មីៗ និងបច្ចេកទេសប្រពលវប្បកម្ម	ls	350	0	184	0	0	184	0	64,400	0	0	64,400
2.2.5.	រៀបចំធ្វើបង្ហាញ / ទិវាបុកសរុបផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសផលិតកម្មដំណាំបន្លែ (រួមទាំង ត្រសក់ ផ្លែម)	ls	500	0	32	58	0	90	0	16,000	29,000	0	45,000
2.2.5.	រៀបចំធ្វើបង្ហាញ / ទិវាបុកសរុបផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសផលិតកម្មដំណាំលក់ លើដីស្រែបន្ទាប់ពី ប្រមូលផលស្រូវ	ls	350	0	0	0	38	38	0	0	0	13,300	13,300
2.2.5.	ផ្តល់ឧបករណ៍វាស់សំណើមគ្រាប់ស្រូវ និង ប៉េហាស់ម៉ែត្រវាស់ប៉េហាស់ដី ឲ្យក្រុមគាំទ្រថ្នាក់ ស្រុក	ls	530	28	0	0	0	28	14,840	0	0	0	14,840
2.2.5.	រៀបចំធ្វើបង្ហាញ / ទិវាបុកសរុបផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសផលិតមេដ្យូត	ls	500	0	0	0	26	26	0	0	0	13,000	13,000
2.2.5	ទស្សនកិច្ចសម្រាប់កសិករធ្វើបង្ហាញ ដើម្បីដកពិសោធន៍គំនិតផ្តួចផ្តើមបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ នៅខេត្តផ្សេងទៀត	ls	3,000	0	0	0	4	4	0	0	0	12,000	12,000
2.2.5	រៀបចំពិពណ៌នាសិក្សាតាមជនបទ	ls	10,000	0	0	0	4	4	0	0	0	40,000	40,000
(វ) យុទ្ធការផ្សព្វផ្សាយបង្កើនការយល់ដឹង													
2.2.7.	យុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយពីផលិតកម្មស្រូវពូជ	ls	2,500	0	0	1	1	2	0	0	2,500	2,500	5,000
2.2.7	យុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយពីផលិតកម្មបន្លែ	ls	2,500	0	0	1	1	2	0	0	2,500	2,500	5,000
2.2.7	បោះពុម្ពសៀវភៅបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមផ្លែក្រូច សម្រាប់ក្រុម DST/CEWs/សមាជិកក្រុម LIG	manual	10	0	1,000	0	0	1,000	0	10,000	0	0	10,000
2.2.7	បោះពុម្ពសៀវភៅវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម សម្រាប់ក្រុម DST/CEWs/ សមាជិកក្រុម LIG	manual	10	0	1,000	0	0	1,000	0	10,000	0	0	10,000
(ខ) ការបោះពុម្ពឯកសារផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេស													
2.2.8.	បោះពុម្ពបង្ហាញ (size A0 / flipchart) ស្តីពីពូជស្រូវទីផ្សារពេញនិយមមួយចំនួន	ls	1.5	0	5,000	0	0	5,000	0	7,500	0	0	7,500
B.1	សរុបរង សម្រាប់ 2.2 (ការបង្កើនការផលិតផ្គត់ផ្គង់ និងលទ្ធភាពរកបានគ្រាប់ពូជមានគុណភាព)												
									244,590	374,650	82,071	133,000	834,311

3 ការគ្រប់គ្រងគម្រោងមានប្រសិទ្ធភាព														
3.2 ការសម្របសម្រួល និងណែនាំមានប្រសិទ្ធភាពលើសកម្មភាពគម្រោង ដោយផ្ទាល់ជាតិ ខេត្ត និង ស្រុក														
(a) ប្រជុំសម្របសម្រួលថ្នាក់ខេត្ត ស្រុក និង ឃុំ														
3.2.1	ប្រជុំសម្របសម្រួលត្រីមាស ក្រុមការងារកសិកម្ម (ប្តូរវេនរៀបចំតាមខេត្ត)	Is	1,000	1	1	1	1	4		1,000	1,000	1,000	1,000	4,000
(b) ការផ្ទេរចំណេះបំណិនបច្ចេកទេស(កសិកម្ម) សម្រាប់មន្ត្រីថ្នាក់ខេត្ត និងក្រុមគាំទ្រថ្នាក់ស្រុក														
3.2.4	វគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលស្តីពីផលិតកម្មស្រូវពូជ សម្រាប់ក្រុមគាំទ្រថ្នាក់ស្រុក (ថ្ងៃ 16)	Is	4,500	3	0	0	0	3		13,500	0	0	0	13,500
3.2.4	វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម (ស្រុក 16 ថ្ងៃ)	Is	4,500	4	0	0	0	4		18,000	0	0	0	18,000
3.2.4	វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីដំណើរការសវនកម្ម និងចេញវិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់គ្រាប់ពូជស្រូវ	Is	4,500	0	0	0	4	4		0	0	0	18,000	18,000
(c) ការផ្ទេរចំណេះបំណិនផ្នែកគ្រប់គ្រង សម្រាប់មន្ត្រីថ្នាក់ខេត្ត និងក្រុមគាំទ្រថ្នាក់ស្រុក														
3.2.5	បណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ក្រុមគាំទ្រថ្នាក់ស្រុក និងស្ថានីយ៍ស្រាវជ្រាវ (1 day per province)	Is	1,000	0	4	0	0	4		0	4,000	0	0	4,000
3.2.5	បណ្តុះបណ្តាលស្តីពីប្រព័ន្ធ PPMS និងការងារការណ៍គម្រោង សម្រាប់ក្រុមគាំទ្រថ្នាក់ស្រុក (2 days per province)	Is	2,500	4	0	0	0	4		10,000	0	0	0	10,000
3.2.5	សិក្ខាសាលាថ្នាក់ខេត្តស្តីពីការគ្រប់គ្រងគុណភាពកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល/កសាងសមត្ថភាព (2 days)	Is	3,000	0	4	0	0	4		0	12,000	0	0	12,000
(d) ការគាំទ្រសម្រាប់ការរៀបចំបណ្តុះបណ្តាល និង តាមដានការងារ ដោយផ្ទាល់ក្រោមជាតិ (ការងារយន្តការ, បរិស្ថាន...)														
3.2.6	បណ្តុះបណ្តាលបង្កើនការយល់ដឹងពីបរិស្ថាន និងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ សម្រាប់ថ្នាក់ក្រោមជាតិ (2 days / province)	Is	2,500	4	0	0	0	4		10,000	0	0	0	10,000

3.2.6 បណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលយេនឌ័រ សម្រាប់ជនបង្គោលយេនឌ័រថ្នាក់ខេត្ត និង ស្រុក (gender issues + follow-up GnAP)	Is 6,000 1 0 0 0 1 6,000 0 0 0 6,000
G (c) សរុបរង សម្រាប់3.2 (ការសម្របសម្រួល និងណែនាំមានប្រសិទ្ធភាពលើសកម្មភាពគម្រោង ដោយថ្នាក់ជាតិ ខេត្ត និង ស្រុក)	58,500 17,000 1,000 19,000 95,500
សរុបចំណាយវិនិយោគ	364,090 492,650 156,571 201,500 1,214,811
2. ចំណាយចរន្ត	
A. ប្រាក់ឧបត្ថម្ភបុគ្គលិករដ្ឋ	
a. ថ្នាក់ជាតិ	Is 5,100 1 1 1 1 4 5,100 5,100 5,100 5,100 20,400
b. ថ្នាក់ខេត្ត (PAC + AFA)	Is 3,600 1 1 1 1 4 3,600 3,600 3,600 3,600 14,400
c. បុគ្គលិកកិច្ចសន្យាជួលសម្រាប់បម្រើការនៅស្ថានីយ៍ស្រាវជ្រាវកសិកម្ម	Is 3,600 1 1 1 1 4 3,600 3,600 3,600 3,600 14,400
c. ថ្នាក់ស្រុក	Is 31,500 1 1 1 1 4 31,500 31,500 31,500 31,500 126,000
សរុបរង (ប្រាក់ឧបត្ថម្ភបុគ្គលិករដ្ឋ)	43,800 43,800 43,800 43,800 175,200
B. ចំណាយប្រតិបត្តិការ និងគ្រប់គ្រង	
a. ចំណាយប្រតិបត្តិការរថយន្ត	Is 9,000 1 1 1 1 4 9,000 9,000 9,000 9,000 36,000
b. ចំណាយប្រតិបត្តិការម៉ូតូ	Is 23,100 1 1 1 1 4 23,100 23,100 23,100 23,100 92,400
c. ប្រាក់ចុះបេសកកម្ម	Is 27,300 1 1 1 1 4 27,300 27,300 27,300 27,300 109,200
d. ចំណាយប្រតិបត្តិការការិយាល័យ	Is 6,700 1 1 1 1 4 6,700 6,700 6,700 6,700 26,800

សរុបរង (ចំណាយប្រតិបត្តិការ និងគ្រប់គ្រង)	66,100	66,100	66,100	66,100	264,400
សរុបចំណាយចរន្ត	109,900	109,900	109,900	109,900	439,600
សរុបរួម (GDA)	473,990	602,550	266,471	311,400	1,654,411

ឧបសម្ព័ន្ធ 3: ថវិកាឆ្នាំ 2014 (គ្រប់ខេត្តទាំងអស់) - អាជ្ញាធរជាតិណែនាំ (NiDA)

កូដ ថវិកា	កូដ សកម្មភាព	បរិយាយកិច្ចការ / សកម្មភាព	ឯកតា	តម្លៃ 1 ឯកតា (USD)	បរិមាណ - តាមត្រីមាស					តម្លៃ (USD) - តាមត្រីមាស				
					1	2	3	4	សរុប	1	2	3	4	សរុប
		1. ចំណាយវិនិយោគ												
		2 ការកែលម្អផលិតភាពកសិកម្ម												
		2.3 បង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានព័ត៌មានកសិកម្ម និង ទិន្នន័យទីផ្សារ												
		(a) កម្មវិធីសេវាកម្មផ្តល់ព័ត៌មានចល័តថ្នាក់ឃុំ (MCA)												
		2.3.1 លទ្ធកម្ម ឧបករណ៍/សម្ភារៈសម្រាប់កម្មវិធី MCA សម្រាប់អ្នកផ្សព្វផ្សាយឃុំ	Is	1,000	204	0	0	0	204	204,000	0	0	0	204,000
		2.3.1 ការបណ្តុះបណ្តាលអ្នកផ្សព្វផ្សាយឃុំស្តីពីការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍កម្មវិធី MCA	Is	3,400	7	0	0	0	7	23,800	0	0	0	23,800
		(b) ការគាំទ្រចំពោះគេហស៊ីនធឺរ (មណ្ឌលព័ត៌មានកសិករជនបទ)												
		2.3.2 ការកសាងសមត្ថភាព/ការបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់ប្រតិបត្តិករគេហស៊ីនធឺរ	Is	240	40	0	0	0	40	9,600	0	0	0	9,600
		(c) បណ្តុះបណ្តាលជំនាញប្រើកុំព្យូទ័រ សម្រាប់ក្រុមថ្នាក់ស្រុក/បុគ្គលិកឃុំ												
		2.3.2 បណ្តុះបណ្តាលជំនាញប្រើកុំព្យូទ័រសម្រាប់ក្រុមថ្នាក់ស្រុក DFT/DST និង ឃុំCEW/CAA	Is	17,500	2	0	0	0	2	35,000	0	0	0	35,000
G (c)		សរុបរង 2.3 (បង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានព័ត៌មានកសិកម្ម និង ទិន្នន័យទីផ្សារ)								68,400	0	0	0	68,400
E.1		សរុបរង 2.3 (បង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានព័ត៌មានកសិកម្ម និង ទិន្នន័យទីផ្សារ)								204,000	0	0	0	204,000
		សរុបចំណាយវិនិយោគ								272,400	0	0	0	272,400

2. ចំណាយចរន្ត													
ប្រាក់ឧបត្ថម្ភបុគ្គលិករដ្ឋ													
A (a)	ថ្នាក់ជាតិ	Is	12,150	1	0	0	0	1	12,150	0	0	0	12,150
សរុបរង (ប្រាក់ឧបត្ថម្ភបុគ្គលិករដ្ឋ)									12,150	0	0	0	12,150
ចំណាយប្រតិបត្តិការ និងគ្រប់គ្រង													
B (a)	a. ចំណាយប្រតិបត្តិការរថយន្ត	Is	12,600	1	0	0	0	1	12,600	0	0	0	12,600
B (a)	b. ចំណាយប្រតិបត្តិការម៉ូតូ	Is	2,025	1	0	0	0	1	2,025	0	0	0	2,025
B (b)	c. ប្រាក់បេសកកម្ម	Is	2,400	1	0	0	0	1	2,400	0	0	0	2,400
B (c)	d. ចំណាយប្រតិបត្តិការការិយាល័យ	Is	3,000	1	0	0	0	1	3,000	0	0	0	3,000
សរុបរង (ចំណាយប្រតិបត្តិការ និងគ្រប់គ្រង)									20,025	0	0	0	20,025
សរុបចំណាយចរន្ត									32,175	0	0	0	
សរុបរួម (NIDA)									304,575	0	0	0	304,575

ឧបសម្ព័ន្ធ 3: ថវិកាឆ្នាំ 2014 (គ្រប់ខេត្តទាំងអស់) - អង្គភាពសម្របសម្រួលការអភិវឌ្ឍ នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ (MAFF/DCU)

កូដ ថវិកា	កូដ សកម្មភាព	បរិយាយកិច្ចការ / សកម្មភាព	ឯកតា	តម្លៃ 1 ឯកតា (USD)	បរិមាណ - តាមត្រីមាស					តម្លៃ (USD) - តាមត្រីមាស				
					1	2	3	4	សរុប	1	2	3	4	សរុប
1. ចំណាយវិនិយោគ														
3 ការគ្រប់គ្រងគម្រោងមានប្រសិទ្ធភាព														
3.1 គណកម្មការតម្រង់ទិសគម្រោង បំពេញមុខនាទីមានប្រសិទ្ធភាព (CARD)														
(a) ការប្រជុំ និង ទស្សនកិច្ចរបស់គណកម្មការតម្រង់ទិសគម្រោង														
	3.1.1	ប្រជុំឆ្នាំ គណកម្មការតម្រង់ទិសគម្រោង	Is	1,400	1	0	0	1	2	1,400	0	0	1,400	2,800
	3.1.1	ដំណើរការបេសកកម្មពិនិត្យវឌ្ឍនភាពគម្រោង (ឆមាស និង ពាក់កណ្តាលគម្រោង) ដោយ MAFF/DCU & DP	Is	1,000	0	1	0	1	2	0	1,000	0	1,000	2,000
	3.1.1	ប្រជុំផ្សេងទៀតរបស់ CARD	Is	1,000	0	1	0	1	2	0	1,000	0	1,000	2,000
	3.1.1	ចូលរួមប្រជុំគម្រោងថ្នាក់ខេត្ត ការបណ្តុះបណ្តាល និង សិក្ខាសាលា	Is	700	0	1	0	1	2	0	700	0	700	1,400
	3.1.1	ថែទាំវេបសាយ / ប្រមូលព័ត៌មាន	Is	2,500	1	1	1	1	4	2,500	2,500	2,500	2,500	10,000
	3.1.1	ប្តូរ Interface វេបសាយរបស់ CARD	Is	4,500	1	0	0	0	1	4,500	0	0	0	4,500
	3.1.1	រៀបចំបង្កើត និងថែរក្សា/ជួសជុលវេបសាយរបស់គម្រោង	Is	2,500	1	0	0	0	1	2,500	0	0	0	2,500
	3.1.1	បេសកកម្មតាមមូលដ្ឋានរបស់ CARD ដើម្បីពិនិត្យតាមដានវឌ្ឍនភាពគម្រោង	Is	1,000	0	1	0	1	2	0	1,000	0	1,000	2,000
	3.1.1	ការបណ្តុះបណ្តាលភាសាអង់គ្លេស	Is	800	1	1	1	1	4	800	800	800	800	3,200
	3.1.1	បណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការសរសេរផ្នែកធុរកិច្ច និង ការប្រាស្រ័យទាក់ទងផ្នែកធុរកិច្ច	Is	700	1	1	1	1	4	700	700	700	700	2,800
	3.1.1	ចុះឈ្មោះជាវិកាសេវាសម្រាប់ស្រាវជ្រាវព័ត៌មានសម្រាប់ដាក់ព័ត៌មាន/ទិន្នន័យចូលវេបសាយ	Is	400	0	0	0	1	1	0	0	0	400	400

	3.1.1	ចំណាយប្រតិបត្តិ (ចែកចាយលិខិត និង ការងាររដ្ឋបាលផ្សេងទៀត)	Is	500	1	1	1	1	4	500	500	500	500	2,000
	3.1.1	សម្ភារៈ/ភស្តុភារការិយាល័យ	Is	1,000	1	1	1	1	4	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000
G (c)		សរុបរង (ប្រជុំ និងទស្សនកិច្ចរបស់គណកម្មការត្រួតពិនិត្យគម្រោង)								13,900	9,200	5,500	11,000	39,600
		(b) ឧបករណ៍/សម្ភារៈការិយាល័យ												
	3.2.1	កុំព្យូទ័រ Desktops (CARD)	Is	1,500	2	0	0	0	2	3,000	0	0	0	3,000
E.1		សរុបរង (ឧបករណ៍/សម្ភារៈការិយាល័យ)								3,000	0	0	0	3,000
		(c) សម្ភារៈការិយាល័យ												
										0	0	0	0	0
E.2		សរុបរង (សម្ភារៈការិយាល័យ)								0	0	0	0	0
		សរុបរង 3.1 (គណកម្មការត្រួតពិនិត្យគម្រោង បំពេញមុខនាំមានប្រសិទ្ធភាព)								16,900	9,200	5,500	11,000	42,600
3.2		ការសម្របសម្រួល និងណែនាំមានប្រសិទ្ធភាពលើសកម្មភាពគម្រោង ដោយថ្នាក់ជាតិ ខេត្ត និង ស្រុក												
	(a)	ការប្រជុំសម្របសម្រួលថ្នាក់ជាតិ ខេត្ត ស្រុក និង ឃុំ												
	3.2.1	ប្រជុំសម្របសម្រួលគម្រោងថ្នាក់ជាតិ (ឆមាស) - សហការអនុវត្តប្រចាំឆ្នាំ ជាមួយ គណបក្ស	Is	500	0	1	0	0	1	0	500	0	0	500
G (c)		សរុបរង (សម្របសម្រួល និងណែនាំមានប្រសិទ្ធភាពលើសកម្មភាពគម្រោង ដោយថ្នាក់ជាតិ ខេត្ត និង ស្រុក)								0	500	0	0	500

	(d) ឧបករណ៍/សម្ភារៈការិយាល័យ												
		Is	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.1	សរុបរង (ឧបករណ៍/សម្ភារៈការិយាល័យ)						0	0	0	0	0	0	0
	(e) សង្ហារឹមការិយាល័យ												
E.2		Is	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	សរុបរង (សង្ហារឹមការិយាល័យ)						0	0	0	0	0	0	0
	(f) យានយន្ត												
		Is	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F (a)	សរុបរង (យានយន្ត)						0	0	0	0	0	0	0
	(g) ម៉ូតូ												
		Is	0	0	0	0	0						
F (b)	សរុបរង (ម៉ូតូ)						0	0	0	0	0	0	0
	សរុបរង 3.2 (ការសម្របសម្រួល និងណែនាំមានប្រសិទ្ធភាពលើសកម្មភាពគម្រោង ដោយផ្ទាល់ជាតិ ខេត្ត និង ស្រុក)							0	500	0	0	500	
	3.3 ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធពិនិច្ឆ័យតាមដានលទ្ធផល(គុណផល)អនុវត្តគម្រោង (PPMS)												
	(a) សវនកម្ម												
H (c)	3.3.2 សវនកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ជួលពីក្រៅ	Is	1,500	0	1	0	1	2	0	1,500	0	1,500	3,000

(b) សេវាកម្មទីប្រឹក្សា ផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេស និង គ្រប់គ្រង													
I (a)	ទីប្រឹក្សាអន្តរជាតិ (ប្រចាំ MAFF-DCU) របស់ក្រុមហ៊ុន SMEC	Is	167,200	1	1	1	1	4	167,200	167,200	167,200	167,200	668,800
I (b)	ទីប្រឹក្សាថ្នាក់ខេត្ត សម្រាប់គាំទ្រក្រុមមន្ត្រីថ្នាក់ខេត្ត (PAEAs)	Is	19,800	1	1	1	1	4	19,800	19,800	19,800	19,800	79,200
I (c)	ចំណាយបេសកកម្ម និងផ្សេងទៀត	Is	50,000	1	1	1	1	4	50,000	50,000	50,000	50,000	200,000
I (a)	ជ្រើសរើសទីប្រឹក្សាអន្តរជាតិ គាំទ្រការរៀបចំឯកសារទស្សនវិស័យផលិតកម្មដំណាំឆ្នាំ 2030	Is	20,000	0	2	2	0	4	0	40,000	40,000	0	80,000
I (a)	ជ្រើសរើសទីប្រឹក្សាជាតិ គាំទ្រការរៀបចំឯកសារទស្សនវិស័យផលិតកម្មដំណាំឆ្នាំ 2030 (លទ្ធផល 2.1.6)	Is	6,000	0	2	2	0	4	0	12,000	12,000	0	24,000
I (a)	បន្តសេវាកម្មទីប្រឹក្សាអន្តរជាតិរៀបចំការសិក្សាសាកល្បងការអនុវត្តកសិកម្មល្អ GAP (លទ្ធផល 2.1.2)	Is	9,050	1	0	0	0	1	9,050	0	0	0	9,050
(c) ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ PPMS													
សិក្ខាសាលាធ្វើសុពលភាពសូចនាករក្របខ័ណ្ឌត្រួតពិនិត្យតាមដានលទ្ធផល របស់ផែនការឆ្នាំ													
H (a)	3.3.2 (National Teams, PFT Leader, PAC & Advisers)	Is	2,500	1	0	0	0	1	2,500	0	0	0	2,500
(c) សិក្ខាសាលាគ្រោងផែនការឆ្នាំថ្នាក់ជាតិ													
H (a)	3.3.3 សិក្ខាសាលាគ្រោងផែនការឆ្នាំថ្នាក់ជាតិ	Is	7,000	0	0	0	1	1	0	0	0	7,000	7,000
សរុប 3.3 (ការប្រើ PPMS)									248,550	290,500	289,000	245,500	1,073,550
សរុបចំណាយវិនិយោគ									265,450	300,200	294,500	256,500	1,116,650
II. ចំណាយចរន្ត													
A. ប្រាក់ឧបត្ថម្ភបុគ្គលិករដ្ឋ													
A (a)	a. ថ្នាក់ជាតិ	Is	7,300	1	1	1	1	4	7,300	7,300	7,300	7,300	29,200

សរុបរង (ប្រាក់ឧបត្ថម្ភបុគ្គលិករដ្ឋ)										7,300	7,300	7,300	7,300	29,200
B. ចំណាយប្រតិបត្តិការ និង គ្រប់គ្រង														
B (a)	a.	ចំណាយប្រតិបត្តិការរថយន្ត	Is	3,000	1	1	1	1	4	3,000	3,000	3,000	3,000	12,000
B (a)	b.	ចំណាយប្រតិបត្តិការម៉ូតូ	Is	200	1	1	1	1	4	200	200	200	200	800
B (b)	c.	ប្រាក់ចុះបេសកកម្ម	Is	4,600	1	1	1	1	4	4,600	4,600	4,600	4,600	18,400
B (c)	d.	ចំណាយប្រតិបត្តិការការិយាល័យ	Is	4,800	1	1	1	1	4	4,800	4,800	4,800	4,800	19,200
សរុបរង (ចំណាយប្រតិបត្តិការ និង គ្រប់គ្រង)										12,600	12,600	12,600	12,600	50,400
សរុបចំណាយធន										19,900	19,900	19,900	19,900	79,600
សរុបរួម (DCU)										285,350	320,100	314,400	276,400	1,196,250

ឧបសម្ព័ន្ធ 5: ផែនការសកម្មភាពយេនឌ័រ

សេចក្តីផ្តើម

ផែនការសកម្មភាពយេនឌ័រ (GnAP) ត្រូវបានរៀបចំឡើងស្របតាមគោលនយោបាយរបស់ ADB ស្តីពី យេនឌ័រ និងការអភិវឌ្ឍ និងច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ផែនការនេះ មានបំណងដោះស្រាយអតុល្យភាពផ្នែកយេនឌ័រ និងដើម្បីធានាឲ្យមានលទ្ធភាពកាន់តែមានសមភាពរបស់ស្ត្រីក្នុងការទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍ពីគម្រោង។

ផែនការនេះ ទទួលស្គាល់ពីតួនាទីដ៏សំខាន់របស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យកសិកម្ម។ វាលើកកម្ពស់តួនាទីរបស់ស្ត្រីក្នុងការផ្តល់ភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងការចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅថ្នាក់សហគមន៍តាមរយៈក្រុមកែលម្អជីវភាព ក្រុមសហគ្រាសកសិកម្មខ្នាតតូចបំផុត និង ក្រុមគណៈកម្មការកសិកម្មប្រើប្រាស់ទឹក។

គោលបំណងរបស់គម្រោង គឺកែលម្អកម្រិតជីវភាពរបស់នៅរបស់ប្រជាជន តាមរយៈការបង្កើនផលិតភាពកសិកម្ម និង ការកែលម្អលទ្ធភាពអាចលក់កសិផល។ កសិករខ្នាតតូចក្នុង តំបន់គោលដៅរបស់គម្រោង ជាទូទៅមានជីវភាព ដូច្នេះហើយ ស្ត្រីក្នុងគ្រួសារកសិករខ្នាតតូច មានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ដី មានកម្រិត។ ផែនការនេះ មានបំណងធានានូវលទ្ធភាពសមភាពរបស់ស្ត្រីក្នុងការទទួលបាននូវទុនចូល(សម្ភារៈ)ផលិតកម្មកសិកម្ម រួមទាំង គ្រាប់ពូជ ដី សត្វ ការបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកអាយស៊ីធី និងផ្សព្វផ្សាយ។ កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល ត្រូវធានាថា ទីតាំង និងពេលវេលាបណ្តុះបណ្តាល ត្រូវមានលក្ខណៈសមស្របសម្រាប់ស្ត្រី។ ជាពិសេស ផែនការនេះនឹងជួយធានាថា គ្រួសារមានស្ត្រីជាមេគ្រួសារ (FHHs) អាចមានលទ្ធភាពទទួលបាននូវសេវាផ្សព្វផ្សាយ គ្រាប់ពូជមានគុណភាព និង ហិរញ្ញវត្ថុ(ឥណទាន/កម្ចី)ជនបទ (តាមរយៈទុនបង្វិល និង/ឬ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ)។²² ផែនការនេះ ផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការបង្កើនសមត្ថភាព និងគណនីភាពរបស់ថ្នាក់គ្រប់គ្រងដឹកនាំគម្រោងសម្រាប់ការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពយេនឌ័រ និងការរាយការណ៍ពីលទ្ធផលសម្រេចបាន នៅគ្រប់កម្រិត រួមទាំង ក្រុមប្រឹក្សាឃុំផង។ ទិន្នន័យបែងចែកតាមភេទ នឹងត្រូវប្រមូលក្នុងអំឡុងពេលអនុវត្តគម្រោង ដើម្បីពិនិត្យតាមដានការសម្រេចបាននូវគោលដៅផ្នែកយេនឌ័រ។

ការចាត់ចែងអនុវត្ត

លេខាធិការដ្ឋាន គជអប (NCDDs) និង អង្គភាពសម្របសម្រួលការអភិវឌ្ឍ (MAFF-DCU) តាមរយៈប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោង តាមភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិ/ភ្នាក់ងារអនុវត្តនីមួយៗ នឹងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវមើលរំលងនាំការអនុវត្ត ការពិនិត្យតាមដាន និងការរាយការណ៍ (ប្រចាំត្រីមាស និងប្រចាំឆ្នាំ) ផែនការសកម្មភាពយេនឌ័រនេះ។ ប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោង ក៏នឹងទទួលខុសត្រូវផងដែរ ក្នុងការបញ្ជ្រាប

²²គ្រួសារមានស្ត្រីជាមេគ្រួសារ ត្រូវបានកំណត់ថា ជាគ្រួសារដែលស្ត្រីអ្នកអ្នកកម្រិតចំណូលចំណែកចិញ្ចឹមគ្រួសារ ដោយសារតែគាត់ជាស្ត្រីមេម៉ាយ ឬ មានប្តីជរា ពិការ មិនអាចធ្វើការកើត។

ផ្នែកយេនឌ័រ និងសង្គម តាមគោលនយោបាយតាមវិស័យ ដោយមានការគាំទ្រពីទីប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍សង្គម និងយេនឌ័រ (SGDE) ដែលទទួលបានការជួយបន្តពីក្រុមយេនឌ័របស់ ADB-CARM ។ គោលដៅពាក់ព័ន្ធយេនឌ័រ ត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងក្នុងឯកសារក្របខ័ណ្ឌគ្រោងរចនា និងពិនិត្យតាមដានគម្រោង (DMF) ដែលបានកែសម្រួល។ ថវិកាសម្រាប់អនុវត្ត ផែនការសកម្មភាពយេនឌ័រ នឹងត្រូវបញ្ចូលក្នុងថវិកាប្រចាំឆ្នាំរបស់លទ្ធផលនិមួយៗរបស់គម្រោង ហើយត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងក្នុងផែនការសកម្មភាព និងថវិកាឆ្នាំ (AWPB)។

ជនបង្គោលយេនឌ័រ នឹងត្រូវបានជ្រើសតែងតាំងសម្រាប់ថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ខេត្ត។ ទីប្រឹក្សាយេនឌ័រ ដែលជាសមាជិកក្នុងក្រុមទីប្រឹក្សាអនុវត្តគម្រោង នឹងណែនាំ និងគាំទ្រដល់ភ្នាក់ងារ ប្រតិបត្តិ/ភ្នាក់ងារអនុវត្ត ក្នុងការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពយេនឌ័រនេះ។ ថវិកាសម្រាប់អនុវត្តផែនការនេះ នឹងត្រូវរួមបញ្ចូលក្នុងថវិកាសរុបរបស់លទ្ធផលនិមួយៗរបស់គម្រោង។ គណកម្មការប្រចាំឆ្នាំ គម្រោង នឹងរួមបញ្ចូលសមាជិកពីក្រសួងកិច្ចការនារី ដើម្បីផ្តល់ការតម្រង់ទិសផ្នែកយេនឌ័រ និងសង្គម។ សូចនាករបែកចែកតាមភេទ នឹងត្រូវរួមបញ្ចូលក្នុងប្រព័ន្ធពិនិត្យតាមដានគុណផលរបស់គម្រោង។ ការពិនិត្យតាមដាន នឹងធ្វើជាប់ជាបន្ត ដើម្បីធានាថាសកម្មភាព ត្រូវបានអនុវត្តមានប្រសិទ្ធភាព និង គោលដៅសម្រេចបាន ហើយគម្រោង នឹងរាយការណ៍ លទ្ធផលទទួលបាន ជាទិន្នន័យដោយបំបែកតាមភេទ។ គម្រោង នឹងដាក់ជូនរបាយការណ៍បច្ចុប្បន្នភាពវឌ្ឍនភាពស្តីពីការអនុវត្តផែនការនេះ ជាប្រចាំ ជាផ្នែកមួយនៃរបាយការណ៍ពិនិត្យវាយតម្លៃវឌ្ឍនភាពគម្រោង ហើយក្នុងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពត្រីមាសរបស់គម្រោង ដែលដាក់ជូន ADB ។

សមាសភាគ និង លទ្ធផល គម្រោង	សកម្មភាពស្នើឡើង	ភ្នាក់ងារទទួលខុសត្រូវ
សមាសភាគទី 1: ការអភិវឌ្ឍឃុំ តាមរយៈមូលនិធិឃុំ-សង្កាត់		
លទ្ធផល 1.1: កែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលគាំទ្រផលិតភាពកសិកម្ម	- លក្ខខណ្ឌយោងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសាងសង់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ រួមបញ្ចូលនូវខ្លឹមសារពីសមភាពយេនឌ័រ ក្នុងការជ្រើសរើសសកម្មភាពធ្វើការ។ - អ្នកគ្រប់គ្រង និងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនសាងសង់ ចូលរួមការបណ្តុះបណ្តាលបង្កើនការយល់ដឹងពីយេនឌ័រ។ - គណកម្មការលទ្ធកម្មឃុំ មានសមាជិកយ៉ាងតិចម្នាក់ ជាស្ត្រី - យ៉ាងតិចមានស្ត្រី 40% ចូលរួមក្នុងក្រុមកសាងផែនការសហគមន៍ ដើម្បីរៀបចំផែនការវិនិយោគឃុំ និងការប្រើប្រាស់ថវិកាមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ។	ជនបង្គោលយេនឌ័រថ្នាក់ខេត្ត និងស្រុក អ្នកផ្សព្វផ្សាយឃុំ និងជំនួយការរដ្ឋបាលឃុំ ទីចាត់ផែនការវិនិយោគ

សមាសភាគ និង លទ្ធផល គម្រោង	សកម្មភាពស្នើឡើង	ភ្នាក់ងារទទួលខុសត្រូវ
	- អ្នកចុះកិច្ចសន្យា នឹងឲ្យអាទិភាពលើកម្មវិធីនានាជាស្ត្រីតាមមូលដ្ឋាន ឲ្យបានយ៉ាងតិចចំនួន 30% - កម្មវិធីបុរស និងស្ត្រីគ្មានជំនាញ នឹងទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលស្មើគ្នា សម្រាប់ការងារដូចគ្នា ហើយគ្មានប្រើពលកម្មក្នុងការងារសាងសង់។	ខេត្ត ដោយមានជំនួយពី ទីប្រឹក្សាយេនឌ័រ (SDGE)
27. លទ្ធផល 1.2: កែលម្អ សមត្ថភាពរបស់កសិករខ្នាតតូច	- បញ្ហាយេនឌ័រ និងសង្គម ត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងមេរៀនបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការគ្រប់គ្រងក្រុមកសិករផលិតស្រូវពូជ ដោយមានឯកសារមេរៀនមានប្រើប្រាស់ និងគំនូរ/ផ្សារក្រាមជាជំនួយដោយឡែកឯមួយ។ - ជំនួយការរដ្ឋបាលឃុំ អ្នកផ្សព្វផ្សាយឃុំ និង សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំជាស្ត្រី/ជនបង្គោលយេនឌ័រឃុំ ចូលរួមក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការគ្រប់គ្រងគម្រោងសម្រាប់ ក្រុម LIG ។ - កែសម្រួលនីតិវិធីធ្វើ AEA ដើម្បីធានាថាបញ្ហាយេនឌ័រ និងសង្គម ត្រូវបានរួមបញ្ចូល និង ដើម្បីកំណត់ពីតម្រូវការជាក់លាក់របស់គ្រួសារមានមេគ្រួសារជាស្ត្រី។ - គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការចងក្រងក្រុមកែលម្អជីវភាព (LIG) សាលារៀនស្រែ-ចំការកសិករ និង ក្រុមកសិករផលិតគ្រាប់ពូជស្រូវ មានបញ្ចូលបញ្ហាសង្គម និងយេនឌ័រ។ - ធានាថា មេរៀនស្តីពីយេនឌ័រ និងសង្គម ត្រូវបានរៀបចំសម្រាប់បញ្ចូលក្នុងសាលារៀនស្រែ-ចំការកសិករ និងការបណ្តុះបណ្តាលក្រុមកសិករផលិតស្រូវពូជ - គណកម្មការគ្រប់គ្រង និង សមាជិកក្រុមកសិករផលិតស្រូវពូជ នឹងទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលបង្កើនការយល់ដឹងពីសង្គម និងយេនឌ័រ។ - យ៉ាងតិចមានស្ត្រី 30% ចូលរួមក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងការប្រជុំជាប្រចាំសម្រាប់ក្រុម LIG ។ - យ៉ាងតិចមាន ស្ត្រីម្នាក់ ត្រូវបានជ្រើសរើសជាសមាជិកគណកម្មការគ្រប់គ្រងក្រុម នៅពេលរៀបចំចងក្រងក្រុម LIGs, AMEGs និង FWUCs ។ - យ៉ាងតិចមាន 25% នៃគ្រួសារដែលបានជ្រើសរើសជាសមាជិកក្រុម LIG ជាគ្រួសារមានស្ត្រី ជាមេគ្រួសារ - ធានាថាគ្រប់គ្រួសារមានស្ត្រីជាមេគ្រួសារ ដែលជាសមាជិកក្រុម LIG មានលទ្ធភាពទទួលបានសេវាផ្សព្វផ្សាយ គ្រាប់ពូជមានគុណភាព និង	ជនបង្គោលយេនឌ័រថ្នាក់ ខេត្ត និងស្រុក អ្នក ផ្សព្វផ្សាយឃុំ និង ជំនួយ ការរដ្ឋបាលឃុំ និង សេវា កម្ម SSP2, បុគ្គលិកគម្រោង ថ្នាក់ខេត្ត, NCDD ដោយ មានជំនួយពីទីប្រឹក្សាយេន ឌ័រ

សមាសភាគ និង លទ្ធផល គម្រោង	សកម្មភាពស្នើឡើង	ភ្នាក់ងារទទួលខុសត្រូវ
	ហិរញ្ញវត្ថុជនបទ (តាមរយៈទុនបង្វិល និង/ឬ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ) - ធានាថាជំនាញផ្នែកយេនឌ័រ (ធនធានមនុស្ស និង បទពិសោធន៍ផ្នែកស្ថាប័ន) ជាតម្រូវការចាំបាច់ត្រូវមាន សម្រាប់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល និង សេវាករ ដែលបានជ្រើសរើស។ - ធានាថា សមាជិកគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងក្រុម និង សមាជិកក្រុម LG ទាំងអស់ ទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលលើកកម្ពស់យល់ដឹងពីយេនឌ័រ និងសង្គម ដែលនឹងផ្តល់ឱ្យដោយសេវាករជំនាញ SSP2។	
28. <u>លទ្ធផល 1.3:</u> បង្កើនសមត្ថភាពឃុំសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងគម្រោង	- ធានាថាមានតុល្យភាពយេនឌ័រក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកផ្សព្វផ្សាយឃុំ និងជំនួយការរដ្ឋបាលឃុំ តាមឃុំនីមួយៗ - ការបណ្តុះបណ្តាលកសាងសមត្ថភាពសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ មានរួមបញ្ចូលនូវមេរៀនស្តីពីបញ្ហាយេនឌ័រ និងសង្គម ក្នុងវិស័យកសិកម្ម និងការអភិវឌ្ឍជនបទ។ - ផែនការវិនិយោគឃុំ ឆ្លុះបញ្ចាំងពីតម្រូវការរបស់ស្ត្រី ហើយរួមបញ្ចូលនូវការគាំទ្រដាក់លាក់ តម្រង់ទៅរកគ្រួសារមានស្ត្រីជាមេគ្រួសារ។ - ការបណ្តុះបណ្តាលឱ្យយល់ដឹងពីយេនឌ័រ នឹងត្រូវផ្តល់ឱ្យដោយទីប្រឹក្សា យេនឌ័រ និងជនបង្គោលយេនឌ័រ ដល់បុគ្គលិកគម្រោងទាំងអស់រួមមាន អ្នកផ្សព្វផ្សាយឃុំ ជំនួយការរដ្ឋបាលឃុំ និង ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ - ចុះពិនិត្យតាមដាន ដើម្បីធានាថាទិន្នន័យបែងចែកតាមភេទ ត្រូវបានប្រមូលបញ្ចូលក្នុងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពរបស់ឃុំ។	មេឃុំ, ជនបង្គោលយេនឌ័រ ថ្នាក់ខេត្ត និងថ្នាក់ស្រុក, អ្នកផ្សព្វផ្សាយឃុំ និង ជំនួយការរដ្ឋបាលឃុំ ដោយមានជំនួយពីទីប្រឹក្សា យេនឌ័រ។
<u>សមាសភាគទី 2:</u> បរិយាកាសអំណោយផលសម្រាប់ការបង្កើនផលិតភាព និង ពិពិធកម្មកសិកម្ម		
29. <u>លទ្ធផល 2.1:</u> កែលម្អបរិយាកាសគោលនយោបាយកសិកម្ម	- ធានាថា បញ្ហាយេនឌ័រ នឹងត្រូវបានរួមបញ្ចូលក្នុងការធ្វើតេស្ត/អនុវត្តសាកល្បងគោលនយោបាយកសិកម្ម។ - ធានាការចូលរួមរបស់ជនបង្គោលយេនឌ័រថ្នាក់ក្រោមជាតិ ក្នុងសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីគោលនយោបាយកសិកម្ម។	EAs/IAs/SGDA
<u>លទ្ធផល 2.2:</u> បង្កើនការផលិតផ្គត់ផ្គង់ និង លទ្ធភាពទទួល	- តួនាទីរបស់ស្ត្រីក្នុងក្រុមកសិករផលិតគ្រាប់ពូជស្រូវ និងពូជបន្លែ ត្រូវបានកំណត់រក ដើម្បីឱ្យពួកគេអាចទាញយកប្រយោជន៍ពីគម្រោង - យ៉ាងតិច 30% នៃកម្មករបម្រើការងារនៅតាមស្ថានីយ៍ស្រាវជ្រាវ ជាស្ត្រី	MAFF/GDA

សមាសភាគ និង លទ្ធផល គម្រោង	សកម្មភាពស្នើឡើង	ភ្នាក់ងារទទួលខុសត្រូវ
បានគ្រប់ពូជមានគុណភាព	- យ៉ាងតិចមានស្រូវ 40% មកពីក្រុមកសិករផលិតពូជដំណាំ ចូលរួមក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលពីផលិតកម្ម និង ការផ្គត់ផ្គង់ (បច្ចេកទេសទុកដាក់ក្រោយប្រមូលផល) គ្រប់ពូជស្រូវ។ - យ៉ាងតិចមានស្រូវម្នាក់ក្នុងចំណោម សមាជិកគណៈកម្មការជ្រើសតាំងបី រូប ក្នុងក្រុមផលិតស្រូវពូជទើបបង្កើតថ្មី។ - ធានាថា ទិន្នន័យបែងចែកតាមភេទ ត្រូវបានប្រមូលសម្រាប់កម្មការជួលបម្រើការងារតាមស្ថានីយ៍ស្រាវជ្រាវ។	
លទ្ធផល 2.3: បង្កើនភាពអាចរក បាននូវព័ត៌មានកសិកម្ម និង ទិន្នន័យទីផ្សារ	- យ៉ាងតិចមានស្រូវ 40% ចូលរួមក្នុងសកម្មភាព និងការបណ្តុះបណ្តាល (រួមទាំងទស្សនកិច្ចសិក្សា) លើកកំពស់ការយល់ដឹងពីយេនឌ័រ - ការបណ្តុះបណ្តាល រួមបញ្ចូលនូវឧបទ្វេសរូបភាពជំនួយ ដើម្បីសម្របតាមកម្រិតចេះអក្សរបស់អ្នករៀន ពិសេសរបស់ ស្ត្រី។ - យ៉ាងតិចមាន 30% នៃសេវាកម្មរបស់គេលេសិនធីរ ត្រូវបានផ្តល់ឲ្យស្ត្រី - ឯកសារ/សម្ភារៈបណ្តុះបណ្តាលយេនឌ័រ ជាភាសាខ្មែរ នឹងត្រូវបានរៀបចំ ដោយមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកទទួលបាន ជាពិសេសជាមួយស្ត្រី	NIDA/MAFF/NCDD
សមាសភាគទី 3: ការគ្របគ្រងគម្រោងមានប្រសិទ្ធភាព		
	- បញ្ហាយេនឌ័រ និងសង្គម មានបញ្ចូលក្នុងការអង្កេតដើមគ្រា។ - ភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិ/ភ្នាក់ងារអនុវត្ត នឹងតែងតាំងបុគ្គលិកគម្រោង ជាជនបង្គោលយេនឌ័រថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ខេត្ត ដើម្បីអនុវត្ត និងរាយការណ៍លទ្ធផលទទួលបាន ធៀបនឹងផែនការសកម្មភាពយេនឌ័រ។ - ផ្តល់ឱកាសលើកកំពស់ការចូលរួមរបស់បុគ្គលិកគម្រោងជាស្ត្រី ក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលផ្សេងៗ រួមទាំងការបណ្តុះបណ្តាលក្រៅពីប្រធានបទយេនឌ័រ សិក្ខាសាលា និង ទស្សនកិច្ចសិក្សា។ - យ៉ាងហោច 30% នៃអ្នកចូលរួម ជាស្ត្រី ក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការធ្វើ ទីផ្សារកសិកម្ម ការគ្រប់គ្រងឥណទាន ការបណ្តុះបណ្តាលពីហិរញ្ញវត្ថុ អាយស៊ីដី ភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងការគ្រប់គ្រងក្រុម LG និង ការគ្រប់គ្រងទុនបង្វិល - លក្ខខណ្ឌយោងរបស់ទីប្រឹក្សា និង បុគ្គលិកគម្រោង មានខ្វែងពីការគាំទ្រ និង ធានាការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពយេនឌ័រ។ - ការបណ្តុះបណ្តាលឲ្យយល់ដឹងពីយេនឌ័រ នឹងត្រូវអនុវត្ត ជាផ្នែកមួយរបស់គម្រោង សម្រាប់បុគ្គលិកគ្រប់កម្រិត នៅថ្នាក់ជាតិ និង ថ្នាក់	ប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោង ជនបង្គោលយេនឌ័រ ទីប្រឹក្សាគម្រោង

សមាសភាគ និង លទ្ធផល គម្រោង	សកម្មភាពស្នើឡើង	ភ្នាក់ងារទទួលខុសត្រូវ
<u>លទ្ធផល 3.1:</u> ការអនុវត្តគម្រោង បានទាន់ពេលវេលា និង មាន ប្រសិទ្ធផល	ក្រោមជាតិ ហើយរួមទាំងទីប្រឹក្សាគម្រោង និង សេវាករ ជំនួយការរដ្ឋបាលឃុំ អ្នកផ្សព្វផ្សាយឃុំ និង ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ។ - ទីប្រឹក្សាយេនឌ័រ នឹងផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលកសាងសមត្ថភាព ស្តីពីការគ្រោងរចនាគម្រោងនិងវិភាគមានលក្ខណៈឆ្លើយតបយេនឌ័រ ដល់ទីប្រឹក្សាគម្រោង បុគ្គលិកគម្រោង និង ជំនួយការរដ្ឋបាលឃុំ/អ្នកផ្សព្វផ្សាយឃុំ; ការរៀបចំសូចនាករមានលក្ខណៈវាងវៃ/ឆ្លើយតបផ្នែកយេនឌ័រ និង ការរៀបចំបញ្ជីផ្ទៀងផ្ទាត់សម្រាប់វាយតម្លៃភាពឆ្លើយតបផ្នែកយេនឌ័របស់អនុ-គម្រោងបានស្នើឡើង។ - សិក្ខាសាលាកសាងផែនការថវិកាឆ្នាំ នឹងមានរួមបញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីនូវពេលវេលាសម្រាប់ការពិភាក្សាពីផែនការសកម្មភាពយេនឌ័រ ដើម្បីកត់ត្រាពីលទ្ធផល សម្រេចបាន ការប្រឈម និង សកម្មភាពត្រូវធ្វើបន្ត ជាមួយបុគ្គលិកទាំងអស់របស់គម្រោង ក្នុងខេត្តទាំងបួន។ - ធានាថា មានរបាយការណ៍ស្តីពីវឌ្ឍនភាពផែនការសកម្មភាពយេនឌ័រ ត្រូវបានរៀបចំដាក់បញ្ចូលក្នុងគ្រប់របាយការណ៍បេសកកម្មពិនិត្យវាយតម្លៃ វឌ្ឍនភាពគម្រោង និងក្នុងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពត្រីមាស និងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពប្រចាំឆ្នាំរបស់គម្រោង។ ទិន្នន័យបែងចែកតាមភេទ នឹងត្រូវប្រមូល។ ទីប្រឹក្សាយេនឌ័រ នឹងជួយ និង ទទួលខុសត្រូវអនុវត្ត តាមដាន និងវាយតម្លៃបានពេញលេញពីលទ្ធផលទទួលបានធៀបនឹងផែនការសកម្មភាពយេនឌ័រ។	