

តារាងដែលគ្រោងសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ការអនុវត្តវិធានការយោគយុំ សង្កាត់ប្រចាំឆ្នាំ២០១៤

ល.រ	ឈ្មោះឃុំ សង្កាត់	ចំនួនថ្ងៃសរុប	កាលបរិច្ឆេទចុះធ្វើសកម្មភាពកសាងកម្មវិធីវិនិយោគយុំ សង្កាត់					កំណត់សម្គាល់	
			ជំហានទី១			ជំហានទី២		ឈ្មោះ	លេខទូរស័ព្ទ
			ប្រជុំថ្នាក់ឃុំ៖ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ហា តម្រូវការ...	ប្រជុំថ្នាក់ភូមិ៖ប្រជុំជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ	ប្រជុំថ្នាក់ឃុំ ៖បូកសរុបបញ្ហា តម្រូវការ...	បំពេញតារាង១.៤	តារាង២.២		
I	ក្រុងសៀមរាប								
1	សង្កាត់ប៉ែលិន	5	28-08-13	29-08-13	30-08-13	3/9/2013	05-09-13	ព្រំ សារ៉ាត់ លី សុងហ៊ី	099 708 799 087 888 688
2	សង្កាត់អូរតាពៅ	6	27-08-13	28-08-13	29.30-08-13	2/9/2013	3/9/2013	សួន អ៊ិន នួន ចាន់ធីរ៉ា	089 888 767 087 888 688
3	សង្កាត់បរយ៉ាខា	5	26-08-13	27-08-13	28-08-13	29-08-13	30-08-13	លឹម សំបូរ យឹម ប៉េងចុង	082 878 833 099 222 643
4	សង្កាត់ទួលល្វា	7	27-08-13	28-08-13	29-08-13	2.4-09-13	5.6-09-13	សំ ភួង ញ៉ូវ ចាន់ឌី	087 888 868 087 699 638
II	ក្រុងស្រីសោត								
1	ឃុំសាលាក្រៅ	5	03.09.2013	04.09.2013	05.09.2013	09.09.2013	11.09.2013	អាន់ សំអាត សៀ សុខុម	092 89 20 28 086 29 33 77
2	ឃុំអូរស្រង	5	03.09.2013	04.09.2013	05.09.2013	09.09.2013	10.09.2013	ហ៊ឹម ឃ្លី ស៊ី ឃ្លីន	087 88 22 82 087 28 88 89
3	ឃុំស្ទឹងត្រង់	5	02.09.2013	03.09.2013	04.09.2013	09.09.2013	10.09.2013	វ៉ី រួម ហាម ចុល	087 23 99 76 087 82 22 80

4	ឃុំស្ទឹងកាច់	5	03.09.2013	04.09.2013	06.09.2013	10.09.2013	13.09.2013	ប៉ាង គឹមអេង ហ៊ុន ប៊ិន	០១៦ ៨៣ ១៦ ១៦ ០៩៧ ២៧ ២១ ១៦៦
---	--------------	---	------------	------------	------------	------------	------------	--------------------------	-------------------------------

បានឃើញនិងឯកភាព

ថ្ងៃទី ២០ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៣

អគិបាលខេត្តនរោត្តម



អ៊ុ.ណាន

ថ្ងៃទី ២០ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៣

នាយកទីបាត់ការផែនការនិងវិនិយោគ

នាយករង

(Handwritten signature)

លោក រដ្ឋសាត