

កាលវិភាគរៀបចំកម្មវិធីវិនិយោគឃុំឆ្នាំ ២០១៥ ជំហានទី ១ និង ២

ស្រុកស្វាយរៀង

| លេខកូដ | ឈ្មោះឃុំ | ចំនួនភូមិ | កាលបរិច្ឆេទដំណើរការរៀបចំកម្មវិធីវិនិយោគឃុំ ឆ្នាំ២០១៥ | | | | | សម្របសម្រួលដោយ | | | |
|--------|------------|-----------|--|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | ជំហានទី១ | | | ជំហានទី២ | | មន្ត្រី ផ្សព្វផ្សាយ | | មេឃុំ | |
| | | | សកម្មភាព ក. | សកម្មភាព ខ. | សកម្មភាព គ. | សកម្មភាព ឃ. | សកម្មភាព ង. | ឈ្មោះ | លេខទូរស័ព្ទ | ឈ្មោះ | លេខទូរស័ព្ទ |
| 200501 | អង្គតាសូ | 12 | 12-13/6/2014 | 16-17/06/2014 | 19/6/2014 | 20-23/06/2014 | 24/6/2014 | ប៊ូ សំអូន | 097 7633 590 | សុខ ជន | 097 4825 871 |
| 200502 | បាសាក់ | 5 | 16-17/6/2014 | 19-20/06/2014 | 23/6/2014 | 24-25/06/2014 | 26/6/2014 | ប៊ូ សំអូន | 097 7633 590 | ពត គឹមសាន | 088 518 5511 |
| 200503 | ចបក់ | 7 | 12-13/6/2014 | 16-17/06/2014 | 19/6/2014 | 20-23/06/2014 | 24/6/2014 | ចាប ធឿន | 097 5383 995 | កែវ ចាន់ | 088 993 7689 |
| 200504 | កំពង់ចម្បង | 7 | 12-13/6/2014 | 16-17/06/2014 | 19/6/2014 | 20-23/06/2014 | 24/6/2014 | ប៉ុល សារ៉ាត | 097 7680 504 | សេក យ៉ាន | 077 896 636 |
| 200505 | តាសួស | 8 | 12-13/6/2014 | 16-17/06/2014 | 19/6/2014 | 20-23/06/2014 | 24/6/2014 | ចោង រស់ | 097 9312 526 | ហែម វ៉ែន | 011 997 021 |
| 200507 | ឈើទាល | 12 | 16-17/6/2014 | 19-20/06/2014 | 23/6/2014 | 24-25/06/2014 | 26/6/2014 | ចាប ធឿន | 097 5383 995 | មាស សុខ | 097 509 0035 |
| 200508 | ដួនស | 11 | 16-17/6/2014 | 19-20/06/2014 | 23/6/2014 | 24-25/06/2014 | 26/6/2014 | ប៉ុល សារ៉ាត | 097 7680 504 | ជា ស៊ឹម | 097 534 2313 |
| 200509 | គោកព្រីង | 10 | 19-20/6/2014 | 23-24/06/2014 | 25/6/2014 | 26-27/06/2014 | 30/6/2014 | ប៊ូ សំអូន | 097 7633 590 | ទេព សោមនី | 016 552 387 |
| 200510 | ក្រោកគោ | 13 | 16-17/6/2014 | 19-20/06/2014 | 23/6/2014 | 24-25/06/2014 | 26/6/2014 | ចាប ធឿន | 097 5383 995 | ម៉ែន លន់ | 088 944 8048 |
| 200511 | ត្រស | 11 | 16-17/6/2014 | 19-20/06/2014 | 23/6/2014 | 24-25/06/2014 | 26/6/2014 | ចោង រស់ | 097 9312 526 | នេត សានីន | 097 291 5846 |
| 200512 | ពោធិរាជ | 11 | 19-20/6/2014 | 23-24/06/2014 | 25/6/2014 | 26-27/06/2014 | 30/6/2014 | ចោង រស់ | 097 9312 526 | ឡឹក យុន | 016 532 471 |
| 200513 | ស្វាយអង្គ | 9 | 12-13/6/2014 | 16-17/06/2014 | 19/6/2014 | 20-23/06/2014 | 24/6/2014 | សុខ សារ៉ាត | 097 9801 799 | ម៉ែក វិសុទ្ធ | 097 5917003 |
| 200514 | ស្វាយរៀង | 7 | 19-20/6/2014 | 23-24/06/2014 | 25/6/2014 | 26-27/06/2014 | 30/6/2014 | ប៊ូ សំអូន | 097 7633 590 | មុន សារីទូ | 097 912 9322 |
| 200515 | ស្វាយធំ | 12 | 19-20/6/2014 | 23-24/06/2014 | 25/6/2014 | 26-27/06/2014 | 30/6/2014 | សុខ សារ៉ាត | 097 9801 799 | សុខ សារៀម | 097 868 9159 |
| 200516 | ស្វាយរា | 15 | 16-17/6/2014 | 19-20/06/2014 | 23/6/2014 | 24-25/06/2014 | 26/6/2014 | សុខ សារ៉ាត | 097 9801 799 | សុខ សំអន | 097 640 8703 |
| 200517 | ធ្លក | 8 | 19-20/6/2014 | 23-24/06/2014 | 25/6/2014 | 26-27/06/2014 | 30/6/2014 | ប៉ុល សារ៉ាត | 097 7680 504 | អ៊ឹង សានន | 012 935 474 |

ស្វាយរៀង ថ្ងៃទី ០១ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៤
 ប្រធានការិយាល័យផែនការនិងគាំទ្រ

ស្វាយរៀង ថ្ងៃទី ០១ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៤

 អ៊ឹម សារ៉ាត


 ប៊ូ សំអូន

កាលវិភាគការកសាងកម្មវិធីវិនិយោគឃុំ ឆ្នាំ២០១៤

| លេខគ្រូង | ឈ្មោះឃុំ | ចំនួនគ្រូង | ជំហានទី១ | | | ជំហានទី២ | | អ្នកសម្របសម្រួល | លេខទូរស័ព្ទ |
|----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|
| | | | សកម្មភាព១.១ | សកម្មភាព១.២ | សកម្មភាព១.៣ | សកម្មភាព២.១ | សកម្មភាព២.២ | | |
| 2003 | រំដួល | | | | | | | | |
| 200301 | បុសមន់ | 7 | 11.06.2014 | 16.06.2014 | 20.06.2014 | 24.06.2014 | 27.06.2014 | នួន ឧត្តម | 067 244 417 |
| 200302 | ធ្មា | 8 | 13.06.2014 | 23.06.2014 | 26.06.2014 | 27.06.2014 | 30.06.2014 | នៃ ស | 0977 313 240 |
| 200303 | កំពង់ចក | 6 | 09.06.2014 | 10.06.2014 | 16.06.2014 | 19.06.2014 | 24.06.2014 | ហ៊ុល សិរីវុត | 0977 777 934 |
| 200304 | ជ្រុងពពេល | 7 | 09.06.2014 | 10.06.2014 | 16.06.2014 | 19.06.2014 | 24.06.2014 | ហ៊ុល សិរីវុត | 0977 777 934 |
| 200305 | កំពង់អំពិល | 7 | 13.06.2014 | 16.06.2014 | 19.06.2014 | 23.06.2014 | 25.06.2014 | ហ៊ុល សិរីវុត | 0977 777 934 |
| 200306 | ម៉ឺនជ័យ | 10 | 09.06.2014 | 10.06.2014 | 16.06.2014 | 19.06.2014 | 24.06.2014 | នៃ ស | 0977 313 240 |
| 200307 | ពងទឹក | 9 | 11.06.2014 | 16.06.2014 | 20.06.2014 | 24.06.2014 | 27.06.2014 | នួន ឧត្តម | 067 244 417 |
| 200308 | សង្កែ | 8 | 13.06.2014 | 19.06.2014 | 23.06.2014 | 25.06.2014 | 30.06.2014 | នួន ឧត្តម | 067 244 417 |
| 200309 | ស្វាយចេក | 9 | 11.06.2014 | 20.06.2014 | 24.06.2014 | 25.06.2014 | 27.06.2014 | នៃ ស | 0977 313 240 |
| 200310 | ថ្នាំធ្នង់ | 7 | 13.06.2014 | 19.06.2014 | 23.06.2014 | 25.06.2014 | 30.06.2014 | នួន ឧត្តម | 067 244 417 |

បានឃើញ និង ឯកភាព


អគ្គនាយករដ្ឋមន្ត្រី
អគ្គបាលរង


សុខា ភឹម

ពិនិត្យដោយ

នាយករដ្ឋមន្ត្រី

នៃ ស

រំដួល, ថ្ងៃទី ០៥ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៤

រៀបចំដោយ
ប្រធានការិយាល័យផែនការ និង គាំទ្រឃុំ

ហ៊ុល សិរីវុត

ការវិភាគរៀបចំកម្មវិធីវិនិយោគឃុំឆ្នាំ២០១៥ ជំហានទី ១និងជំហានទី២

ខេត្តស្វាយរៀង

| លេខកូដ | ឈ្មោះឃុំ/ស្រុក | ការបរិច្ឆេទគ្រោងនៃដំណើរការរៀបចំកម្មវិធីវិនិយោគឃុំ ឆ្នាំ២០១៥ | | | | | សម្របសម្រួលដោយ | | | |
|--------|----------------------|---|------------|------------|------------|------------|----------------|--------------|------------|--------------|
| | | ជំហានទី១ | | | ជំហានទី២ | | មន្ត្រីជ.អ.ព / | | ឈ្មោះមេឃុំ | លេខទូរស័ព្ទ |
| | | សកម្មភាពក. | សកម្មភាពខ. | សកម្មភាពគ. | សកម្មភាពឃ. | សកម្មភាពង. | ឈ្មោះ | លេខទូរស័ព្ទ | | |
| 2007 | ស្រុកស្វាយរាប | | | | | | | | | |
| 200711 | ស្វាយយំរំពារ | 04.07.2014 | 11.07.2014 | 21.07.204 | 04.08.2014 | 27.08.2014 | គង់ សារី | 885060965 | ឃុត គឹមយន | 0976.992.322 |
| 200702 | គគីសោម | 04.07.2014 | 11.07.2014 | 21.07.204 | 04.08.2014 | 27.08.2014 | អ៊ុក វណ្ណា | 0889.333.558 | ប៉ាល់ ស៊ុន | 0977.855.816 |
| 200703 | កណ្តៀងរាយ | 04.07.2014 | 11.07.2014 | 22.07.204 | 04.08.2014 | 27.08.2014 | ឈឹម ដារ៉ានី | 0973.682.792 | ឡឹក គង់ | 011.847.240 |
| 200704 | មនោរម្យ | 07.07.2014 | 12.07.2014 | 24.07.204 | 06.08.2014 | 27.08.2014 | ឈឹម ដារ៉ានី | 0973.682.792 | ក្រវ សារ៉ា | 0977.823.205 |
| 200705 | ពពែត | 07.07.2014 | 14.07.2014 | 25.07.204 | 07.08.2014 | 27.08.2014 | ឈឹម ដារ៉ានី | 0973.682.792 | ពុត សយ | 0978.977.669 |
| 200706 | ព្រៃតាអី | 07.07.2014 | 14.07.2014 | 21.07.204 | 04.08.2014 | 27.08.2014 | អ៊ុក វណ្ណា | 0889.333.558 | ឈុន គឹមលន់ | 0973.945.767 |
| 200707 | ប្រសូត្រ | 08.07.2014 | 16.07.2014 | 22.07.204 | 04.08.2014 | 27.08.2014 | គង់ សារី | 0977.616.160 | អុក ប៉ាក | 0979.738.003 |
| 200708 | រមាំងថ្កោល | 08.07.2014 | 17.07.2014 | 24.07.204 | 08.08.2014 | 27.08.2014 | គង់ សារី | 0977.616.160 | ប៉ែន ជួនី | 011.680.310 |
| 200709 | សំបូរ | 08.07.2014 | 18.07.2014 | 24.07.204 | 08.08.2014 | 27.08.2014 | អ៊ុក វណ្ណា | 0889.333.558 | កើត ប៉ែន | 0979.726.222 |

កំណត់សំគាល់៖

សកម្មភាព ក តំណាងឱ្យជំហានទី១ - សកម្មភាព (ក.) ប្រជុំនៅថ្នាក់ឃុំ

សកម្មភាព ខ តំណាងឱ្យជំហានទី១ - សកម្មភាព (ខ) ប្រជុំនៅភូមិនិមួយៗ

សកម្មភាព គ តំណាងឱ្យជំហានទី១ - សកម្មភាព (គ) ប្រជុំនៅថ្នាក់ឃុំ

សកម្មភាព ឃ តំណាងឱ្យជំហានទី២ - ប្រជុំនៅថ្នាក់ឃុំរៀបចំតារាង ២.១ និង ២.២ និង ២.៣

សកម្មភាព ង តំណាងឱ្យជំហានទី២ - បញ្ជូនតារាង ២.២ និង ២.៣ មកមន្ទីរផែនការ តាមរយៈមីនីស្ត័រផែនការ និងវិនិយោគខេត្ត

ជំហានទី១ : រៀបចំបញ្ជីគម្រោងអាទិភាពសម្រាប់កម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល ថ្នាក់ក្រុង ២០១៥-២០១៧

| ក្រុង | កំណត់និងរៀបចំសំណើគម្រោង | ពិនិត្យសំណើគម្រោង | គណនាអត្ថប្រយោជន៍គម្រោង | សេចក្តីព្រាងបញ្ជីសំណើគម្រោង | ប្រជុំពិនិត្យបញ្ជីសំណើគម្រោង | អ្នកសម្របសម្រួល | លេខទូរស័ព្ទ | ក្រុមការងារផែនការ | |
|-------|-------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|---|
| 2007 | ស្វាយទាប | 9/7/2014 | 15/7/2014 | 24-5 /07/2014 | 30/7/2014 | 13.08.2014 | គង់ សារី | 0885.060.965 | ✓ |
| | | | | | | | អ៊ុក វណ្ណា | 0889.333.558 | |
| | | | | | | | ឈឹម ដាក់នី | 0973.682.792 | |

បានឃើញឯកភាព



អគ្គនាយកស្រុកស្វាយទាប
អគ្គនាយក

ហាម ចន្ទាត់

ថ្ងៃទី ០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤

ប្រធានការិយាល័យផែនការគាំទ្រឃុំ-សង្កាត់

អ៊ុក វណ្ណា

កាលវិភាគការកសាងកម្មវិធីវិនិយោគសង្កាត់ឆ្នាំ២០១៥

| លេខកូដ | ឈ្មោះសង្កាត់ | ចំនួនភូមិ | ជំហានទី១ | | | ជំហានទី២ | | អ្នកសម្របសម្រួល | លេខទូរស័ព្ទ |
|--------|--------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------------|
| | | | សកម្មភាព១.១ | សកម្មភាព១.២ | សកម្មភាព១.៣ | សកម្មភាព២.១ | សកម្មភាព២.២ | | |
| 2006 | ស្វាយរៀង | | | | | | | | |
| 200601 | ស្វាយរៀង | 7 | 16-17/06/2014 | 20-30/06/2014 | 07-08/07/2014 | 10-11/07/2014 | 17-18/07/2014 | គង់ សារូ សូ ធួ | 011 411 359 011 949 482 |
| 200602 | ព្រៃឆ្នាក់ | 5 | 16-17/06/2014 | 23-27/06/2014 | 03-04/07/2014 | 08-09/07/2014 | 15-16/07/2014 | ហ៊ុន សារ៉ាន យុន ចន្ទា | 097 7 685 711 097 7 856 317 |
| 200603 | គយត្របែក | 2 | 03/07/2014 | 07-08/07/2014 | 11/07/2014 | 14/07/2014 | 16/07/2014 | ស៊ឹម សាខន គឹម សុស៊ីរី | 088 8 311 314 088 8 849 898 |
| 200604 | ពោធិតាហោ | 4 | 02/07/2014 | 10-11/07/2014 | 14/07/2014 | 18/07/2014 | 21/07/2014 | រៀម គៀង ស៊ិន សុភា | 097 7 825 245 097 7 686 111 |
| 200605 | ចេក | 10 | 20/06/2014 | 23-26/06/2014 | 30/07/2014 | 04/07/2014 | 10/07/2014 | ញឹម សាំ រស់ សុភាព | 097 6 777 207 088 9 980 694 |
| 200606 | ស្វាយតៀ | 7 | 01/07/2014 | 03-10/07/2014 | 11/07/2014 | 14/07/2014 | 15/07/2014 | ឡុង សុន ហ៊ឹង សុធា | 016 769 039 097 7 782 416 |
| 200607 | សង្កែវ | 8 | 01/07/2014 | 02-11/07/2014 | 14/07/2014 | 15/07/2014 | 16/07/2014 | ស៊ិន យ៉ុង អុក ធារី | 011 964 505 011 810 815 |

ស្វាយរៀង, ថ្ងៃទី ១៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៤

បានឃើញ និងឯកភាព
អភិបាលក្រុងស្វាយរៀង



[Signature]
យូ ប៊ុនធី

ពិនិត្យដោយ
នាយករដ្ឋបាល

[Signature]
ជូន ចាន់ប៊ុនធី

រៀបចំដោយ
ប្រធានការិយាល័យផែនការគាំទ្រសង្កាត់

[Signature]
គឹម ថា

កាលវិភាគការសាងកម្មវិធី រោងចក្រសង្កាត់ឆ្នាំ២០១៤

| លេខកូដ | ឈ្មោះឃុំ សង្កាត់ | ចំនួនភូមិ | ជំហានទី១ | | | ជំហានទី២ | | អ្នកសម្របសម្រួល | លេខទូរស័ព្ទ |
|--------|---------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| | | | សកម្មភាព១.១ | សកម្មភាព១.២ | សកម្មភាព១.៣ | សកម្មភាព២.១ | សកម្មភាព២.២ | | |
| 2004 | រមាសហែក | | | | | | | | |
| 200401 | អំពិល | 10 | 16.6.014 | 23.6.014 | 07.7.014 | 21.7.014 | 28.7.014 | សាលាដំបូង ក្រុង | |
| 200402 | អណ្តូងពោធិ៍ | 10 | 16.6.014 | 23.6.014 | 07.7.014 | 21.7.014 | 28.7.014 | សាលាដំបូង ក្រុង | |
| 200403 | អណ្តូងត្របែក | 6 | 16.6.014 | 23.6.014 | 07.7.014 | 21.7.014 | 28.7.014 | សាលាដំបូង ក្រុង 5 | |
| 200404 | អង្គប្រវត្តិសាស្ត្រ | 12 | 19.6.014 | 23.6.014 | 08.7.014 | 22.7.014 | 29.7.014 | សាលាដំបូង ក្រុង 088 4579553 | |
| 200405 | ចន្ទី | 18 | 16.6.014 | 23.6.014 | 07.7.014 | 21.7.014 | 28.7.014 | សាលាដំបូង ក្រុង | |
| 200406 | ជ្រៃធំ | 14 | 16.6.014 | 23.6.014 | 07.7.014 | 21.7.014 | 28.7.014 | សាលាដំបូង ក្រុង | |
| 200407 | ដូង | 22 | 19.6.014 | 23.6.014 | 08.7.014 | 22.7.014 | 29.7.014 | សាលាដំបូង ក្រុង | |
| 200408 | កំពង់ត្រាច | 10 | 19.6.014 | 23.6.014 | 08.7.014 | 22.7.014 | 29.7.014 | សាលាដំបូង ក្រុង | |
| 200409 | គគីរ | 5 | 20.6.014 | 23.6.014 | 08.7.014 | 23.7.014 | 30.7.014 | សាលាដំបូង ក្រុង | |
| 200410 | ក្រសាំង | 10 | 19.6.014 | 23.6.014 | 08.7.014 | 22.7.014 | 29.7.014 | សាលាដំបូង ក្រុង | |
| 200411 | មុខជាំ | 10 | 16.6.014 | 23.6.014 | 07.7.014 | 21.7.014 | 28.7.014 | សាលាដំបូង ក្រុង | |
| 200412 | ម្រាម | 20 | 19.6.014 | 23.6.014 | 08.7.014 | 22.7.014 | 29.7.014 | សាលាដំបូង ក្រុង | |
| 200413 | សំបូរ | 11 | 20.6.014 | 23.6.014 | 09.7.014 | 23.7.014 | 30.7.014 | សាលាដំបូង ក្រុង | |
| 200414 | សម្បត្តិមានជ័យ | 13 | 20.6.014 | 23.6.014 | 10.7.014 | 21.7.014 | 28.7.014 | សាលាដំបូង ក្រុង | |
| 200415 | ត្រពាំងស្មៅ | 20 | 17.6.014 | 23.6.014 | 11.7.014 | 24.7.014 | 31.7.014 | សាលាដំបូង ក្រុង | |
| 200416 | ត្រស | 13 | 19.6.014 | 23.6.014 | 08.7.014 | 22.7.014 | 29.7.014 | សាលាដំបូង ក្រុង | |

⑤+10
⑤+6
⑦+12
⑦+18
⑤+10
⑦+10
⑦+20

បានឃើញ និងឯកភាព
អគ្គនាយកដ្ឋាន
ស្រុកសារិន

ពិនិត្យដោយ
នាយកដ្ឋាន
ស៊ុ-ម៉ូល

ស្នាយរៀង ថ្ងៃទី ០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤
រៀបចំដោយ
ប្រធានការិយាល័យគាំទ្រមូលដ្ឋាន
ស៊ុ-ម៉ូល

លិខិតអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ឈ្មោះសង្កាត់ ២០១៤

| លេខកូដ | ឈ្មោះឃុំ សង្កាត់ | ចំនួនភូមិ | ជំហានទី១ | | | ជំហានទី២ | | អ្នកសម្របសម្រួល | លេខទូរស័ព្ទ |
|--------|------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| | | | សកម្មភាព១.១ | សកម្មភាព១.២ | សកម្មភាព១.៣ | សកម្មភាព២.១ | សកម្មភាព២.២ | | |
| 2001 | ចត្តា | | | | | | | | |
| 200101 | ព្រៃកកើរ | 5 | 11/6/2014 | 16/6/2014 | 20/6/2014 | 25/6/2014 | 30/6/2014 | ហឹង សារ៉ា | 0975915779 |
| 200102 | សំរោង | 3 | 12/6/2014 | 17/6/2014 | 23/6/2014 | 26/6/2014 | 1/7/2014 | ហឹង សារ៉ា | 0975915779 |
| 200103 | ចត្តា | 4 | 11/6/2014 | 16/6/2014 | 20/6/2014 | 25/6/2014 | 30/6/2014 | ម៉ក់ សម្បត្តិ | 0978027844 |
| 200104 | ច្រស | 8 | 12/6/2014 | 19/6/2014 | 23/6/2014 | 26/6/2014 | 1/7/2014 | ម៉ក់ សម្បត្តិ | 0978027844 |
| 200105 | មេសរថ្ងក | 6 | 16/6/2014 | 17/6/2014 | 24/6/2014 | 27/6/2014 | 2/7/2014 | ម៉ក់ សម្បត្តិ | 0978027844 |
| 200106 | ទួលស្តី | 3 | 16/6/2014 | 19/6/2014 | 24/6/2014 | 27/6/2014 | 2/7/2014 | ហឹង សារ៉ា | 0975915779 |

ចត្តា, ថ្ងៃទី០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤

រៀបចំដោយ


ប្រធានការិយាល័យដែនការពារនិងការងារឃុំ សង្កាត់

បានឃើញ និងឯកភាព
 អគ្គនាយកដ្ឋានកម្មវិធី

 ជាមួយ

ពិនិត្យដោយ
 នាយករដ្ឋមន្ត្រី

 រាជ-បុទ


 ម៉ក់ សម្បត្តិ

កាលវិភាគសវនកម្មវិធីវិនិយោគឃុំ សង្កាត់ ឆ្នាំ២០១៤

| លេខកូដ | ឈ្មោះឃុំ សង្កាត់ | ចំនួនភូមិ | ជំហានទី១ | | | ជំហានទី២ | | អ្នកសម្របសម្រួល | លេខទូរស័ព្ទ |
|--------|------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| | | | សកម្មភាព១.១ | សកម្មភាព១.២ | សកម្មភាព១.៣ | សកម្មភាព២.១ | សកម្មភាព២.២ | | |
| 2001 | ចន្ទ្រា | | | | | | | | |
| 200101 | ព្រៃគគីរ | 5 | 11/6/2014 | 16/6/2014 | 20/6/2014 | 25/6/2014 | 30/6/2014 | ហឹង សារ៉ា | 0975915779 |
| 200102 | សំរោង | 3 | 12/6/2014 | 17/6/2014 | 23/6/2014 | 26/6/2014 | 1/7/2014 | ហឹង សារ៉ា | 0975915779 |
| 200103 | ចន្ទ្រា | 4 | 11/6/2014 | 16/6/2014 | 20/6/2014 | 25/6/2014 | 30/6/2014 | ម៉ក់ សម្បត្តិ | 0978027844 |
| 200104 | ច្រស | 8 | 12/6/2014 | 19/6/2014 | 23/6/2014 | 26/6/2014 | 1/7/2014 | ម៉ក់ សម្បត្តិ | 0978027844 |
| 200105 | មេសរថ្ងក | 6 | 16/6/2014 | 17/6/2014 | 24/6/2014 | 27/6/2014 | 2/7/2014 | ម៉ក់ សម្បត្តិ | 0978027844 |
| 200106 | ទួលស្តី | 3 | 16/6/2014 | 19/6/2014 | 24/6/2014 | 27/6/2014 | 2/7/2014 | ហឹង សារ៉ា | 0975915779 |

ចន្ទ្រា, ថ្ងៃទី០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤

រៀបចំដោយ

ប្រធានការិយាល័យផែនការនិងគាំទ្រឃុំ សង្កាត់

បានឃើញ និងឯកភាព

ពិនិត្យដោយ

អគ្គិបាលស្រុកចន្ទ្រា

នាយករដ្ឋបាល

ម៉ក់ សម្បត្តិ

រដ្ឋបាលស្រុកកំពង់ពេទី
ការិយាល័យផែនការ និងគាំទ្រ

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

ការវិនិយោគសាងសង់កម្មវិធីវិនិយោគឃុំ ឆ្នាំ២០១៤

| លេខកូដ | ឈ្មោះឃុំ | ចំនួនគម្រោង | ជំហានទី១ | | | ជំហានទី២ | | អ្នកសម្របសម្រួល | លេខទូរស័ព្ទ |
|--------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|
| | | | សកម្មភាព១.១ | សកម្មភាព១.២ | សកម្មភាព១.៣ | សកម្មភាព២.១ | សកម្មភាព២.២ | | |
| 2002 | ស្រុកកំពង់ពេទី | | | | | | | | |
| 200201 | បន្ទាយក្រាំង | 5 | 01-07-2014 | 10-07-2014 | 21-07-2014 | 12-08-2014 | 22-08-2014 | សួស សារិទ្ធ | 097 218 43 70 |
| 200202 | ញរ | 6 | 24-06-2014 | 03-07-2014 | 18-07-2014 | 07-08-2014 | 25-08-2014 | ពុត គង់ | 0889 111 020 |
| 200203 | ខ្សែត្រ | 14 | 25-06-2014 | 09-07-2014 | 28-07-2014 | 11-08-2014 | 26-08-2014 | លឹម ផល្លា | 097 9801 800 |
| 200204 | ព្រះពន្លា | 8 | 27-06-2014 | 04-07-2014 | 22-07-2014 | 13-08-2014 | 27-08-2014 | លឹម ផល្លា | 097 9801 800 |
| 200205 | ព្រៃធំ | 5 | 07-07-2014 | 11-07-2014 | 23-07-2014 | 31-08-2014 | 18-07-2014 | ឆោម សុភី | 0888 720 687 |
| 200206 | រាជមន្ទីរ | 4 | 23-06-2014 | 08-07-2014 | 18-07-2014 | 30-07-2014 | 20-08-2014 | សួស សារិទ្ធ | 097 218 43 70 |
| 200207 | សំឡី | 8 | 20-06-2014 | 25-06-2014 | 14-07-2014 | 25-07-2014 | 22-08-2014 | ឆោម សុភី | 0888 720 687 |
| 200208 | សំយ៉ាង | 3 | 26-06-2014 | 02-07-2014 | 10-07-2014 | 04-08-2014 | 14-08-2014 | លឹម ផល្លា | 097 9801 800 |
| 200209 | ស្វាយតាយាន | 10 | 17-06-2014 | 26-06-2014 | 15-07-2014 | 24-07-2014 | 12-08-2014 | ពុត គង់ | 0889 111 020 |
| 200211 | ថ្មី | 6 | 04-07-2014 | 12-07-2014 | 23-07-2014 | 14-08-2014 | 30-08-2014 | ឆោម សុភី | 0888 720 687 |
| 200212 | ត្នោត | 11 | 02-07-2014 | 07-07-2014 | 28-07-2014 | 08-08-2014 | 23-08-2014 | ពុត គង់ | 0889 111 020 |
| សរុប | | 80 | | | | | | | |

ធ្វើនៅកំពង់ពេទី, ថ្ងៃទី០៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤

ប្រធានការិយាល័យផែនការ និងគាំទ្រ

បានឃើញ និង ឯកភាព
អភិបាលស្រុក
[Signature]

ពិនិត្យដោយ
កំពង់ពេទី, ថ្ងៃទី ០៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤
នាយករដ្ឋបាលស្រុក

[Signature]
សុខ សំអុល

[Signature]
លឹម ផល្លា

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

២២៣០៤២

ខេត្តស្វាយរៀង

រដ្ឋបាលក្រុងបាវិត

កាលវិភាគ ការកសាងកម្មវិធីវិនិយោគសង្កាត់ ឆ្នាំ២០១៤

| លេខកូដ | ឈ្មោះសង្កាត់ | ចំនួនភូមិ | ជំហានទី១ | | | ជំហានទី២ | | អ្នកសម្របសម្រួល | លេខទូរស័ព្ទ |
|--------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| | | | សកម្មភាព១.១ | សកម្មភាព១.២ | សកម្មភាព១.៣ | សកម្មភាព២.១ | សកម្មភាព២.២ | | |
| 2008 | បាវិត | | | | | | | | |
| 200801 | បាវិត | 5 | 19/6/2014 | 03/7/2014 | 11/7/2014 | 16/7/2014 | 24/7/2014 | លោក កែវ សារីង | 0886440544 |
| 200802 | ព្រៃអង្គុញ | 8 | 16/6/2014 | 17/6/2014 | 01/7/2014 | 10/7/2014 | 18/7/2014 | លោក កែវ សារីង | 0886440544 |
| 200803 | ប្រាសាទ | 2 | 20/6/2014 | 02/7/2014 | 08/7/2014 | 17/7/2014 | 21/7/2014 | លោក ប៊ែន ភារ៉ុន | 0973033334 |
| 200804 | បាទី | 5 | 13/6/2014 | 23/6/2014 | 09/7/2014 | 15/7/2014 | 22/7/2014 | លោក ប៊ែន ភារ៉ុន | 0973033334 |
| 200805 | ច្រកម្ទេស | 15 | 11/6/2014 | 12/6/2014 | 07/7/2014 | 14/7/2014 | 31/7/2014 | លោក កែវ សារីង | 0886440544 |

ក្រុងបាវិត, ថ្ងៃទី ០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤

រៀបចំដោយ

ធានឃើញ និងឯកភាព

ក្រុងបាវិត, ថ្ងៃទី ០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤


រដ្ឋបាលក្រុង

សេង សីលា

ពិនិត្យដោយ


ក្រុងបាវិត, ថ្ងៃទី ០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤

នាយករដ្ឋបាល


ជឿន ហ៊ុន

ជ/ប្រធានការិយាល័យផែនការ និងគាំទ្រសង្កាត់

អនុប្រធាន


កែវ សារីង