



រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

គណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ស្ថាប័នបែបប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋាក្រសួងជាតិ

សេចក្តីណែនាំបច្ចេកទេស

ស្តីពី

ការកសាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល

ក្រុង ភ្នំពេញ ខណ្ឌ

រៀបចំដោយអនុគណៈកម្មាធិការនៃការអភិវឌ្ឍន៍ស្ថាប័នបែបប្រជាធិបតេយ្យរបស់ គ.ជ.អ.ប

ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១០

២.៤.១.	ការរៀបចំខ្លឹមសារស្តីពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច.....	២៣
២.៤.២.	ការរៀបចំគម្រោងនៃកម្មវិធីនិយោគបីឆ្នាំរំកិលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ.....	២៣
២.៤.៣.	ការប្រជុំពិនិត្យសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីនិយោគបីឆ្នាំរំកិលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ.....	២៩
២.៤.៤.	ការរៀបចំសិក្ខាសាលាសមាហរណកម្មនៃកម្មវិធីនិយោគថ្នាក់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ.....	៣០
២.៤.៥.	ការជ្រើសរើសគម្រោងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ថវិកានិយោគក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ.....	៣២
២.៤.៦.	ការរៀបចំបញ្ចប់សេចក្តីព្រាងកម្មវិធីនិយោគបីឆ្នាំរំកិលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ.....	៣៣
២.៤.៧.	ការពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់របស់គណៈអភិបាលក្រុងលើសេចក្តីព្រាង កម្មវិធីនិយោគបីឆ្នាំរំកិលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ.....	៣៥
២.៤.៨.	ការពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់របស់គណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលបច្ចេកទេស ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌលើសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីនិយោគបីឆ្នាំរំកិលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ.....	៣៥

ឯកសារទី៣ : ការអនុម័តកម្មវិធីនិយោគបីឆ្នាំរំកិលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ..... ៣៦

៣.១.	គោលបំណង.....	៣៦
៣.២.	លទ្ធផលរំពឹងទុក.....	៣៦
៣.៣.	សមាសភាពចូលរួម.....	៣៦
៣.៤.	កិច្ចដំណើរការ.....	៣៦
៣.៤.១.	ការងារត្រៀមសម្រាប់ការប្រជុំអនុម័តសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីនិយោគ បីឆ្នាំរំកិលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ.....	៣៦
៣.៤.២.	ការងារក្នុងពេលប្រជុំអនុម័តកម្មវិធីនិយោគបីឆ្នាំរំកិលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ.....	៣៦
៣.៤.៣.	ការងារក្រោយពេលប្រជុំអនុម័តកម្មវិធីនិយោគបីឆ្នាំរំកិលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ.....	៣៧

សេចក្តីណែនាំបច្ចេកទេស
ស្តីពីកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

១. គោលបំណង

ការកសាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ គឺដើម្បីបំពេញតម្រូវការនៃផែនការអភិវឌ្ឍន៍ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌឱ្យទៅជាសកម្មភាព ឬសេវាជាក់ស្តែង សំដៅលើកម្ពស់ការផ្តល់សេវាសាធារណៈ និងកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍នៅក្នុងក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ សម្រាប់រយៈពេលបីឆ្នាំ និងត្រូវធ្វើបច្ចុប្បភាពជារៀងរាល់ឆ្នាំ ។

២. អត្ថន័យនៃកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលក្រុង

កម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ គឺជាផែនការដែលឆ្លុះបញ្ចាំងនូវគម្រោង ឬសេវាអាទិភាពតាម បណ្តាញនីមួយៗក្នុងរយៈពេលបីឆ្នាំ និងស្របនឹងក្របខ័ណ្ឌចំណាយរយៈពេលមធ្យម(បីឆ្នាំ) របស់រដ្ឋបាលក្រុង ។

៣. ទម្រង់នៃសៀវភៅកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលក្រុង

- សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់កម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល
- អារម្ភកថា
- សេចក្តីផ្តើម
- ផែនទី

ជំពូកទី១ : ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច

- ១.១. សេចក្តីសង្ខេបទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច
- ១.២. ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន និងបញ្ហាប្រឈម
 - ១.២.១. ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច
 - ១.២.២. ស្ថានភាពសង្គមកិច្ច
 - ១.២.៣. ស្ថានភាពនៃការប្រើប្រាស់ដីធ្លី និងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថាន
 - ១.២.៤. ស្ថានភាពនៃការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
 - ១.២.៥. ស្ថានភាពនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល និងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ

ជំពូកទី២ : គម្រោងនៃកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល

- ២.១. គម្រោងវិនិយោគ
- ២.២. ក្របខ័ណ្ឌចំណាយរយៈពេលមធ្យម
- ២.៣. ផែនការសកម្មភាពសម្រាប់អនុវត្តគម្រោង

ឧបសម្ព័ន្ធនានា

៤. សេចក្តីពន្យល់ខ្លីមសារនៃទម្រង់សៀវភៅកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

- សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់កម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល : របៀបសរសេរប្រហែលគ្នា និងសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ផែនការអភិវឌ្ឍន៍ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ។
- អារម្ភកថា : របៀបសរសេរប្រហែលគ្នានឹងអារម្ភកថាក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ។
- សេចក្តីផ្តើម : របៀបសរសេរប្រហែលគ្នានឹងសេចក្តីផ្តើមក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ។
- ផែនទី : ជាផែនទីដែលមានលក្ខណៈបច្ចុប្បភាព ឬផែនទីថ្មី ។

ជំពូកទី១ : ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច

១.១. សេចក្តីសង្ខេបទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច

ផ្នែកនេះ ត្រូវបរិយាយអំពីទិន្នន័យ និងព័ត៌មានសំខាន់ៗរបស់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ដោយប្រើតារាងខាងក្រោម :

ព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

ការបរិយាយ	ឯកតា	ឆ្នាំ២០០៩
ផ្ទៃដីក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ	គម ^២	
ចំនួនឃុំ សង្កាត់	ឃុំ សង្កាត់	
ចំនួនភូមិ	ភូមិ	
ចំនួនប្រជាជនសរុប	នាក់	
ចំនួនស្ត្រីសរុប	នាក់	
កំណើនប្រជាជនប្រចាំឆ្នាំ	%	
ចំនួនគ្រួសារសរុប	គ្រួសារ	
អត្រាមេគ្រួសារជាស្ត្រី	%	
អត្រាគ្រួសារមានមុខរបរ.....ជាចម្បង	%	
អត្រាកុមារអាយុ៦-១៤ឆ្នាំ មិនបានចូលរៀន	%	
អត្រាអ្នកមិនចេះអក្សរអាយុពី១៥-៦០ឆ្នាំ	%	
អត្រាស្ត្រីមិនចេះអក្សរអាយុពី១៥-៦០ឆ្នាំ	%	
ចំនួនស្ត្រីសម្រាលកូនសរុប	នាក់	
អត្រាស្ត្រីសម្រាលកូននៅមណ្ឌលសុខភាព	%	
មរណភាពមាតាក្នុង១០ម៉ឺនកំណើតក្រោយពេលសំរាលកូនពី០-១ខែ	នាក់	
អត្រាគ្រួសារប្រើប្រាស់ទឹកម៉ាស៊ីន	%	

ការបរិយាយ	ឯកតា	ឆ្នាំ២០០៩
អត្រាក្រសួរប្រើប្រាស់ទឹកអណ្តូង	%	
សមាមាត្រក្រសួរមានបង្គន់អនាម័យប្រើប្រាស់	%	

តួលេខដែលយកមកបំពេញនៅក្នុងតារាងខាងលើនេះ ត្រូវស្រង់ចេញពីសៀវភៅទិន្នន័យភូមិ ឯកសារព័ត៌មានស្ថានភាពឃុំ សង្កាត់ និងឯកសារព័ត៌មានស្ថានភាពក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយគេ ។ តួលេខមួយចំនួន ដូចជា ផ្ទៃដី ចំនួនឃុំ សង្កាត់ និងចំនួនភូមិ ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ត្រូវបំពេញដោយខ្លួនឯង ។ ក្រុងអាចបន្ថែមព័ត៌មានផ្សេងទៀត ដែលខ្លួនយល់ថាមានសារៈសំខាន់ដល់ការវិភាគស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច ជីវិត និងយោគបរសំខ្លួន ដូចជា សូចនាករនៃគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សហស្សវត្ស គោលដៅ និងចំណុចដៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ប៉ុន្តែមិនគួរបន្ថែមព័ត៌មានច្រើនពេកទេ ព្រោះអាចនាំឱ្យព័ត៌មានទាំងនោះ លែងសំខាន់ទៅវិញ ។

១.២. ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន និងបញ្ហាប្រឈម

ផ្នែកនេះ ត្រូវសរសេរតាមបែបវិភាគអំពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃស្ថានភាពនានា និងកំណត់នូវដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាទាំងឡាយដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ ។ ការរៀបរាប់នេះ ត្រូវធ្វើឡើងតាមលំដាប់លំដោយអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច ស្ថានភាពសង្គមកិច្ច ស្ថានភាពនៃការប្រើប្រាស់ដីធ្លី និងការគ្រប់គ្រង ធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថានស្ថានភាពនៃការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងស្ថានភាពគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល និងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ (ដូចគ្នានឹងការណែនាំក្នុងដំណើរការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ) ដោយធ្វើការសង្ខេបអំពីការវិភាគ ដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និងលើកឡើងនូវការផ្លាស់ប្តូរសំខាន់ៗនានាដែលកើតមានឡើង បន្ទាប់ពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍ត្រូវបានរៀបចំ ។

ជំពូកទី២ : គម្រោងនៃកម្មវិធីវិនិយោគប្តូរវិភាគ

ផ្នែកនេះ ត្រូវរៀបចំគម្រោងវិនិយោគ ចំនួនមូលនិធិគាំទ្រតាមប្រភព ក្របខ័ណ្ឌចំណាយរយៈពេលមធ្យម (បីឆ្នាំ) និងផែនការសកម្មភាពសម្រាប់អនុវត្តគម្រោង ដោយប្រើប្រាស់តារាងដូចខាងក្រោម :

- តារាង២.១ : គម្រោងវិនិយោគប្តូរវិភាគក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
- តារាង២.២ : មូលនិធិគាំទ្រតាមប្រភព
- តារាង២.៣ : ក្របខ័ណ្ឌចំណាយរយៈពេលមធ្យម (បីឆ្នាំ)
- តារាង២.៤ : ផែនការសកម្មភាពសម្រាប់អនុវត្តគម្រោង

ខ). គម្រោងវិនិយោគដែលមានការសន្យាការ៉ាង

ល.រ	ឈ្មោះគម្រោង	ចូលរួមសម្រេច គោលបំណង	ទីតាំង គម្រោង	លទ្ធផល គ្រោង	ប្រភព ថវិកា	អនុវត្ត ដោយ	រយៈពេល អនុវត្ត	អ្នកទទួលបាន		កម្រិតទុនវិនិយោគ			
								សរុប	ស្រី	2011	2012	2013	សរុប
១. ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច													
១.១. កសិកម្ម													
សរុបរង													
១.២.													
សរុបរង													
២. ផ្នែកសង្គមកិច្ច													
២.១.													
សរុបរង													
២.២.													
សរុបរង													
៣. ផ្នែកគ្រប់គ្រងជីវិត ធនធានធម្មជាតិ បរិស្ថាន ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះមហន្តរាយ													
៣.១.													
សរុបរង													
៣.២.													
សរុបរង													
៤. ផ្នែករដ្ឋបាល និងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់រដ្ឋបាលសាធារណៈ													
៤.១.													
សរុបរង													
៤.២.													
សរុបរង													

គ). គម្រោងវិនិយោគអាទិភាពដែលមិនទាន់មានការសន្យាគាំទ្រ

ល.រ	ឈ្មោះគម្រោង	ចូលរួមសម្រេច គោលបំណង	ទីតាំង គម្រោង	លទ្ធផល គ្រោង	ស្នើ ដោយ	រយៈពេល អនុវត្ត	អ្នកទទួលបាន		កម្រិតទុនវិនិយោគ				អត្រាប្រសិទ្ធ ភាពតម្លៃ	
							សរុប	ស្រី	2011	2012	2013	សរុប		
១. ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច														
១.១. កសិកម្ម														
សរុបរង														
១.២.														
សរុបរង														
២. ផ្នែកសង្គមកិច្ច														
២.១.														
សរុបរង														
២.២.														
សរុបរង														
៣. ផ្នែកក្រុមគ្រួសារ ធនធានធម្មជាតិ បរិស្ថាន ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះមហន្តរាយ														
៣.១.														
សរុបរង														
៣.២.														
សរុបរង														
៤. ផ្នែករដ្ឋបាល និងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់រដ្ឋបាលសាធារណៈ														
៤.១.														
សរុបរង														
៤.២.														
សរុបរង														

តារាង២.២ : មូលនិធិគាំទ្រតាមប្រភព

ល.រ	ប្រភពមូលនិធិ	ចំនួនមូលនិធិ	ចំនួនគម្រោង	ទិដ្ឋភាពអនុវត្ត		
				អង្គភាពឬទីភ្នាក់ងារ	ចំនួនគម្រោង	តម្លៃ
	សរុប					

តារាង២.៣ : ក្រុមខ័ណ្ឌចំណាយរយៈពេលមធ្យម (បីឆ្នាំ)

តារាង២.៣ : ក្រុមខ័ណ្ឌចំណាយរយៈពេលមធ្យម នឹងមានការណែនាំជាក្រោយ ។

តារាង២.៤ : ផែនការសកម្មភាពសម្រាប់អនុវត្តគម្រោងវិនិយោគក្នុង ស្រុក ខណ្ឌ

ល.រ	ឈ្មោះគម្រោង	ទីតាំង គម្រោង	លទ្ធផលគ្រោង		តម្លៃ គម្រោង	ប្រភព ថវិកា	អនុវត្ត ដោយ	កាលបរិច្ឆេទអនុវត្ត		អ្នកទទួលបាន	
			ឯកតា	ចំនួន				ចាប់ផ្តើម	បញ្ចប់	សរុប	ស្រី

ឧបសម្ព័ន្ធ

ឧបសម្ព័ន្ធ គឺជាឯកសារយោង ដើម្បីរំលេចខ្លឹមសារនៃចំណុចពាក់ព័ន្ធណាមួយ ឱ្យកាន់តែច្បាស់លាស់ និងមានមូលដ្ឋានពិតប្រាកដ ។ ហេតុនេះការដាក់បញ្ចូលឯកសារណាមួយជាឧបសម្ព័ន្ធ គឺអាស្រ័យលើការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមការងារកសាងផែនការ ។

ឯកសារដែលគួរបញ្ចូលក្នុងឧបសម្ព័ន្ធមានដូចជា :

- ព័ត៌មានអំពីគម្រោងវិនិយោគកំពុងដំណើរការ និងគម្រោងមានការសន្យាគាំទ្រ ដែលមូលនិធិគាំទ្រគម្រោងទាំងនេះ ត្រូវបានផ្តល់ និងគ្រប់គ្រងដោយក្រសួង ស្ថាប័ន អង្គភាព អង្គការសង្គមស៊ីវិល វិស័យឯកជន និងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត (ពុំមែនជាមូលនិធិរបស់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ) ។
- គោលការណ៍ណែនាំផ្នែកគោលនយោបាយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ។
- ផែនទីផ្សេងៗដែលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌយល់ថាមានសារសំខាន់ ។ល ។

៥. ដំណើរការរៀបចំកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ត្រូវធានាឱ្យបានថា កម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល ក្របខ័ណ្ឌចំណាយរយៈពេលមធ្យម (បីឆ្នាំ) និងគម្រោងថវិកាប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួន ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនូវគម្រោងវិនិយោគ និងថវិការបស់ក្រសួង ស្ថាប័ន មន្ទីរ អង្គភាព និងអ្នកពាក់ព័ន្ធនានា ដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ។

ការរៀបចំកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ត្រូវធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើផែនការអភិវឌ្ឍន៍ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ដែលបានអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ។

ចំពោះកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ត្រូវបញ្ចូលនូវកម្មវិធីវិនិយោគសង្កាត់ ដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ច របស់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ។

កម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលខណ្ឌដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់រាជធានី ត្រូវដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធី វិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលរបស់ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ។

ដំណើរការរៀបចំកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ មានបីជំហាន :

- ជំហានទី១ : ការរៀបចំបញ្ជីគម្រោងអាទិភាពសម្រាប់កម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
- ជំហានទី២ : ការរៀបចំកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
- ជំហានទី៣ : ការអនុម័តកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

ជំហានទី១

ការរៀបចំបញ្ជីគម្រោងអាទិភាពសម្រាប់កម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

១.១. គោលបំណង

គោលបំណងសំខាន់នៃជំហានទី១នេះ គឺដើម្បីរៀបចំបញ្ជីគម្រោងអាទិភាពសម្រាប់កម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ដែលមានសង្គតិភាពជាមួយនឹងក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ។

១.២. លទ្ធផលរំពឹងទុក

លទ្ធផលរំពឹងទុកក្នុងជំហាននេះ គឺបញ្ជីគម្រោងអាទិភាពសម្រាប់កម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ដោយមានអត្រាប្រសិទ្ធភាពតម្លៃសម្រាប់គម្រោងនីមួយៗ ដែលបានរៀបចំតាមផ្នែក និងតាមវិស័យ និងជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការជ្រើសរើសគម្រោងដើម្បីប្រើប្រាស់មូលនិធិនៅក្នុងជំហានទី២ ។

១.៣. ដំណើរការ

ការរៀបចំបញ្ជីគម្រោងអាទិភាពសម្រាប់កម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ត្រូវធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និងតារាងតម្រូវការអាទិភាពរបស់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ (តារាង២.១៤ នៃដំណើរការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ) ។

ការរៀបចំបញ្ជីគម្រោងអាទិភាពសម្រាប់កម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌលើកទីមួយ ត្រូវធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ត្រូវបានអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ (ជំហានទី៣នៃដំណើរការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ) ។

សម្រាប់ឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ត្រូវរៀបចំកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល ដោយផ្អែកលើផែនការអភិវឌ្ឍន៍ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និងការពិនិត្យមើលឡើងវិញ និងការធ្វើសុពលភាពលទ្ធផលនៃការវិភាគស្ថានភាព ដែលបានរៀបចំក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ទៅតាមការផ្លាស់ប្តូរនានាដែលកើតមានឡើង ។ គោលបំណងសំខាន់នៃការពិនិត្យមើលឡើងវិញ និងការធ្វើសុពលភាពលទ្ធផលនៃការវិភាគស្ថានភាព គឺដើម្បីកំណត់ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ហា និងតម្រូវការអាទិភាពនានារបស់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ។

សកម្មភាពសំខាន់ៗក្នុងជំហានទី១នៃការរៀបចំបញ្ជីគម្រោងអាទិភាព រួមមាន :

- ការកំណត់ និងរៀបចំសំណើគម្រោង
- ការពិនិត្យសំណើគម្រោង
- ការគណនាអត្រាប្រយោជន៍របស់គម្រោង
- ការរៀបចំសេចក្តីព្រាងបញ្ជីសំណើគម្រោងរបស់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
- ការប្រជុំពិនិត្យសេចក្តីព្រាងបញ្ជីសំណើគម្រោងរបស់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

១.៣.១. ការកំណត់ និងការរៀបចំសំណើគម្រោង

ផ្អែកលើក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍ និងតារាងតម្រូវការជាអាទិភាពរបស់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌដែលបានរៀបចំ ក្រុមការងារកសាងផែនការក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ត្រូវធ្វើការណែនាំដល់ការិយាល័យ អង្គភាព ឃុំ សង្កាត់ និងទីភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធធ្វើការកំណត់គម្រោងដែលត្រូវស្នើឡើងក្នុងចំនួនសមស្រប ផ្អែកតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលបានកំណត់ ។ ក្រុមការងារកសាងផែនការត្រូវធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំងនេះឱ្យបានទូលំទូលាយ និងច្បាស់លាស់ដល់ការិយាល័យ អង្គភាព ឃុំ សង្កាត់ និងទីភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មុនពេលកំណត់គម្រោង ។ ក្នុងករណីដំណោះស្រាយដែលមានអាទិភាពខ្ពស់ក្នុងតារាង២.១៤ មិនត្រូវបានកំណត់ជាគម្រោងដោយការិយាល័យ អង្គភាព ឃុំ សង្កាត់ និងទីភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធ ក្រុមការងារកសាងផែនការត្រូវសហការជាមួយរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និងទីភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីពិនិត្យ ពិចារណា និងរៀបចំសំណើគម្រោងពាក់ព័ន្ធនឹងដំណោះស្រាយទាំងនេះ ។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យក្នុងការកំណត់គម្រោងរួមមាន :

- គម្រោង ឬសេវាដែលឆ្លើយតបទៅនឹងក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ តម្រូវការអាទិភាពក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និងផែនការរបស់វិស័យ(បើមាន) និង
- គម្រោង ឬសេវាដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ (គម្រោង ឬសេវាដែលជាមុខងារកាតព្វកិច្ច ឬមុខងារជាជម្រើសរបស់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ) ឬ
- គម្រោង ឬសេវាមានលក្ខណៈអន្តរឃុំ សង្កាត់ ដែលឆ្លើយតបទៅនឹងក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ក្នុងការកំណត់ និងរៀបចំសំណើគម្រោង ការិយាល័យ អង្គភាព ឃុំ សង្កាត់ ឬទីភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធនីមួយៗ តប្បីសហការជាមួយការិយាល័យ អង្គភាពពាក់ព័ន្ធ ឃុំ សង្កាត់ពាក់ព័ន្ធ និងទីភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត អង្គការសង្គមស៊ីវិល និងវិស័យឯកជន ដើម្បីរៀបចំសំណើគម្រោងឱ្យបានល្អ និងច្បាស់លាស់ ។ ជាមួយគ្នានេះដែរ ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌអាចអញ្ជើញអង្គការសង្គមស៊ីវិល និងវិស័យឯកជនឱ្យរៀបចំសំណើគម្រោង ដើម្បីដាក់ជូនក្រុង ស្រុក ខណ្ឌផងដែរ ។

បន្ទាប់ពីកំណត់គម្រោងរួចហើយ ការិយាល័យ អង្គភាព ឃុំ សង្កាត់ និងទីភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធ ត្រូវរៀបចំសំណើគម្រោងដោយប្រើប្រាស់តារាង១.១ ។ ក្នុងការរៀបចំសំណើគម្រោងនេះ ការិយាល័យ អង្គភាព ឃុំ សង្កាត់ និងទីភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធ ត្រូវសហការ និងពិភាក្សាជាមួយឃុំ សង្កាត់ ឬទីភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធ ។

ជាមួយគ្នានេះដែរ ក្នុងការរៀបចំសំណើគម្រោង ការិយាល័យ អង្គភាព ឃុំ សង្កាត់ និងទីភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធ ត្រូវគិតគូរពិតប្រាកដគម្រោងដែលស្នើឡើងឱ្យបានសមស្រប ដោយយកចិត្តទុកដាក់លើចំណុចសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម :

- តម្លៃសរុបរបស់គម្រោង ត្រូវគណនាសម្រាប់រយៈពេលយ៉ាងយូរពេញវិញ ។
- តម្លៃសរុបរបស់គម្រោង ត្រូវមានតម្លៃវិនិយោគ និងតម្លៃប្រតិបត្តិការប្រចាំឆ្នាំ ។ ឧទាហរណ៍ តម្លៃសាងសង់ និងការជួសជុលសំខាន់ៗនៃគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ចាត់ទុកជាតម្លៃវិនិយោគ ចំណែកឯតម្លៃសម្រាប់ថែទាំប្រចាំឆ្នាំរបស់គម្រោងទាំងនេះ ចាត់ទុកជាតម្លៃប្រតិបត្តិការប្រចាំឆ្នាំ ។

- តម្លៃនៃការផ្តល់សេវាថ្មីៗ ចាត់ទុកជាតម្លៃវិនិយោគក្នុងឆ្នាំទី១នៃកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល ចំណែកឯ តម្លៃក្នុងការផ្តល់សេវាដែលក្នុងកំរិតដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំទី២ ចាត់ទុកជាតម្លៃប្រតិបត្តិការប្រចាំឆ្នាំ ។
- គម្រោង អាចមានតម្លៃវិនិយោគលើសពីមួយឆ្នាំ ។ ដូចគ្នានេះដែរ គម្រោងក៏អាចមានតម្លៃប្រតិបត្តិការ ប្រចាំឆ្នាំលើសពីមួយឆ្នាំដែរ (ប៉ុន្តែមិនមែននៅក្នុងឆ្នាំទី១ ឬក្នុងរយៈពេលសាងសង់ឡើយ) ។

លើសពីនេះទៀត ការិយាល័យផែនការ និងគាំទ្រឃុំ សង្កាត់នៃសាលាក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ត្រូវផ្តល់ព័ត៌មាន សង្ខេបអំពីគម្រោងវិនិយោគកំពុងដំណើរការ និងគម្រោងវិនិយោគមានការសន្យាគាំទ្រ ដែលប្រើប្រាស់មូលនិធិក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ដោយប្រើប្រាស់តារាង១.២ក ។ ជាមួយគ្នានេះ ការិយាល័យ អង្គភាព និងភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធនានាថ្នាក់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានសង្ខេបអំពីគម្រោងវិនិយោគកំពុងដំណើរការ និងគម្រោងវិនិយោគមានការសន្យាគាំទ្រ ដែលគម្រោង ទាំងនេះគាំទ្រ និងគ្រប់គ្រងមូលនិធិដោយក្រសួង ស្ថាប័ន អង្គការសង្គមស៊ីវិល និងភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត ដោយ ប្រើប្រាស់តារាង១.២ខ ។

១.៣.២. ការពិនិត្យសំណើគម្រោង

ក្រុមការងាររកសាងផែនការក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ត្រូវធ្វើការពិនិត្យសំណើគម្រោងមួយម្តងៗ ដោយពិនិត្យមើល លើភាពគ្រប់គ្រាន់ និងច្បាស់លាស់នៃព័ត៌មានក្នុងតារាងសំណើគម្រោង ។ បើមានចំណុចណាមួយមិនច្បាស់ក្នុងតារាង សំណើគម្រោង ក្រុមការងាររកសាងផែនការក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ អាចសាកសួរទៅឃុំ សង្កាត់ ការិយាល័យ អង្គភាព ឬទីភ្នាក់ងារដែលស្នើសំណើនេះ ដើម្បីធ្វើការបញ្ជាក់ឱ្យបានច្បាស់លាស់ ។

ក្នុងការពិនិត្យ ក្រុមការងាររកសាងផែនការ ត្រូវធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលបានកំណត់ក្នុង វាក្យខ័ណ្ឌទី២នៃចំណុច១.៣.១ ។ **ក្រុមការងាររកសាងផែនការត្រូវដកចេញសំណើគម្រោងទាំងឡាយណា ដែលពុំសម ស្របជាមួយនឹងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំងនេះ ។**

កំណត់សម្គាល់ :

- សំណើគម្រោងមួយចំនួនពុំមានលក្ខណៈសមស្របសម្រាប់តួនាទីរបស់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ តែគម្រោងនោះ មានលក្ខណៈសមស្របសម្រាប់តួនាទីរបស់រាជធានី ខេត្ត និងក្រសួង ស្ថាប័ន ។ ករណីនេះ ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ត្រូវរៀបចំបញ្ជីដាច់ដោយឡែក សម្រាប់គម្រោងទាំងនេះ ដើម្បីស្នើទៅរាជធានី ខេត្ត និងក្រសួង ស្ថាប័ន ពាក់ព័ន្ធ ។
- ដូចគ្នានេះដែរ ចំពោះសំណើគម្រោង ដែលពុំមានលក្ខណៈសមស្របសម្រាប់តួនាទីរបស់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ តែគម្រោងទាំងនោះមានលក្ខណៈសមស្របសម្រាប់តួនាទីរបស់ឃុំ សង្កាត់ ។ ករណីនេះ ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ត្រូវរៀបចំបញ្ជីដាច់ដោយឡែកសម្រាប់គម្រោងទាំងនេះ ដើម្បីបញ្ជូនត្រឡប់ទៅឃុំ សង្កាត់ពាក់ព័ន្ធ ពិចារណាដាក់បញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគរបស់ខ្លួន ។

តារាង១.១ : សំណើគម្រោង

ការិយាល័យ អង្គភាព ឃុំ សង្កាត់..... ឃុំ.....

ល.រ	ឈ្មោះគម្រោង	ចូលរួមសម្រេច គោលបំណង	ទីតាំង គម្រោង	លទ្ធផល គ្រោង	រយៈពេល អនុវត្ត	អ្នកទទួលបាន				តម្លៃគម្រោងសរុប (គិតជាលានរៀល)	អាទិភាព
						ប្រភេទ	ទីតាំង	សរុប	ស្រី		
សរុប											

កំណត់សម្គាល់ : ឃុំ សង្កាត់ ទីភ្នាក់ងារវិស័យ ឬទីភ្នាក់ងារស្នើគម្រោង ត្រូវភ្ជាប់ផែនទីទីតាំងគម្រោង
ជាមួយនឹងតារាង ១.១ បើមាន ។

តារាង១.២ក : គម្រោងវិនិយោគដែលធ្វើប្រែប្រួលស្ថានភាពសេវាសាធារណៈ ត្រូវបាន ខណ្ឌ ឆ្នាំ.....

ក). គម្រោងវិនិយោគកំពុងដំណើរការ

ល.រ	ឈ្មោះគម្រោង	ចូលរួមសម្រេច គោលបំណង	ទីតាំង គម្រោង	លទ្ធផល គ្រោង	ប្រភព ថវិកា	អនុវត្ត ដោយ	រយៈពេល អនុវត្ត	អ្នកទទួលបានផល		កម្រិតទុនវិនិយោគ			
								សរុប	ស្រី	2010	2011	2012	សរុប
១. ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច													
១.១. កសិកម្ម													
សរុបរង													
១.២.													
សរុបរង													
២. ផ្នែកសង្គមកិច្ច													
២.១.													
សរុបរង													
២.២.													
សរុបរង													
៣. ផ្នែកគ្រប់គ្រងជីវិត ធនធានធម្មជាតិ បរិស្ថាន ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះមហន្តរាយ													
៣.១.													
សរុបរង													
៣.២.													
សរុបរង													
៤. ផ្នែករដ្ឋបាល និងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ													
៤.១.													
សរុបរង													
៤.២.													
សរុបរង													

ខ). គម្រោងវិនិយោគដែលមានការសន្យាការ៉ាង

ល.រ	ឈ្មោះគម្រោង	ចូលរួមសម្រេច គោលបំណង	ទីតាំង គម្រោង	លទ្ធផល គ្រោង	ប្រភព ថវិកា	អនុវត្ត ដោយ	រយៈពេល អនុវត្ត	អ្នកទទួលបាន		កម្រិតទុនវិនិយោគ			
								សរុប	ស្រី	2011	2012	2013	សរុប
១. ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច													
១.១. កសិកម្ម													
សរុបរង													
១.២.													
សរុបរង													
២. ផ្នែកសង្គមកិច្ច													
២.១.													
សរុបរង													
២.២.													
សរុបរង													
៣. ផ្នែកគ្រប់គ្រងជីវិត ធនធានធម្មជាតិ បរិស្ថាន ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះមហន្តរាយ													
៣.១.													
សរុបរង													
៣.២.													
សរុបរង													
៤. ផ្នែករដ្ឋបាល និងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់រដ្ឋបាលសាធារណៈ													
៤.១.													
សរុបរង													
៤.២.													
សរុបរង													

តារាង១.២១ : គម្រោងគាំទ្រដោយក្រសួង ស្ថាប័ន និងទីភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត
ការិយាល័យ អង្គភាព..... ឆ្នាំ.....

ក). គម្រោងវិនិយោគកំពុងដំណើរការ

ល.រ	ឈ្មោះគម្រោង	ចូលរួមសម្រេច គោលបំណង	ទីតាំង គម្រោង	លទ្ធផល គ្រោង	ប្រភព ថវិកា	អនុវត្ត ដោយ	រយៈពេល អនុវត្ត	អ្នកទទួលបាន		កម្រិតទុនវិនិយោគ			
								សរុប	ស្រី	2010	2011	2012	សរុប
១. ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច													
១.១. កសិកម្ម													
សរុបរង													
១.២.													
សរុបរង													
២. ផ្នែកសង្គមកិច្ច													
២.១.													
សរុបរង													
២.២.													
សរុបរង													
៣. ផ្នែកគ្រប់គ្រងជីវិត ធនធានធម្មជាតិ បរិស្ថាន ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះមហន្តរាយ													
៣.១.													
សរុបរង													
៣.២.													
សរុបរង													
៤. ផ្នែករដ្ឋបាល និងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ													
៤.១.													
សរុបរង													
៤.២.													
សរុបរង													

ខ). គម្រោងវិនិយោគដែលមានការសន្យាការ៉ាង

ល.រ	ឈ្មោះគម្រោង	ចូលរួមសម្រេច គោលបំណង	ទីតាំង គម្រោង	លទ្ធផល គ្រោង	ប្រភព ថវិកា	អនុវត្ត ដោយ	រយៈពេល អនុវត្ត	អ្នកទទួលបាន		កម្រិតទុនវិនិយោគ			
								សរុប	ស្រី	2011	2012	2013	សរុប
១. ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច													
១.១. កសិកម្ម													
សរុបរង													
១.២.													
សរុបរង													
២. ផ្នែកសង្គមកិច្ច													
២.១.													
សរុបរង													
២.២.													
សរុបរង													
៣. ផ្នែកគ្រប់គ្រងជីវិត ធនធានធម្មជាតិ បរិស្ថាន ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះមហន្តរាយ													
៣.១.													
សរុបរង													
៣.២.													
សរុបរង													
៤. ផ្នែករដ្ឋបាល និងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់រដ្ឋបាលសាធារណៈ													
៤.១.													
សរុបរង													
៤.២.													
សរុបរង													

១.៣.៣. ការគណនាអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់គម្រោង

ដើម្បីគណនាអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់គម្រោង ក្រុមការងារកសាងផែនការក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ត្រូវ :

- គណនាពិន្ទុមធ្យមថ្នាក់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
- កំណត់ពិន្ទុបច្ចេកទេស
- គណនាពិន្ទុអត្ថប្រយោជន៍ និង
- គណនាអត្រាប្រសិទ្ធភាពតម្លៃ

ក). ការគណនាពិន្ទុមធ្យមថ្នាក់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

ក្រុមការងារកសាងផែនការក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ត្រូវគណនាពិន្ទុមធ្យមថ្នាក់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ដូចខាងក្រោម :

- បូកសរុបគម្រោងដែលទទួលបានពីការិយាល័យ អង្គភាព ឃុំ សង្កាត់ និងទីភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធតាមលំដាប់អាទិភាពរបស់អង្គភាពស្នើគម្រោង
- ដាក់ពិន្ទុគម្រោងនីមួយៗតាមអង្គភាពស្នើគម្រោងនីមួយៗ ដោយដាក់ពិន្ទុគម្រោងដែលមានអាទិភាពខ្ពស់ជាងគេស្មើនឹងចំនួនគម្រោងសរុបរបស់អង្គភាពស្នើនីមួយៗ និងដាក់ពិន្ទុគម្រោងដែលមានអាទិភាពទាបជាងគេស្មើនឹង១ ។ ឧទាហរណ៍ សង្កាត់ "ក" ស្នើគម្រោងចំនួន០៥ ដូច្នោះ គម្រោងដែលមានអាទិភាពខ្ពស់ជាងគេទទួលបានពិន្ទុស្មើនឹង៥ ហើយគម្រោងដែលមានអាទិភាពទាបជាងគេទទួលបានពិន្ទុស្មើនឹង១ ។
- គណនាពិន្ទុមធ្យមអាទិភាព ដោយផ្តល់ទម្ងន់អាទិភាពស្មើនឹង១០០ សម្រាប់អង្គភាពស្នើនីមួយៗ ។

$$\text{ពិន្ទុមធ្យមអាទិភាព} = \frac{\text{ពិន្ទុអាទិភាពនៃគម្រោងនីមួយៗ}}{\text{ពិន្ទុអាទិភាពសរុបរបស់អង្គភាពស្នើនីមួយៗ}} \times 100$$

- គណនាពិន្ទុមធ្យមថ្នាក់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ :

$$\text{ពិន្ទុមធ្យមភាគថ្នាក់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ} = \frac{\text{ផលបូកនៃពិន្ទុមធ្យមអាទិភាពរបស់គម្រោងនីមួយៗ}}{\text{ចំនួនសរុបនៃអង្គភាពស្នើ}}$$

ខ). ការកំណត់ពិន្ទុបច្ចេកទេស

ក្រុមការងារកសាងផែនការក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ដោយមានជំនួយបច្ចេកទេសពីការិយាល័យ អង្គភាពពាក់ព័ន្ធត្រូវពិនិត្យ និងដាក់ពិន្ទុបច្ចេកទេសដោយផ្អែកលើភាពជោគជ័យនៃគម្រោង (ខ្ពស់ = ២ មធ្យម = ១ ទាប = ០) ។

ការកំណត់ភាពជោគជ័យនៃគម្រោង ត្រូវផ្អែកលើលទ្ធភាពដែលគម្រោងអាចអនុវត្តបានដោយជោគជ័យ និងប្រកបដោយនិរន្តរភាព ។ ក្នុងករណីដែលមានភាពមិនច្បាស់លាស់ក្នុងការកំណត់អំពីពិន្ទុបច្ចេកទេសសម្រាប់គម្រោងណាមួយ គម្រោងនោះគួរទទួលបានពិន្ទុបច្ចេកទេសស្មើនឹង១ ។

គ). ការគណនាពិន្ទុអត្ថប្រយោជន៍

ក្រុមការងារកសាងផែនការក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ត្រូវគណនាពិន្ទុអត្ថប្រយោជន៍តាមរូបមន្តដូចខាងក្រោម :

$$\text{ពិន្ទុអត្ថប្រយោជន៍} = \text{ចំនួនអ្នកទទួលផលសរុប} \times \text{ពិន្ទុមធ្យមថ្នាក់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ} \times \text{ពិន្ទុបច្ចេកទេស}$$

ឃ). ការគណនាអត្រាប្រសិទ្ធភាពតម្លៃ :

ក្រុមការងារកសាងផែនការក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ត្រូវគណនាអត្រាប្រសិទ្ធភាពតម្លៃតាមរូបមន្តដូចខាងក្រោម :

$$\text{អត្រាប្រសិទ្ធភាពតម្លៃ} = \frac{\text{ពិន្ទុអត្ថប្រយោជន៍គម្រោង}}{\text{តម្លៃគម្រោងសរុប (គិតជាលានរៀល)}}$$

១.៣.៤. ការរៀបចំសេចក្តីព្រាងបញ្ជីសំណើគម្រោងរបស់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

បន្ទាប់ពីគណនាអត្ថប្រយោជន៍គម្រោង ក្រុមការងារកសាងផែនការក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ត្រូវធ្វើការបូកសរុបសេចក្តីព្រាងបញ្ជីគម្រោងថ្មីជាមួយនិងគម្រោងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលនៅក្នុងឆ្នាំ២ និងទី៣ (កម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលក្នុងឆ្នាំកន្លងមក) រួមទាំងព័ត៌មានលម្អិតអំពីគម្រោងទាំងនេះ ។

បន្ទាប់មក ក្រុមការងារកសាងផែនការក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ត្រូវរៀបចំសេចក្តីព្រាងបញ្ជីសំណើគម្រោងរួមមួយដែលបញ្ចូលនូវសំណើគម្រោងថ្មី ជាមួយនិងគម្រោងក្នុងឆ្នាំទី២ និងឆ្នាំទី៣នៃកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលក្នុងឆ្នាំកន្លងមកតាមលំដាប់នៃអត្រាប្រសិទ្ធភាពតម្លៃពីខ្ពស់មកទាប ទៅតាមវិស័យក្នុងផ្នែកនីមួយៗនៅក្នុងតារាង១.៣ ។

តារាង១.៣ : សេចក្តីព្រាងបញ្ជីសំណើគម្រោងរបស់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

ល.រ	ឈ្មោះគម្រោង	ចូលរួមសម្រេចគោលបំណង	ទីតាំងគម្រោង	លទ្ធផលគ្រោង	ស្មើដោយអនុវត្ត	រយៈពេលអនុវត្ត	អ្នកទទួលផល		តម្លៃគម្រោង	អត្រាប្រសិទ្ធភាពតម្លៃ
							សរុប	ស្រី		
១. ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច										
១.១. កសិកម្ម										
សរុបរង										
១.២.										
សរុបរង										
២. ផ្នែកសង្គមកិច្ច										
២.១.										
សរុបរង										

ល.រ	ឈ្មោះគម្រោង	ចូលរួមសម្រេច គោលបំណង	ទីតាំង គម្រោង	លទ្ធផល គ្រោង	ស្នើ ដោយ	រយៈពេល អនុវត្ត	អ្នកទទួលបាន		តម្លៃគម្រោង	អត្រាប្រសិទ្ធ ភាពតម្លៃ
							សរុប	ស្រី		
២.២.										
សរុបរង										
៣. ផ្នែកក្រុងក្រុងខ្ចី ធនធានធម្មជាតិ បរិស្ថាន ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះមហន្តរាយ										
៣.១.										
សរុបរង										
៣.២.										
សរុបរង										
៤. ផ្នែករដ្ឋបាល និងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់រដ្ឋបាលសាធារណៈ										
៤.១.										
សរុបរង										
៤.២.										
សរុបរង										

១.៣.៥. កិច្ចប្រជុំពិនិត្យសេចក្តីព្រាងបញ្ជីសំណើគម្រោងក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

ក). គោលបំណង

គោលបំណងនៃកិច្ចប្រជុំនេះ ដើម្បីផ្តល់ឱកាសដល់គ្រប់អ្នកពាក់ព័ន្ធធ្វើការពិនិត្យ ពិភាក្សា ផ្តល់មតិយោបល់ និងឯកភាពទៅលើសេចក្តីព្រាងបញ្ជីសំណើគម្រោងរបស់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ។

ខ). សមាសភាពចូលរួម

សមាសភាពចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ រួមមាន :

- ក្រុមការងារកសាងផែនការក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
- តំណាងក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
- តំណាងគណៈអភិបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
- តំណាងគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលបច្ចេកទេសក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
- តំណាងគណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់ស្ត្រីនិងកុមារ
- តំណាងការិយាល័យ អង្គភាពក្នុងក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

- តំណាងក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់
- តំណាងសមាគមក្រុមប្រឹក្សានៃរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ និង
- អ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតតាមការសម្រេចរបស់អភិបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ។

គ). ដំណើរការ

កិច្ចប្រជុំពិនិត្យសេចក្តីព្រាងបញ្ជីសំណើគម្រោងរបស់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាពរបស់អភិបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និងជាប្រធានក្រុមការងារកសាងផែនការក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ។

របៀបវារៈសំខាន់ៗនៃកិច្ចប្រជុំនេះរួមមាន :

- ការបង្ហាញអំពីក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និងតារាង១.៣ "សេចក្តីព្រាងបញ្ជីសំណើគម្រោងរបស់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ" ។ ជាការប្រសើរ ក្នុងការបង្ហាញតារាង១.៣ គួរឆ្លុះបញ្ចាំងទីតាំងគម្រោងនៅលើផែនទីក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ។
- ការពិនិត្យ ពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងបញ្ជីសំណើគម្រោង និងឯកភាពទៅលើគម្រោងអាទិភាពរបស់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ។ ការពិនិត្យពិភាក្សានេះ ត្រូវផ្អែកលើក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និងគោលការណ៍ណែនាំផ្នែកគោលនយោបាយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ដោយត្រូវដកចេញនូវគម្រោងណាដែលមិនឆ្លើយតបទៅនឹងក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍ និងមិនមានលក្ខណៈសមស្របជាមួយនឹងគោលការណ៍ណែនាំផ្នែកគោលនយោបាយរបស់ក្រុមប្រឹក្សា ។

បន្ទាប់ពីអង្គប្រជុំបានពិនិត្យ ពិភាក្សា និងឯកភាពគ្នារួមមក ក្រុមការងារផែនការក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ត្រូវរៀបចំបញ្ជីគម្រោងអាទិភាពរបស់ក្រុង ដោយប្រើប្រាស់តារាង១.៤ ។

តារាង១.៤ : បញ្ជីគម្រោងអាទិភាពរបស់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

ល.រ	ឈ្មោះគម្រោង	ចូលរួមសម្រេចគោលបំណង	ទីតាំងគម្រោង	លទ្ធផលគ្រោង	ស្មើដោយអនុវត្ត	អ្នកទទួលបាន		តម្លៃគម្រោង	អត្រាប្រសិទ្ធភាពតម្លៃ
						សរុប	ស្រី		
១. ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច									
១.១. កសិកម្ម									
សរុបរង									
១.១.									
សរុបរង									
២. ផ្នែកសង្គមកិច្ច									
២.១.									

ល.រ	ឈ្មោះគម្រោង	ចូលរួមសម្រេច គោលបំណង	ទីតាំង គម្រោង	លទ្ធផល គ្រោង	ស្នើ ដោយ	រយៈពេល អនុវត្ត	អ្នកទទួលបាន		តម្លៃគម្រោង	អត្រាប្រសិទ្ធភាពតម្លៃ
							សរុប	ស្រី		
សរុបរង										
២.១.										
សរុបរង										
៣. ផ្នែកគ្រប់គ្រងដីធ្លី ធនធានធម្មជាតិ បរិស្ថាន ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះមហន្តរាយ										
៣.១.										
សរុបរង										
៣.១.										
សរុបរង										
៤. ផ្នែករដ្ឋបាល និងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ										
៤.១.										
សរុបរង										
៤.១.										
សរុបរង										

ជំហានទី២

ការរៀបចំសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

២.១. គោលបំណង

គោលបំណងសំខាន់នៃជំហានទី២នេះ គឺរៀបចំសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ដើម្បីដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ពិនិត្យ និងអនុម័ត ។

ចំពោះកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលក្រុង ត្រូវបញ្ចូលនូវគម្រោងនៃកម្មវិធីវិនិយោគរបស់សង្កាត់ទាំងអស់ ដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រុង ។

កម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលខណ្ឌ ត្រូវដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងគម្រោងនៃកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលរាជធានី ។

២.២. លទ្ធផលរំពឹងទុក

លទ្ធផលរំពឹងទុកក្នុងជំហាននេះ គឺសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ត្រូវបានរៀបចំ ដែលរួមមានផ្នែកសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម :

- ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ចក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
- បញ្ជីគម្រោងវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
- មូលនិធិគាំទ្រតាមប្រភព
- ក្របខ័ណ្ឌចំណាយរយៈពេលមធ្យម (បីឆ្នាំ)
- ផែនការសកម្មភាពសម្រាប់អនុវត្តគម្រោងកម្មវិធីវិនិយោគឆ្នាំទី១

២.៣. សមាសភាពចូលរួម

សមាសភាពចូលរួមនៅក្នុងជំហាននេះ រួមមាន :

- ក្រុមការងារកសាងផែនការក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
- តំណាងក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
- តំណាងគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលបច្ចេកទេសក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
- តំណាងគណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់ស្ត្រី និងកុមារ
- តំណាងគណៈអភិបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
- តំណាងក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់
- តំណាងសមាគមក្រុមប្រឹក្សានៃរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ
- តំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិល វិស័យឯកជន និង
- អ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗតាមការសម្រេចរបស់អភិបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ។

២.៤. ដំណើរការ

សេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ត្រូវរៀបចំទៅតាមទម្រង់នៃឯកសារកម្មវិធីវិនិយោគ ដែលបានកំណត់នៅក្នុងចំណុចទី៣នៃសេចក្តីណែនាំបច្ចេកទេសស្តីពីកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ទៅតាម លំដាប់លំដោយដូចខាងក្រោម :

- ការរៀបចំខ្លឹមសារស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច
- ការរៀបចំគម្រោងនៃកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
 - ការរៀបចំគម្រោងវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល
 - ការរៀបចំមូលនិធិគាំទ្រទៅតាមប្រភព
 - ការរៀបចំក្របខ័ណ្ឌចំណាយមធ្យម (បីឆ្នាំ)
 - ការរៀបចំផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ការអនុវត្តគម្រោងវិនិយោគឆ្នាំទី១
- ការប្រជុំពិនិត្យសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
- ការរៀបចំសិក្ខាសមាហរណកម្មកម្មវិធីវិនិយោគក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
- ការជ្រើសរើសគម្រោងសម្រាប់ប្រើប្រាស់វិភាគវិនិយោគក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
- ការរៀបចំបញ្ចប់សេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
- ការពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់របស់គណៈអភិបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ លើសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំ រំកិលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
- ការពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់របស់គណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលបច្ចេកទេសក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ លើសេចក្តី ព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ។

២.៤.១. ការរៀបចំខ្លឹមសារស្តីពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច

ក្រុមការងារកសាងផែនការក្រុង ស្រុក ខណ្ឌត្រូវរៀបចំសេចក្តីសង្ខេបទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងស្ថានភាព បច្ចុប្បន្ន និងបញ្ហាប្រឈមរបស់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ។ សម្រាប់ការរៀបចំកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលលើកទី១ ការរៀបចំ ខ្លឹមសារស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច ត្រូវផ្អែកតាមលទ្ធផលនៃការវិភាគស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ចនៅជំហានទី៣ នៃដំណើរការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ។ សម្រាប់ឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ ការរៀបចំស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច ត្រូវពិនិត្យឡើងវិញ និងធ្វើសម្រេចលទ្ធផលនៃការវិភាគស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច ដោយផ្អែកលើការប្រែ ប្រួលសំខាន់ៗដែលកើតមានឡើង បន្ទាប់ពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌត្រូវបានរៀបចំ ។

២.៤.២. ការរៀបចំគម្រោងវិនិយោគវិនិយោគវិនិយោគវិនិយោគវិនិយោគ គ្រូក ខណ្ឌ

ក). ការរៀបចំគម្រោងវិនិយោគវិនិយោគវិនិយោគ

ក្នុងការរៀបចំគម្រោងវិនិយោគវិនិយោគវិនិយោគវិនិយោគ គ្រូក ខណ្ឌ ជាដំបូង ក្រុមការងារកសាងផែនការក្រុង គ្រូក ខណ្ឌ ត្រូវស្រង់គម្រោងវិនិយោគវិនិយោគវិនិយោគ :

- តារាង១.២ក "គម្រោងវិនិយោគដែលមានការគាំទ្រ" ត្រង់ផ្នែក"ក" (គម្រោងវិនិយោគដែលកំពុងដំណើរការ) បញ្ចូលទៅក្នុងតារាង ២.១ "គម្រោងវិនិយោគវិនិយោគវិនិយោគ គ្រូក ខណ្ឌ" ត្រង់ផ្នែក"ក" ។
- តារាង១.២ក "គម្រោងវិនិយោគដែលមានការគាំទ្រ" ត្រង់ផ្នែក"ខ" (គម្រោងវិនិយោគដែលមានការសន្យាគាំទ្រ) បញ្ចូលទៅក្នុងតារាង ២.១ "គម្រោងវិនិយោគវិនិយោគវិនិយោគ គ្រូក ខណ្ឌ" ត្រង់ផ្នែក"ខ" ។

បន្ទាប់មក ក្រុមការងារកសាងផែនការក្រុង គ្រូក ខណ្ឌ ត្រូវជ្រើសរើសគម្រោងអាទិភាពរបស់ក្រុង គ្រូក ខណ្ឌនៅក្នុងតារាង១.៤ បញ្ចូលទៅក្នុងតារាង២.១ "គម្រោងវិនិយោគវិនិយោគវិនិយោគ គ្រូក ខណ្ឌ" ត្រង់ផ្នែក"គ" ដោយអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រដូចខាងក្រោម :

- ក្រុមការងារកសាងផែនការ ដោយសហការជាមួយការិយាល័យ អង្គការពន្ធនាគារនីមួយៗ ត្រូវជ្រើសរើសគម្រោងតាមវិស័យនីមួយៗ ដោយផ្អែកតាមអត្រាប្រសិទ្ធភាពតម្លៃសម្រាប់ប្រើប្រាស់មូលនិធិមានភ្ជាប់ស័ក្ខខ័ណ្ឌ ។
- បន្ទាប់មក ត្រូវជ្រើសរើសគម្រោងដែលនៅសល់សម្រាប់ប្រើប្រាស់មូលនិធិគ្មានភ្ជាប់ស័ក្ខខ័ណ្ឌ និងមូលនិធិផ្សេងទៀត (ចំណូលមូលដ្ឋាន និងចំណូលផ្សេងទៀត) ដោយផ្អែកតែទៅលើអត្រាប្រសិទ្ធភាពតម្លៃនៃគម្រោងទាំងនោះ (ដោយមិនគិតពីវិស័យអាទិភាព) ឬដោយផ្អែកទៅលើអត្រាប្រសិទ្ធភាពតម្លៃ និងវិស័យអាទិភាព ដូចខាងក្រោម :
 - ការជ្រើសរើសគម្រោងដោយផ្អែកតែលើអត្រាប្រសិទ្ធភាពតម្លៃ : ក្រុមការងារកសាងផែនការត្រូវរៀបចំគម្រោងទៅតាមឆ្នាំនីមួយៗឱ្យបានសមស្រប ដោយយកគម្រោងមានអត្រាប្រសិទ្ធភាពតម្លៃខ្ពស់បញ្ចូលក្នុងឆ្នាំទី១ គម្រោងមានអត្រាប្រសិទ្ធភាពតម្លៃមធ្យមបញ្ចូលក្នុងឆ្នាំទី២ និងគម្រោងមានអត្រាប្រសិទ្ធភាពតម្លៃទាបបញ្ចូលក្នុងឆ្នាំទី៣ ។ ការជ្រើសរើសយកគម្រោងនានាសម្រាប់អនុវត្តក្នុងឆ្នាំនីមួយៗតាមវិធីសាស្ត្រនេះ ត្រូវធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនិងទំហំថវិកាសរុបតាមបណ្តាឆ្នាំនីមួយៗក្នុងក្របខ័ណ្ឌចំណាយរយៈពេលមធ្យម ។ ក្នុងការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់អត្រាប្រសិទ្ធភាពតម្លៃ "ខ្ពស់ មធ្យម ទាប" ត្រូវយកចំនួនគម្រោងសរុបចែកនឹងបី ។ ផលចែកគឺជាចំនួនគម្រោងនៃចំណាត់ថ្នាក់នីមួយៗ ។
 - ការជ្រើសរើសគម្រោងដោយផ្អែកតែលើអត្រាប្រសិទ្ធភាពតម្លៃផង និងវិស័យអាទិភាពផង : ក្រុមការងារកសាងផែនការ ត្រូវរៀបចំគម្រោងទៅតាមលំដាប់លំដោយនៃចំណាត់ថ្នាក់អត្រាប្រសិទ្ធភាពតម្លៃពីខ្ពស់មកទាបក្នុងវិស័យនីមួយៗ ។ បន្ទាប់មក ត្រូវរៀបចំគម្រោងតាមវិស័យអាទិភាព

ដូចបានកំណត់ នៅក្នុងគោលការណ៍ណែនាំផ្នែកគោលនយោបាយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ជា "ខ្ពស់ មធ្យម ទាប" ដោយ :

- + ជ្រើសរើសយកគម្រោងទាំងឡាយណា ដែលមានចំណាត់ថ្នាក់អត្រាប្រសិទ្ធភាពតម្លៃខ្ពស់ និង មានវិស័យអាទិភាពខ្ពស់សម្រាប់គម្រោងវិនិយោគឆ្នាំទី១
- + ជ្រើសរើសយកគម្រោងទាំងឡាយណាដែលមានចំណាត់ថ្នាក់អត្រាប្រសិទ្ធភាពតម្លៃខ្ពស់ ហើយ មានវិស័យអាទិភាពមធ្យម និងគម្រោងទាំងឡាយណាដែលមានចំណាត់ថ្នាក់អត្រាប្រសិទ្ធភាព តម្លៃមធ្យមហើយមានអាទិភាពសេវាខ្ពស់ សម្រាប់គម្រោងវិនិយោគឆ្នាំទី២ និង
- + ជ្រើសរើសយកគម្រោងដែលនៅសល់សម្រាប់គម្រោងវិនិយោគឆ្នាំទី៣ ។

ក្នុងករណីតម្លៃសរុបនៃគម្រោងក្នុងឆ្នាំទី១ មានចំនួនតិចជាងទំហំថវិកាដែលមានក្នុងឆ្នាំទី១ នៃ ក្របខ័ណ្ឌចំណាយរយៈពេលមធ្យម ក្រុមការងារកសាងផែនការអាចជ្រើសរើសយកគម្រោងបន្ថែម ពីគម្រោងដែលបានគ្រោងអនុវត្តក្នុងឆ្នាំទី២មកប្រើប្រាស់ថវិកាដែលនៅសល់នោះ ។ ដូចគ្នាដែរ ប្រសិន បើតម្លៃសរុបនៃគម្រោងក្នុងឆ្នាំទី១មានចំនួនច្រើនជាងទំហំថវិកា ដែលមានក្នុងឆ្នាំទី១នៃក្របខ័ណ្ឌ ចំណាយរយៈពេលមធ្យម ក្រុមការងារកសាងផែនការត្រូវយកគម្រោង ដែលនៅសល់បញ្ចូលក្នុង ឆ្នាំទី២ ។ វិធីនេះក៏ត្រូវបានអនុវត្តសម្រាប់ឆ្នាំទី២ និងឆ្នាំទី៣ផងដែរ ។

- បន្ទាប់ពីតារាង២.១ ត្រូវបានរៀបចំរួច ក្រុមការងារកសាងផែនការក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ត្រូវធ្វើផ្នែក"គ" នៃ តារាង២.១នេះ(គម្រោងវិនិយោគអាទិភាពដែលមិនទាន់មានការសន្យាគាំទ្រ) ជូនក្រុមការងារកសាង ផែនការរាជធានី ខេត្ត ដើម្បីធ្វើការបូកសរុប និងត្រៀមរៀបចំសម្រាប់សិក្ខាសាលាសមាហរណកម្មវិធី វិនិយោគថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត ។ ជាមួយគ្នានេះដែរ ក្រុមការងារកសាងផែនការក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ក៏ត្រូវ ត្រៀមរៀបចំ សម្រាប់ការចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាសមាហរណកម្មនេះ ។

បញ្ជាក់បន្ថែម :

ក្នុងករណីតម្លៃសរុបនៃគម្រោងវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល មិនមានសង្គតិភាពជាមួយក្របខ័ណ្ឌចំណាយរយៈពេល មធ្យម អង្គប្រជុំត្រូវពិចារណាដូចខាងក្រោម :

- កាត់បន្ថយចំនួនលទ្ធផលគម្រោង ឬ
- កាត់បន្ថយចំនួនគម្រោងដែលមានអត្រាប្រសិទ្ធភាពតម្លៃជាងគេ ឬ
- កាត់បន្ថយចំនួនគម្រោងក្នុងវិស័យ ដែលមានអាទិភាពទាប (ផ្អែកតាមគោលការណ៍ណែនាំផ្នែកគោល នយោបាយរបស់ក្រុមប្រឹក្សា) ។

ខ). គម្រោងវិនិយោគដែលមានការសន្យាការ៉ាង

ល.រ	ឈ្មោះគម្រោង	ចូលរួមសម្រេច គោលបំណង	ទីតាំង គម្រោង	លទ្ធផល គ្រោង	ប្រភព ថវិកា	អនុវត្ត ដោយ	រយៈពេល អនុវត្ត	អ្នកទទួលបាន		កម្រិតទុនវិនិយោគ			
								សរុប	ស្រី	2011	2012	2013	សរុប
១. ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច													
១.១. កសិកម្ម													
សរុបរង													
១.២.													
សរុបរង													
២. ផ្នែកសង្គមកិច្ច													
២.១.													
សរុបរង													
២.២.													
សរុបរង													
៣. ផ្នែកគ្រប់គ្រងជីវិត ធនធានធម្មជាតិ បរិស្ថាន ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះមហន្តរាយ													
៣.១.													
សរុបរង													
៣.២.													
សរុបរង													
៤. ផ្នែករដ្ឋបាល និងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់រដ្ឋបាលសាធារណៈ													
៤.១.													
សរុបរង													
៤.២.													
សរុបរង													

គ). គម្រោងវិនិយោគអាទិភាពដែលមិនទាន់មានការសន្យាគាំទ្រ

ល.រ	ឈ្មោះគម្រោង	ចូលរួមសម្រេច គោលបំណង	ទីតាំង គម្រោង	លទ្ធផល គ្រោង	ស្នើ ដោយ	រយៈពេល អនុវត្ត	អ្នកទទួលបាន		កម្រិតទុនវិនិយោគ				អត្រាប្រសិទ្ធ ភាពតម្លៃ	
							សរុប	ស្រី	2011	2012	2013	សរុប		
១. ខ្លឹមសេចក្តី														
១.១. កសិកម្ម														
សរុបរង														
១.២.														
សរុបរង														
២. ខ្លឹមសេចក្តី														
២.១.														
សរុបរង														
២.២.														
សរុបរង														
៣. ខ្លឹមសេចក្តី គ្រប់គ្រងដីធ្លី ធនធានធម្មជាតិ បរិស្ថាន ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះមហន្តរាយ														
៣.១.														
សរុបរង														
៣.២.														
សរុបរង														
៤. ខ្លឹមសេចក្តី បរិស្ថាន និងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់រដ្ឋបាលសាធារណៈ														
៤.១.														
សរុបរង														
៤.២.														
សរុបរង														

ខ). ការរៀបចំមូលនិធិគាំទ្រទៅតាមប្រភព

បន្ទាប់ពីការរៀបចំគម្រោងវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ក្រុមការងារកសាងផែនការក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ត្រូវស្រង់គម្រោងវិនិយោគនានាក្នុងផ្នែក"ក" និងផ្នែក"ខ"នៃតារាង២.១ បញ្ចូលទៅក្នុងតារាង២.២ "មូលនិធិគាំទ្រតាមប្រភព" ដោយដាក់តាមប្រភពមូលនិធិគាំទ្រ ។

តារាង ២.២ : មូលនិធិគាំទ្រតាមប្រភព

ល.រ	ប្រភពមូលនិធិ	ចំនួនមូលនិធិ	ចំនួនគម្រោង	ទិញកាក់ងារអនុវត្ត		
				អង្គភាពឬទិញកាក់ងារ	ចំនួនគម្រោង	តម្លៃ
	សរុប					

គ). ការរៀបចំក្របខ័ណ្ឌចំណាយរយៈពេលមធ្យម (បីឆ្នាំ)

ក្រុមការងារកសាងផែនការក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ដោយមានជំនួយពីការិយាល័យរដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុសាលាក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និងការិយាល័យសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវសហការជាមួយការិយាល័យ អង្គភាពពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីប្រមូល តួលេខថវិកាសម្រាប់ឆ្នាំទី១ ព្យាករណ៍សម្រាប់ឆ្នាំទី២ ឆ្នាំទី៣ និងរៀបចំប្រក្រតីខ័ណ្ឌចំណាយរយៈពេលមធ្យម(បីឆ្នាំ) ។ ការរៀបចំក្របខ័ណ្ឌចំណាយរយៈពេលមធ្យមនេះ ត្រូវគោរពតាមគោលការណ៍ "តុល្យភាពរវាងចំណូល និងចំណាយ ក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធនីមួយៗ" ។ នីតិវិធីលម្អិត និងទម្រង់សម្រាប់រៀបចំក្របខ័ណ្ឌចំណាយរយៈពេលមធ្យមនេះ នឹងមាន ការណែនាំជាក្រោយ ។

២.៤.៣. ការប្រឡូតិវិធីសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

ក). គោលបំណង

កិច្ចប្រជុំនេះមានគោលបំណង គឺដើម្បីពិនិត្យ ផ្តល់យោបល់ និងឯកភាពលើសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំ រំកិលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ។

ខ). អ្នកចូលរួម

សមាសភាពចូលរួមនៅក្នុងជំហាននេះ រួមមាន :

- សមាជិកក្រុមការងារកសាងផែនការក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
- តំណាងក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
- តំណាងគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលបច្ចេកទេសក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
- តំណាងគណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់ស្ត្រីនិងកុមារ

- តំណាងគណៈអភិបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
- អង្គការសង្គមស៊ីវិល វិស័យឯកជន និង
- អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត តាមការសម្រេចរបស់អភិបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ។

គ). ដំណើរការ

គ.១. ការត្រៀមរៀបចំ

ក្រុមការងារកសាងផែនការក្រុង ស្រុក ខណ្ឌត្រូវសហការជាមួយរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ដើម្បីអនុវត្តកិច្ចការសំខាន់ៗមួយចំនួន ដូចខាងក្រោម :

- រៀបចំរបៀបវារៈ និងលិខិតអញ្ជើញ
- ការរៀបចំឯកសារពាក់ព័ន្ធ និងខ្លឹមសារបទបង្ហាញដែលរួមមាន ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច តារាង ២.១ តារាង២.២ និងតារាង២.៣
- កិច្ចការផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធ ។

គ.២. ដំណើរការកិច្ចប្រជុំ

កិច្ចប្រជុំពិនិត្យសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ស្ថិតក្រោមអធិបតីភាពអភិបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ។ របៀបវារៈសំខាន់ៗសម្រាប់ដំណើរការកិច្ចប្រជុំនេះ រួមមាន :

- ការបង្ហាញសង្ខេបអំពីខ្លឹមសារស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច
- ការបង្ហាញតារាង ២.១ តារាង ២.២ និងតារាង២.៣
- ពិនិត្យ ពិភាក្សា ផ្តល់យោបល់ និងឯកភាព ។

គ.៣. ក្រោយកិច្ចប្រជុំ

បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំពិនិត្យសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ក្រុមការងារកសាងផែនការក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ត្រូវ :

- កែសម្រួលសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគ ដោយផ្អែកតាមការឯកភាពរបស់អង្គប្រជុំ
- ត្រៀមរៀបចំសម្រាប់ចូលរួមសិក្ខាសាលាសមាហរណកម្មនៃកម្មវិធីវិនិយោគរាជធានី ខេត្ត
- ត្រៀមរៀបចំសិក្ខាសាលាសមាហរណកម្មនៃកម្មវិធីវិនិយោគក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ។

២.៤.៤. ការរៀបចំសិក្ខាសាលាសមាហរណកម្មនៃកម្មវិធីវិនិយោគក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

សិក្ខាសាលាសមាហរណកម្មនៃកម្មវិធីវិនិយោគក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ត្រូវរៀបចំឡើងបន្ទាប់ពីសិក្ខាសាលាសមាហរណកម្មនៃកម្មវិធីវិនិយោគរាជធានី ខេត្ត ។

គោលបំណងនៃសិក្ខាសាលាសមាហរណកម្មនៃកម្មវិធីវិនិយោគក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ គឺ :

- សម្របសម្រួល និងបន្តិក្តារវាងគម្រោងនៃកម្មវិធីវិនិយោគក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ជាមួយនិងគម្រោងនៃកម្មវិធីវិនិយោគរាជធានី សង្កាត់

- ពង្រឹងកិច្ចសហការរវាងរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ជាមួយរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ និងភាគីពាក់ព័ន្ធនានា
- កៀរគរធនធានសម្រាប់គាំទ្រគម្រោងវិនិយោគនានា ដែលលើកឡើងដោយក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និងឃុំ សង្កាត់
- បញ្ជូននូវគម្រោងនានាដែលលើកដោយឃុំ សង្កាត់ អង្គការសង្គមស៊ីវិល វិស័យឯកជន និងភាគីពាក់ព័ន្ធនានាទៅក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ។

ខ). អ្នកចូលរួម

សិក្ខាសាលាសមាហរណកម្មនៃកម្មវិធីវិនិយោគក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ប្រព្រឹត្តិទៅក្រោមអធិបតីភាពអភិបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និងមានអ្នកចូលរួមដូចខាងក្រោម :

- តំណាងក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
- តំណាងគណៈកម្មាធិការនានារបស់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
- តំណាងគណៈអភិបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
- ក្រុមការងារកសាងផែនការក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
- ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរ អង្គភាព និងការិយាល័យនានានៅថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត និងក្នុងក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
- តំណាងក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់
- តំណាងសមាគមក្រុមប្រឹក្សានៃរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ
- តំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិល វិស័យឯកជន និង
- អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត ។

គ). ដំណើរការ

គ.១. ការត្រៀមរៀបចំ

មុនសិក្ខាសាលាសមាហរណកម្មនៃកម្មវិធីវិនិយោគក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ក្រុមការងារកសាងផែនការក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ត្រូវសហការជាមួយរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ដើម្បីអនុវត្តសកម្មភាព និងឯកសារសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម :

- រៀបចំសិខិតអញ្ជើញ និងរបៀបវារៈ
- តារាងបូកសរុបគម្រោងវិនិយោគឃុំ សង្កាត់ ។ តារាងនេះ ត្រូវបានរៀបចំ និងផ្សព្វផ្សាយដោយថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត ផ្អែកលើតារាង២.២ អំពីគម្រោងវិនិយោគអាទិភាពរបស់ឃុំ សង្កាត់ ។
- ត្រៀមរៀបចំតារាង២.១ ផ្នែក "គ" នៃសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ។
- លទ្ធផលសិក្ខាសាលាសមាហរណកម្មនៃកម្មវិធីវិនិយោគរាជធានី ខេត្ត (គម្រោងវិនិយោគក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ដែលទទួលបានការគាំទ្រក្នុងសិក្ខាសាលាសមាហរណកម្មនៃកម្មវិធីវិនិយោគរាជធានី ខេត្ត) ។ លទ្ធផលនេះ ត្រូវផ្ញើជូនក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ឱ្យបានមុនសិក្ខាសាលាសមាហរណកម្មនៃកម្មវិធីវិនិយោគ ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ។
- ឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត ។

គ.២. ដំណើរការសិក្ខាសាលាសមាហរណកម្មនៃកម្មវិធីវិនិយោគក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

សិក្ខាសាលាសមាហរណកម្មនៃកម្មវិធីវិនិយោគក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ប្រព្រឹត្តិទៅក្រោមអធិបតីភាពអភិបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និងមាន របៀបវារៈសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម :

- ការបង្ហាញតារាង២.១ ផ្នែក"គ" របស់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និងលទ្ធផលសិក្ខាសាលាសមាហរណកម្មនៃកម្មវិធីវិនិយោគរាជធានី ខេត្ត ដោយតំណាងក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
- បង្ហាញតារាងបូកសរុបគម្រោងវិនិយោគជាអាទិភាពរបស់សង្កាត់ ដោយក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
- ការបង្ហាញតារាង២.២ អំពីគម្រោងវិនិយោគជាអាទិភាពរបស់ឃុំ សង្កាត់ ដោយឃុំ សង្កាត់នីមួយៗ
- ពិភាក្សា ផ្តល់ការគាំទ្រ និងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងបណ្តោះអាសន្ន ។

កំណត់សម្គាល់ : ថ្នាក់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និងឃុំ សង្កាត់ត្រូវខិតខំរៀបចំធនធានពីប្រភពនានា ដើម្បីគាំទ្រដល់គម្រោងអាទិភាពខ្ពស់ទាំងឡាយដែលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និងឃុំ សង្កាត់បានស្នើឡើង និងគម្រោងទាំងឡាយណាដែលត្រូវការថវិកាលើសពីថវិកាដែលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និងឃុំ សង្កាត់មាន ។

គ.៣. ក្រោយសិក្ខាសាលាសមាហរណកម្មនៃកម្មវិធីវិនិយោគក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

សកម្មភាពសំខាន់ៗ ដែលត្រូវអនុវត្តបន្ទាប់ពីសិក្ខាសាលាសមាហរណកម្មនៃកម្មវិធីវិនិយោគក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ រួមមាន :

- ពិនិត្យ និងកែសម្រួលតារាង២.១ ផ្នែក"ខ" និង "គ" ផ្អែកលើលទ្ធផលនៃសិក្ខាសាលាសមាហរណកម្មនៃកម្មវិធីវិនិយោគក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និងថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត ។
- សម្រេចជ្រើសរើសគម្រោងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ថវិកាវិនិយោគក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ។
- ធ្វើការបូកសរុបគម្រោងកំពុងដំណើរការ និងគម្រោងមានការសន្យាគាំទ្រដោយក្រសួង ស្ថាប័ន និងទីភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត (តារាង១.២ខ) ដែលផ្តើមកពីការិយាល័យ អង្គភាព និងទីភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធនានា ។ បញ្ជីគម្រោងនេះ ត្រូវបញ្ចូលក្នុងឧបសម្ព័ន្ធនៃកម្មវិធីវិនិយោគក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ សម្រាប់ជាព័ត៌មានរួមអំពីគម្រោងវិនិយោគទាំងអស់នៅក្នុងក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ។
- រៀបចំបញ្ជប់សេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ។

២.៤.៥. ការជ្រើសរើសគម្រោងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ថវិកាវិនិយោគក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

ក្រុមការងារកសាងផែនការក្រុង ស្រុក ខណ្ឌត្រូវពិនិត្យ និងសម្រេចជ្រើសរើសគម្រោងវិនិយោគសម្រាប់ប្រើប្រាស់ថវិកាក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ដោយផ្អែកតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដូចខាងក្រោម :

- ជាដំបូង ត្រូវធ្វើការជ្រើសរើសគម្រោងសម្រាប់ប្រើប្រាស់មូលនិធិមានភ្ជាប់ស្តីក្នុងខ័ណ្ឌមុន ដោយផ្អែកលើអត្រាប្រសិទ្ធភាពតម្លៃខ្ពស់តាមវិស័យនីមួយៗ (គម្រោងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមុខងារជាកាតព្វកិច្ច)

- បន្ទាប់មក ត្រូវជ្រើសរើសគម្រោងសម្រាប់ប្រើប្រាស់មូលនិធិគ្មានភ្ជាប់ស័ក្ត្រខ័ណ្ឌ និងមូលនិធិដែលបានមកពីចំណូលមូលដ្ឋាន និងចំណូលផ្សេងទៀត ដោយផ្អែកលើអត្រាប្រសិទ្ធភាពតម្លៃខ្ពស់ និងចំណាត់ថ្នាក់វិស័យអាទិភាពខ្ពស់ (គម្រោងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមុខងារជាជម្រើស) ។
- បន្តជ្រើសរើសគម្រោងតាមលំដាប់លំដោយរហូតដល់អស់មូលនិធិវិនិយោគដែលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌមាន ។

២.៤.៦. ការរៀបចំបញ្ជប់សេចក្តីប្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

បន្ទាប់ពីសម្រេចប្រើប្រាស់មូលនិធិវិនិយោគក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ក្រុមការងារកសាងផែនការក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ត្រូវពិនិត្យ កែសម្រួល និងរៀបចំ :

- តារាង២.១ : គម្រោងវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ (ផ្នែក "ខ" និង "គ")
- តារាង២.២ : មូលនិធិគាំទ្រតាមប្រភពមូលនិធិ
- ផែនការសកម្មភាពសម្រាប់អនុវត្តគម្រោងវិនិយោគក្រុងឆ្នាំទី១ ដោយប្រើប្រាស់តារាង២.៤ ។ ការរៀបចំផែនការសកម្មភាពនេះ ក្រុមការងារកសាងផែនការ ត្រូវសហការជាមួយភ្នាក់ងារអនុវត្តពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ។

តារាង២.៤. ផែនការសកម្មភាពសម្រាប់អនុវត្តគម្រោងវិនិយោគក្រុង ស្រុក ខណ្ឌឆ្នាំទី១

ល.រ	ឈ្មោះគម្រោង	ទីតាំងគម្រោង	លទ្ធផលគ្រោង		តម្លៃគម្រោង	ប្រភពថវិកា	អនុវត្តដោយ	កាលបរិច្ឆេទអនុវត្ត		អ្នកទទួលបាន	
			ឯកតា	ចំនួន				ចាប់ផ្តើម	បញ្ចប់	សរុប	ស្រី

បន្ទាប់ពីកែសម្រួល និងរៀបចំតារាងនានាខាងលើរួចហើយ ក្រុមការងារកសាងផែនការ ត្រូវរៀបចំបញ្ជប់សេចក្តីប្រាងកម្មវិធីវិនិយោគក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ដើម្បីដាក់ជូនគណៈអភិបាលពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់ មុនដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាពិនិត្យ និងអនុម័ត ។

ចំពោះក្រុង ក្រុមការងារផែនការត្រូវដាក់បញ្ចូលផងដែរនូវគម្រោងវិនិយោគរបស់សង្កាត់ទាំងអស់ ដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រុងទៅក្នុងសេចក្តីប្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលក្រុង ។ ដូចនេះ អភិបាលក្រុងត្រូវស្នើឱ្យចៅសង្កាត់រៀបចំ និងធ្វើគម្រោងវិនិយោគរបស់សង្កាត់ (គម្រោងវិនិយោគកំពុងដំណើរការដែលប្រើប្រាស់ថវិកាសង្កាត់ គម្រោងវិនិយោគមានការសន្យាគាំទ្រដែលប្រើប្រាស់ថវិកាសង្កាត់ និងគម្រោងវិនិយោគដែលមិនទាន់មានការសន្យាគាំទ្រ) តាមតារាងដូចខាងក្រោម បន្ទាប់ពីកម្មវិធីវិនិយោគត្រូវបានអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សា ។

តារាងគម្រោងវិនិយោគដែលប្រើប្រាស់ថវិកាសង្កាត់

សង្កាត់..... ឃុំ.....

ក). គម្រោងវិនិយោគដែលកំពុងដំណើរការ

ល.រ	ឈ្មោះគម្រោង ឬសកម្មភាព	ទីតាំងអនុវត្ត	លទ្ធផលគ្រោង		តម្លៃប៉ាន់ស្មាន (លានរៀល)	អ្នកទទួលបាន		ប្រភពអ្នក គាំទ្រ
			ឯកតា	ចំនួន		សរុប	ស្រី	
ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច								
ផ្នែកសង្គមកិច្ច								
ផ្នែកធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន								
ផ្នែកសេវាសង្គម និងសន្តិសុខ								
ផ្នែកយេនឌ័រ								

ខ). គម្រោងវិនិយោគដែលមានការសន្យាគាំទ្រ

ល.រ	ឈ្មោះគម្រោង ឬសកម្មភាព	ទីតាំងអនុវត្ត	លទ្ធផលគ្រោង		តម្លៃប៉ាន់ស្មាន (លានរៀល)	អ្នកទទួលបាន		ប្រភពអ្នក គាំទ្រ
			ឯកតា	ចំនួន		សរុប	ស្រី	
ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច								
ផ្នែកសង្គមកិច្ច								
ផ្នែកធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន								
ផ្នែកសេវាសង្គម និងសន្តិសុខ								
ផ្នែកយេនឌ័រ								

គ). គម្រោងវិនិយោគដែលមិនទាន់មានការសន្យាគាំទ្រ

ល.រ	ឈ្មោះគម្រោង ឬសកម្មភាព	ទីតាំងអនុវត្ត	លទ្ធផលគ្រោង		តម្លៃប៉ាន់ស្មាន (លានរៀល)	អ្នកទទួលបានផល	
			ឯកតា	ចំនួន		សរុប	ស្រី
ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច							
ផ្នែកសង្គមកិច្ច							
ផ្នែកធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន							
ផ្នែកសេវាសង្គម និងសន្តិសុខ							
ផ្នែកយេនឌ័រ							

២.៤.៧. ការពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់របស់គណៈអភិបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌលើសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគវិនិយោគប័ណ្ណវិនិយោគក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

បន្ទាប់ពីទទួលបានសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគប័ណ្ណវិនិយោគពីក្រុមការងារផែនការ គណៈអភិបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ត្រូវរៀបចំកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួនដើម្បីពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់ទៅលើសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគប័ណ្ណវិនិយោគ មុននឹងដាក់ជូនគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលបច្ចេកទេសក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ពិនិត្យនិងផ្តល់យោបល់ ។

នៅពេលទទួលបានយោបល់ពីគណៈអភិបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ក្រុមការងារកសាងផែនការត្រូវធ្វើការកែសម្រួលសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគប័ណ្ណវិនិយោគក្រុង ស្រុក ខណ្ឌឱ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមយោបល់របស់គណៈអភិបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ។

២.៤.៨. ការពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់របស់គណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលបច្ចេកទេសក្រុង ស្រុក ខណ្ឌលើសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគវិនិយោគប័ណ្ណវិនិយោគក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

បន្ទាប់ពីទទួលបានសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគប័ណ្ណវិនិយោគពីគណៈអភិបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ គណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលបច្ចេកទេសក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ត្រូវរៀបចំកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួន ដើម្បីពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់ទៅលើសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគប័ណ្ណវិនិយោគ ។

នៅពេលទទួលបានយោបល់ពីគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលបច្ចេកទេសក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ គណៈអភិបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ត្រូវធ្វើការណែនាំដល់ក្រុមការងារកសាងផែនការ ដើម្បីធ្វើការកែសម្រួលបញ្ចប់សេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគប័ណ្ណវិនិយោគក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ឱ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមយោបល់របស់គណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលបច្ចេកទេសក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ រួចហើយត្រូវដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ស្រុក ខណ្ឌពិនិត្យ និងអនុម័ត ។

ជំហានទី៣

ការអនុម័តកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

៣.១. គោលបំណង

គោលបំណងសំខាន់នៃជំហានទី៣នេះ គឺដើម្បីពិនិត្យ និងអនុម័តកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយមានការចូលរួមមតិជាសាធារណៈ មានតម្លាភាព និងមានទទួលខុសត្រូវរួមគ្នាក្នុងបរិបទ វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ ។

៣.២. លទ្ធផលរំពឹងទុក

កម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលក្រុង ត្រូវបានអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ។

៣.៣. សមាសភាពចូលរួម

- សមាជិក សមាជិកាទាំងអស់របស់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ មានវត្តមានក្នុងតួនាទីជាអ្នកពិនិត្យ និងអនុម័តកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ។
- គណៈអភិបាល និងសមាជិក សមាជិកានៃក្រុមការងារកសាងផែនការក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ មានវត្តមានក្នុងនាមជាអ្នកការពារសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ។
- អ្នកពាក់ព័ន្ធ និងអ្នកសង្កេតការណ៍នានាចូលរួមតាមការអនុញ្ញាតពីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ។

៣.៤. កិច្ចដំណើរការ

៣.៤.១. ការងារត្រៀមសម្រាប់ការប្រជុំអនុម័តសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

គណៈអភិបាលដោយមាននាយករដ្ឋបាលសាលាក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និងក្រុមការងារកសាងផែនការក្រុង ស្រុក ខណ្ឌជាសេនាធិការ ត្រូវចាត់ចែងបញ្ជូនសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌទៅក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និងរៀបចំសេចក្តីថ្លែងហេតុ ព្រមទាំងត្រៀមរៀបចំឯកសារយោង ឬឯកសារពាក់ព័ន្ធនានា សម្រាប់បំភ្លឺក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ។ សេចក្តីថ្លែងហេតុនេះ ត្រូវបង្ហាញអំពីមូលដ្ឋានគតិយុត្ត ដែលតម្រូវឱ្យមានសម្រាប់ការកសាងកម្មវិធីវិនិយោគ ទម្រង់របស់កម្មវិធីវិនិយោគ ដំណើររៀបចំកម្មវិធីវិនិយោគ ចំនួនគម្រោង និងថវិកានៃកម្មវិធីវិនិយោគតាមវិស័យនិងតាមឆ្នាំនីមួយៗ ព្រមទាំងក្របខ័ណ្ឌចំណាយរយៈពេលមធ្យម ។ល ។

៣.៤.២. ការងារក្នុងពេលប្រជុំអនុម័តកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ស្រុក ខណ្ឌត្រូវរៀបចំកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួនដើម្បីពិនិត្យ និងអនុម័តសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ។ កិច្ចដំណើរប្រជុំនេះត្រូវប្រព្រឹត្តទៅតាមបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ។

របៀបវារៈសំខាន់ៗនៃកិច្ចប្រជុំនេះ រួមមាន :

- ១. សេចក្តីថ្លែងហេតុ និងបទបង្ហាញអំពីសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគ ដោយអភិបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
- ២. ការពិនិត្យ ពិភាក្សា និងអនុម័តសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគ
- ៣. ផ្សេងៗ

៣.៤.៣. ការងារក្រោយពេលប្រជុំអនុម័តកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

ក). ការកែសម្រួលសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

គណៈអភិបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ត្រូវធ្វើការកែសម្រួលសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ដោយផ្អែកតាមការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ហើយដាក់ជូនអភិបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌនូវសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគក្រុង ស្រុក ខណ្ឌដែលបានកែសម្រួលនេះ ដើម្បីពិនិត្យ ។

ខ). សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់កម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលរាជធានី ខេត្ត

បន្ទាប់ពីការអនុម័តរបស់ក្រុមប្រឹក្សា គណៈអភិបាលត្រូវរៀបចំសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់កម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និងដាក់ជូនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាចុះហត្ថលេខា ។

គ). ការបោះពុម្ព និងផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅកម្មវិធីវិនិយោគក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

គណៈអភិបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ត្រូវរៀបចំបោះពុម្ពសៀវភៅកម្មវិធីវិនិយោគក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ បែងចែកផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ តម្កល់ទុកនៅសាលាក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ការិយាល័យផែនការក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ សាលារាជធានី ខេត្ត មន្ទីរផែនការរាជធានី ខេត្ត និងធ្វើជូនក្រសួងមហាផ្ទៃ ក្រសួងផែនការ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត ។

ឃ). ការអនុវត្តកម្មវិធីវិនិយោគក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

បន្ទាប់ពីកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌត្រូវបានអនុម័ត ក្រុមប្រឹក្សាក្រុងត្រូវធ្វើការណែនាំឱ្យគណៈអភិបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ចាត់ចែងអនុវត្តកម្មវិធីនេះ ប្រកបដោយតម្លាភាព គណនេយ្យភាព ការចូលរួម និងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ។

ង). ការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការអនុវត្តកម្មវិធីវិនិយោគក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃជារៀងរាល់ឆ្នាំលើការអនុវត្តកម្មវិធីវិនិយោគក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ដោយរាប់ទាំងផ្នែកនៃកម្មវិធីវិនិយោគក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រង និងការត្រួតពិនិត្យរបស់ :

- ក្រុមប្រឹក្សាប្រភេទរួមគ្នា
- ប្រភេទក្រុមប្រឹក្សាផ្សេងៗទៀត

- ក្រសួង ស្ថាប័ន អង្គការសហប្រតិបត្តិការ និងស្ថាប័នដទៃទៀត
- អ្នកពាក់ព័ន្ធនានា ។

ជាមួយគ្នានេះដែរ ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ត្រូវចាត់ចែង រៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រតាមដាន និងវាយតម្លៃ ការអនុវត្តកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិច្ចការ ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ដោយផ្ដោតលើចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចខាងក្រោម ៖

- ការរៀបចំផែនការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ
- ការកំណត់ស្ថិតិស្ថេរភាពសម្រាប់តាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ
- ការកំណត់អ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ
- ការកំណត់វិធីសាស្ត្រតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ
- ការកំណត់អ្នកចូលរួមក្នុងការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ។

នៅចុងឆ្នាំនីមួយៗ គណៈអភិបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌត្រូវរៀបចំ និងដាក់ជូនរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្តីពីការអនុវត្ត កម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិច្ចការ ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ទៅក្រុមប្រឹក្សាក្រុងពិនិត្យ និងអនុម័ត ។ ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ត្រូវ ធ្វើជូនរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្តីពីការអនុវត្តកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិច្ចការនេះ ទៅគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ។

ខ្លឹមសាររបាយការណ៍នេះរួមមាន ៖

- វឌ្ឍនភាពការងារអនុវត្តក្នុងឆ្នាំកន្លងមក
- ទិសដៅការងារសម្រាប់អនុវត្តឆ្នាំខាងមុខ
- សេចក្តីសន្និដ្ឋានរួម ។

ក្នុងករណីចាំបាច់នៃការអនុវត្តកម្មវិធីវិនិយោគតាមឆ្នាំនីមួយៗ ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ស្រុក ខណ្ឌអាចធ្វើការ កែតម្រូវគម្រោងថវិកា និងផែនការសកម្មភាពសម្រាប់អនុវត្តកម្មវិធីវិនិយោគនេះ ផ្អែកតាមការស្នើសុំកែតម្រូវរបស់ គណៈអភិបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ។

